Tím 19 - Herbovia
Zápis z 14. Stretnutia
14. marca 2011

Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Lukáš Ďurčák
Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš
Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Obsah stretnutia:

1. [I]
Prezentovanie dosiahnutých výsledkov

2. [I]
Kontrola stavu riešených úloh

3. [U]
Revízia zoznamu úloh  a termínov plánu projektu 

4. [U]
Doplniť nové sady testov (sýtosť)

5. [U]
Doplniť umelú veličinu na meranie kvality génov (inteligencia)

Legenda: [I] – Informácia, [R] – Rozhodnutie, [U] – Úloha

Vyhodnotenie úloh:

	Číslo úlohy
	Dátum začatia
	Termín na splnenie
	Úloha
	Pridelené osoby
	Stav

	12.1
	20.2.2011
	7.3.2011
	Optimalizácia fungovania vizualizácie
	Miroslav Mikuláš, Miloš Auder
	Rozpracovaná

	12.2
	20.2.2011
	7.3.2011
	Rozšírenie funkcionality reportovania
	Martin Paššák
	Rozpracovaná

	12.3
	20.2.2011
	7.3.2011
	Implementácia ukladania simulácie
	Lukáš Ďurčák
	Rozpracovaná

	12.4
	20.2.2011
	7.3.2011
	Implementácia paralelizovaného chodu sveta
	Andrej Belica, Ján Romaňák
	Zrušená

	12.5
	7.3.2011
	21.3.2011
	Implementácia potravinového reťazca
	Andrej Belica, Lukáš Ďurčák
	Rozpracovaná

	12.6
	7.3.2011
	21.3.2011
	Rozšírenie akcií a podmienok
	Nepridelená
	Nezačatá

	12.7
	7.3.2011
	21.3.2011
	Implementácia potravy ako organizmu
	Nepridelená
	Nezačatá

	12.8
	7.3.2011
	21.3.2011
	Vytvorenie editoru pre tvorbu máp
	Nepridelená
	Nezačatá

	12.9
	21.3.2011
	4.4.2011
	Vylepšenie používateľského rozhrania
	Martin Paššák
	Nezačatá

	12.10
	21.3.2011
	4.4.2011
	Implementácia vykresľovania  grafov
	Andrej Belica
	Nezačatá

	12.11
	21.3.2011
	4.4.2011
	Implementácia ukladania populácie
	Nepridelená
	Nezačatá

	12.12
	4.4.2011
	18.4.2011
	Implementácia Herba hrdinu
	Nepridelená
	Nezačatá

	12.13
	4.4.2011
	18.4.2011
	Implementácia interaktívneho zasahovania do sveta
	Miroslav Mikuláš
	Nezačatá

	12.14
	4.4.2011
	18.4.2011
	Vytvoriť podporný modul na porovnávanie výsledkov simulácií
	Nepridelená
	Nezačatá

	12.15
	4.4.2011
	18.4.2011
	Experimentovanie so simulátorom
	Nepridelená
	Nezačatá

	13.1
	28.2.2011
	4.3.2011
	Otestovanie kompatibility .NET 4 s inými OS
	Andrej Belica
	Splnená

	14.1
	14.3.2011
	21.3.2011
	Revízia zoznamu úloh  a termínov plánu projektu
	Martin Paššák, Andrej Belica
	Nová

	14.2
	14.3.2011
	21.3.2011
	Doplniť nové sady testov (sýtosť)
	Ján Romaňák
	Nová

	14.3
	14.3.2011
	
	Doplniť umelú veličinu na meranie kvality génov (inteligencia)
	Martin Paššák
	Nová
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