Tím 19 - Herbovia
Zápis z 8. Stretnutia
18. novembra. 2010


Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Miloš Auder
Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš
Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Obsah stretnutia:

1. [U]
Prepracovanie dokumentácie podľa pripomienok (do dvoch týždňov).
1.1. do novej dokumentácie pridať informáciu že je to prerobená pôvodná verzia

1.2. hypotézy a časť „do budúcna“ dať na koniec
2. [I]
Prezentovanie prototypu.
3. [R]
Prerobenie ZOOM-u (pribudne kamera, aby bol aj ten najväčší ZOOM o niečo menší ako aktuálny).
4. [U]
Urobiť potravu a Herbov lepšie viditeľnými a odlíšiteľnými.
5. [I]
Informovanie o zmysle položky vek a variancia v nastavení druhov.
6. [R]
Tieto položky (vek a variancia) budú voliteľné.
7. [U]
Vymyslieť parameter pre miesto zrodu druhu (blízko seba, náhodne ...).
8. [I]
Prezentácia spôsobu, akým je robené sekvenčné skenovanie chromozómu.
9. [R]
Premyslieť 2-3 spôsoby dopĺňania potravy už v prototype.
10. [U]
Pridať nastavenia jednotlivých parametrov akcií (úloha 8.2).
11. [U]
Pridať do hlavného menu nejaké základné informácie o svete (v prípade, že je vypnutá vizualizácia, aby sme mali základný prehľad).
12. [U]
Pridať k WAIT spotrebu energie.
13. [U]
Pridať akciu NO-OP.
Vyhodnotenie úloh:
	Číslo úlohy
	Dátum zadania
	Termín na splnenie
	Úloha
	Pridelené osoby
	Stav

	4.4.1
	21.10.2010
	24.11.2010
	Vytvorenie prihlášky na TPcup
	Miloš Auder, Martin Paššák
	Nezačatá

	6.1
	4.11.2010
	14.12.2010
	Vytvorenie prototypu
	Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák
	70%

	6.1.2
	4.11.2010
	11.11.2010
	Implementácia reportovania
	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák
	50%

	6.1.4
	4.11.2010
	11.11.2010
	Implementácia GUI
	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš
	70%

	7.1.1
	11.11.2010
	13.11.2010
	Vytvorenie formulárov aj so základnou funkcionalitou
	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák
	80%

	7.2
	11.11.2010
	25.11.2010
	Implementácia vizualizácie
	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš
	45%

	7.2.1
	11.11.2010
	25.11.2010
	Implementácia sveta
	Miroslav Mikuláš
	70%

	7.2.2
	11.11.2010
	25.11.2010
	Implementácia herbov
	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš
	30%

	7.2.4
	11.11.2010
	25.11.2010
	Vytvorenie textúr pre herbov, potravu a svet
	Lukáš Ďurčák
	Nezačatá

	7.4
	11.11.2010
	18.11.2010
	Implementácia dna a génov
	Andrej Belica, Ján Romaňák
	90%

	7.5
	11.11.2010
	25.11.2010
	Implementácia akcií a podmienok
	Andrej Belica, Martin Paššák,  Ján Romaňák
	80%

	7.6
	11.11.2010
	9.12.2010
	Testovanie, opravy chyb a optimalizácia
	Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák
	10%

	7.7
	11.11.2010
	9.12.2010
	Tvorba dokumentácie
	Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák
	5%

	8.1
	18.11.2010
	25.11.2010
	Vytvorenie formulára pre vytvorenie herba hrdinu
	Lukáš Ďurčák
	Nezačatá

	8.2
	18.11.2010
	25.11.2010
	Vytvorenie formulára pre nastavovanie parametrov akcií
	Miloš Auder
	Nezačatá

	8.3
	18.11.2010
	25.11.2010
	Vytvorenie prototypu ovládacieho panela v XNA okne
	Miloš Auder
	Nezačatá
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