Systém pre podporu tvorby rozvrhov
Rozvrhári 2.0
Fakulta informatiky a informačných technológií 
Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave
tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 14
Dátum:
15.03.2012
Čas:
15:00 – 18:00
Miesto:
Softvérové štúdio FIIT STU v BA 

Účastníci:
Vedúci pedagóg:
Ing. Miroslav Galbavý


Členovia tímu:
Bc. Jakub Calík



Bc. Ondrej Danada


Bc. Matúš Hitka



Bc. Marián Hlavenka



Bc. Viliam Kubis



Bc. Pavol Škvarenina



Bc. Radoslav Zachar
Zapisnicu
Vypracoval:
Bc. Radoslav Zachar

Overil:
Bc. Viliam Kubis
Téma stretnutia:

Inštalácia postgreSQL databázy a import dump-u, ktorý vznikol po poslednom stretnutí.

Zhodnotenie, či systém vyzerá podľa dohodnutých predpokladov.
Priebeh stretnutia: 

Stretnutie sa vyznačovalo obrovskou diskusiou okolo nového GUI a loga, a samozrejme aj o štruktúre menu a novej funkcionality v ňom. Práce na refaktorovaní kódu, integrácie starých a nových funkcií do sytému a vytváranie slovenskej verzie stále pokračuje. 

Po tomto stretnutí je každý člen povinný inštalovať vlastnú lokálnu databázu a importovať do nej dáta.

Zhodnotenie úloh:
· Úloha 11.3
Naplánovanie dohodnutých úloh do Redminu
Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 8. 3. 2012

Úloha úspešne ukončená

· Úloha 12.1
Dokončenie dokumentácie k riadeniu
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 8. 3. 2012
Úloha úspešne ukončená


· Úloha 12.4
Nahodenie úloh do Redmine
Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 8. 3. 2012
Úloha úspešne ukončená

· Úloha 12.6
Zdokumentovanie novo použitých podporných prostriedkov a budúcich úprav systému
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík a Bc. Ondrej Danada
Termín splnenia: 15. 3. 2012
Úloha úspešne ukončená

· Úloha 13.1
Kategorizácia menu podľa dohodnutej štruktúry
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 22. 3. 2012
Úloha sa priebežne plní

· Úloha 13.2
Refaktorizácia starého kódu a nasadenie základných funkcií systému (úvod, prihlásenie, odhlásenie)
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 15. 3. 2012
Úloha úspešne ukončená

· Úloha 13.3
Jazyková úprava nového systému a základných nahodených funkcií
Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 15. 3. 2012
Úloha sa priebežne plní

· Úloha 13.4
Vytvorenie nového dizajnu systému
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 22. 3. 2012
Úloha sa priebežne plní

· Úloha 13.5
Navrhnutie dizajnu a loga systému
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar

Termín splnenia: 15. 3. 2012
Úloha úspešne ukončená

· Úloha 13.6
Vytvorenie a zverejnenie SQL dump-u aktuálnej databázy
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 15. 3. 2012
Úloha úspešne ukončená

· Úloha 13.7
Nahodenie úloh do Redmine
Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 15. 3. 2012
Úloha sa priebežne plní

· Úloha 13.8
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 15. 3. 2012
Úloha úspešne ukončená

Udelené úlohy:
· Úloha 14.1
CSS oštýlovanie multilevelového menu
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 29. 3. 2012
· Úloha 14.2
Refaktorizácia starého kódu a nasadenie funkcií systému – o systéme (dotazník, pomoc a kontakt)  a profil
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 22. 3. 2012
· Úloha 14.3
Jazyková úprava pridaných systémových funkcií
Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 22. 3. 2012
· Úloha 14.4
Inštalácia postgreSQL databázy na lokálnych systémoch, import dát z webu a nastavenie Yii pre komunikáciu s lokálnou databázou
Zodpovednosť: Všetci
Termín splnenia: 22. 3. 2012
· Úloha 14.5
Nahodenie úloh do Redmine
Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 22. 3. 2012
Úloha sa priebežne plní

· Úloha 14.6
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 22. 3. 2012
