Systém pre podporu tvorby rozvrhov
Rozvrhári 2.0
Fakulta informatiky a informačných technológií 
Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave
tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 16
Dátum:
29.03.2012
Čas:
15:00 – 17:30
Miesto:
 Softvérové štúdio FIIT STU v BA
Účastníci:
Vedúci pedagóg:
Ing. Miroslav Galbavý


Členovia tímu:
Bc. Jakub Calík



Bc. Ondrej Danada


Bc. Matúš Hitka



Bc. Marián Hlavenka



Bc. Viliam Kubis



Bc. Pavol Škvarenina



Bc. Radoslav Zachar
Zapisnicu
Vypracoval:
Bc. Vilam Kubis

Overil:
Bc. Radoslav Zachar
Téma stretnutia:


Dohodnutie  základných úprav dôležitých na prezentáciu vykonanej práce vedúcemu tímu.

Priebeh stretnutia: 

Podľa dohody s cvičiacim sa ďalšie stretnutie sa uskutoční výnimočne v stredu 4.4.2012 o 16.00. V rámci budúceho cvičenia musíme prezentovať aktuálnu verziu systému vedúcemu, čiže treba väčšinu funkcií plne spojazdniť. 

Toto stretnutie náš tím venoval testovaniu nových funkcií a hľadanie chýb v refaktorovam kóde po minuloročnom tíme. Spoločne sme sa dohodli na všetkých akútnych zmenách, ktoré treba do prezentácie na budúci týždeň.
Zhodnotenie úloh:
· Úloha 14.1
CSS oštýlovanie multilevelového menu
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 29. 3. 2012 
Úloha ukončená
· Úloha 14.2
Refaktorizácia starého kódu a nasadenie funkcií systému – o systéme (dotazník, pomoc a kontakt)  a profil
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 22. 3. 2012 
Úloha ukončená
· Úloha 14.3
Jazyková úprava pridaných systémových funkcií
Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 22. 3. 2012 
Úloha ukončená
· Úloha 14.4
Inštalácia postgreSQL databázy na lokálnych systémoch, import dát z webu a nastavenie Yii pre komunikáciu s lokálnou databázou
Zodpovednosť: Všetci
Termín splnenia: 22. 3. 2012 
Úloha ukončená
· Úloha 15.1
Vytvorenie novej funkcionality – zaznamenanie časových preferencií používateľov na rozvrh
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 5. 4. 2012
Úloha sa priebežne plní
· Úloha 15.2
Vytvorenie novej funkcionality – administrátor má možnosť zmeniť identitu a prezerať systém pod akýmkoľvek existujúcim používateľom
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 29. 3. 2012 
Úloha ukončená

· Úloha 15.2
Zaradenie novoimplementovaných funkcií do menu
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 29. 3. 2012 
Úloha ukončená

· Úloha 15.3
Refaktorizácia starého kódu a nasadenie funkcií systému – známi, správa používateľov, semestrov, miestností, predmetov a požiadaviek
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 29. 3. 2012 
Úloha ukončená

· Úloha 15.4
Jazyková úprava pridaných systémových funkcií
Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 29. 3. 2012
Úloha ukončená
· Úloha 15.5
Nahodenie úloh do Redmine
Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 29. 3. 2012
Úloha sa priebežne plní
· Úloha 15.6
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 29. 3. 2012
Úloha ukončená
Udelené úlohy:
· Úloha 16.1
Pridanie novej funkcionality – administrátor má možnosť vyhodnotiť všetky zaznamenané časové preferencie
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 4. 4. 2012 
· Úloha 16.2
Zaradenie novoimplementovaných funkcií do menu
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 4. 4. 2012 
· Úloha 16.3
Refaktorizácia starého kódu a nasadenie funkcií systému – správa rozvrhu, moje požiadavky, moje predmety, pridadenie predmetu k ľudom a ľudí k predmetu 
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 4. 4. 2012 
· Úloha 16.4
Finálne spustenie jednotlivých sekcií systému pre prezentáciu nového systému pred vedúcim
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 4. 4. 2012
· Úloha 16.5
Jazyková úprava pridaných systémových funkcií
Zodpovednosť: Bc. Marián Hlavenka
Termín splnenia: 4. 4. 2012
· Úloha 16.6
Nahodenie úloh do Redmine
Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 4. 4. 2012
· Úloha 16.7
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 4. 4. 2012
· Úloha 16.8
Zdokumentovanie novej funkcionality
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík a Bc. Ondrej Danada
Termín splnenia: 4. 4. 2012
