Systém pre podporu tvorby rozvrhov
Rozvrhári 2.0
Fakulta informatiky a informačných technológií 
Tímový projekt 2011/2012 – Tím č. 6

STU v Bratislave
tim6@danada.sk

Zápisnica z tímového stretnutia č. 21
Dátum:
03.05.2012
Čas:
15:00 – 17:30
Miesto:
 Softvérové štúdio FIIT STU v BA
Účastníci:
Vedúci pedagóg:
Ing. Miroslav Galbavý


Členovia tímu:
Bc. Ondrej Danada


Bc. Matúš Hitka



Bc. Marián Hlavenka



Bc. Viliam Kubis



Bc. Pavol Škvarenina



Bc. Radoslav Zachar
Zapisnicu
Vypracoval:
Bc. Radoslav Zachar

Overil:
Bc. Marián Hlavenka
Téma stretnutia:


Výpadok servera a finalizácia projektu
Priebeh stretnutia: 

Na stretnutí sa riešil hlavný problém s výpadkom školského servera. Okrem toho sa diskutovalo o chybách objavených počas testovania systému v skúšobnej prevádzke. Keďže išlo o posledné spoločné stretnutie tímu, rozdeľovali sa úlohy na dokončení systému a dorobení finálnej dokumentácie.
Zhodnotenie úloh:
· Úloha 16.6
Nahodenie úloh do Redmine
Zodpovednosť: Bc. Pavol Škvarenina
Termín splnenia: 3. 5. 2012 
Úloha úspešne splnená

· Úloha 20.1
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík 
Termín splnenia: 3. 5. 2012
Úloha úspešne splnená
· Úloha 20.2
Zverejnenie systému na fiitkarovi pre otestovanie
Zodpovednosť: Bc. Ondrej Danada
Termín splnenia: 3.5. 2012
Úloha úspešne splnená
· Úloha 20.3
Zverejnenie systému na FB pre študentov FIIT pre otestovanie
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 3.5. 2012
Úloha úspešne splnená
· Úloha 20.4
Zaznamenávanie objavených chýb a nedostatkov počas testovania
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 3.5. 2012
Úloha úspešne splnená
Udelené úlohy:
· Úloha 21.1
Vytvorenie zápisnice zo stretnutia
Zodpovednosť: Bc. Radoslav Zachar
Termín splnenia: 14. 5. 2012
· Úloha 21.2
Doplnenie testovania do dokumentácie
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 14.5. 2012
· Úloha 21.3
Aktualizácia webovej stránky
Zodpovednosť: Bc. Jakub Calík
Termín splnenia: 14.5. 2012
· Úloha 21.4
Export statického webu
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 14.5. 2012
· Úloha 21.5
Export systému
Zodpovednosť: Bc. Viliam Kubis
Termín splnenia: 14.5. 2012
· Úloha 21.4
Kontrola finálnej dokumentácie k produktu a riadeniu
Zodpovednosť: všetci
Termín splnenia: 14.5. 2012
