
Zápis z 18. stretnutia tímu č. 12

Dátum: 2.4.2012
Trvanie: 11:00 – 12:30
Miestnosť: Softvérové laboratórium
Prítomní

Pedagóg: Ing. Michal Kompan
Členovia tímu: Michal Cádrik, Martin Detko, Matej Mihalik, Igor Slotík, Ľudovít Mydla, 

Jakub Ševcech
Zapisovateľ:  Igor Slotík

Téma stretnutia:
Vyhodnotenie 11. šprintu. 
Dokumentácia k inžinierskemu dielu a dokumentácia k riadeniu.
JUNIT testovanie.
Nasadzovanie.
Testovanie nasadených častí.
Rozdelenie úloh na ďalší šprint.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia / Priebežný stav úloh šprintu:
ID Popis Zodpovednosť Dátum splnenia Priorita Stav

9.1 Riešenie bezpečnosti Jakub Ševcech 5. 3. 2012 normálna Rozpracovaná

9.1.1
Vytvoriť bezpečné 
vkladanie modulov do 
projektu

Jakub Ševcech 5. 3. 2012 normálna Rozpracovaná

10.2 Testovanie integrácie Jakub Ševcech 12. 3. 2012 normálna Uzavretá

10.2.3
Testovanie výkonu 
servera

Jakub Ševcech 12. 3. 2012 normálna Uzavretá

11.1
Zmena počítania 
podobností 

Matej Mihalik 19. 3. 2012 normálna Uzavretá

11.4.1
Zmena v Collaborative 
recommendation – 
výkon, počítanie váh

Michal Cádrik 19. 3. 2012 normálna Uzavretá

11.4.3 Vyladenie metrík Igor Slotík 19. 3. 2012 normálna Uzavretá

11.6 Dokumentácia Michal Cádrik 19. 3. 2012 normálna Uzavretá

11.6.1
Používateľská 
dokumentácia API

Michal Cádrik 19. 3. 2012 normálna Uzavretá

12.1 Zmena importu relácií Martin Detko 2. 4. 2012 normálna Uzavretá

12.2
Tabuľka Lemmas do 
migrácie

Jakub Ševcech 2. 4. 2012 normálna Uzavretá



12.3
Prerobenie API pre 
feedback

Jakub Ševcech 2. 4. 2012 normálna Uzavretá

Opis stretnutia:
• Stretnutie viedol Ľudovít Mydla.

• Zhodnotili sme úlohy posledného týždňa. 

• Dohodli sme sa na čo najrýchlejšej tvorbe dokumentácie k inžinierskemu dielu a k riadeniu 
(podrobnejšie rozdelenie úloh je v tabuľke).

• Ladenie, optimalizácia a testovanie.

• Každý je zodpovedný za nasadzovanie svojej časti projektu.

• Jakub Ševcech zmenil logo nášho tímu.

• Ľudovít Mydla vytvorí plagát na IT.SRC.

• Ľudovít Mydla dopracuje lematizér, aby poradie spracovania dokumentu bolo v nasledovnom 
poradí:

1. Odstránenie HTML

2. Úprava Upper-case na lower-case

3. Odstránenie znamienok

4. Samotná lematizácia

Nové úlohy:
ID Popis Zodpovednosť Dátum splnenia Priorita Stav

13.1 Dokumentácia Michal Cádrik 7. 10. 2012 normálna Nová

13.1.1 Používateľská príručka Michal Cádrik 7. 10. 2012 normálna Nová

13.1.2
Prepracovať 
dokumentáciu k 
testovaniu

Martin Detko 7. 10. 2012 normálna Nová

13.1.3
Vyhodnotenie 
plánovania 

Matej Mihalik 7. 10. 2012 normálna Nová

13.1.4
Dokumentácia k 
manažmentu rizík

Ľudovít Mydla 7. 10. 2012 normálna Nová

13.1.5
Používateľská príručka 
ku Content-based 
odporúčaniu

Ľudovít Mydla 7. 10. 2012 normálna Nová

13.1.6
Dokumentácia k 
JMOCK testovaniu

Igor Slotík 7. 10. 2012 normálna Nová

13.1.7
Používateľská príručka 
k metrikám

Igor Slotík 7. 10. 2012 normálna Nová

13.1.8 Popis nástrojov Jakub Ševcech 7. 10. 2012 normálna Nová



13.2 Príprava na IIT.SRC Ľudovít Mydla 12.10. 2012 normálna Nová

13.2.1 Vytvorenie plagátu Ľudovít Mydla 12.10. 2012 normálna Nová

13.3 Lematizér Ľudovít Mydla 12.10. 2012 normálna Nová

13.3.1
Dopracovanie 
lematizéra

Ľudovít Mydla 12.10. 2012 normálna Nová

13.4 Import dát Jakub Ševcech 12.10. 2012 normálna Nová

13.4.1
Pridanie Javascriptu do 
používateľského 
rozhrania

Jakub Ševcech 12.10. 2012 normálna Nová

Poznámky:
Dôležité: Nasledujúce stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 12.4. 2012 o 8:00 v softvérovom 
štúdiu.
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