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Zápisnica č. 1 

Dátum: 4.10.2011   
Trvanie:  9:00 – 12:00   
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio  

Prítomní:   

Pedagóg – Ing. Marán Šimko 
Členovia – Bc. Martin Gajdoš,  Bc. Petra Vrablecová, Bc. Zuzana Zimová, 

Bc. Martin Habdák, Bc. Róbert Kocian, Bc. Martin Franta 
Autor:  Bc. Martin Franta  

1. Marián nám vysvetlil koncepciu ALEF-u a význam nášho projektu pre tento systém.  
Malo by ísť o editor/CMS s podporou tvorby obsahu a metadát, ktorý by uľahčil 
resp. zefektívnil prácu s dokumentmi zobrazovanými v ALEF-e. Zároveň by mal 
byť dostatočne generický, aby mohol byť použitý aj pre iné, podobné systémy 
(ako príklad použil filmovú databázu). 
 
Vysvetlil nám niektoré kľúčové pojmy:  

• ľahká (odľahčená) sémantika - kľúčové slová priraďované k dokumentom 
(v ALEF-e napr. learning objects) - definovanie vzťahov, použitie na hľadanie 
podobných dokumentov, 

• RDT (Relevant Domain Term) - kľúčové slovo (prípadne viacslovný výraz), 
• XML, DocBook - technológie použité na prácu s dokumentmi, 
• anotácie – komentáre, nahlásené chyby, ktoré sa vzťahujú na určitú časť 

dokumentu. 

3. Pri vývoji budeme postupovať metodikou SCRUM. 

2. Identifikovali sme niekoľko základných požiadaviek na systém: 

• tvorba obsahu z metadát, 
• história, diff-y, konflikty – prehľad zmien vo verziách, riešenie situácií 

vznikajúcich pri zmenách dokumentov, na ktoré sa viažu anotácie, 
• interoperabilita, 
• GUI, UX. 
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4. Prebehla diskusia o technológiách: 

• Ruby on Rails - ALEF je naprogramovaný v RoR, je to výhodné aj pre budúce 
tímy alebo vývojárov, ktorí by na tomto projekte pracovali. 

• Manažment projektu: 
Zhodli sme sa na systéme Redmine a verziovacom systéme Git, ktoré možno 
vzájomne prepojiť. 

5. Po lepšom oboznámení sa s projektom sme mohli spraviť definitívne rozhodnutie 
a pozíciách v tíme: 

• Martin Gajdoš manažér tímu 
• Martin Franta manažér vývoja 
• Martin Habdák manažér testovania 
• Róbert Kocian manažér kvality 
• Gabriel Tekeľ manažér dokumentovania 
• Petra Vrablecová manažér podporných činností 
• Zuzana Zimová manažér rozvrhu a plánovania 

6. Postupnosťou otázok na “zákazníka” (Mariána) a jeho odpovedí - predstáv o 
systéme - sme vytvorili product backlog. Základom pri jeho vytváraní boli 
nasledovné procesy: 

• Používateľ si vyberie systém, v ktorom chce robiť úpravy (Alef, Filmová 
databáza, ...)  

• Chce vytvoriť obsah - kurz, text... 
• Vytvorenie dokumentu (XML) do repozitára dokumentov 
• Chce upraviť obsah 

Zobrazenie dokumentov z repozitára, výber dokumentu, zobrazenie 
dokumentu s anotáciami (získanie všetkých anotácií) 

• Chce upraviť anotácie podľa zmien v texte  
(update, vymazanie)  

• Chce potvrdiť zmeny - spätná väzba o zmenách v dokumente  
• Chce mať prehľad v histórii zmien dokumentu 
• Chce spravovať RDT 

Pridanie, úprava, úprava vzťahov RDT 
Vizualizácia vzťahov  
Varianty vzťahov - viacerí používatelia zadefinujú vzťahy rôzne - bude 
možnosť vybrať si variant 
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Výsledný product backlog: 

1. vytvorenie dokumentu  
2. repozitár - vytvorenie dokumentov  
3. zobrazenie dokumentov v repozitári  
4. výber dokumentu  
5. zobrazenie textu  
6. zobrazenie anotácií dokumentu  
7. update anotácií  
8. vymazanie anotácií 
9. zobrazenie spätnej väzby o zmenách  
10. manažment verzií  
11. pridanie RDT  
12. úprava RDT  
13. úprava vzťahov  
14. vizualizácia RDT + vzťahov  
15. výber variantu metadát 

7. Vytvorili sme predbežný dátový model pre lepšiu predstavu vzťahov v systéme. 
Zapojenie používateľov sme odložili na ďalšie stretnutie. 

Úlohy: 

Číslo Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

1.1 Oboznámiť sa s Redmine Martin Gajdoš 11.10.2011 nová 

1.2 Každý sa oboznámi s RoR Martin Franta 11.10.2011 nová 

1.3 Zistiť podporu verziovania v RoR Martin Franta 11.10.2011 nová 

1.4 Vytvorenie webovej prezentácie tímu Róbert Kocian 11.10.2011 nová 

 
Poznámka: ďalšie stretnutie bolo naplánované na utorok 9:30. 


