Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informacnych technologii

Timovy projekt: Inteligentna hra pre mobilné zariadenia

Tim ¢. 14 - E-Team

Zapisnica so stretnutia

Zépisnica ¢&. LS-1 | Tim 14 | 16.02.2012
Cas: 08:00 — 9:00
Pritomni: Ing. Marek Tomsa (Skype)
Bc. Maté Fejes (Skype)
Bc. Lubos Geldnyi
Bc. Lubos Masny
Bc. Juraj Mdsiar
Bc. Adam Mihalik
Bc. David Pszota
Zapisovatel: Bc. Ddvid Pszota
Téma: Priprava Sprintu ¢.5-1L

Zhodnotenie uloh z minulého stretnutia

D Riegitel Popis Vysledok Déturrl Dét?m'
zadania | ukoncenia
LS-0.1 | Vsetci IIT SRC (abstact) Splnend LS-0 14.2.2012
LS-0.2 | Vsetci IIT SRC (paper) Nesplena | LS-0 Nedela
LS-0.3 | Vsetci TP-CUP (priebezna sprava) Nesplena | LS-0 Nedela
LS-0.4 | Vsetci Refactoring — narvh Splnend LS-0 14.2.2012
LS-0.5 | Vsetci Refactoring — implementacia Nesplnena | LS-0 Nedela

Zapis zo stretnutia

O

Dohonutie o zmene termina timoveho stretnutia (Marek napise Galbeveho)
Termin ostane pondelok 13:00 (pripadne 13:30)

e Definovanie milnikov (podla harmogramu TP)

e Zhodnotenie predhadzajuceho obdobia a naplanovanie pribehov Sprintu ¢.5-1L.

e Vyvoj na dalsom platforme: okrem Android, treba pouzivat aj inu technologiu, ako iPhone

alebo Windows Mobile. Vybrali sme Windows Mobile — treba urcit rozsah a ciele ktore su

realne a splnitelne.

Zhodnotenie predhadzajuceho obdobia

e Adam: dokonci Markovovske siete, potom prejde na pracu s rozhranie klientom, bude spolu

pracovat s Lubo G.

e Al: Juro a Lubo masny neuronove siete, dalsi vyvoj Ul bude pokracovat s tymto smerom.

e Refactoring: Mate a David dokoncia refactoring, podla zmeneneho navrhu. Odhad: 10hodin

O

potom Mate a David riesia serverovu cast (statistiky a pod.)

e Do nedele treba spravit refactoring, pokial ostany dobu cakat a pisat dokumenty pre TP-CUP




Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informacnych technologii

Timovy projekt: Inteligentna hra pre mobilné zariadenia
Tim ¢. 14 - E-Team

Planovanie Sprintu
Planovanie Sprintu sme sa posunul na pondelok (20.2.2012). Ulohy su aktualne z predhadzajuceho

(neformaneho) stretnutia.

Ulohy vyplyvajtice zo stretnutia

ID Riesitel Popis Datur.n Datvu m.
zadania ukoncenia
LS-1.1 Vsetci Spravit plan semestra, definovat rozsah LS-1 Sobota
LS-1.2 Vsetci Spravit navrh pre dalsie platformu (cosada | LS-1 Sobota
realne stihat)
LS-0.5 Vsetci Refactoring — implementacia LS-0 Nedela
LS-0.1 Vsetci Dokoncit dokumenty TP-CUP, IIT SRC LS-0 Nedela
Zaver
NEXT METTING: SOBOTA 15:00 (Skype)
Prekonzultovat formu tabuliek zapisnice, navrh novej struktury:
ID Riesitel Popis Détur.n Termin. Dét:xm.
zadania ukoncenia ukoncenia
ID Vsetci, By som Predpokladany | Realne
stretnutia | alebo vymazal | termin = ukoncenie
alebo inicialky pokial ID | deadline (aby sme
sprintu Spravit plan semestra, definovat ulohy videli
+ rozsah definuje meskania
poradove acislo a pod.)
cislo strentuia
ulohy (sprintu)
LS-0.1 Vsetci IIT SRC (abstact) LS-0 15.2.2012 14.2.2012
LS-0.2 Vsetci IIT SRC (paper) LS-0 19.2.2012 Nesplena

Dalej vo zapisniciach zachovajeme konzistenciu oznaceny ID uloh, sprintov:

Zapisnica €. LS-1 (cislo stretnutia), Sprint ¢.5-1L (podla oznacenia harmogoramu TP)




