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0.5 1.11.2012 Pridana zapisnica ¢. 4

0.6 12.11.2012 Pridand zapisnica €. 5, tlohy ¢lenov timu, komunikécia v time
0.7 14.11.2012 Pridan4 zapisnica €. 6

0.8 15.11.2012 Pridany preberaci protokol

1.0 24.11.2012 Pridan4 zapisnica €. 7, posudky

1.1 30.11.2012 Pridana zapisnica ¢. 8

1.2 11.12.2012 Pridana zapisnica ¢. 9 a ¢. 10

1.3 12.12.2012 Pridany manazment verzii, konfiguracii a zmien
1.4 13.12.2012 Pridané vyjadrenie k posudku konkurené¢ného timu
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1 Uvod

V tejto kapitole uvedieme podrobnejSie informacie o ucele a rozsahu dokumentu, a taktiez aj o
prehl’ade dokumentu.

1.1 Uéel a rozsah dokumentu

Dokument riadenia obsahuje vSetky informacie, ktoré sa tykaji koordinovania prace vSetkych
¢lenov timu pocas rieSenia projektu. Ma za ucel poskytnut’ prehlad o riadeni nasho timu. Rozsah
dokumentu zavisi od fazy, v ktorej sa rieSenie projektu nachadza.

1.2 Prehl'ad dokumentu

Dokument obsahuje ponuku na tému, o ktori sme sa uchadzali, plan projektu na zimny a letny
semester. Sucastou dokumentu su aj vSetky zapisnice zo stretnuti timu a taktiez aj preberacie
protokoly.

Dokument riadenia ma nizSie uvedenu Struktaru:

Uvod

Ponuka

Plan projektu

Ulohy ¢lenov timu
Zaznamy zo stretnuti
Posudky

Vyjadrenia k posudkom vypracovanych posudzujucim timom ¢. 4

0N GRAWNPE

Manazment verzii, konfiguracii a zmien
Prilohy - preberacie protokoly
- rozvrh ¢lenov timu



2 Ponuka

V tejto kapitole je uvedena ponuka v podobe, v akej sme ju prezentovali v rdmci stretnutia timového
projektu. Ponuka je taktiez pristupna aj na webovej stranke nasho timu (vo formatoch .docx, .pdf). Na
stranke je taktiez pristupna aj prezentacia.

2.1 Uvod

V tejto Casti dokumentu je uvedena ponuka na pridelenie témy Aplikdcia na platformu Funtoro na
predmet Timovy projekt v akademickom roku 2012/2013. Ponuka obsahuje predstavenie jednotlivych
¢lenov timu, motivaciu k rieSeniu témy a koncept rieSenia. Bola vypracovana aj ponuka na
alternativnu tému, ale z dovodu pridelenia primarnej témy, tito ponuku v dokumente uz nebudeme
uvadzat’.

2.2 Clenovia timu

Zlozenie nasho timu je v celku réznorodé, ked’Ze dvaja ¢lenovia pochadzaju z inej krajiny, v tomto
pripade je to Srbsko. Komunikacia v time je zatial’ v priebehu zocel'ovania timu a odstranenia mensich
jazykovych bariér. Napriek tomu sme sa ako tim dokazali dohodnut’ a zvolit’ témy, pri ktorych verime,
ze dokazeme vytvorit’ vysledok spolo¢ne. Nasledujuce riadky charakterizuju jednotlivych ¢lenov
nasho timu a ich doterajSie skisenosti.

Bc. Rastislav Bencel

Je absolventom bakalarskeho $tadia na FIIT STU v Bratislave v odbore PKSS.

e v ramci bakalarskej prace zhotovoval skript pre jednoduchsie vyhodnocovanie udajov, preto
ma skiisenosti s vytvaranim priatel’ského pouzivateI'ského rozhrania.

e ma skusenosti s programovacimi jazykmi C#, C, MySQL, PHP

e v bakalarskom stupni absolvoval predmety Konvergencia mobilnych a pevnych sieti a
Interakcia cloveka s pocitac¢om, ktoré moézu byt napomocne pri realizovani rieSenia

e dalSie predmety, ktoré planuje absolvovat’ st architektiira Mobilnych sieti a NGN siete

e vo volnom cCase Casto cestuje a preto ma realny pohlad na chybajice sluzby v prostriedkoch

hromadnej dopravy

Bc. Tomas Ceriian
Absolvoval bakalarske $tddium na FIIT STU v Bratislave v odbore PKSS.

e pracuje s programovacimi jazykmi MySQL, PostgreSQL, Unix C.

e pracoval na projekte v ramci bakalarskej prace, ktorého cielom bolo vytvorit’ aplikaciu na
automatizované testovanie vedomosti Studentov zoblasti Petriho sieti. Aplikdcia bola
naprogramovana v jazyku C++.

e Vsucasnosti pracuje vo firme, ktora sa zaobera GPS monitoringom vozidiel. V praci sa
zaobera technoldgiou, ktora vyuziva: ziskavanie informacii o vozidle aj pomocou zbernice
CAN bus, pontika GPS navigaciu s trasami a rozsiahlym sprievodcom alebo taktieZ pontuka aj
posielanie sprav medzi dispeCingom a Soférom a pravdaze mnoho d’alSich funkcii, ktoré sa
z Casti prelinajt s technoldgiou Funtoro Telematics.

e Vv bakalarskom $tadiu navstevoval predmet Human Computer Interaction (interakcia ¢lovek -
pocitac), ktorého znalosti budii napomocné v rieSeni zvolenej témy.



Bc. Sanja Markovié¢

Bakalarske trojrocné studium absolvovala v Belehrade v odbore Medicinska informatika.

v ramci bakalarskej prace spracovala tému Bezpecnost a elektromagneticka kompatibilnost
V bezdrotovych telemedicinskych zariadeniach

skasenosti s HTML, CSS, Photoshop, SQL, aplikicie pouzivané pre medicinsky systém, e-
bussiness

chcela by sa na nasej fakulte naudit’ vel'a veci, ktoré sa tykaju sieti

Bec. Jan Mato

Bakalarske $tidium absolvoval na FIIT STU v Bratislave v odbore PKSS.

veduci timu

ma skusenosti s programovacimi jazykmi C#, C++, C, MySQL, PHP

v ramci bakalarskej prace sa zaoberal systémom IMS (IP Multimedia Subsystem)

absolvoval predmet Konvergencia mobilnych a pevnych sieti

v dalsom stadiu absolvuje predmety Architektira mobilnych sieti a NGN siete, sluzby a
protokoly

Bc. Nenad Pavlovié

Studoval v Belehrade na vysokej $kole pre informa¢né a komunikaéné technolégie, odbor Medicinska
informatika.

po ukonceni bakalarskeho stupna sa zapisal aj na Specidlne $tadium, odbor sietové
technologie.

pocas Specialneho Stadia pracoval ako administrator siete v nemocnici.

venuje sa hardvéru a sietam.

bakalarsku pracu urobil na tému Ochrana administrativneho systému vdaka Firewall-u.
pracoval s Windows serverom 2003.

spolupracoval s programatorom, ktory naprogramoval a implementoval aplikacie pouzivané
pre zdravotny systém.

spolupracoval s web programatorom, ktory vytvaral webovu stranku pre nemocnicu.
samostatne pracoval na korekcii siete (hl'adal a opravoval chyby). Pridaval do siete nové
zariadenia a pouZivatel'ov.

opravoval vsetky pocitace, ktoré boli v nemocnici a kontroloval aj medicinske zariadenia.

2.3 Motivacia k rieSeniu témy
V dnesnej dobe dochadza k neustalemu cestovaniu l'udi z jedného miesta na iné z réoznych dévodov.

Cestujuci, avsak nie vzdy, maji dostatok informacii o cielovej destinacii ich cesty.

Ludia stravia velké mnozstvo ¢asu v réznych dopravnych prostriedkoch. Preto by sme vel'mi radi
posunuli cestovanie na vyssiu uroven a cestujucim tak zvysili komfort pocas cestovania, ale aj ul'ah¢ili
orientovanie a pobyt v ciel'ovej stanici.



Nasou motivaciou je vytvorit' funkéné rieSenie, ktoré by bolo realne vyuzitelné v kazdodennej praxi.
Vytvorit’ takéto funkené rieSenie je vyzva pre nas tim, ale sme odhodlani urobit’ vetko pre to, aby sme
dosiahli pozadované¢ho vysledku. Pre toto rieSenie mame medzinarodny tim a s tym prichadza aj
pohl'ad na danu problematiku z iného uhla, ¢im sa liSime od ostatnych timov. Kazdy z nasho timu ma
dostatok inovativnych mySlienok a sklisenosti s cestovanim, vd’aka ktorym vieme vloZit' vlastné
napady do daného projektu.

Mame tiez skusenosti s roznymi programovacimi jazykmi a to aj s C# a C++, ktoré sa pouzivaju pri
rieSeni tejto problematiky a preto mame tie spravne predpoklady na tspesné zrealizovanie naSich
predstav. Okrem predpokladov pre tuspeSné zrealizovanie projektu méame aj nadSenie pre iné
zariadenia a platformy ako tie s ktorymi sa bezne stretavame. Predstava prace s takymito zariadeniami
nas pohana vpred a motivuje k dosiahnutiu nasho ciela.

2.4 KonceptrieSenia

Nami navrhnuté riesenie je uréené pre hromadné dopravné prostriedky, ale méze byt pouZité aj v taxi
sluzbach alebo v osobnych automobiloch. Riesenie spo¢iva vo vytvoreni sluzby, ktora poskytuje
pouzivatelovi rézne informacie o cielovej stanici, ale hlavne mu umoziuje vyhl'adanie potrebnych
informacii. Medzi informacie, ktoré cestujici méze hl'adat’ patria d’alSie cestovné spoje s pripadnou
moznostou objednania cestovného listka. TieZ si cestujici méze objednat’ taxi sluzbu na presny Cas
prichodu spoja do cielovej stanice. Okrem d’alSieho planovania cesty, sluzba umoznuje zobrazenie
hotelov, resStauracii alebo roéznych kulturnych podujati, u ktorych je tiez moznost pripadného
objednania izby, listka alebo podanie rezervacie pre dant reStauraciu. Spdsob hl'adania informacii
moze byt realizovany pomocou dvoch variant podl'a zavislosti od dostupnosti pripojenia k Internetu.

Taktiez bude cestujuci informovany o tom, kde sa momentilne nachadza, o ¢ase prichodu
a vzdialenosti od cielovej stanice. Na uskuto¢nenie tohto ciela vyuzijeme prvky GPS modulu
platformy Funtoro MOD.

Ak nie je dostupna siet’ tak vyhl'adavanie informacii sa bude uskuto¢iovat’ v offline rezime. Pri tomto
rezime sa vyuziva databaza, ktora je umiestnena v danom dopravnom prostriedku. Tato databaza si
automaticky kontroluje aktualizacie, ak je dostupné pripojenie k sieti Internet. V pripade zistenia novej
aktualizacie sa databaza automaticky aktualizuje. Pre moznost’” velkej pamat'ovej narocnosti dat
databdzy ma kazdy dopravny prostriedok iba data, ktoré¢ sa tykaji jeho cesty a
niekol’kych nasledujucich ciest. V tomto rezime nie je mozné uskutoctiovat’ nakup listkov alebo
rezervacie sluzieb, ale cestujucemu su podané kontaktné informacie, ktoré mdze vyuzit pomocou
mobilného telefonu.

Druhy rezim je online rezim, ktory potrebuje na svoje fungovanie internetové pripojenie. Tento rezim
obsahuje viac informacii oproti offline rezimu v dosledku hladania potrebnych informacii na
Internete. V tomto rezime je mozné nakupovat’ cestovné listky, listky na kultarne podujatia,
objednanie hotelovej izby, rezervovanie stola v restauracii ainé. Platba za dané sluzby by sa
uskutocnovala pomocou sluzby PayPal ,pomocou platobnej karty cez Internet alebo pomocou SMS.

DalSou sluzbou, ktora zvysi troveii cestovania je dostupnost dennej tlade. Cestujucemu je volne
dostupna alebo za penazny poplatok. Dany penazny poplatok by bolo mozné zaplatit’ pomocou SMS
spravy a aktualizacia dennej tlace by sa konala kazdé rano za pomoci internetového pripojenia.



2.5 Rozdelenie tém podl'a priority zaujmu

Aplikacia pre platformu Funtoro
Inovativne multimedidlne sluzby
Interaktivny prezentacny systém
Simulacia bezdrotovych sieti

Zdielan4 identita vo WebRTC doménach
Testovanie znalosti s grafickym vstupom

IS A A

2.6 Rozvrh ¢lenov timu

V tejto Casti dokumentu je uvedeny spolo¢ny rozvrh vsetkych ¢lenov timu. Preferovany den stretnuti
je v Pondelok. Cas stretnuti sa dohodne na zaklade komunikéacie s vediicim timu. Rozvrh je taktiez
uvedeny aj v prilohe tohto dokumentu.
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! Tomés Cerfian
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Rastislav Bencel BKS

1 Tomés Cerfian BKS
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! Tomas Cerfian

1 Sturtok Sanja Markovic Timovy projekt Timovy projekt APS VSPI
: 1an Mato Kédovanie KMPS

Nenad Pavlovié

Rastislav Bencel
1 Tomés Cerfian

! Piatok (sanja Markovic
1 1én Mato

Nenad Pavlovi¢

Obr. 1: Rozvrh ¢lenov timu
Legenda

BKS — Bezdrétové komunika¢né systémy, DPS — Distribuované pocitacové systémy, TP I — Timovy
projekt I, KMPS — Konvergencia mobilnych a pevnych sieti, BPS — Bezpecnost’ pocitacovych
systémov, APS — Architektira pocitaCovych systémov, VSPI — Vyskum systémov pocitacového
inZinierstva



3 Plan projektu
Tato kapitola obsahuje Casovy plan projektu na zimny a letny semester. Plan projektu predstavuje
¢iastkové ulohy, ktoré vyplynuli z jednotlivych stretnuti alebo boli zadané vediicim projektu.

Plan na zimny semester

1.

tyzden

tyzdett

10. tyzdeit

11. tyzdeit

12. tyzdeit

Zostavenie timu

Oboznamenia sa s vypisanymi témami projektov
Vyber témy timového projektu

Vypracovanie ponuky

Prezentacia ponuky

Vyhodnotenie pontk a pridelenie vediiceho projektu
Urcenie terminu stretnuti

Vytvorenie planu projektu

Vytvorenie web stranky

Analyza diplomovych prac

Dokoncenie web stranky

Rozdelenie uloh

Analyza existujtcich rieseni, Stidium problematiky

Analyza problému

Analyza problému, Specifikacia poziadaviek

Analyza problému, Specifikacia poziadaviek a hruby navrh riesenia

Odovzdanie dokumentéacie analyzy problému, Specifikacie poziadaviek rieSenia a
hrubého navrhu rieSenia

Odovzdanie dokumentacie riadenia

Spisanie a odovzdanie posudku pre iny tim

Uprava dokumentacie, zapracovanie nedostatkov a zhodnotenie posudku od iného
timu

Navrh jednotlivych ¢asti prototypu

Implementacia jednotlivych ¢asti prototypu

Odovzdanie prototypu spolu s dokumentaciou

Prezentovanie prototypu
Vypracovanie a odovzdanie posudku prototypu in¢ho timu



4 Ulohy é¢lenov timu

V tejto kapitole su uvedené dlhodobé ulohy jednotlivych ¢lenov timu, ich autorstvo na prislusnych

castiach dokumentécie a vysledného diela. Taktiez je tu popisany sposob komunikécie v time.

4.1 Dlhodobé ulohy ¢lenov timu
V tejto Casti dokumentu budt uvedenti dlhodobé tilohy jednotlivych ¢lenov timu.

Bc. Rastislav Bencel

e Analyza problémovej oblasti
e Specifikacia a navrh riesenia
e Implementacia aplikacie

Bc. Tomas Cerinan

e Analyza problémovej oblasti
e Specifikacia a navrh riesenia
e Spravovanie web stranky

e Implementacia aplikacie

Bc. Sanja Markovi¢

e Analyza problémovej oblasti

o Implementacia aplikacie

e Tvorba dizajnu aplikacie (grafika)
e Testovanie aplikacie

Bce. Jan Mat’o

e Veduci timu

e Analyza problémovej oblasti

e Specifikacia a navrh riesenia

e Implementacia aplikacie

e Tvorba projektovej dokumentacie
e Tvorba dokumentacie riadenia

Bc. Nenad Pavlovié

e Analyza problémovej oblasti
e Spravovanie web stranky

e Implementacia aplikacie

e Testovanie aplikacie
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4.2 Autorstvo jednotlivych casti dokumentacie
V tejto cCasti dokumentu bude podrobne uvedené autorstvo jednotlivych casti dokumentacie
prisluSnymi ¢lenmi timu.

- tato Cast’ dokumentu bude dopracovana v nasledujicom semestri

4.3 Komunikacia v time
Na uskutocnenie a dodrziavanie ¢o najlepSicho informovania jednotlivych ¢lenov timu o
prebiehajucich tlohach a problémoch pouzivame na komunikaciu v time rézne sposoby.

Stretnutia timu

Spolo¢né stretnutia s veducim projektu sme stanovili na pondelok o 16.00. V pripade potreby byvaju
stretnutia aj v inych ¢asoch. Na tychto stretnutiach rieSime aktualne problémy, spolo¢ne uvazujeme a
diskutujeme o d’alSom smerovani projektu a rozdel'ujeme si tlohy.

Webova stranka

Webova stranka bola vytvorena na prezentaciu nasSho timu a na ukladanie dokumentov, ktoré¢ stivisia s
projektom. Stranka sa pravidelne aktualizuje.

Webova stranka timu: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2012/team05pkss/index.html

Mailova adresa

Vytvorili sme spolo¢nt timovl e-mailova adresu, ktora slizi na komunikaciu s vedicim projektu a
taktiez aj na komunikdciu medzi ¢lenmi timu.

E-mailova adresa timu: fiit.tim05@gmail.com

Skype

Program Skype sme vyuzili na vytvorenie hromadnej timovej konverzicie a videokonferencie.
Pomocou Skype-u rieSime aktualne problémy a otazky, ktoré vznikaji pri vypracovani jednotlivych
¢iastkovych uloh.

11
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Trello

Trello je nastroj, ktory sluzi na kolaboraciu (spolupradcu). Pomocou tohto nastroja si organizujeme,
planujeme a pridel'ujeme ulohy. Tymto sposobom kazdy Clen timu vie, Co ostatni ¢lenovia timu prave
robia a aké ulohy uz dokoncili. Poskytuje rozne moznosti od pripajania priloh az po komentovanie.
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5 Zaznamy zo stretnuti

V tejto kapitole dokumentu riadenia st uvedené jednotlivé zdznamy zo stretnuti timu, ktoré su vo
forme zapisnice. Kazd4 zapisnica informuje o pritomnych c¢lenoch timu na stretnuti, o priebehu
stretnutia, o prideleni jednotlivych tloh ¢lenom timu, ktoré maju spracovat’ do d’alSicho stretnutia
alebo iného uvedeného terminu. Doélezitou Castou zapisnice je aj odkontrolovanie stavu splnenia
zadanych tuloh, ktoré mali jednotlivy ¢lenovia timu do daného stretnutia vykonat'. Jednotlivé zapisnice
zo stretnuti st dostupné aj na webovej stranke timu.

5.1 Sablona zapisnice
V tejto Casti dokumentu je uvedena Sablona zapisnice.

Zapisnica ¢.

Stretnutie & | Vedici timu: | Ing. Peter Jombik Pritomni ¢lenovia timu:
Téma stretnutia: Jan Mat’o

Déatum stretnutia: Sanja Markovié

Cas stretnutia: Tomas Cerfian

Miesto stretnutia: Rastislav Bencel
Vypracoval: Nenad Pavlovi¢

Priebeh stretnutia

Vyhodnotenie tloh z predchadzajuceho stretnutia

V niz$ie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych uloh, ktoré mali byt’ splnené do dneSného
stretnutia. V poslednom stipci je uvedeny stav splanenie jednotlivych tloh.

Popis ulohy Termin splnenia  Pridelené Stav

Rozdelenie a pridelenie jednotlivych uloh ¢lenom timu

V niz$ie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych tloh na dané ¢asové obdobie.

Popis tlohy Zacdiatok Koniec \Vypracuje

Zaver
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5.2 Zapisnica ¢. 1 zo stretnutia (8.10.2012)

Zapisnica €. 1

Stretnutie &. | 1

Vediici timu: | Ing. Peter Jombik

Pritomni ¢lenovia timu:

Téma stretnutia: Prvé stretnutie

Jan Mat’o

Datum stretnutia: 08.10.2012

Sanja Markovi¢

Cas stretnutia: 16:00- 17:50

Tomas Cernan

Miesto stretnutia: Miestnost’ E-701

Rastislav Bencel

SN S S

Vypracoval: Nenad Pavlovi¢

Nenad Pavlovié¢

Priebeh stretnutia

Zoznamenie sa s vedacim
Uvod do problematiky projektu
Rozdelenie funkeii v time

AN N NN

Zvolenie zapisovatel'a prvého stretnutia - Nenad
Pridelenie uloh ¢lenom timu na d’alSie stretnutie
Dohodnutie si d’alSieho stretnutia, ktoré bude pondelok 15. 10. 2012

Rozdelenie a pridelenie jednotlivych uloh ¢lenom timu

V niZsie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych tloh na dané ¢asové obdobie.

Popis tlohy Zaciatok Koniec \ypracuje

Vytvorenie web stranky 08.10.2012 14.10.2012 Nenad Pavlovi¢
Analyza DP - Parkovaci asistent 08.10.2012 14.10.2012 Nenad Pavlovi¢
Analyza DP - Aplikovanie GPS 08.10.2012 14.10.2012 Tomas Cerian
zariadenia ako turistického sprievodcu
Analyza DP - Systém na zabranenie 08.10.2012 14.10.2012 Rastislav Bencel
mikrospanku vodicov
Analyza DP - Systém pre interaktivne 08.10.2012 14.10.2012 Sanja Markovic
pridel'ovanie poziadaviek pre taxi sluzby

Vytvorenie planu projektu 08.10.2012 14.10.2012 Jén Mat'o
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Zaver

Na stretnuti sme sa predstavili vediicemu projektu. Porozpravali sme sa o téme projektu.
Zistili sme aké mame moznosti, a dozvedeli sa ¢o sa bude od nas ocakavat’ a ¢o by malo byt

vystupom projektu. Dostali sme ulohy, ktoré do buduceho stretnutia musime spracovat’. Tieto
ulohy sme si nasledne po dohode rozdelili.

5.3 Zapisnica ¢. 2 zo stretnutia (15.10.2012)

Zapisnica ¢. 2

Stretnutie &. | 2

Vediici timu: H Ing. Peter Jombik

Pritomni ¢lenovia timu:

Téma stretnutia:

Uprava webu, doplnenie analyzy

Jan Mat’o

Datum stretnutia:

15.10.2012

Sanja Markovié¢

Cas stretnutia:

16:00- 17:50

Tomas Cernan

Miesto stretnutia:

Softvérové studio

Rastislav Bencel

Vypracovala:

Sanja Markovi¢

Nenad Pavlovié¢

SN S

Priebeh stretnutia

Cielom druhého stretnutia bolo ziskat' odpovede na otazky, ktoré vyplynuli z analyzy
diplomovych prac. Kedze fakulta spolupracuje s firmou Molpir, ktord sa zaobera
nasadzovanim rieSeni platformy Funtoro do realnej prevadzky, chceli by sme si s nimi
dohodntt’ stretnutie. Na tomto stretnuti by sme im predstavili na§ navrh buducej aplikacie a
chceli by sme ziskat’ spitni vizbu ¢i by o tento napad bol aj redlny zdujem. TaktieZ sme
riesili otdzku ¢i nd$ navrh aplikacie by bol vhodnejsi pre autobusovi dopravu alebo vlakovu.
Dohodli sme sa na d’alSom stretnuti.

Vyhodnotenie tloh z predchadzajuceho stretnutia

V niz$ie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych uloh, ktoré mali byt’ splnené do dneSného
stretnutia. V poslednom stipci je uvedeny stav splanenie jednotlivych tloh.

Popis ulohy Termin splnenia  Pridelené Stav
Vytvorenie web stranky 14.10.2012 Pavlovic Nenad v
v
Analyza DP - Parkovaci asistent 14.10.2012 Pavlovic Nenad
v
Analyza DP - Aplikovanie GPS 14.10.2012 Tomas Cerfian
zariadenia ako turistického sprievodcu
v
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Analyza DP - Systém na zabranenie 14.10.2012

mikrospanku vodi¢ov

Analyza DP - Systém pre interaktivne 14.10.2012

pridel'ovanie poziadaviek pre taxi sluzby

Vytvorenie planu projektu 14.10.2012

Rastislav Bencel

Sanja Markovic

Jan Mato

Rozdelenie a pridelenie jednotlivych uloh ¢lenom timu

V nizSie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych tloh na dané ¢asové obdobie.

Popis tlohy Zaciatok Koniec \ypracuje

Dokoncenie web stranky 15.10.2012 22.10.2012 Nenad Pavlovi¢
Analyza oblasti suvisiacich s témou 15.10.2012 22.10.2012 VSetci

Tvorba projektovej dokumentacie 15.10.2012 22.10.2012 Jén Mat'o

Zaver

Na stretnuti sme zhodnotili, aké moznosti madme pri spracovani aktualnych rieSeni a akym
sposobom by sme na§ navrh mohli urobit’. Dostali sme tlohy, ktoré do buduceho stretnutia

musime spracovat’. Tieto Glohy sme si nasledne po dohode rozdelili.

5.4 Zapisnica €. 3 zo stretnutia (22.10.2012)

Zapisnica ¢. 3

Stretnutie &. | 3 | Veduci timu: | Ing. Peter Jombik Pritomni ¢lenovia timu:
Téma stretnutia: Konzultacia o progrese projektu Jan Mat’o X
Datum stretnutia: | 22.10.2012 SanjaMarkovié v
Cas stretnutia: 16:00-17:50 Tomas Ceriian v
Miesto stretnutia: | Internat Mladost’ blok D4 Rastislav Bencel v
Vypracoval: Toméas Cerfian NenadPavlovié v

Priebeh stretnutia

- konzultacia o stave predchadzajucich uloh
- kontrola aktualnosti web stranky
- zadanie uloh do d’alSieho stretnutia
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Vyhodnotenie uloh z predchadzajiceho stretnutia

V nizsie uvedenej tabulke je zoznam pridelenych tloh, ktoré mali byt’ splnené do dnesného

stretnutia. V poslednom stipci je uvedeny stav splanenie jednotlivych tloh.

Popis ulohy Termin splnenia  Pridelené Stav
Dokoncenie web stranky 22.10.2012 Certian Tomas v
Analyza oblasti suvisiacich s témou 22.10.2012 Vsetci v
Tvorba projektovej dokumentacie 22.10.2012 Mato Jan v

Rozdelenie a pridelenie jednotlivych iloh ¢lenom timu

V niz$ie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych tloh na dané casové obdobie.

Popis ulohy Zacdiatok Koniec \ypracuje

Spracovanie zanalyzovanych poznatkov 22.10.2012 29.10.2012 VSetci
do dokumentu
Analyza oblasti stvisiacich s témou 22.10.2012  29.10.2012 VSetci

Zaver

Na stretnuti sme konzultovali analyzované poznatky, zhodnotili sme splnenie
predchadzajtcich tloh. Podla zistenych poznatkov sme urcili témy, ktoré budeme analyzovat
d’alej. Dohodli sme sa na postupnom vypracovavani dokumentu. Rozdelili sme si ulohy do

d’alSieho stretnutia.

5.5 Zapisnica €. 4 zo stretnutia (29.10.2012)

Zapisnica ¢. 4

Stretnutie & | 4 | Vediici timu: | Ing. Peter Jombik Pritomni ¢lenovia timu:
Téma stretnutia: Analyza zariadeni dostupnych v Skole Jan Mato v
Datum stretnutia: | 29.10.2012 Sanja Markovi¢ v
Cas stretnutia: 16:00- 18:10 Toma§ Cerfian v
Miesto stretnutia: | Laboratérium na bloku D - 1. poschodie Rastislav Bencel 4
Vypracoval: Jan Mat’o Nenad Pavlovié¢ v
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Priebeh stretnutia

e Oboznamenia sa s dostupnymi zariadeniami v Skolskom laboratorium.

¢ Diskutovanie na tému: Ktoré platforma (Android alebo Windows CE) by bola
najvhodnejsia pre naSe rieSenie.

e Vyber zariadenia (jeho plusy, minusy, platforma, aky OS je na jeho serverovej Casti)

e Rozdiely medzi nasadenim aplikacie do auta, vlaku, autobusu (plusy, minusy,
moznosti realneho nasadenia).

e Zvolenie zapisovatel’a stretnutia - Jano.

e Pridelenie uloh na d’alSie stretnutie.

e Dohodnutie si d’alSieho stretnutia - Pondelok 5.11.2012.

Vyhodnotenie uloh z predchadzajuceho stretnutia

V nizsie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych uloh, ktoré mali byt’ splnené do dne$né¢ho
stretnutia. V poslednom stipci je uvedeny stav splanenie jednotlivych tloh.

Popis dlohy Termin splnenia Pridelené Stav

Spracovanie zanalyzovanych poznatkov do 29.10.2012 Vsetci v

dokumentu

Analyza oblasti stvisiacich s t¢émou 29.10.2012 Vsetci v
Rozdelenie a pridelenie jednotlivych uloh ¢lenom timu

V niz$ie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych tloh na dané ¢asové obdobie.

Popis tlohy Zacdiatok Koniec \Vypracuje

Aktualizovanie web stranky 29.10.2012 04.11.2012 Tomas Ceriian
Analyza - Media On Demand 29.10.2012 04.11.2012 Jan Mato
Analyza - Telematics Box 29.10.2012 04.11.2012 Nenad Pavlovi¢
Analyza - Broadcasting Server 29.10.2012 04.11.2012 Sanja Markovié
Analyza - MCA 29.10.2012 04.11.2012 Rastislav Bencel
Analyza - Spolo¢nost’ Funtoro 29.10.2012 04.11.2012 Tomas Ceriian

Aktualizovanie projektovej dokumentacie 29.10.2012 04.11.2012 Jan Mato
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Zaver

Na stretnuti sme sa oboznamili s dostupnym hardvérom v Skolskom laboratoriu. Taktiez sme
boli oboznameni s faktom, ze firma Molpir by ndm mohla poskytnit’ aj nové zariadenia, ktoré
by sa mali pouzivat’ vo vlakoch. Diskutovali sme na rézne otazky, ktoré sa tykali dostupného
hardvéru. Zamerali sme sa hlavne na mozné pouzitie jednotlivych zariadeni, na akom OS bezi
ich serverova Cast’ a pod akou platformou je realizovana klientska cast’. Zistili sme, ze kazdé
zariadenie ma svoje plusy a minusy, ale rozhodli sme sa zohl'adnit’ fakt redlnej vyuzitel'nosti v
prevadzke. Taktiez sme diskutovali o vytvorenych a redlne pouzivanych aplikaciach
platformy Funtoro, aj o moznosti ich vylepSenia a zdokonalenia. Dostali sme a pridelili sme si
ulohy, ktoré musime do budiceho stretnutia spracovat’.

5.6 Zapisnica ¢. 5 zo stretnutia (5.11.2012)

Zapisnica ¢. 5

Stretnutie &. | 5 | Vediici timu: | Ing. Peter Jombik Pritomni ¢lenovia timu:
Téma stretnutia: Analyza tém od firmy Molpir Jan Mato v
Datum stretnutia: | 5.11.2012 Sanja Markovic¢ v
Cas stretnutia: 16:00- 18:10 Tomas Ceriian v
Miesto stretnutia: | Laboratérium na bloku D - 1. poschodie Rastislav Bencel 4
Vypracoval: Rastislav Bencel Nenad Pavlovié v

Priebeh stretnutia

Oboznamenie sa s t¢émami od firmy Molpir.

Diskutovanie ohl'adom tém od firmy Molpir a predlozenie nasho navrhu.
Zvolenie zapisovatel’a stretnutia - Rasto.

Pridelenie tloh na d’alSie stretnutie.

Dohodnutie si d’al$ieho stretnutia - Pondelok 12.11.2012.

Vyhodnotenie uloh z predchadzajiceho stretnutia

V niZsie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych uloh, ktoré mali byt’ splnené do dneSné¢ho
stretnutia. V poslednom stipci je uvedeny stav splanenie jednotlivych tloh.
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Popis tlohy Termin Pridelené Stav

splnenia
Aktualizovanie web stranky 4.11.2012 Tomas Cerfian v
Analyza - Media On Demand 4.11.2012 Jan Mat’o v
. i¢ v
Analyza - Telematics Box 4.11.2012 Nenad Pavlovi¢
_ : . v
Analyza - Broadcasting Server 4112012 Sanja Markovic
i v
Analyza - MCA 4.11.2012 Rastislav Bencel
Analyza - Spolo¢nost’ Funtoro 4.11.2012 Tomas Cerfian v
Aktualizovanie projektovej dokumentacie 4.11.2012 Jan Mat’o v
Rozdelenie a pridelenie jednotlivych iloh ¢lenom timu
V niz$ie uvedenej tabul'ke je zoznam pridelenych tloh na dané casové obdobie.
Popis tlohy Zacdiatok Koniec \Vypracuje
Aktualizovanie web stranky 5.11.2012 10.11.2012 Toméas Cerfian
Multimediélny systém pre vlaky s vyuzitim
centralnych monitorov 5.11.2012 10.11.2012 Jan Mato
Objednavkovy systém 5112012  10.11.2012 Jin Mato
Reklama 5.11.2012 10.11.2012 Sanja Markovi¢

Webové  rozhranie / aplikdcia na
spracovanie  udajov v Cloud serveri 5.11.2012  10.11.2012 Rastislav Bencel
FUNTORO

Téma uzitkové vozidla 5.11.2012 10.11.2012 Rastislav Bencel
Pay Movie funkcia 5.11.2012 10.11.2012 Toméas Ceriian

Diagnosticky SW 5.11.2012 10.11.2012 Tomas Cerfian

Dotazniky 5.11.2012 10.11.2012 Nenad Pavlovi¢

Aktualizovanie projektovej dokumentacie 5.11.2012 11.11.2012 Jan Mato

Zaver

Na stretnuti sme sa obozndmili s t¢émami od firmy Molpir, ktoré by po GspeSnom zrealizovani
bude mozné nasadit’ redlne do praxe. Diskutovali sme ohl'adom tychto tém a kladli sme r6zne
otazky tykajuce sa poziadaviek na hardvér a softvér pri tychto témach. Po skonceni diskusie
sme si rozdelili tieto témy a kazdy dostal ur€itdi tému na analyzu a vypracovanie navrhu
rieSenia.
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5.7 Zapisnica C. 6 zo stretnutia (12.11.2012)

Zapisnica €. 6

Stretnutie & | 6 | Vediici timu: | Ing. Peter Jombik Pritomni ¢lenovia timu:
Téma stretnutia: Predstavenie navrhov aplikdcii na zadané témy Jan Mato v
Datum stretnutia: | 12.11.2012 Sanja Markovi¢ v
Cas stretnutia: 14:00- 15:00 Tomas Cerfian v
Miesto stretnutia: | Laboratérium na bloku D - 1. poschodie Rastislav Bencel v
Vypracoval: Jan Mat'o Nenad Pavlovié¢ v

Priebeh stretnutia

e Predstavenie navrhov na témy od spolo¢nosti Molpir.

¢ Diskutovanie o navrhnutych rieSeniach.

Predstavenie myslienky vytvorenia systému, ktory prepéja jednotlivé navrhy aplikacii
(témy) a poskytuje odmenovanie cestujucich.

Diskutovanie o $pecifikacii a hrubom navrhu navrhovanej aplikacie.

Zvolenie zapisovatel’a stretnutia - Jano.

Pridelenie tloh na d’alSie stretnutie.

Dohodnutie si d’alSieho stretnutia - Pondelok 19.11.2012.

Vyhodnotenie uloh z predchadzajuceho stretnutia

V niZSie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych uloh, ktoré mali byt’ splnené do dnesné¢ho
stretnutia. V poslednom stipci je uvedeny stav splanenie jednotlivych tloh.

Popis ulohy Termin Pridelené Stav
splnenia
Aktualizovanie web stranky 10.11.2012 Tomas Cerfian v

Multimedialny systém pre vlaky s vyuZitim

. . 10.11.2012 Jan Mato v
centralnych monitorov

Objednavkovy systém 10.11.2012 Jan Mato v

Reklama 10.11.2012 Sanja Markovi¢ v
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Webové rozhranie / aplikacia na spracovanie

udajov v Cloud serveri Funtoro 10.11.2012 Rastislav Bencel Y
Téma uzitkové vozidla 10.11.2012 Rastislav Bencel v
Pay movie funkcia 10.11.2012  Tomas Cerian 4
Diagnosticky SW 10.11.2012  Tomas Cerfian 4
Dotazniky 10.11.2012 Nenad Pavlovi¢ v
Aktualizovanie projektovej dokumentacie 10.11.2012 Jan Mat’o v

Rozdelenie a pridelenie jednotlivych uloh ¢lenom timu

V nizsie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych tloh na dané ¢asové obdobie.

Popis tlohy Zaciatok Koniec Vypracuje
Aktualizovanie web stranky 12.11.2012 17.11.2012 Tomas Cerfian
Hruby navrh 12.11.2012  15.11.2012 VSetci
Specifikacia 12.11.2012 15.11.2012 Vsetci
Aktualizovanie projektovej dokumentécie 12.11.2012 15.11.2012 Jan Mato
Aktualizovanie dokumentécie riadenia 12.11.2012 15.11.2012 Jén Mat’o

Zaver

Na stretnuti sme oboznamili vedticeho timového projektu o navrhovanych rieSeniach pre
zadané témy od spoloc¢nosti Molpir. Predostreli sme myslienku vicSieho systému, ktory by
spajal viacero aplikacii a umozioval odmenovanie cestujuceho roznymi formami. Diskutovali
sme o moznostiach dodania nového hardvéru do Skolského laboratoria. Diskutovali sme aj o
hrubom navrhu projektu a dohodli sme sa, Ze popiSeme navrh celého systému s tym, ze v
navrhu aplikacie uz uvedieme podrobny navrh jednej aplikacie (modulu), ktory budeme aj
realne implementovat’. Po skonceni diskusie sme si rozdelili tlohy na dané ¢asové obdobie.
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5.8 Zapisnica €. 7 zo stretnutia (19.11.2012)

Zapisnica ¢. 7

Stretnutie &. | 7 | Vedici timu: | Ing. Peter Jombik Pritomni ¢lenovia timu:
Téma stretnutia: Diskutovanie o odovzdanom dokumente Jan Mat’o v
Datum stretnutia: | 19.11.2012 SanjaMarkovié v
Cas stretnutia: 14:00- 15:00 Tomas Certian 4
Miesto stretnutia: Softvérové studio Rastislav Bencel v
Vypracoval: Tomas Cerfian NenadPavlovi¢ v

Priebeh stretnutia

Diskutovanie 0 dostupnych zariadeniach
Zvolenie zapisovatel'a — Tomas Certian
Pridelenie uloh na d’alSie stretnutie

Vyhodnotenie uloh z predchadzajuceho stretnutia

Dohodnutie si d’alSieho stretnutia - Pondelok 26.11.2012.

Diskutovanie 0 vyhodnejSom vybere implementacného prostredia

V niZSie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych uloh, ktoré mali byt’ splnené do dnesné¢ho
stretnutia. V' poslednom stipci je uvedeny stav splnenia jednotlivych tloh.

Popis ulohy Termin Pridelené Stav
splnenia
Aktualizovanie webovej stranky 17.11.2012 Toméas Cerfian v
Hruby navrh 15.11.2012 Vsetci v
Specifikacia 15.11.2012 Vsetci v
Aktualizovanie dokumentacie riadenia 15.11.2012 Jan Mat’o v
Aktualizovanie projektovej dokumentacie 15.11.2012 Jan Mat’o v
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Rozdelenie a pridelenie jednotlivych iloh ¢lenom timu

V nizsie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych tiloh na dané ¢asové obdobie.

Popis ulohy Zaciatok Koniec Vypracuje
Aktualizovanie webovej stranky 19.11.2012  24.11.2012 Tomas Ceriian
Posudok — Analyza diplomovych prac 19.11.2012  24.11.2012 SanjaMarkovié¢
Posudok — Analyza diplomovych prac 19.11.2012  24.11.2012 NenadPavlovi¢
Posudok — Specifikacia a navrh 19.11.2012  24.11.2012 Tomas Cerfian
fg;‘f}f}in e nalvea momost 19112012 24112012 Tomds Cerfian
Posudok — Analyza zariadeni 19.11.2012  24.11.2012  Rastislav Bencel
Posudok - Dokumentacia riadenia 19.11.2012  24.11.2012 Jan Mat'o
Uvod, zhrnutie k posudkom, preberaci 19.11.2012  24.11.2012 Jén Mafo
protokol
Aktualizovanie projektovej dokumentacie  19.11.2012  24.11.2012 Jan Mat'o
Aktualizovanie dokumentacie riadenia 19.11.2012 24.11.2012 Jan Mato

Zaver

Na stretnuti sme oboznamili vediuceho timového projektu o vysledkoch, ktoré vzisli zo
Specifikdcie a hrubého navrhu. Diskutovali sme o najlepSej vyberu
implementac¢ného prostredia vzhl'adom na poziadavky firmy Molpir (moZnosti boli Windows
CE alebo Android). Dostali sme informacie o dostupnych a novych zariadeniach Funtoro.
Predstavili sme myslienku ¢im zacneme pracovat’ na prototype. Po skonceni diskusie sme si
rozdelili tlohy na dané casové obdobie.

moznosti
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5.9 Zapisnica ¢. 8 zo stretnutia (26.11.2012)

Zapisnica ¢. 8

Stretnutie & | 8 | Vediici timu: | Ing. Peter Jombik Pritomni ¢lenovia timu:
Téma stretnutia: Diskutovanie o rieseni prototypu Jan Mat'o v
DAtum stretnutia: | 26.11.2012 SanjaMarkovié v
Cas stretnutia: 14:00- 15:00 Tomas Cerfian v
Miesto stretnutia: | Internat - izba ¢. D1/45 Rastislav Bencel v
Vypracoval: Tomas Cerfian NenadPavlovié¢ v

Priebeh stretnutia

Pridelenie uloh na d’al$ie stretnutie

Predstavenie myslienky zacatia prace na prototype
Diskusia 0 postupe pri tvoreni prototypu
Zvolenie zapisovatel'a — Tomas Cerian

Dohodnutie si d’alSieho stretnutia - Pondelok 3.12.2012.

Vyhodnotenie tloh z predchadzajuceho stretnutia

V niZSie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych uloh, ktoré mali byt’ splnené do dnesné¢ho
stretnutia. V poslednom stipci je uvedeny stav spinenia jednotlivych tiloh.

Popis ulohy Termin Pridelené Stav
splnenia
Aktualizovanie webovej stranky 24.11.2012 Toméas Cerfian v
Posudok — Analyza diplomovych prac 22.11.2012 SanjaMarkovi¢ v
Posudok — Analyza diplomovych prac 22.11.2012 NenadPavlovi¢ v
Posudok — Specifikacia a navrh 22.11.2012 Tomas Ceriian v
Posudok — Analyza moZnosti implementacie  22.11.2012 Tomas Cerian v
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Posudok — Analyza zariadeni 22.11.2012 Rastislav Bencel v

Posudok - Dokumentacia riadenia 22.11.2012 Jan Mat’o v

Uvod, zhrnutie k posudkom, preberaci

22.11.2012 Jan Mat'o v
protokol
Aktualizovanie projektovej dokumentacie 22.11.2012 Jan Mat'o v
Aktualizovanie dokumentacie riadenia 22.11.2012 Jan Mato v

Rozdelenie a pridelenie jednotlivych uloh ¢lenom timu

V nizSie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych tloh na dané ¢asové obdobie.

Popis ulohy Zaciatok Koniec Vypracuje
Aktualizovanie web stranky 26.11.2012  08.12.2012 Tomas Ceriian
Névrh grafického rozhrania 26112012 08.122012  SawaMarkovié,

Nenad Pavlovi¢

Tomas Cerfian,
Navrh databazy a test spojenia 26.11.2012  08.12.2012 Jan Mato,
Rastislav Bencel

Zaver

Na stretnuti sme predstavili mySlienku ¢im za¢neme pracovat’ na prototype. Ako prvé kroky
sme si zvolili ndvrh databazy systému a test spojenia pomocou jednoduchych ndvrhov.
Prediskutovali sme nd$ navrhovany postup prace na prototype. Navrhli sme pokracovat’
vytvorenim grafickych ndvrhov obrazoviek a zamerat’ sa na Cast’ systému — Objednavkovy
modul. Po skonceni diskusie sme si rozdelili tlohy na dané casové obdobie.
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5.10 Zapisnica ¢. 9 zo stretnutia (3.12.2012)

Zapisnica ¢. 9

Stretnutie&. | 9 | Vedici timu: | Ing. Peter Jombik Pritomni ¢lenovia timu:
Téma stretnutia: Diskutovanie o odovzdanom dokumente Jan Mat’o v
Datum stretnutia: | 03.12.2012 SanjaMarkovié v
Cas stretnutia: 16:00- 17:00 Tomas Certian 4
Miesto stretnutia: Softvérové studio Rastislav Bencel v
Vypracoval: NenadPavlovi¢ NenadPavlovi¢ v

Priebeh stretnutia

Diskutovanie 0 dostupnych zariadeniach

Diskusia o grafickom névrhu

Zvolenie zapisovatel'a — Nenad Pavlovié¢

Pridelenie tloh na d’alSie stretnutie

Dohodnutie si d’alSieho stretnutia - Pondelok 10.12.2012.

Vyhodnotenie uloh z predchadzajuceho stretnutia

Diskutovanie 0 vyhodnejSom vybere implementa¢ného prostredia

V nizZsie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych uloh, ktoré mali byt’ splnené do dnesné¢ho
stretnutia. V' poslednom stipci je uvedeny stav splnenia jednotlivych tloh.

Popis ulohy Termin Pridelené Stav
splnenia
Aktualizovanie webovej stranky 01.12.2012 Toméas Cerfian v
Navrh grafického rozhrania 01.12.2012 Sanj aMark0V1f:,, v
Nenad Pavlovié¢
Toméas Cerfian, Jan
Navrh databazy a test spojenia 01.12.2012 Mat’o, Rastislav v

Bencel
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Rozdelenie a pridelenie jednotlivych iloh ¢lenom timu

V nizsie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych tiloh na dané ¢asové obdobie.

Popis ulohy Zaciatok Koniec Vypracuje
Aktualizovanie webovej stranky 03.12.2012  09.12.2012 Tomas Ceriian
VylepsoYanie navrhu grafického 03.12.2012  08.12.2012 SanJaMarkOV@:
rozhraniapre prototyp NenadPavlovié¢

. . . . Tomas Cerfian,
Dokumenticia prototypu a test spojenia 03.12.2012  08.12.2012 Rastislav Bencel
Navrh databazy 03.12.2012  08.12.2012 Jan Mat'o
Aktualizovanie projektovej dokumentacie 03.12.2012  08.12.2012 Jan Mat'o
Aktualizovanie dokumentacie riadenia 03.12.2012  08.12.2012 Jan Mat'o

Zaver

Na stretnuti sme diskutovali o vybere implementacného prostredia (Android).Oboznamili
sme veduceho timového projektu s ndvrhom grafického rozhrania, ktoré sme urobili. Tiez sme
diskutovali 0 moznosti vytvarania navrhu databazy. Dostali sme zékladné informacie
0 zariadeniach Funtoro, ktoré¢ budeme pouzivat na d’alSom stretnuti v laboratériu. Vedici ndm

predstavil myslienku, ¢o by sme mohli zlepsit' na navrhu grafického rozhrania. Po skonéeni
diskusie sme si rozdelili tlohy na dané ¢asové obdobie.
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5.11 Zapisnica ¢. 10 zo stretnutia (10.12.2012)

Zapisnica ¢. 10

Stretnutie & | 10

Vediici timu: | Ing. Peter Jombik

Pritomni ¢lenovia timu:

Téma stretnutia:

Praca so zariadeniami Funtoro

Jan Mat’o

Datum stretnutia:

10.12.2012

SanjaMarkovic¢

Cas stretnutia;

16:00- 17:00

Tomas Cernan

Miesto stretnutia:

Laboratérium na bloku D - 1. poschodie

Rastislav Bencel

Vypracoval:

Rastislav Bencel

NenadPavlovié

SNANANANEN

Priebeh stretnutia

Ukazka a vysvetlenie prace so zariadeniami Funtoro
Diskusia o grafickom névrhu

Zvolenie zapisovatel'a — Rastislav Bencel

Pridelenie uloh na d’alSie stretnutie

Dohodnutie si d’alSieho stretnutia - Pondelok 17.12.2012.

Vyhodnotenie tloh z predchadzajuceho stretnutia

V niZSie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych uloh, ktoré mali byt’ splnené do dnesné¢ho
stretnutia. V poslednom stipci je uvedeny stav splnenia jednotlivych tiloh.

Popis tlohy Termin Vypracuje Stav
splnenia
Aktualizovanie webovej stranky 09.12.2012 Tomas Ceriian v
VylepsoYame navrhu grafického 09.12.2012 SanJaMarkovyrz v
rozhrania pre prototyp NenadPavlovié¢
. . . Tomas Certian,
Dokumentacia prototypu a test spojenia  09.12.2012 v

Navrh databazy

Aktualizovanie
dokumentacie

09.12.2012

projektovej 09.12.2012

Rastislav Bencel

Jan Mato v

Jan Mat'o v
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Aktualizovanie dokumentacie riadenia 09.12.2012

Jan Mat’o

Rozdelenie a pridelenie jednotlivych uloh ¢lenom timu

V nizsie uvedenej tabul’ke je zoznam pridelenych tiloh na dané ¢asové obdobie.

Popis ulohy Zaciatok Koniec Vypracuje
Aktualizovanie webovej stranky 10.12.2012  16.12.2012 Tomas Ceriian
Zaverecpe upravy v navrhu grafického 10122012  12.12.2012 SanJaMarkOV}(’:
rozhrania prototypu NenadPavlovié¢

. . . Tomas Cerfian,
Doplnenie dokumentacie prototypu 10.12.2012  16.12.2012 Rastislav Bencel
Aktualizovanie projektovej dokumentacie  10.12.2012  16.12.2012 Jan Mato
Aktualizovanie dokumentacie riadenia 10.12.2012  16.12.2012 Jan Mat’o
Zaver

Na stretnuti nam bola ukézand priaca so zariadeniami Funtoro. Obozndmili sme sa
S programovymi problémami pri vytvarani aplikacii pod implementacnym prostredim
Android. Na zaver sme diskutovali o navrhu grafického rozhrania prototypu, kde sme
vykonali ur€ité zmeny a tieZ sme si rozdelili lohy s ¢asmi splnenia.

30



6 Posudky

V tejto kapitole dokumentacie riadenia st uvedené vsetky vypracované posudky, ¢i uz nasim timom
alebo konkurenénym timom.

6.1 Posudok dokumentacie analyzy, Specifikacie a hrubého navrhu timu ¢.
5 vypracovany timom ¢. 4

V tejto Casti dokumentu sa nachadza posudok projektovej dokumentacie a dokumentacie riadenia
projektu timu €.5 vypracovany timom ¢.4.

6.1.1 Uvod

Tento dokument obsahuje posudok dokumentacie, ktorti vypracoval v zimnom semestri akademického
roka 2012/2013 tim ¢. 5, ako sucast’ predmetu Timovy projekt. Témou projektu, ktorej dokumentaciu
posudzujeme, je Aplikacia pre platformu Funtoro, ktora je zaroven aj nasSou témou. Posudok sa sklada
z 2 Casti. V prvej hodnotime projektovi dokumentaciu, tak po obsahovej ako aj po formalnej stranke.
V druhej Casti hodnotime dokumentaciu k riadeniu projektu.

Pri hodnoteni jednotlivych Casti a aspektov dokumentacie konkuren¢ného timu sme sa snazili byt ¢o
najobjektivnejsi. Vyzdvihli sme kladné stranky prace, poukazali na nedostatky prace, ktoré je potrebné
odstranit’ a na miesta, ktoré je mozné podla nas zlepsit’.

6.1.2 Posudok projektovej dokumentacie

Tato kapitola obsahuje posudok projektovej dokumenticie z hl'adiska jej formalnej a obsahovej
stranky.

6.1.2.1 Formalna stranka dokumentadcie

W

Na prvy pohl'ad pdsobi projektova dokumentaciu timu ¢. 5 velmi prehladne a konzistentne. Po
blizSom preskiimani jednotlivych Casti je vSak mozné n4jst’ niekol’ko drobnych nedostatkov. Zvolena
Struktura dokumentu je dobrd, obsahuje pozadované Casti a celkovo pomaha k pochopeniu celej
dokumentacie. Za nie vel'mi vhodné povazujeme mieSanie navrhov a analyz v kapitole 4 Analyza
zadanych tém od spolocnosti Molpir.

V préci sa nenachadza zoznam a vysvetlenie pouzitych skratiek. Autori to odovodiiuju tym, Ze praca
neobsahuje skratky (kapitola 1.5 Pouzité skratky a vyrazy), ¢o je ale bohapusta loz. Praca vsak
obsahuje zoznam obrazkov, tabuliek, pouzitej literatury aj vhodne $truktirovany obsah, ¢o hodnotime
velmi kladne. Kazda tabulka a takmer kazdy obrdzok ma svoj popis, avSak v texte zvicSa chybaju
odkazy na obrazky a tabul’ky. V jednotlivych Castiach dokumentu taktieZ chybaju odkazy na pouzité
zdroje literatlry.

Z hladiska gramatiky a Stylizacie je praca na dobrej Grovni. Sporadicky sa vyskytuja preklepy, spojené
slova alebo gramatické chyby. Formatovanie dokumentu je jednotné, nadpisy a odseky su dobre
Clenené, pismo je dostatocne velké a riadkovanie primerané, ¢o zlahluje CitateInost’ textu. Pri
posudzovani prace sme narazili na nekonzistentné odsadzovanie odsekov, priCom niektoré su na
prvom riadku odsadené zl'ava a iné nie. Pozitivne hodnotime doplnenie textu o mnoho obrazkov a
tabuliek, ktoré zvysuju vypovedni hodnotu celej dokumentacie.
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Celkovo hodnotime formalnu stranku dokumentu ako vel'mi dobrt. Dokument je dobre citatelny,
gramaticke a Stylistické chyby sa pri rozsahu 63 stran vyskytuju len zriedkavo.

6.1.2.2 Obsahova stranka dokumentadcie

V tejto kapitole sme posudili obsah projektovej dokumentacie z hl'adiska jeho presnosti, odbornosti a
podrobnosti.

Posudok analytickej ¢asti

Analyzy uvedené v projektovej dokumentacii timu €. 5 su celkovo vel'mi podrobné, zameriavaju sa na
podstatné casti analyzovanych problematik a obsahuji len velmi malo chyb a nekorektnosti.
Jednotlivé analyzy su v dokumente logicky zatriedené do nasledujucich celkov:

Analyza diplomovych prac

Diplomové prace st opisané v dostatoénom rozsahu a v pomerne konzistentnej forme, ¢o urcite uvita
kazdy Citatel, resp. posudzovatel. Je vSak nutné podotknut, Ze nasilné udrziavanie konzistentej
Struktury podkapitol jednotlivych analyz sa moze ukazat' ako métuce. Tento pripad sa vyskytuje
napriklad v Casti 2.4.3 Problémy pri rieSeni zadania, kde si napriek nazvu kapitoly vymenované
vyhody a nevyhody navrhnutého rieSenia. Celkovo vSak tieto analyzy opisuju podstatné aspekty
danych diplomovych prac, ¢im jednoznacne plnia svoj uc¢el. VeI'mi ocentujeme uvedenie zhrnutia prace
spolu s prinosmi pre dany timovy projekt.

Analyza platformy Funtoro

Struény uvod o spolocnosti Funtoro povazujeme za vel'mi vhodnu Cast’ tejto kapitoly, ako aj celej
dokumentacie. Dobrym dojmom pdsobi logo spolocnosti a obrdzok znazornujuci oblasti pouzitia danej
platformy. Analyza zariadeni Funtoro obsahuje vSetky zariadenia doélezité pre zadana tému. Opis
tychto zariadeni je velmi podrobny, zameriava sa predovSetkym na priblizenie vSeobecnej funkcie
zariadenia, uvedenie podrobnych softvérovych a hardvérovych Specifikacii, grafické znazornenie
tychto zariadeni spolu s ich zapojenim v topoldgii. Obzvlast’ prepracovana je analyza systému MOD,
ktora sa nachadza v Casti 3.2.1 Digitilny MOD server - High-end rieSenie. Avsak obrazok ¢. 5
(Monitor(FMS5723)) by bolo vhodné pouzit' vo vysSom rozliSeni, pretoze nie je 'ahké zachytit’
niektoré zaujimavé detaily.

Analyza zadanych tém od spolo¢nosti Molpir

Jednotlivé témy s opét spracované v Sirokom rozsahu. Analyza vlakovych zariadeni v Casti 4.1
Multimedidlny systém pre viaky s vyuzZitim centrdlnych monitorov zahfiia aj podrobné opisy
pouzivanych vlakovych rieSeni, spolu s nazornymi obrazkami a fotografiami z realnej prevadzky, ¢o
Citatel'a oboznami s aktualnou situaciou v tejto oblasti. Tak isto aj ostatné analyzy obsahuju ndzorné
screenshoty rieSeni pouzivanych v oblasti analyzy. Niektoré Casti zachddzaji mozno az do prili§
podrobnych detailov, ¢o vSak nemusi byt v kazdom pripade nevhodné. Napriklad v Casti 4.5.1.3
Vizualizacia vysledkov uz ale povazujeme opis typov grafov za neprimerane detailny.

Analyticka Cast’ dokumentu je celkovo spracovana vel'mi vhodne pre ucely projektovej dokumentacie
timu €. 5 a hodnotime ju ako vybornu.
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Navrhy aplikacii na témy od spolocnosti Molpir

Ocetiujeme navrhy aplikacii na vSetky témy zadané spolo¢nostou Molpir. Tim ¢.5 si takto vytvoril
vhodny zaklad na kone¢ny navrh. Ked’ze ide o ¢iastkové navrhy je mozné, Ze chyby ktoré vytkneme,
su nakoniec vyriesené v kone¢nom navrhu.

Multimedialny systém pre vlaky s vyuzitim centralnych monitorov

Tim ¢.5 navrhol aplikaciu, ktora je zamerand najmé na poskytovanie informacii r6zneho charakteru.
Rozsah poskytovanych informacii je vel'mi velky a trochu ndm chyba vysvetlenie ako vSetky tieto
informacie zobrazit, respektive ako poskytnut’ cestujucemu prave tie informacie, ktoré potrebuje.
Nachadza sa tu aj koncepcia architektury systému, ktori ocenujeme.

Aplikacia pre sanitku a iné uzitkové vozidla

Tim ¢.5 navrhol aplikaciu, ktora by fungovala ako ovladaci panel pre sanitku, resp. iné uzitkové
vozidla. Jeho funkciami by boli napr.: ovladanie majaku, sirény, klimatizacie atd’. Uvedeny ndvrh
pouzivatel'ského rozhrania podl'a nas splnil poziadavky na rozhranie takejto aplikacie — prehl'adnost’,
intuitivnost’, jednoduchost’.

Objednavkovy systém

Objednavkovy systém je vel'mi dobre navrhnuty a vidiet’, ze tim ¢.5 si na nom dal zalezat. Navrhli
systém urceny na objednavanie obcerstvenia, pricom uvazuju aj o jeho prepojeni so systémom
dotaznikov a reklam. V pripade takéhoto prepojenia uvazuji o bodovom systéme — vymenou za body
by sa dali ziskat’ zl'avy a benefity. Tento napad hodnotime ako zaujimavy.

PayMovie funkcia

Tim ¢.5 navrhol roz$irenie existujucej aplikdcie na MOD Funtoro pre autobusy o prémiovy obsah
(filmy). Podobne ako v objednavkovom systému aj tu uvazuji o bodovom systéme — vymenou za
body by bol spristupneny prémiovy obsah. Identifikacia cestujuceho ja vyrieSend dvoma sposobmi —
registracia alebo konkrétny monitor. Nepaci sa nam vyuzitie len lokdlnej databazy registrovanych
pouzivatelov v autobuse. Bolo by ju vhodné doplnit’ o centralnu databazu, pricom lokalna by sa
vyuzivala len ako zadlozna (v pripade vypadku internetového spojenia). Taktiez podl'a nas nie je
rozumné obmedzovat’ registraciu cestujiceho len na jeden autobus. Navrhovali by sme ju rozsirit
aspon na dopravcu — aby sa cestujici nemusel registrovat’ v kazdom autobuse.

Dotazniky

Tim ¢.5 vyriesil sposob vkladania dotaznikov, vyberu a zobrazenia prislusnych dotaznikov a ich
vyhodnotenie. Ako sami zhodnotili, redlne vyuzitie osamotenych dotaznikov nie je vel’ké — kto by ich
chcel vypliat.

Reklama

Zobrazovanie reklam je navrhnuté tak, aby sa prisposobovalo danému cestujucemu, pripadne cielu
jeho cesty. Navrhu nemame o vytknat', snad’ len neuvedené prepojenie s inymi systémami — opat’, kto
by ich chcel pozerat.
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Aplikacia na spracovanie udajov v Cloud serveri FUNTORO (webové rozhranie)

Tim €.5 navrhol aplikdciu na vyhodnocovanie vysledkov: multimedialneho obsahu, diagnostickych a
chybovych hlaseni. Toto je trocha nestastna formulacia ale z d’alSieho kontextu sme pochopili, ze by
sa zamerali na spracovanie uz ziskanych udajov. Vyuzitie tohto systému je vSak otazne, najmi ak nie
je mozné udaje zozbierat’ — neexistuje na to aplikacia.

Diagnosticky SW

Ide len o vel'mi hruby navrh, pretoze sa tim touto témou nechce zaoberat. Oceflujeme odvéazne
tvrdenie o tom, Ze by bola prenosna aplikacia schopna automaticky obnovit’ nefunkény systém.

Specifikacia a hruby navrh

Specifikacia obsahuje funkcionalne aj nefunkcionalne poziadavky, ktoré su sformulované dobre a
zrozumitelne. Chyba nam vsak diagram pripadov pouZitia, ktory by $pecifikiciu vhodne dopliial. Tak
isto sme nemohli n4jst’ hardvérové poziadavky, ktoré st uvedené az na konci névrhu.

Navrh spaja dokopy Ciastkové navrhy — reklama, dotazniky, PayMovie funkcia a objednavkovy
systém, pricom su navrhnuté ako moduly systému. Spolo¢nym prvkom tychto modulov je bodovy
systém. Pomocou zrozumitelnych diagramov tim ¢.5 velmi dobre vysvetlil architektaru systému,
ktora sa sklada z uz spominanych modulov a jadra systému.

Konkrétne opisy modulov st mierne duplicitné, pretoze sa takéto opisy nachadzaji uz v Ciastkovych
navrhoch. Chapeme vSak potrebu ich opdtovného uvedenia (s prislusnymi zmenami), pretoze aj vdaka
tomu je navrh I'ahko pochopitel'ny. Celkovo hodnotime navrh ako vyborny a pouzitelny.

6.1.3 Posudok dokumentacie riadenia
Dokumentacia riadenia je napisana na 23 strandch. Je prehl'adnd, obsahuje vSetky oCakavané Casti a

informacie. Po gramatickej stranke sme tieZ nespozorovali zavazné nedostatky.

Paci sa nam predstavenie komunikaénych kanalov v time, no niektoré sa nam zdaju redundantné.
Ocenujeme vyber zaujimavého nastroja na projektova pracu — Trello.

Zaznamy zo stretnuti si prehladné a uplné. Chyba nam v nich ¢islovanie uloh. Niektoré riadky
tabuliek s zvyraznené tu¢nym pismom, ¢o posobi rusivym dojmom, ale nie je to zasadna chyba.

Celkovo je dokument spracovany viac ako vel'mi dobre.

6.1.4 Zhodnotenie
Ciel'om tohto dokumentu bolo posudit’ projektovi dokumentaciu a dokumentaciu riadenia timu ¢. 5

odovzdant v zimnom semestri v ramci predmetu Timovy projekt 1.

Napriek tomu, ze sme v projektovej dokumentacii objavili nickol’ko gramatickych a Stylistickych
chyb, jej formalna stranka je na vel'mi dobrej urovni. V analytickej Casti dokumentacie sa nachadza
véacSina potrebnych informacii, ktoré st podrobne spracované. Ak by aj v analyze chybali niektoré
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informacie, mozno ich prisudit’ zlej dostupnosti materidlov, a preto analyzu hodnotime stupfiom
vyborne. V Casti Specifikdcia a navrh nas pozitivne prekvapili uvedené ciastkové névrhy. Celkovy
navrh rieSenia je tieZ rozumne spracovany, a preto tato Cast hodnotime stuptiom vyborne.
Dokumentacia riadenia je spracovana na viac ako vel'mi dobrej Grovni a neméame voci nej vyrazné
vyhrady.

Napriek tomu, Ze tim €. 5 je konkurencny, jeho doterajsiu pracu zasluzene hodnotime ako vybornu.

6.2 Posudok dokumentacie analyzy, Specifikacie a hrubého navrhu timu ¢.
4 vypracovany timom ¢. 5

V tejto Casti dokumentu sa nachadza posudok projektovej dokumenticie a dokumentacie riadenia
projektu timu ¢.4 vypracovany timom ¢.5.

6.2.1 Uvod

Dokument je vysledkom spolocnej prace vsetkych ¢lenov timu ¢. 5 na predmete Timovy projekt v
akademickom roku 2012/2013. Tento dokument obsahuje zhodnotenie projektovej dokumentacie a
dokumentacie riadenia projektu timu ¢. 4 odboru PKSS, ktory sa zaoberd témou "Aplikacie pre
platformu Funtoro" v zimnom semestri akademického roku 2012/2013. Oba vySSie spomenuté
dokumenty st posudzované z formalnej a obsahovej stranky. Cielom tohto posudku je zhodnotit’
odovzdané dokumenty a poukazat’ na kladné stranky a v pripade potreby upozornit' aj na pripadné
nedostatky dokumentov. Pri hodnoteni jednotlivych Casti dokumentéacie konkuren¢ného timu sem sa
snazili byt’ ¢o najobjektivnejsi.

6.2.2 Posudok projektovej dokumentacie

Projektovd dokumentécia timu ¢. 4 je posudzovana po formalnej a aj obsahovej stranke. Obsah
dokumentu pozostava z uvodu, analyza zariadeni, analyza diplomovych prac, analyza moznosti
implementacie, Specifikacie poziadaviek a hrubého navrhu rieSenia a zoznamu pouzitych zdrojov.

6.2.2.1 Formalna stranka dokumentadcie

Formalna uroven prace je velmi dobra. Praca je vhodne Struktirovana do kapitol a podkapitol.
Graficka a jazykova stranka je na vel'mi dobre trovni. Text dokumentu obsahuje prednastavené styly,
odseky a zarovnanie na Sirku, ktoré st v celom dokumente jednotné. Taktiez praca obsahuje ¢islovanie
stran a nadpisov, o povazujeme za samozrejmé. V praci okrem obsahu préce, ktory je prehladny a
ul’ahCuje orientovanie v dokumente, st uvedené aj zoznamy obrazkov a tabuliek ¢o hodnotime vel'mi
pozitivne. Text dokumentu je prehladny a lahko Ccitatelny comu prispievaji Casté odrazky,
zvyraziiovanie dolezitych cCasti (bold, italic). Za velké pozitivum povazujeme uvedenie pouzitych
skratiek a notacie. K vel'mi vysokej urovne prace po formalnej stranke prispieva aj ¢asté vyuzivanie
dobre Ccitatelnych obrazkov a tabuliek, ktoré poskytuji vel'mi dobry prehlad a obraz o danej
problematike. V praci sa vyskytuji obcas preklepy a gramatické chybi¢ky, ale pri celkovom rozsahu
dokumentu tento fakt povazujeme za zanedbatelny.
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Celkovo hodnotime formalnu stranku dokumentu ako vel'mi dobra.

6.2.2.2 Obsahova stranka dokumentacie

Obsahova stranka projektovej dokumentacie je posudzovana postupne na zaklade jednotlivych kapitol
v posudzovanom dokumente.

Uvod

Tato cast’ dokumentu obsahuje zadanie projektu, ucel a rozsah dokumentu, pouzité skratky a vyrazy,
pouziti notaciu. VSetky uvedené Casti su spracované v dostatocnej miere.

Analyza zariadeni

Analyza zariadeni v danom dokumente je na vysokej Grovni a je vhodne $trukturovana, pretoze dana
kapitola obsahuje clenenie do mensSich podkapitol, ktoré sa zaoberaju urCitym typom rieSenia.
Jednotlivé podkapitoly sa zaoberaji popisom druhov rieSeni a konkrétnych zariadeni, ktoré pontka
firma Funtoro. Jednotlivé rieSenia su popisane stru¢ne a su pri nich uvedené ukazky topologii, ktoré uz
vSak nie su detailne popisane asluzia len na informa¢nych charakter. Pri popise zariadeni bola
popisana funkcia daného zariadenia, typy konektorov, ktoré obsahuje a tiez je aj zobrazena ukdzka
tohto zariadenia. Na zaver je uvedené strucné porovnanie zariadeni. V danej analyze sme nenasli
ziadny vazny nedostatok, ktory by bolo treba vytkntit. Z mensich nedostatkov, ktoré sme nasli mozno
zaradit’ preklep pri slove alebo v pripade niektorych obrazkov by bolo vhodné pouzit’ lepsiu kvalitu,
ktora je vSak dostato¢na na cCitanie. Tato Cast’ je spracovand na vysokej urovni a obsahuje vsetko
potrebné, ¢o bolo od nej o¢akavané.

Analyza diplomovych prac

V jednotlivych analyzach diplomovych prav uvddzame ako negativum nepopisané vyuzivané
zariadenia platformy Funtoro, av§ak uvedomujeme si, Ze tejto Casti bola v projektovej dokumentacii
venovana jedna cela podrobne popisana kapitola. Preto to uvadzame len ako ciastkové negativum
jednotlivych analyz a nezohl'adiiujeme ho vo vyslednom hodnoteni.

Systém na zabranenie mikrospanku vodicov

Analyza tejto témy je spracovand na velmi dobrej Urovni. Obsahuje popisane vSetko, ¢o dana
diplomova praca obsahuje ako aj ciel’ a vysledok diplomovej prace. Tiez su popisane problémy, ktoré
nastali s hardvérom pocas riesenia danej prace a nasledne spomenuté rieSenie tychto problémov.
Jednotlivé popisy su stru¢né, ale obsahuju vSetko dolezite o danej praci. Z hl'adiska nedostatkov danej
analyzy je mozné vytknut iba chybajice odkazy na kapitolu, kde sa nachadzaji v dokumente popisané
dané zariadenia Funtoro, ktoré¢ boli pouzité pri rieSeni. Celkovo hodnotime tato analyzu ako vel'mi
dobr.

Parkovaci asistent

V tejto analyze nam chybaji rovnako ako v predchadzajlicej analyze odkazy na popisane jednotlivé
zariadenia firmy Funtoro. Analyza obsahuje zariadenia, ktoré¢ boli pouzité a celkovo obsah prace.
Analyza tiez obsahuje problémy, ktoré vznikli pri realizovani tejto prace. Celkovo hodnotime tuto
analyzu ako vel'mi dobrt.
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Systém pre interaktivne pridelovanie poziadaviek pre taxi sluzby

Analyza tejto diplomovej prace je spracovana vel'mi pekne. Autor uviedol vSetky dolezité Casti, ktoré
bolo vhodné spomenut’ na to aby Citatel' ziskal dostatoCny prehlad o problematike taxi sluzieb. V
analyze bol uvedeny aj navrh vyvijanej aplikacie a spdsob jej implementécie. Za vel'mi uzitoéné a
prinosne informacie povazujeme vyuzitie AES Sifrovania a navrhnutie vlastného komunika¢ného
protokolu. K spracovaniu analyzy nemame ziadne vyhrady.

Aplikovanie GPS zariadenia ako turistického sprievodcu

Dana analyza spracovava diplomovi pracu na vel'mi dobrej urovni. Obsahuje porovnanie rdéznych
druhov map, zariadenia, ktoré boli pouzité pri rieSeni a aj sposob realizacie rieSenia. Vel'mi dobre
poOsobia pouzité obrazky, ktoré sprehladnuji analyzu, v ktorej sa tieZ nachadzaju problémy, ktoré
vznikali pri implementovani rieSenia. Tato analyza je spracovana na vel'mi dobrej urovni a nema
ziadne nedostatky, ktoré by bolo nutné vytknut’.

Analyza moZnosti implementacie

V kapitole analyzy moznosti implementacie autori analyzovali jednotlivé pristupy, ktoré treba
zohladnit’ pri implementacii. Prvou Castou kapitoly je porovnanie vyhod a nevyhod, ak sa bude
vyvijat' Giplne nova alebo sa bude dopliiat’ uz existujiica aplikacia. Spravne uviedli charakteristické
problémy, s ktorymi sa mézu stretnut’ pri jednej z tychto volieb. Mozno by bolo fajn pozmenit’ pojem
,.volnost’ pri navrhu aj implementacii®, ¢o uviedli ako vyhodu pri dopliiiani do existujiicej aplikacie.
Ked’e by islo o dopiianie do uz existujiiceho kodu, tak sa tato tplna volnost’ ned4 zarugit. Na konci
tejto podkapitoly uviedli zaver, ¢o hodnotime kladne.

Dalsou podkapitolou je analyza dostupnych platforiem pre vyvoj aplikacii Funtoro. Ako moznosti
uviedli Android a Windows CE. Tieto moznosti stru¢ne a vystizne opisali a porovnali v prehl'adne;j
tabulke. Nasledne uviedli aky je momentalny stav dostupnosti tychto platforiem v zariadeniach
Funtoro, ¢o treba nainstalovat’ ak chceme pracovat’ v konkrétnej platforme a aké nové vlastnosti dané
platformy priniesli oproti verziam, ktoré s momentalne dostupné. Na konci tejto podkapitoly uviedli
zaver, ktory vyplyval zpredoslej analyzy. V tejto podkapitole by sme odporucili tabulku
S porovnanim platforiem umiestnit’ radSej do zaveru, pretoZe tam sa podla nas hodi viac a taktieZ ju
eSte doplnit’ niektorymi zistenymi informaciami, ktoré sa momentalne nachadzaji az v texte za nou.

Poslednou podkapitolou autori priblizili moznosti implementacie v sposobe instalacie a konfiguracie
jednotlivych zariadeni, ktoré spolo¢nost’ Funtoro ponuka. Tu popisali podrobné postupy o vsetko
a kde treba ponastavovat’ alebo doinstalovat’. Ako plus hodnotime, ze st postupy tak podrobné (az do
konkrétnych prikazov). Autori obsiahli v kapitole analyzy moznosti implementacie vSetko ¢o z nazvu
vyplyva a pri budiicej implementacii su plne pripraveni na rieSenie vzniknutych problémov.

Zistené gramatické chyby:
str. 39 0ds. 4  Obidve systémy mo6zu byt
str.42 0ds.1  Ma vyhodu v mnoZzstve

str.43 0ds. 1  podporuju zariadenie Funtoro

37



Specifikacia a navrh rieSeni

Autori Specifikaciu prvého rieSenia spravne rozdelili na funkcionalne a nefunkciondlne poziadavky ,
pri¢om este pridali aj hardvérové poziadavky a pripady pouzitia (tzv. Use Case). V $pecifikacii tohto
rieSenia jemne nacrtli o aky navrh sa asi bude jednat’, dobre odvodili funkcionalne poziadavky pre toto
rieSenie, z ktorych dobre vyplyva o aké funkcie rieSenia sa autori buda poktsat. Dalej uviedli bezné
nefunkcionalne poziadavky, ktoré sa od tohto navrhu musia ocakavat. Ako velké pozitivum
hodnotime podrobne popisané hardvérové poziadavky, kde sa nachadzaji presné informécie o tom, ¢o
od jednotlivych hardvérovych komponentov alebo zariadeni ocakavaju. Pre lepSiu viditelnost
a pochopenie pridali aj diagram zakladnych pripadov pouzitia daného navrhu.

Navrh prvého rieSenia autori vel'mi dobre opisali. Navrhli konkrétne prvky siete, ktoré¢ chcu pouzit,
podrobne popisali ich funkcionalitu a hardvérové vlastnosti . Z jednotlivych prvkov nasledne pomocou
nazorného obrazku popisali ich vyznam a zapojenie Vv architektire siete. Z navrhu, ktory autori
ponukli, je dobre pochopitelné ¢o chctii autori robit, a ako to chcu robit, ¢o hodnotime vel'mi
pozitivne. Navrh vychadza z predtym popisanych funkcionalnych a nefunkcionalnych poziadaviek.

Pre moznt nedostupnost’ zariadeni pre prvy navrh autori spracovali Specifikaciu aj pre druhy navrh, ¢o
mbzeme ohodnotit’ iba pozitivne. Druhy névrh sa tyka softvéru, ktory bude obsahovat sadu
programovych nastrojov ur¢enych na diagnostiku a testovanie systému. Tak ako v $pecifikacii prvého
navrhu, tak aj tu pri druhom splnili vSetky body, ktoré by mala Specifikdcia obsahovat. VSetky
poziadavky boli presne, trefne a pochopitel'ne popisané.

Zistené chyby:
str. 48 ods. 2V tejto kapitola sa budeme

str.50 0ds. 1  Ako vidime na Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. Navrhovany

str.51 0ds. 1  Na realizaciu tohto servera planuje pouzit’
Zhodnotenie projektovej dokumentacie

V zévere uvadzame, ze projektova dokumenticia timu €. 4 je vypracovand vo vysokom formalnom
Standarde. Vynikajuco opisuje preberanu problematiku a Citatela uvadza do danej témy. Velmi
pozitivne hodnotime uvedenie navodov na konfigurdciu a instalaciu aplikécii a zariadeni platformy
Funtoro.

6.2.3 Posudok dokumentacia riadenia

Dokumentacia k riadeniu projektu timu €. 4 je posudzovana po formalnej a obsahovej stranke. Obsah
dokumentu pozostava z tivodu, ponuky, planu projektu, aloh ¢lenov timu a zdznamov zo stretnuti. Na
konci dokumentu je priloZzeny preberaci protokol.

6.2.3.1 Formalna stranka dokumentadcie

Formalna troveil je velmi dobra. Praca je vhodne Struktarovand, graficka a jazykova troven je na
vel'mi dobrej Grovni. V celom texte dokumentu st jednotné pouzité §tyly, odseky a zarovnanie textu.
V praci je pouzité Cislovanie stran a nadpisov. TaktieZ je v nej uvedeny obsah prace, ktory je
prehladny a ulahcuje orientovanie v dokumente. Rozvrh ¢lenov timu je prehladny a jednoducho
CitateIny. V praci su uvedené zapisnice, ktoré vel'mi peknou formou zaznamenavajt priebeh stretnutia
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a taktiez jasne vyjadruju, ktoré ulohy boli zadané jednotlivym ¢lenom timu do stanoveného ¢asového
obdobia. Taktiez vyjadruju stav plnenia jednotlivych tloh.

Po gramatickej stranke sme nespozorovali ziadne vyrazne nedostatky.

6.2.3.2 Obsahovad stranka dokumentdcie

Dokumentacia k riadeniu projektu ma rozsah 15 strdn a ma primerany rozsah. Po obsahovej stranke
spiia vsetky potrebné naleZitosti, ktoré su vyzadované v dokumentacii riadenia projektu. Jedina
vyhradu by sme mali k neuvedeniu ucelu a rozsahu dokumentu a taktiez aj k prehladu dokumentu,
ktoré chybaji v tvodnej kapitole dokumentu.

V priaci nam chyba predstavenie komunika¢nych nastrojov, ktoré tim pouziva na vzijomni
komunikaciu. AvSak tato vyhrada je len doCasna, kedZe tato cast’ dokumentu tim modze eSte
kedykol'vek v priebehu vypracovavania projektu doplnit’ do dokumentacie riadenia.

Celkovo hodnotime, Ze dokument je spracovany na vel'mi dobrej Girovni.

6.2.4 Zhodnotenie

Cielom tohto dokumentu bolo posudit’ projektovii dokumentaciu a dokumentaciu riadenia timu ¢. 4
odovzdant v zimnom semestri v ramci predmetu Timovy projekt.

Aj ked sme v praci objavili niekol’ko gramatickych a Stylistickych chyb, povazujeme projektovil
dokumentaciu a dokumentaciu riadenia za vel'mi dobre spracovanu po formalnej a obsahovej stranke.
V uvedenych analyzach projektovej dokumentacie sa nachddza dostatocné mnozstvo informécii, aby
citatel’ ziskal celkovy prehlad o platforme Funtoro. Samy dobre vieme, aké narocné je najst’ vacsie
mnozstvo informacii k tejto platforme a preto analyticki cast’ dokumentacie hodnotime vel'mi
pozitivne a teda stupnom vyborne. Takisto aj Cast’ Specifikacia a navrh hodnotime vel'mi kladne,
pretoze tim uviedol aj alternativny ndvrh rieSenia, ako nahradny variant pre nedostupnost’ potrebného
hardvérového vybavenia. Tuto ¢ast’ dokumentacie taktiez hodnotime stupiiom vyborne. Dokumentacia
riadenia je spracovana na vel'mi dobrej urovni.

Aj ked’ tim €. 4 je naSim konkurencnym timom a teda by sa mu patrilo patri¢ne okorenit’ hodnotenie
posudzovanych dokumentov, neméZeme inak a musime ich pochvalit’ za ve'mi dobre odvedenu pracu.
Trhé nam to srdce, ale odovzdané dokumenty celkovo hodnotime ako vyborné.
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7 Vyjadrenia k posudkom vypracovanych timom ¢. 4
V tejto kapitole st uvedené vyjadrenia k jednotlivym posudkom vypracovanych konkurenénym timom
na naSe dokumentacie a prototyp.

7.1 Vyjadrenie k posudku analyzy, Specifikacie a hrubého navrhu

Posudok projektovej dokumentacie, ktory sa zaoberal ¢astami analyza, Specifikacia a hruby navrh
vypracovany timom €. 4 je podla nas napisany konstruktivne a poukazuje na kladné, ale aj zaporné
stranky projektovej dokumentécie. Posudok hodnoti nami vytvorent projektovii dokumentaciu po
forméalnej aj obsahovej strdnke. VAcSiu Cast’ navrhnutych zmien akceptujeme a suhlasime s nimi, preto
vSetky podla nas potrebné zmeny doplnime. Vytknuté casti ako neuvedené pojmy a skratky su
zapracované v najnovsej verzii projektovej dokumentacie. Nestihlasime s uréitymi ¢astami posudku,
ktory sa tykal analyzy a navrhu tém zadanych spolo¢nostou Molpir. Hlavne v ¢asti Pay movie funkcia
konkuren¢ny tim nie Uplne dobre pochopil na§ navrh. Nikde v tej Casti textu dokumentu nie je
uvedené, Ze systém by pracoval len lokalne a bol by obmedzeny na konkrétny (jeden) autobus. V texte
je uvedené, ze systétm bude poskytovat dva rezimy, rezim poskytujuci moznost' prihlasenia
pouzivatela do systému alebo rezim bez prihlasenia, ktory je vyhodny pre nepravidelnych cestujucich,
ktori vyuzivaju sluzby konkrétneho dopravcu len vel'mi zriedkavo. Systém bude poskytovat’ centralnu
(globalnu) databazu dopravcu a bude teda dostupny v kazdom vozidle dopravcu. Taktiez systém bude
poskytovat’ aj lokalnu verziu databazy, ako formu zalohy pri problémoch s nadviazanim internetového
spojenie. V posudku nam bolo taktiez vytknuté neuvedenie diagramov pripadov pouzitia v $pecifikacii
¢i v hrubom navrhu. K tejto namietke by sme sa chceli ohradit, kedZze v hrubom navrhu bola
predostretd myslienka celkového rieSenia komplexného systému a preto nebolo v naSich siladch
vytvorit’ tieto diagramy pre vSetky moduly. Diagramy pripadov pouzitia budi vytvorené az pre
konkrétny navrh modulu, ktory budeme implementovat’ a preto budi uvedené az v ¢asti dokumentu,
ktora sa bude zaoberat’ navrhom rieSenia. K ostatnym cCastiam posudku nemdme vyhrady a plne ich
akceptujeme.

V posudku k dokumentacii riadenia ndm posudzujici tim nevytkol ziadne zavazné nedostatky a preto
tuto Cast’ posudku plne akceptujeme.
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8 Manazment verzii, konfiguracii a zmien

Manazment verzii projektovej dokumenticie a dokumenticie k riadeniu projektu rieSime
prostrednictvom Trella, kde sa ukladaji vSetky Ciastkové dokumenty od jednotlivych ¢lenov timu, ale
aj findlne dokumenty. DalSou formou zilohy je aj nasa timovéa stranka kde su dostupné vietky
zapisnice zo stretnuti a jednotlivé verzie dokumentov, ktoré sa odovzdévali v jednotlivych kontrolnych
bodoch prace na predmete Timovy projekt. Samozrejme jednotlivé verzie dokumentov si uchovavaju
aj Clenovia timu na osobnych ulozZiskdch v pripade potreby a nedostupnosti Trella alebo timove;j
stranky.
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Priloha A - Preberacie protokoly

Preberaci protokol ¢. - Sablona

Nazov projektu: Aplikacia pre platformu Funtoro
Typ projektu: Timovy projekt

Vedtci projektu: Ing. Peter Jombik

Tim: Tim ¢. 5

Clenovia timu: Bc. Jan Mat’o - veduci timu
Bc. Rastislav Bencel
Bc. Tomas Cerian
Bc. Sanja Markovié¢
Bc. Nenad Pavlovi¢

Kontakt: fiit.tim05@gmail.com

Zoznam odovzdanych dokumentov:

Projektova dokumentacia, pocet stran ............
Dokumentacia k riadeniu projektu, pocet stran ............
Za tim €. 4 PreVZAl ....coviiviieiieeie ettt a svojim podpisom potvrdzuje
prevzatie dokumentov.
V Bratislave dila ......cccccorviiiiiniiec e POAPIS .ot
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Preberaci protokol ¢. 1

Nazov projektu: Aplikacia pre platformu Funtoro
Typ projektu: Timovy projekt

Vedici projektu: Ing. Peter Jombik

Tim: Tim ¢. 5

Clenovia timu: Bec. Jan Mat’o - veduci timu
Bc. Rastislav Bencel
Bc. Tomas Cerian
Bc. Sanja Markovié¢
Bc. Nenad Pavlovi¢

Kontakt: fiit.tim05@gmail.com

Zoznam odovzdanych dokumentov:

Projektova dokumentacia, pocet stran: 63
Dokumentacia k riadeniu projektu, pocet stran: 23
Za tim €. 4 PreVZAl .....cccvieiieiieiieiiee ettt a svojim podpisom potvrdzuje
prevzatie dokumentov.
V Bratislave diia 16.11.2012 POUPIS .o
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Preberaci protokol ¢. 2

Nazov projektu: Aplikacia pre platformu Funtoro
Typ projektu: Timovy projekt

Vedici projektu: Ing. Peter Jombik

Tim: Tim ¢. 5

Clenovia timu: Bec. Jan Mat’o - veduci timu
Bc. Rastislav Bencel
Bc. Tomas Cerian
Bc. Sanja Markovié¢
Bc. Nenad Pavlovi¢

Kontakt: fiit.tim05@gmail.com

Zoznam odovzdanych dokumentov:

Posudok dokumentacii timu €. 4, pocet stran: 9
Za tim €. 4 PreVZAl .....cccvieiieiieiieiiee ettt a svojim podpisom potvrdzuje
prevzatie dokumentov.
V Bratislave dia 23.11.2012 POAPIS .o
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Priloha B - Rozvrh vSetkych ¢lenov timu

7:00-7:30 8:00-8:30 9:00-9:30 10:00-10:30 11:00-11:30 12:00-12:50 13:00-13:530 14:00-14:50 15:00-15:30 16:00-16:30 17:00-17:30 18:00-18:50 19:00-19:530 20:00-20:30

Pondelok

Rastislav Bencel
Tomas Cerfian
Sanja Markovic
Jan Mato
Nenad Pavlovic

BKS

Timowy projekt

Tréning - floorball

DPsS
KMP5S

DPS

TP1

Timovy projekt

Utorok

Rastislav Bencel
Tomas Cerfian
Sanja Markovic
Jan Mato
Nenad Pavlovic

Kadovanie

DPS
Kadovanie
DPS

Timovy projekt

Tréning - floorball

BPS

BPS

BPS

Streda

Rastislav Bencel
Tomas Cerfian
Sanja Markovic
Jan Mato
Nenad Pavlovic

BKS
BKS

BKS

BKS

BKS

BPS

Timovy projekt

Tréning - futbal

Stvrtok

Rastislav Bencel
Tomas Cerfian
Sanja Markovic
Jan Mato
Nenad Pavlovic

Kddovanie

Timowy projekt
Kodovanie

KMPS

Timovy projekt

APS

V5PI

Piatok

Rastislav Bencel
Tomas Cerfian
Sanja Markovic
Jan Mato

MNenad Pavlovic

Legenda

BKS — Bezdrotové komunikaéné systémy, DPS — Distribuované pocitacové systémy, TP I — Timovy projekt [, KMPS — Konvergencia mobilnych a pevnych

sieti, BPS — Bezpecnost’ pocitacovych systémov, APS — Architektura pocitacovych systémov, VSPI — Vyskum systémov poc¢itacového inzinierstva
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