Zapis z 12. stretnutia timu ¢.7

Datum: 12.3.2013
Trvanie: 09:00 — 12:00
Miesto: Sietové laboratorium - NetLab , SD Mladost’

Pritomni:
Pedagog: -
Clenovia timu: Bc. Simon Siplak
Bc. Roman Zelenaj
Bc. Maros Medvec
Bc. Adam Stevko
Bc. Marian Sekeras
Nepritomni: -
Zapisovatel’: Simon Siplak

Téma stretnutia:
- Praca na ulohach
- Riesenie problémov s ulohami

Vyhodnotenie tloh z predchadzajiuceho stretnutia:

ID | Uloha Kto Priorita Datum Predpoklad | Status
zadania any datum
ukondenia
50. Streamovanie videa cez Adam, | normalma | 26.2.2013 12.3.2013 | rozpracovana
FFMPG - testovanie Maro$
51. | Programovanie overovania | Marian | normalma | 26.2.2013 10.3.2013 | rozpracovana
OpenlD vstupu pri logine
52. Revizia timovej stranky Simon | normalma | 5.3.2013 9.3.2013 hotova
53. Hl’adanie/testovanie Simon | normalma 5.3.2013 12.3.2013 hotova
vhodného frameworku pre
frontend
54. Vytvéranie potrebnych Roman | normalma 5.3.2013 12.3.2013 hotova
funkcii na backende pre
login
55. Revizia dokumentu Simon | normalma | 26.2.2013 20.3.2013 nezacata

Opis stretnuria:
- Kontrola stavu uloh a cielov z minulého stretnutia
- Urcenie uloh pre tento tyzden
- Specifikovanie zistenych chyb a navrhnutie rieseni
- Préaca na jednotlivych tlohach




Stanovené ulohy:

ID | Uloha Kto Priorita Datum Predpoklad | Stav
zadania any datum
ukonc¢enia
50. | Streamovanie videa cez FFMPG | Adam, | normalma 5.3.2013 25.3.2013 | stara
- testovanie Maro$
51. Programovanie overovania Maridn | normalma 5.3.2013 14.3.2013 | stara
OpenlD vstupu pri logine
56. | Praca na layoute a na frontende | Simon | normalma 5.3.2013 19.3.2013 | nova
hlavnej stranky + iné stranky
57. Funkcie do DB pre celkové Roman | normélma 5.3.2013 20.3.2013 | nova
spracovanie userov
Poznamky:

Pre frontend nebude pouzity ziaden framework, nakolko je implementacia pre
node.js je pomerné naro¢na a zatial’ sa nam zda byt zbyto¢na. Nasadenie frameworku
eSte zvazime.

Problémy sa vyskytli pri ffmpeg implementacii streamovania cez WebRTC. Nemalo
by ist’ o ni¢ vazne.

Implementacia OpenID overovania narazila na mensie problémy, pre ktoré uz
pozname rieSenie a dané overovanie bude implementované.




