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1 Úvod 
 
 Tento dokument obsahuje súhrné informácie týkajúce sa riadenia a vývoja 
tímového projektu. Tiež obsahuje ponuku projektu, informácie o členoch tímu informácie 
o koordinácii jednotlivých členov pri plnení ich úloch 
 
1.1 Účel a rozsah dokumentu 
 
 Dokumentácia riadenia má za úlohu poskytnúť informácie a prehľad o riadení  
tímu č.7 počas riešenia tímového projektu. Rozsah dokumentu bude hlavne závisieť od 
pokoroku na riešení daného projektu. Ide hlavné o zápisníce zo stretnutí, ktoré budú 
časom pribudáť. 
 
1.2 Prehľad dokumentu 
 
 Prvá časť dokumentu je reprezentovaná ponukou prezentovanou na úvode 
predmetu tímový projekt. V ďalších častiach je popísaný zadanie, plán projektu a úlohy 
jednotlivých členov tímu. Posledná časť dokumentu obsahuje všetky vyhotovené 
zápisnice zo stretnutí k tímovému projektu. 
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2 Ponuka 
 
 Ponuka tímu bola vypracovaná na tému zdieľaná identita vo WebRTC doménach. 
Vedúcim tohto tímu je Ing. J. Murányi. 
 
2.1 Priorita vybraných tém 
 
 1. Zdieľaná identita vo WebRTC doménach  
 
 2. Simulácia bezdrôtových sietí  
 
 3. Inovatívne multimediálne služby 
 
2.2 Časový organizácia tímu 
 
 Nižšie je uvedený spojený rozvrh jednotlivých členov tímu. Žltou farbou je 
zvýraznený čas preferovaných stretnutí k tímovemu projektu. 
 
 

 
 
 
2.3 Zadanie projektu 
 
 WebRTC je štandard, ktorý otvára webovým prehliadačom RTP protokol a real-
time relácie založené na RTP protokole. Cieľom projektu je vytvoriť architektúru, ktorá 
umožní využívať zdieľanú identitu používeteľa (OpenID) na využívanie služieb v 
doménach WebRTC.  
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V rámci tímového projektu je potrebné pripraviť platformu WebRTC na využívanie 
služieb s použitím zdieľanej identity a zabezpečenie autorizácie, autentifikácie a 
účtovania smerom k domácemu poskytovateľovi služieb, pripraviť prípady použitia a 
vyhodnotiť dosiahnuté výsledky. 
 
Prirodzenou súčasťou práce je administrácia platformy a vytvorenie nielen dokumentácie 
k projektu, ale aj celej platformy vo vhodnom formáte. 
 
2.4 Členovia tímu 
 
Bc. Roman Zelenaj 
 
 Absolvent bakalárskeho študijného odboru Počítačové a komunikačné systémy a 
siete na FIIT STU. Vypracoval bakalársku prácu na tému “QoS v MPLS sieťach”. 
Orientuje sa hlavne na sieťové technológie s ktorými pracuje vo voľnom čase ale aj v 
práci, kde získava cenné skúsenosti v oblasti sietí. Je tiež držiteľom certifikátu CCNA. 
Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, PHP,  Python a s prácou v 
databázach MySQL. Má schopnosť pracovať pod tlakom a dodržiavať termíny. 
 
Bc. Šimon Šiplák 
 
 Titul bakalár získal na Fakulte informatiky a informačných technológii 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v študijnom programe počítačové a 
komunikačné systémy a siete. Nadobudol schopnosti programovania v jazykoch C++, 
PHP, Ruby a písania dotazov pre databázy MySQL. V bakalárskom štúdiu vypracoval 
záverečnú prácu na tému Bezepečnosť systému DNS, kde získal praktické skúsenosti v 
oblasti počítačových sietí. Jeho prínosom pre tím bude jeho kreatívne myslenie a pohľad 
na problémy z viacerých uhlov. 
 
Bc. Adam Števko 
 
 Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU v študijnom programe Počítačové a 
komunikačné systémy a siete. V rámci bakalárskej práce spracovala tému “IPv6 and 
security”, v rámci ktorej čerpal bohaté skúsenosti so znalostí viacerých sieťových 
protokolov a tiež rozvojom a nasadením IPv6 v rámci viacerých komerčných 
projektov. Má skúsenosti s programovacími jazykmi C, PHP, Java a  Perl, ktoré uplatňuje 
pri svojich vlastných projektoch a tiež v práci v ktorej sa zameriava na administráciu a 
správu serverov. Jeho prínosom k projektu môže byť schopnosť pracovať v tíme, chuť 
učiť sa nové veci, vedomosti z oblasti počítačových sietí a skúsenosti so sieťovými 
protokolmi. 
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Bc. Maroš Medvec 
 
 Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU v študijnom programe Počítačové a 
komunikačné systémy a siete. Počas štúdia na fakulte sa sústredil na rozširovanie svojich 
znalostí počítačových sietí a prácu s hardvérom. Vypracoval záverečnú bakalársku prácu 
s názvom “Emulátor pamätí EPROM” pri ktorej tiež zdokonalil svoje programátorské 
zručnosti. Je expertom v jazykoch C, C++ a Asemmbler, ktorých vysoká úroveň znalosti 
prispeje pri programovej časti projektu. K jeho prínosom tiež patrí udržiavanie tímového 
ducha a vysoká odbornosť. 
 
Bc. Marián Sekeráš 
 
 Absolvent bakalárskeho programu Počítačové systémy a siete na FIIT STU, kde 
úspešne obhájil záverečnú prácu bakalárskeho štúdia s názvom “Monitorovací systém 
prostredia na báze programovateľného hardvéru”. Má bohaté skúsenosti s viacerými 
programovcími jazykmi ako C, C++, JAVA, Asembler, VHDL, PHP, ktoré vysokou 
mierou prispejú pri finálnom produkte tímového projektu. Jeho prínosom k tomuto 
projektu môžu byť tiež nadobudnuté vedomosti v oblasti počítačových sietí a racionálny 
pohľad  na vzniknuté problémy. 
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2.5 Motivácia 
 
 Našim cieľom je pochopenie a implementácia technológií, ktoré využívajú služby 
WebRTC a OpenID v praxi. Využiteľnosť týchto technológií umožňuje zjednodušenie 
interakcie človeka so službami, ktoré tieto služby podporujú. Vzhľadom na to, že svet sa 
uberá smerom, kde všetky programy sa presúvajú na web vo forme webovej aplikácie, by 
bolo vhodné spraviť nástroj, ktorý potrebné činnosti a nástroje spája do jedného celku. 
Vzhľadom na to, že v budúcnosti nás čaká predmet NGN siete, bolo by výhodné mať 
skúsenosti s týmito službami. 
 
V projekte sa chceme dosiahnuť: 
 

• Naštudovať si problematiku týkajúcu sa WebRTC a OpenID  
• Návrh a implementácia funkčnej aplikácie alebo modulu  
• Vytvoriť kvalitnú web stránku projektu 
• Aby výsledok projektu bol použiteľný v produkčnej sfére  

 
2.6 Cieľ projektu 
 
 Cieľom tohto tímového projektu je analyzovať technológiu WebRTC, RTP 
protokol a ďalšie príbuzné technológie na základe ktorých bude navrhnutá a vytvorená 
architektúra, ktorá umožní využívať zdieľanú identitu používateľa na využívanie hlavne 
multimediálnych služieb v doménach WebRTC. Výstupom projektu by mala byť 
platforma WebRTC umožňújuca využívanie služieb s použítím zdieľanej identity, v 
ktorej bude zabezpečená autorizácia, autentifikácia a účtovanie smerom ku koncovému 
poskytovateľovi služieb. 
 
 
2.7 Úlohy jednotlivých členov tímu 
 
Bc. Adam Števko 
  
 Primárna úloha: 
  - implementácia portálu, na ktorý sa bude dať príhlásiť s OpenID 
 Sekundárna úloha: 
  - návrh architektúry portálu 
 Odborné znalosti: 
  - Python, Perl, SQL, Node.js , C/C++ 
 
Bc. Marián Sekeráš 
  
 Primárna úloha: 
  - prepojenie aplikácie s webovým prehliadačom 
 Sekundárna úloha: 
  - pomocný programátor 
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 Odborné znalosti: 
  - Java, Assembly, VHDL, JavaScript, SQL, PHP 
 
Bc. Šimon Šiplák 
 
 Primárna úloha: 
  - internetová stránka projektu (informácie o tíme a projekte, aktualizácia  
    informácii, dohľad na dokumentáciu) 
 Sekundárna úloha: 
  - pomoc s návrhom aplikácie 
 Odborné znalosti: 
  - C/C++, CSS, PHP, Ruby on Rails, SQL, UML 
 
Bc. Maroš Medvec 
  
 Primárna úloha: 
  - vývoj a implementácia aplíkacie pre webový prehliadač 
 Sekundárna úloha: 
  - komunikácia portálu s aplikáciou 
 Odborné znalosti: 
  - Assembly, C/C++, PHP, CSS, SQL, VHDL, JavaScript 
 
Bc. Roman Zelenaj 
  
 Primárna úloha: 
  - implementácia backendu portálu so zameraním na databázy 
 Sekundárna úloha: 
  - návrh architektúry aplikácie 
 Odborné znalosti: 
  - Python, C/C++, PHP, SQL, Perl 
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3 Plán projektu 
 
3.1 Činnosti pre jednotlivé týždne 
 
 1.       ponuka (sformovanie tímu a spracovanie ponúk) 
 2.     odovzdanie ponuky a uchádzanie sa o vybranú tému 
 3.     pridelenie témy, začiatok práce na projekte 
 4. - 5.   analýza problému, štúdium problematiky 
 6. - 7.   špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia 
 8.       odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek  
  riešenia spolu s hrubým návrhom 
 9.       odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu 
 10.   dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí 
 11.  implementácia prototypu vybraných častí 
 12.   odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou 
 
 
3.2 Termíny odovzdávania 
 
01.10. 2012 (pondelok) - odovzdanie ponuky 
 
16.11. 2012 (piatok) - dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh  
   riešenia 
 
23.11. 2012 (piatok) - odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu 
 
14.12. 2012 (piatok) - odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s   
   dokumentáciou 
 
14.12. 2012 - 20.12. 2012 (podľa dohody tímov)používateľská prezentácia prototypu 
 
20.12. 2012 - odovzdanie posudku prototypu iného tímu 
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4 Záznamy zo stretnutí 
 
4.1 Zápisnica č.1 
 

Zápis z 1. stretnutia tímu č.7 
 

 
Dátum: 15.10.2012 
Trvanie: 11:00 – 13:00 
Miesto: ŠD Mladosť, sieťové laboratórium Netlab 
Prítomní: 
 Pedagóg:  - 
 Členovia tímu:  Bc. Šimon Šiplák 
    Bc. Roman Zelenaj 
    Bc. Maroš Medvec 
    Bc. Adam Števko 
    Bc. Marián Sekeráš 
Neprítomní:   - 
Zapisovateľ:   Šimon Šiplák 
 
Téma stretnutia: 

- Rozdelenie úloh v tíme 
- Oboznámenie sa s problematikou a požiadavkami zo strany vedúceho 
- Návrh webového sídla 
 

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum zadania Predpokladaný 
dátum ukončenia 

Status 

Ešte neboli pridelené žiadne úlohy 
 
 
Opis stretnuria: 

- Dohadovanie o mene tímu 
- Vytvorenie webového sídla 
- Schválena práca na žiadosti o grant od Tatra banky 
- Rozdelenie úloh v tíme 
- Oboznámenie sa s openID a WebRTC 
- Navrhnuté projekty do ďalšieho stretnutia 
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Stanovené úlohy: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Stav 

1. Tvorba web stránky Šimon normálna 11.10.2012 18.10.2012 nová 
2. Analýza Google API Marián, 

Maroš 
normálna 15.10.2012 20.10.2012 nová 

3. Tvorba plágatu Šimon normálna 15.10.2012 25.10.2012 nová 
4. Žiadosť o grant Šimon, 

Adam 
normálna 15.10.2012 30.10.2012 nová 

5. Analýza openID Adam, 
Roman 

vysoká 15.10.2012 20.10.2012 nová 

6. Tvorba portálu Adam 
Roman 

normálna 15.10.2012 10.1.2012 nová 

7. Vytvorenie testovacieho 
rozšírenia do Google Chrome 

Marián, 
Maroš 

vysoká 15.10.2012 22.10.2012 nová 

 
 
Poznámky: 
 - Portál bude vytvorený zatiaľ v testovacej verzii aby bolo možne overiť openID s 
   rozšítením do Google Chrome 
 - Webové sídlo sa bude aktualizovať priebežne 
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4.2 Zápisnica č.2 
 

Zápis z 2. stretnutia tímu č.7 
 

 
Dátum: 22.10.2012 
Trvanie: 11:00 – 13:00 
Miesto: ŠD Mladosť, sieťové laboratórium Netlab 
Prítomní: 
 Pedagóg:  - 
 Členovia tímu:  Bc. Šimon Šiplák 
    Bc. Roman Zelenaj 
    Bc. Maroš Medvec 
    Bc. Adam Števko 
    Bc. Marián Sekeráš 
Neprítomní:   - 
Zapisovateľ:   Šimon Šiplák 
 
Téma stretnutia: 

- Názov tímu 
- Vytvorenie centralného repozitára na bitbucket.com 
- Rozdelenie konkretných vývojárskych úloh 
- Založenie dokumentácie k projektu 
 

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpokladan
ý dátum 
ukončenia 

Status 

1. Tvorba web stránky Šimon normálna 11.10.2012 18.10.2012 hotová 
2. Analýza Google Chrome 

API 
Maroš, 
Marián 

normálna 15.10.2012 20.10.2012 hotová 

3. Tvorba plágatu Šimon normálna 15.10.2012 25.10.2012 neriešená 
4. Žiadosť o grant Šimon normálna 15.10.2012 30.10.2012 rozpracovaná 
5. Tvorba portálu Roman, 

Adam 
vysoká 15.10.2012 25.10.2012 rozpracovaná 

6. Vytvorenie testovacieho 
rozšírenia do Google 
Chrome 

Maroš, 
Marián 

výsoká 15.10.2012 25.10.2012 rozpracovaná 
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Opis stretnuria: 
- Kontrola stavu úloh z minulého stretnutia 
- Upresnenie úloh a stanovenie cieľov pre jednotlivých členov 
- Vytvorená časova os projektu 
- Práca na jednotlivých úlohach 
- Výber a určenie IDE nástrojov 

 
Stanovené úlohy: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Stav 

6. Vytvorenie testovacieho 
rozšírenia do Google Chrome 

Maroš, 
Marián 

vysoka 22.10.2012 25.10.2012 stará 

7. Vytvorenie git repozitáru na 
bitbucket.co  

Adam normálna 22.10.2012 23.10.2012 nová 

8. Tvorba kostry dokumentácie Šimon normálna 22.10.2012 26.10.2012 nová 
9. Žiadosť o grant - dohodnutie 

stretnutí a hrubý návrh 
Šimon, 
Adam 

normálna 15.10.2012 30.10.2012 stará 

5. Analýza openID Adam, 
Roman 

vysoká 15.10.2012 20.10.2012 nová 

6. Tvorba portálu - jednoduchý 
stream videa 

Adam 
Roman 

normálna 15.10.2012 10.1.2012 stará 

7. Rozširenie stránky Šimon normálna 22.10.2012 28.10.2012 nová 
8. Vytvorenie prístupu do soft. 

štúdia 
Šimon 
Roman 

vysoká 25.10.2012 29.10.2012 nová 

 
 
Poznámky: 
 - Upresnený názov tímu 
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4.3 Zápisnica č.3 
 

Zápis z 3. stretnutia tímu č.7 
 

 
Dátum: 29.10.2012 
Trvanie: 11:00 – 12:00 
Miesto: Stretnutie bolo výkonané cez Skype 
Prítomní: 
 Pedagóg:  - 
 Členovia tímu:  Bc. Šimon Šiplák 
    Bc. Roman Zelenaj 
    Bc. Maroš Medvec 
    Bc. Adam Števko 
    Bc. Marián Sekeráš 
Neprítomní:   - 
Zapisovateľ:   Šimon Šiplák 
 
Téma stretnutia: 

- Kontrola pridelených úloch z 2. stretnutia 
- Vypracovanie dokumentácie 
- Tvorba plagátu 
- Stanovenie cieľov k prvému kontrolnému bodu 

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpokladan
ý dátum 
ukončenia 

Status 

6. Vytvorenie testovacieho 
rozšírenia do Google 
Chrome 

Maroš, 
Marián 

vysoká 22.10.2012 25.10.2012 hotová 

7. Vytvorenie git repozitáru 
na bitbucket.com 

Adam normálna 22.10.2012 23.10.2012 hotová 

8. Tvorba kostry 
dokumentácie 

Šimon normálna 22.10.2012 2.11.2012 rozpracovaná 

9. Žiadosť o grant - 
dohodnutie stretnutí a 
hrubý návrh 

Šimon normálna 15.10.2012 4.11.2012 rozpracovaná 

10. Analýza openID Roman, 
Adam 

vysoká 15.10.2012 20.10.2012 hotová 

11. Tvorba portálu - 
jednoduchý stream videa 

Roman, 
Adam 

normálna 15.10.2012 10.1.2012 rozpracovaná 

12. Rozširenie stránky Šimon normálna 22.10.2012 28.10.2012 hotová 
13. Vytvorenie prístupu do Šimon vysoká 25.10.2012 29.10.2012 hotová 
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soft. štúdia Roman 
 
 
Opis stretnuria: 

- Kontrola stavu úloh z minulého stretnutia 
- Stanvenie výzoru plagátu 
- Vyskúšanie prvého prototypu rozširenia pre Google Chrome 
- Upresnené požiadavky pre dokumentáciu 
- Krátka prezentácia ako používať git a bitbucket 
- Určenie úloh pre každého člena do buducého stretnutia 

  
 
Stanovené úlohy: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Stav 

14. Vytvorenie tímového plágatu Šimon normálna 29.10.2012 2.11.2012 nová 
15. Tvorbá kostry dokumentácie Šimon vysoká 22.11.2012 3.11.2012 nová 
16. Písanie analýz jednotlivých 

technolóhií 
celý 
tím 

vysoká 29.10.2012 5.11.2012 nová 

17. Tvorbá portálu - jednoduchý 
stream videa 

Adam, 
Roman 

vysoká 22.10.2012 5.11.2012 stará 

18. Žiadosť o grant - dohodnutie 
stretnutí a hrubý návrh 

Šimon vysoká 15.10.2012 4.11.2012 stará 

19. Návrh prototypu rozšírenia pre 
Google Chrome 

Maroš, 
Marián 

normálna 29.10.2012 5.11.2012 nová 

20. Práca na Backende portálu - 
analýza OpenID a  DB systému 

Roman normálna 29.10.2012 7.11.2012 nová 

 
 
Poznámky: 
 
 - Prvý kontrolný bod projektu bol uprestnený na 6.11.2012 
 - Dohodnúť stretnutia v rámci žiadosti o grant z Tatra banky 
 - Tímové stretnutie bolo vykonané cez internet 
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4.4 Zápisnica č.4 
 

Zápis z 4. stretnutia tímu č.7 
 

 
Dátum: 5.11.2012 
Trvanie: 11:00 – 12:00 
Miesto: ŠD Mladosť, sieťové laboratórium Netlab 
Prítomní: 
 Pedagóg:  - 
 Členovia tímu:  Bc. Šimon Šiplák 
    Bc. Roman Zelenaj 
    Bc. Maroš Medvec 
    Bc. Adam Števko 
    Bc. Marián Sekeráš 
Neprítomní:   - 
Zapisovateľ:   Šimon Šiplák 
 
Téma stretnutia: 

- Kontrola pridelených úloh z 3. stretnutia 
- Riešenie technických problémov s portálom 
- Kontrola stavu dokumentácie 
- Príprava  podkladov pre prvý kontrolný bod 
- Stanovenie cieľov do 5. stretnutia 

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpokladan
ý dátum 
ukončenia 

Status 

14. Vytvorenie tímového 
plágatu 

Šimon normálna 29.10.2012 2.11.2012 hotová 

15. Tvorbá kostry 
dokumentácie 

Šimon vysoká 22.10.2012 3.11.2012 hotová 

16. Písanie analýz 
jednotlivých technolóhií 

celý 
tím 

vysoká 29.10.2012 5.11.2012 hotová 

17. Tvorbá portálu - 
jednoduchý stream videa 

Adam, 
Roman 

vysoká 22.10.2012 5.11.2012 rozpracovaná 

18. Žiadosť o grant - 
dohodnutie stretnutí a 
hrubý návrh 

Šimon vysoká 15.10.2012 4.11.2012 rozpracovaná 

19. Návrh hrubého prototypu 
rozšírenia pre Google 
Chrome 

Maroš, 
Marián 

normálna 29.10.2012 13.11.2012 rozpracovaná 

20. Práca na Backende portálu Roman normálna 29.10.2012 7.11.2012 hotová 
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- analýza OpenID a  DB 
systému 

 
 
Opis stretnuria: 

- Kontrola stavu úloh z minulého stretnutia 
- Hľadanie iných riešení pri streamovaní videa 
- Kontrola kapitoly analýza v dokumentácii 
- Dohodnutie časov stretnutí s Tatra bankou 
- Pripravenie podkladov a dohodnuté stretnutie s vedúcim tímu (kontrolný 

bod) 
- Definovanie cieľov do budúceho stretnutia 

   
 
Stanovené úlohy: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Stav 

21. Tvorbá portálu - jednoduchý 
stream videa 

Adam, 
Roman 

vysoká 22.10.2012 5.11.2012 stará 

22. Žiadosť o grant - dohodnutie 
stretnutí a hrubý návrh 

Šimon vysoká 15.10.2012 4.11.2012 stará 

23. Návrh hrubého prototypu 
rozšírenia pre Google Chrome 

Maroš, 
Marián 

vysoká 29.10.2012 13.11.2012 stará 

24. Analýza Html5 Šimon normálma 5.11.2012 7.11.2012 nová 
25. Nájsť riešenie pre technický 

problém so streamovaním videa 
Adam, 
Roman 

vysoká 5.11.2012 6.11.2012 nová 

 
 
Poznámky: 
 
 - Pri tvorbe portálu sme narazili na technické problémy, ktoré budeme 
 konzultovať s    vedúcim tímu 
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4.5 Zápisnica č.5 
 

Zápis z 5. stretnutia tímu č.7 
 

 
Dátum: 12.11.2012 
Trvanie: 17:00 – 19:30 
Miesto: ŠD Mladosť, sieťové laboratórium Netlab 
Prítomní: 
 Pedagóg:  - 
 Členovia tímu:  Bc. Šimon Šiplák 
    Bc. Roman Zelenaj 
    Bc. Maroš Medvec 
    Bc. Adam Števko 
    Bc. Marián Sekeráš 
Neprítomní:   - 
Zapisovateľ:   Šimon Šiplák 
 
Téma stretnutia: 

- Kontrola pridelených úloh z 4. stretnutia 
- Riešenie hrubého návrhu a špecifikácie 
- Tvorba dokumentácie k projektu 
- Stanovenie cieľov do 6. stretnutia 

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Status 

21. Tvorbá portálu - jednoduchý 
stream videa 

Adam, 
Roman 

vysoká 22.10.2012 20.11.2012 rozpracovaná 

22. Žiadosť o grant - dohodnutie 
stretnutí a hrubý návrh 

Šimon vysoká 15.10.2012 4.11.2012 hotová 

23. Návrh hrubého prototypu 
rozšírenia pre Google 

Chrome 

Maroš, 
Marián 

vysoká 29.10.2012 13.11.2012 zamietnutá 

24. Analýza Html5 Šimon normálma 5.11.2012 7.11.2012 hotová 
25. Nájsť riešenie pre technický 

problém so streamovaním 
videa 

Adam, 
Roman 

vysoká 5.11.2012 6.11.2012 hotová 

 
 
Opis stretnuria: 

- Kontrola stavu úloh z minulého stretnutia 
- Zdokumentovaný a určený finálny návrh hrubého riešenia 
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- Úprava úloch jednotlivých členov tímu 
- Vyhodnotenie stavu projektu 
- Kontrola dokumentácie pred odovzdaním 
- Tvorba dokumentácie k riadeniu 
- Definovanie cieľov do budúceho stretnutia 

   
 
Stanovené úlohy: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Stav 

26. Tvorbá portálu - jednoduchý 
stream videa 

Adam, 
Roman 

normálna 22.10.2012 20.11.2012 stará 

27. Spracovať dokumentáciu 
riadenia 

Šimon vysoká 12.10.2012 14.11.2012 nová 

28. Dokončiť dokumentáciu k 
projektu 

celý 
tím 

vysoká 12.10.2012 14.11.2012 nová 

29. Dokončenie hrubého návrhu Adam, 
Maroš 

normálma 25.10.2012 13.11.2012 stará 

30. Testovanie OpenID 
prihlasovania 

Roman 
Marián 

normálna 12.11.2012 22.11.2012 nová 

 
 
Poznámky: 
 
 - Došlo k zmenám pri návrhu riešenia tímového projektu 
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4.6 Zápisnica č.6 
 

Zápis z 6. stretnutia tímu č.7 
 

 
Dátum: 19.11.2012 
Trvanie: 12:00 – 13:00 
Miesto: ŠD Mladosť, sieťové laboratórium Netlab 
Prítomní: 
 Pedagóg:  - 
 Členovia tímu:  Bc. Šimon Šiplák 
    Bc. Roman Zelenaj 
    Bc. Maroš Medvec 
    Bc. Adam Števko 
    Bc. Marián Sekeráš 
Neprítomní:   - 
Zapisovateľ:   Šimon Šiplák 
 
Téma stretnutia: 

- l 
 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Status 

26. Tvorbá portálu - jednoduchý 
stream videa 

Adam, 
Roman 

normálma 22.10.2012 20.11.2012 pozastavená 

27. Spracovať dokumentáciu 
riadenia 

Šimon vysoká 12.10.2012 14.11.2012 hotová 

28. Dokončiť dokumentáciu k 
projektu 

celý 
tím 

vysoká 29.10.2012 14.11.2012 hotová 

29. Dokončenie hrubého návrhu Adam, 
Maroš 

normálma 25.10.2012 13.11.2012 hotová 

30. Testovanie OpenID 
prihlasovania 

Roman 
Marián 

normálma 12.11.2012 22.11.2012 pozastavená 
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Opis stretnuria: 
- Kontrola stavu úloh z minulého stretnutia 
- Rozdelenie úloh na analýzu dokumentu oponentského tímu 
- Príprava na podkladov na druhý kontrolný bod 
- Dohodnutie stretnutia s vedúcim projektu 
- Definovanie cieľov do budúceho stretnutia 

   
Stanovené úlohy: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Stav 

31. Tvorbá portálu - jednoduchý 
stream videa 

Adam, 
Roman 

normálma 22.10.2012 --:--:---- stará 

32. Testovanie OpenID 
prihlasovania 

Roman 
Marián 

normálma 12.11.2012 --:--:---- stará 

33. Analýza oponentského 
dokumentu  

celý 
tím 

vysoká 19.11.2012 20.11.2012 nová 

34. Tvorba posudku oponentského 
tímu 

Šimon  normálma 19.11.2012 21.11.2012 nová 

35. Formálna upráva oponentského 
dokumentu 

Šimon, 
Adam 

normálma 19.11.2012 22.11.2012 nová 

 
 
Poznámky:  

• Dátum stretnutia druhého kontrolného bodu s vedúcim projektu bol určený 
na 22.11.2012 

• Na stretnutí bude dohodnutý finálny prorotyp projektu. Tiež získame 
spätnú väzbu k dokumentácii projektu a riadenia 
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4.7 Zápisnica č.7 
 

Zápis z 7. stretnutia tímu č.7 
 

 
Dátum: 26.11.2012 
Trvanie: 12:00 – 13:00 
Miesto: ŠD Mladosť, sieťové laboratórium Netlab 
Prítomní: 
 Pedagóg:  - 
 Členovia tímu:  Bc. Šimon Šiplák 
    Bc. Roman Zelenaj 
    Bc. Maroš Medvec 
    Bc. Adam Števko 
    Bc. Marián Sekeráš 
Neprítomní:   - 
Zapisovateľ:   Šimon Šiplák 
 
Téma stretnutia: 

-  Rozhodnutie či projekt prihlásime do súťaže o grant TB 
- Zhodnotenie posudku na našu dokumentáciu 
- Stanovené cieľe pri ďalšom postupe tvorby dokumentácie 
 

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Status 

31. Tvorbá portálu - jednoduchý 
stream videa 

Adam, 
Roman 

normálma 22.10.2012 --:--:---- pozastavená 

32. Testovanie OpenID 
prihlasovania 

Roman 
Marián 

normálma 12.10.2012 --:--:---- pozastavená 

33. Analýza oponentského 
dokumentu 

celý 
tím 

vysoká 19.11.2012 20.11.2012 hotová 

34. Tvorba posudku 
oponentského tímu 

Šimon normálma 19.11.2012 21.11.2012 hotová 

35. Formálna upráva 
oponentského dokumentu 

Šimon, 
Adam 

normálma 19.11.2012 22.11.2012 hotová 
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Opis stretnuria: 
- Kontrola stavu úloh z minulého stretnutia 
- Rozdelenie úloh na tvorbe prototypu 
- Revízia dokumentu 
- Definovanie cieľov do budúceho stretnutia 

   
 
Stanovené úlohy: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Stav 

36. Tvorbá portálu - jednoduchý 
stream videa 

Adam, 
Roman 

normálma 22.10.2012 30.11.2012 stará 

37. Testovanie OpenID 
prihlasovania 

Maroš 
Marián 

normálma 12.11.2012 05.12.2012 stará 

38. Revízia dokumentu a určenie 
ďalších cieľov dokumentu 

Šimon normálma 26.11.2012 30.11.2012 nová 

 
 
Poznámky:  

• Po zhodnotení všetkých aspektov sme sa dohodli, že nakoniec nepodáme žiadosť 
o grant TB. 
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4.8 Zápisnica č.8 
 

Zápis z 8. stretnutia tímu č.7 
 

 
Dátum: 3.12.2012 
Trvanie: 12:00 – 13:00 
Miesto: ŠD Mladosť, sieťové laboratórium Netlab 
Prítomní: 
 Pedagóg:  - 
 Členovia tímu:  Bc. Šimon Šiplák 
    Bc. Roman Zelenaj 
    Bc. Maroš Medvec 
    Bc. Adam Števko 
    Bc. Marián Sekeráš 
Neprítomní:   - 
Zapisovateľ:   Šimon Šiplák 
 
Téma stretnutia: 

-  Rozdelenie úloh na záverečný šprint 
- Stanovenie cieľov prototypu 
- Stanovené ciele pri ďalšom postupe tvorby dokumentácie 
 

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Status 

36. Tvorbá portálu - jednoduchý 
stream videa 

Adam, 
Roman 

normálma 26.11.2012 30.11.2012 rozpracovaná 

37. Testovanie a tvorba OpenID 
prihlasovania 

Roman 
Marián 

normálma 26.11.2012 05.12.2012 hotová 

38. Revízia dokumentu a určenie 
ďalších cieľov dokumentu 

Šimon normálma 26.11.2012 30.11.2012 hotová 

 
 
Opis stretnuria: 

- Kontrola stavu úloh z minulého stretnutia 
- Spresnenie funkcionality prototypu 
- Revízia dokumentu podľa požiadaviek vedúceho 
- Definovanie cieľov do budúceho stretnutia 
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Stanovené úlohy: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Stav 

39. Implementovanie mechanizmov 
štandardu WebRTC 

Adam, 
Maroš 

normálma 22.10.2012 10.12.2012 nová 

40. Tvorbá portálu - jednoduchý 
stream videa 

Adam,
Roman 

normálma 12.11.2012 7.12.2012 stará 

41. Tvorba dokumentácie k projektu 
(prototyp a rozšírenie 

dokumentácie) 

Šimon, 
Marián 

normálma 3.12.2012 10.12.2012 nová 

 
 
Poznámky:  

•  
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4.9 Zápisnica č.9 
 

Zápis z 9. stretnutia tímu č.7 
 

 
Dátum: 10.12.2012 
Trvanie: 12:00 – 14:00 
Miesto: ŠD Mladosť, sieťové laboratórium Netlab 
Prítomní: 
 Pedagóg:  - 
 Členovia tímu:  Bc. Šimon Šiplák 
    Bc. Roman Zelenaj 
    Bc. Maroš Medvec 
    Bc. Adam Števko 
    Bc. Marián Sekeráš 
Neprítomní:   - 
Zapisovateľ:   Šimon Šiplák 
 
Téma stretnutia: 

-  Revízia prototypu 
- Stanovenie posledných cieľov pred odovzdaním projektu v zimnom  
 semestri 
- Revízia a kontrola výslednej dokumentácie 
 

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Status 

39. Implementovanie 
mechanizmov štandardu 

WebRTC 

Adam, 
Maroš 

normálma 26.10.2012 10.12.2012 rozpracovaná 

40. Tvorbá portálu - jednoduchý 
stream videa 

Adam,
Roman 

normálma 26.11.2012 7.12.2012 rozpracovaná 

41. Tvorba dokumentácie k 
projektu (prototyp a 

rozšírenie dokumentácie) 

Šimon, 
Marián 

normálma 3.12.2012 10.12.2012 hotová 

 
 
Opis stretnuria: 

- Kontrola stavu úloh z minulého stretnutia 
- Záverečné úpravy prototypu 
- Skompletizovanie dokumentácie 
- Kontrola a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov   
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Stanovené úlohy: 
 

ID Úloha Kto Priorita Dátum 
zadania 

Predpoklad
aný dátum 
ukončenia 

Stav 

42. Implementovanie mechanizmov 
štandardu WebRTC 

Adam, 
Maroš 

normálma 26.10.2012 12.12.2012 stará 

43. Tvorbá portálu - stream videa Adam,
Roman 

normálma 26.11.2012 12.12.2012 stará 

44. Revízia tímovej stránky Šimon normálma 10.12.2012 12.12.2012 nová 

45. Zhodnotenie práce za celý 
semester 

celý 
tím 

normálma 10.12.2012 11.12.2012 nová 

46. Príprva prototypu na 
prezentovanie 

Marián, 
Adam, 
Roman, 

 

normálma 10.12.2012 14.12.2012 nová 

 
 
Poznámky:  

•  
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Príloha A: Preberací protokol 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo a názov tímu: Tím č.7 PKSS: 
 
 

Team Mayhem 
 
 
 
Členovia tímu: 

• Bc. Šimon Šiplák  
• Bc. Adam Števko  
• Bc. Roman Zelenaj  
• Bc. Maroš Medvec  
• Bc. Marián Sekeráš 

 
 
 
 
 
Tím č.2, 
  
v zastúpení __________________ ___________________, svojím podpisom potvrdzuje 
prebratie dokumentácie k tímovému projektu od tímu č.7 Team7, ktorá pozostáva z 
dokumentu „dokumentácia k projektu“ v počte strán ____, a dokumentu „dokumentácia k 
riadeniu“ v počte strán ____. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa ______________    ____________________________ 
         Podpis 
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Príloha B: Preberací protokol 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo a názov tímu: Tím č.7 PKSS: 
 
 

Team Mayhem 
 
 
 
Členovia tímu: 

• Bc. Šimon Šiplák  
• Bc. Adam Števko  
• Bc. Roman Zelenaj  
• Bc. Maroš Medvec  
• Bc. Marián Sekeráš 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ján Murányi, svojím podpisom potvrdzuje prebratie dokumentácie k tímovému 
projektu od tímu č.7, ktorá pozostáva z dokumentu „dokumentácia k projektu“ v počte 
strán ____, a dokumentu „dokumentácia k riadeniu“ v počte strán ____. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa ______________    ____________________________ 
         Podpis 
 


