Tím č. 9: SimTeam

Tímový projekt 2012/2013


Zápis zo stretnutia č. 8
Dátum:
26.11.2012

Čas:
13:00

Dĺžka trvania:
120 min.

Miestnosť:
Softvérové štúdio D 004

Prítomní:
Vedúci tímu:
Ing. Peter Lacko, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Jana Branišová


Bc. Adrián Kollár


Bc. Michal Kyžňanský


Bc. Miroslav Ort


Bc. Michal Ošvát


Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:
Bc. Miroslav Ort
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
	ID úlohy
	Popis úlohy
	Pridelené členovi
	Termín dokončenia
	Stav

	6.1
	Refactoring a úprava kódu projektu
	Michal Kyžňanský
	26.11.2012
	Dokončená

	6.4
	Analýza plánovania trasy
	Filip Pakan
	26.11.2012
	Znova pridelená

	6.5
	Analýza plánovania trasy
	Adrián Kollár
	26.11.2012
	Znova pridelená

	6.6
	Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model
	Jana Branišová
	26.11.2012
	Znova pridelená

	6.7
	Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model + prototyp
	Michal Ošvát
	26.11.2012
	Znova pridelená


	7.1
	Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model + prototyp
	Miroslav Ort
	26.11.2012
	Znova pridelená

	7.2
	Využiť všetky možnosti systému JIRA a jeho pluginov pre tvorbu šprintov
	Jana Branišová
	26.11.2012
	Dokončená


Diskutované témy:

· Problémy s rozšírením GeoMASON
· Nutnosť ďalšej implementácie pri dodržaní jednotného scenára, v ktorom budú dva typy agentov, poriadkové zložky a demonštranti, pričom poriadkové zložky budú nehybne stáť a demonštranti sa budú snažiť cez ne dostať
· Analýza pôsobenia tlaku a síl na poriadkové zložky a demonštrantov
· 
· Logovanie stavu agenta
· Metriky simulácie
Prijaté rozhodnutia:

· Nebudeme používať GeoMASON, nahradíme ho obrázkom mapy, ktorá bude zodpovedať lokalite demonštrácie
· Metriky simulácie budeme zvažovať neskôr
· Vytvoríme prvý scenár , v ktorom budeme uvažovať pôsobenie demonštrantov na poriadkové zložky silou
· Od štvrtého šprintu budeme v Jire používať možnosti pluginu GreenHopper, predošlé šprinty ostanú bezo zmeny, pretože na migráciu by bolo nutné zálohovať dosiaľ vytvorené úlohy a na zálohovanie nemáme v systéme právomoc
Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	ID úlohy
	Popis úlohy
	Pridelené členovi
	Termín dokončenia
	Stav

	
	
	
	
	

	6.4
	Analýza plánovania trasy
	Filip Pakan
	3.12.2012
	Znova pridelená

	6.5
	Analýza plánovania trasy
	Adrián Kollár
	3.12.2012
	Znova
 pridelená

	6.6
	Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model
	Jana Branišová
	3.12.2012
	Znova pridelená

	6.7
	Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model + prototyp
	Michal Ošvát
	3.12.2012
	Znova pridelená

	7.1
	Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model + prototyp
	Miroslav Ort
	3.12.2012
	Znova pridelená

	8.1
	Nahradiť GeoMASON
	Michal Kyžňanský
	1.12.2012
	Pridelená

	8.2
	Vytvoriť metódu na logovanie stavu agenta
	Adrián Kollár
	3.12.2012
	Pridelená

	8.3
	Vytvoriť metódu na logovanie stavu agenta
	Filip Pakan
	3.12.2012
	Pridelená

	8.4
	Integrácia dokumentácie
	Miroslav Ort
	3.12.2012
	Pridelená
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