Tim¢é. 9;: SimTeam

Datum:

Cas:

Dizka trvania:

Miestno<t’:

Pritomni:

26.11.2012

13:00

120 min.

Softvérové studio D 004

Vedduci timu:

Clenovia timu:

Zapis zo stretnutia¢. 8

Ing. Peter Lacko, PhD.

Bc. Jana BraniSova
Bc. Adrian Kollar

Bc. Michal Kyzriansky

Autor zapisu:

Bc. Miroslav Ort

Bc. Miroslav Ort
Bc. Michal Osvat

Bc. Filip Pakan

Vyhodnotenie Uloh z predchadzajuceho stretnutia:

ID Popis ulohy Pridelené Termin dokoncenia Stav
ulohy clenovi
6.1 Refactoring a Uprava Michal 26.11.2012 Dokoncena
kédu projektu Kyznansky
6.4 Analyza pldnovania trasy Filip Pakan 26.11.2012 Znova pridelena
6.5 Analyza planovania trasy Adrian Kollar 26.11.2012 Znova pridelena
6.6 | Analyza pOsobenia tlaku | Jana BraniSova 26.11.2012 Znova pridelend

+ priklad/model
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6.7 | Analyza pésobenia tlaku Michal Osvat 26.11.2012 Znova pridelena
+ priklad/model +
prototyp

7.1 | Analyza p6sobenia tlaku Miroslav Ort 26.11.2012 Znova pridelena
+ priklad/model +
prototyp

7.2 | Vyuzit véetky mozZnosti Jana BraniSova 26.11.2012 Dokoncena
systému JIRA a jeho
pluginov pre tvorbu

Sprintov

Diskutované témy:

e Problémy s rozSirenim GeoMASON

* Nutnost dalsej implementécie pri dodrzani jednotného scenara, v ktorom budd dva typy
agentov, poriadkové zlozky a demonstranti, pricom poriadkové zlozky budd nehybne stat
a demonstranti sa budu snaZit cez ne dostat

e Analyza pésobenia tlaku a sil na poriadkové zlozky a demonstrantov

e Logovanie stavu agenta

e Metriky simulacie

Prijaté rozhodnutia:

* Nebudeme pouzivat GeoMASON, nahradime ho obrazkom mapy, ktord bude zodpovedat
lokalite demonstracie

*  Metriky simulacie budeme zvaZovat neskor

*  Vytvorime prvy scenar, v ktorom budeme uvaZovat p6sobenie demonstrantov na poriadkové
zlozky silou

¢  Od stvrtého Sprintu budeme v Jire pouzivat moznosti pluginu GreenHopper, predoslé Sprinty
ostanu bezo zmeny, pretoze na migraciu by bolo nutné zilohovat dosial vytvorené tlohy a na
zalohovanie nemame v systéme pravomoc

Ulohy do d’al$ieho stretnutia:

ID Popis ulohy Pridelené Termin dokoncenia Stav
ulohy ¢lenovi
6.4 Analyza plénovania trasy Filip Pakan 3.12.2012 Znova pridelend
6.5 Analyza planovania trasy Adrian Kollar 3.12.2012 Znova pridelend
6.6 | Analyza p6sobenia tlaku + Jana BraniSova 3.12.2012 Znova pridelena
priklad/model
6.7 | Analyza p6sobenia tlaku + Michal Osvat 3.12.2012 Znova pridelend

priklad/model + prototyp
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7.1 | Analyza p6sobenia tlaku + Miroslav Ort 3.12.2012 Znova pridelend
priklad/model + prototyp

8.1 Michal 1.12.2012 Pridelena
Nahradit GeoMASON Kyzhansky

8.2 | Vytvorit metddu na Adrian Kollar 3.12.2012 Pridelend
logovanie stavu agenta

8.3 | Vytvorit metddu na Filip Pakan 3.12.2012 Pridelend
logovanie stavu agenta

8.4 Miroslav Ort 3.12.2012 Pridelend

Integracia dokumentacie




