
Zápis zo stretnutia č. 6
Téma stretnutia:
Plánovanie 3. šprintu

Dátum stretnutia:
14. 11. 2012


Čas stretnutia:

9:00

Dĺžka stretnutia:
180 min.



Miesto stretnutia:
softvérové štúdio

Účastníci:

Dominik Rerko

Zuzana Ujhelyiová
Matúš Ujhelyi




Ivana Bohunická

Ján Greppel

Juraj Muránsky




František Nagy





Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ:

František Nagy

Vedúci stretnutia:
Dominik Rerko

Priebeh stretnutia:
· Stretnutie bolo otvorené stand-up zhodnotením výsledkov od posledného stretnutia

· Zuzka pripravila review šprintu. Vyhodnotila uzavreté úlohy, prebrala nesplnené:

· vylepšenie kinect, dlhodobá úloha

· dorobenie gui, dlhodobá úloha

· load / save databázy, problémy v komunikácii a v plánovaní z Janovej strany – prebehla diskusia a návrhy, ako postupovať, aby sa podobná situácia neopakovala

· Jano konzultoval svoje otázky k úlohe load/save databázy so zvyškom tímu

· Ivka, Matúš, Dominik a Fero prezentovali svoje výsledky v implementácii používateľského rozhrania.

· Jano navrhol, aby dokumentácia bola presunutá do google-docs z dôvodu možností úprav každým a jednej verzie. Po diskusii bol návrh zamietnutý. 

· Jano priniesol návrh na zjednotenie, kam nahrávať súbory ako dokumentáciu a pod. (doteraz bol používaný hlavne e-mail a rôzne linky na wiki). Súbory sa budú nahrávať na ftp server a bude sa na ne odkazovať.

· Matúš pripomenul manažérske úlohy niektorých členov tímu (Juro, Jano, Fero). Po diskusii sme si určili, kto sa bude čím bližšie zaoberať.

· Ivka predstavila plán na 3. šprint.

· Pedagogickému vedúcemu bola odovzdaná dokumentácia a bol podpísaný preberací protokol.

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Stav
	Odhadovaný čas
	Strávený čas
	

	Zdokumentovanie core aplikácie- návrh, opis Class diagramu
	František Nagy
	OK
	4
	6

	Class diagram Core aplikácie
	Matúš Ujhelyi
	OK
	4
	3

	Implementácia gui – úvod
	Dominik Rerko
	OK
	20
	8

	Implementácia gui – lokálny mód, detail situácie
	František Nagy
	OK
	7
	8

	Implementácia gui – tvorba situácie
	Matúš Ujhelyi
	OK
	15
	17

	Implementácia gui – prehlad módov
	Ivana Bohunická
	OK
	20
	10

	Vylepšenie FiitKinect knižnice
	Matúš Ujhelyi
	OK
	10
	3

	Databáza- komplet pripraviť, schéma, prázdna databáza, Fyzický model
	Juraj Muránsky
	OK
	2
	4,5

	Zdokumentovať databázu a jej fyzický model
	Juraj Muránsky
	OK
	3
	4

	Implementácia connect, load, save Databázy
	Ján Greppel
	Nedokončená, (v stredu o polnoci 100%)
	8
	13,5(v stredu o polnoci)

	Vyrobenie objektov pre Mapovacie API
	Zuzana Ujhelyiová
	OK
	3
	5

	Objekty- implementácia metód rozhrania- zatiaľ prázdne metódy
	Ivana Bohunická
	OK
	4
	2,5

	Revízia a kontrola dokumentácií pred odovzdaním
	Zuzana Ujhelyová
	OK
	5
	9

	Revízia a kontrola dokumentácií pred odovzdaním
	Ivana Bohunická
	OK
	5
	7,5

	Vytvorenie prihlášky do TP Cup
	Zuzana Ujhelyiová
	nedokončené
	
	


Úlohy do ďalšieho stretnutia :
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Od
	Do
	Odhadovaný čas

	IR do stredy vysielač, sieť (možno prijímač) + doku
	Juro
	14. 11.
	21.11
	20

	Android vstup - základ (pár tlačítok, komunikácia po sieti, indikátor pripojenia) 
	Jano
	14. 11.
	19.11
	15

	Android vstup – dokončenie gui + doku
	Jano
	14. 11.
	21.11
	8

	Android výstup – komunikácia po sieti, prijímanie eventov, spúštanie akcii (toggle mute, volume up/down, zahranie zvuku, toggle led...) + doku
	Dominik
	14. 11.
	21.11
	20

	Core – mapper + testy
	Fero
	14. 11.
	21.11
	20

	Core – mapping classes + testy
	Zuzka
	14. 11.
	19.11
	4

	Core – gui design
	Ivka
	14. 11.
	21.11
	8

	Core – gui handeling
	Ivka, Matúš, Zuzka
	14. 11.
	21.11
	10, 20, 6

	Rozbehať projekt všetkým
	Juraj
	14. 11.
	28.11
	x

	Nightly build systém
	Juraj
	14. 11.
	28.11
	x

	Dorobiť obrázky do kinectu
	Matúš
	14. 11.
	19.11
	3

	Dorobiť obrázky do serializácie
	Zuzka
	14. 11.
	19.11
	2

	Implementácia connect, load, save Databázy
	Ján Greppel
	14. 11.
	14.11
	


Zhodnotenie stretnutia:
Stretnutie bolo prínosné. Boli odprezentované výsledky práce od posledného stretnutia, ale aj oddiskutované nesplnené úlohy, ich dôvody a ako takýmto situáciám predísť. 

