Zapisnica zo stretnutia cislo 24

Téma stretnutia:

Kontrola priebehu 6. Sprintu

Datum: 13.5.2013
Cas: 17:00 — 19:00
Miesto: Softvérové studio
Veduci stretnutia: Bc. Tomas Caban
Zapisovatel: Bc. Milan Martinkovic
Zucastneni: Bc. Filip Stano

Bc. Tomas Leken

Bc. Michal Biros

Bc. Tomas Kunka

Bc.
Bc.

Tomas Caban
Milan Martinkovic

Zhodnotenie uloh z predchadzajticeho stretnutia:

Uloha Riesitel Datum vzniku | ObtiaZnost Stav
Vypocet akcie na serveri na Tom3ds Kunka 4.3.2013 8 Presunuta
zaklade dynamiky emacii
Dokumentacia 6 Tomas Leken 15.4.2013 13 Uzavreta
Najdenie a ziskanie datasetov Milan 29.4.2013 3 Uzavreta
Martinkovic¢

Otestovat kombinaciu na Filip Staro 29.4.2013 5 Presunuta
datasete (optimisticky

odhad 3,

pesimisticky

8)
NerusSenie pouZivatela Michal Biros 29.4.2013 8 Presunuta
ZniZenie latencie na serveri Michal Biro$ 29.4.2013 1 Uzavreta
Znizenie latencie na klientovi Tomds Caban 29.4.2013 2 Uzavreta
Spolocny test neutralneho Tomds Caban 29.4.2013 1 Uzavreta
stavu a latencie
Konfiguracia spustaca Tomds Caban 29.4.2013 2 Uzavreta
Logovanie v spustaci — kazda Tomds Caban 29.4.2013 3 Uzavreta
trieda by mala mat vlastny
stbor, do ktorého si bude
logovat
Odporucanie multimedialneho Michal Biros 29.4.2013 5 (v zavislosti | Presunuta
obsahu (bud' cez API, alebo od vybranej
skryty prehliadac) sluzby méze

byt tato

hodnota

zmenena)
Odporucanie relaxacie Tomas Caban 29.4.2013 8 Presunuta
Vyber bodov, ktoré sa nebudu Filip Stano 29.4.2013 1/2 Uzavreta

uvaZovat vo vypocte
neutralneho stavu




Priebeh stretnutia:

Prechddzali sme postupne cez jednotlivé pridelené ulohy.

Tomas Kunka- vypocet akcie na serveri

Tomas priblizil podrobnosti rieSenia pridelenej ulohy. Dohadovali sme este detaily ohfadom
jednotlivych intervalov v rieSeni. TaktieZ bola spomenuta potreba dodatocného testovania

a nasledného nasadenia.

Dokumentacia 6- uzavreta

Michal Biro$ — neru$enie pouzivatela — bude sa presuvat

Spolocny test neutralneho stavu a latencie — vykonali sme, vysledky testovania su pozitivne
vtom zmysle, Ze sa nam podarilo znizit, respektive odstranit oneskorenie zistovania emacii.
Michal Biro$ — odporucanie multimedialneho obsahu — Mal tam doplnit free hudbu. Stiahol
nejaké skladby. Ale Gloha sa bude este presuvat a riesit v dalSom Sprinte.

Tomas Caban — odporucanie relaxacie — Je spravené parsovanie z 9gagu, pricom sa
vyhladdvaju obrazky s IT tematikou. RieSenie je zatial realizované ako standalone mimo
Perconika. Ostava este dorobenie odporicania cvikov. Uloha sa bude este presuvat na
dokoncenie.

Vyladenie a testovanie kombinacie 2 — nakolko neboli uspokojivé vysledky od strojovych
uceni tak sa tato uloha neriesila, v rdmci Ulohy bol vsak najdeny a opraveny jeden bug. Stav
Ulohy sa dava na rejected.

Dokumentacia 7 — presuva sa

Spracovanie datasetu stockholm — netrebalo vyberat z tade vhodne obrazky, lebo resenie
Tomasa Kunku na spracovavanie datasetu do formatu pre strojové ucenia prehladava priamo
adresdrovu Strukturu. Datasety pre svm aj neuronky boli spracovane v pozadovanom formate
a odovzdané na dalSiu pracu.

Milan Martinkovi¢ - SVM stockholm — Bolo vytvorenych viacero modelov na novom datasete.
Uspesnost na datasete bola cca 80%, v redle viak boli vysledky nepresné. Este bolo spravené
odstranenie Udajov o neutralnych stavoch a nasledné pretrénvanie. Podarilo sa zvysit
presnost na datasete na cca 90% ale v realite boli vysledky opat neuspokojivé.

Neuronky stockholm — trocha sa musela upravit Struktura programu kedZe sa pridaval
neutralny stav. Nebola otestovana presnost v redlnom nasadeni. Na datasete v3ak bola
presnost porovnatelna s doterajsimi vysledkami. Treba eSte dotestovat, Cize Uloha sa
prenasa.

Prejednévali sme potrebne ulohy, ktoré treba este spravit najma z hladiska priority. Su dve
skupiny — ukoncenie predmetu a TP cup. Preberali sme témy spomenuté na prezentacii
skupine PerConlk.

Dalej sme sa rozpravali o tom, Ze je potrebné umiestnit priebeiny vyvoj dokumentécie na
timovu stranku.

Ulohy:

Uloha Riesitel Datum vzniku | Obtiaznost | Stav
Konfigurdcia intervalu snimania 13.5 1 Vytvorena
tvdre

Udrzba Stano 13.5 8 Vytvorena
Konfiguracia licencneho kluca Caban 13.5 0,5 Vytvorena
Dokumentacia 8 Leken 13.5 8 Vytvorena
Priprava CD 13.5 8 Vytvorena
Cross validacia vsetkych metod 13.5 8 Vytvorena
na stockholmskom datasete




