
Zápisnica zo stretnutia č. 2

{
Miesto: Jobsovo softvérové štúdio
Dátum: 11.10.2013
Čas: 09:00 – 13:00

Zúčastnení:
Pedagóg:

● Ing. Róbert Móro (ďalej RM)
Členovia:

● Bc. Dominika Červeňová (ďalej DC)
● Bc. Jakub Daráž (ďalej JD)
● Bc. Lukáš Gregorovič (ďalej LG)
● Bc. Martin Janík (ďalej MJ)
● Bc. Róbert Kocian (ďalej RK)
● Bc. Michal Mészáros (ďalej MM)
● Bc. Kristína Mišíková (ďalej KM)

Zapisovateľ: Bc. Michal Mészáros

Téma stretnutia:
Stretnutie bolo zamerané na vyjasnenie požiadaviek zo strany klienta, vytvorenie
backlogu, ohodnotenie a pridelenie úloh do prvého šprintu.

}



Priebeh stretnutia

1. RM nám ozrejmil požiadavky zo strany pani profesorky Bielikovej a Michala Barlu.
Zodpovedal naše otázky a doplnil požiadavky, ktoré na produkt má on.

2. RK nám ukázal fungovanie interface-u IService v C#.

3. RM overil splnenie úloh po prvom stretnutí.

4. RM navrhol zdieľať analýzu existujúcich riešení s UXFIIT teamom. Súhlasili sme.

5. RM nás upozornil na to, že začína prvý šprint. Ako prvé sme si ujasnili otázky:
Kto je zákazník, Kto je používateľom (Pre koho) a za akým cieľom.
Kto je zákazník: Škola (FIIT)
Kto je používateľom: Výskumníci, študenti
Čo je naším cieľom: Analýza prúdu dát zo sledovania pohľadu dynamických
webových aplikácií.

6. Celý tím sa podieľa na vytvorení backlogu a jednotlivých user taskov. Prebieha
brainstorming. Výsledné nápady prikladáme do backlogu na KanBan tabuľu. Celý
backlog sa taktiež pridá aj na TFS server.

7. Po vytvorení backlogu sa nás RM opýtal ako chceme nazývať naše šprinty. Zhodli
sme sa na použití názvov hudobných skupín usporiadaných abecedne od A-Z. Prvý
šprint sme nazvali ACDC.

8. Jednotlivé user tasky sme rozložili na tasky, následne sme im priradili náročnosť
(effort) podľa ktorých sa vytvorí Burndown graf.

9. Po spoločnej dohode sme si rozdelili jednotlivé tasky.

10. Koniec stretnutia.



Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí

ID Opis Pridelená Termín Stav Poznámka

1.1. Spojazdniť TFS na školskom serveri,
dohliadnuť, aby mal každý člen
nainštalované Visual Studio 2012

Lukáš 10.10.2013 Skončená

1.2. Rozmýšľať nad svojimi
manažérskymi úlohami

Všetci 10.10.2013 Skončená

1.3. Vytvoriť plagát tímu Lukáš 07.10.2013 Skončená

1.4. Zoznámiť sa s PerConIK
a nainštalovať si ho

Všetci 10.10.2013 Skončená Okrem
Dominiky-
chyba
Permission
denied

1.5. Rozmyslieť si kto bude pracovať na
Frontende a Backende

Všetci 10.10.2013 Skončená

1.6. Grafický návrh webstránky Michal,
Lukáš,
Robo

05.10.2013 Skončená

1.7. Vytvoriť webovú prezentáciu
projektu

Kika 10.10.2013 Skončená

1.8. Vyriešiť spôsob písania, zdieľania
a sumarizácie dokumentácie

Jakub 10.10.2013 Skončená

1.9. Zanalyzovať existujúce riešenia
k zariadeniam Tobii

Michal 10.10.2013 Skončená

1.10. Vytvoriť metodiku pomenúvania
súborov

Martin 10.10.2013 Skončená

1.11. Vytvoriť metodiky k testovaniu
a konvenciám

Robo 10.10.2013 Skončená Ešte si to
treba spolu
celé prejsť

1.12. Vytvoriť metodiku písania
dokumentácie

Jakub 10.10.2013 Skončená

1.13. Vytvoriť metodiku
ukladania, zdieľania súborov a
komunikácie

Dominika 10.10.2013 Skončená



Nové úlohy

ID Opis Pridelená Termín Stav

2.1. Zdieľať dokument o analýze Tobii Marketu Michal 24.10.2013 Začatá

2.2. Pridanie backlogu na TFS server Michal,
Martin

24.10.2013 Začatá

2.3. Vytvorenie základného programu na
kalibráciu zariadenia

Jakub 24.10.2013 Začatá

2.4. Analýza komunikácie zo serverom Michal, Robo 24.10.2013 Začatá

2.5. Analýza dát zo zariadenia Martin 24.10.2013 Začatá

2.6. Navrhnutie protokolu na komunikáciu Michal 24.10.2013 Začatá

2.7. Vytvorenie základného pluginu do
prehliadača

Kristína 24.10.2013 Začatá

2.8. Identifikovanie elementov na stránke Lukáš 24.10.2013 Začatá

2.9. Komunikácia pluginu s desktop aplikáciou Dominika 24.10.2013 Začatá

2.10. Vytvorenie základných typov anotácií Dominika 24.10.2013 Začatá

2.11. Prihlásenie používateľa Robo 24.10.2013 Začatá

2.12 Zozbieranie kontaktov na členov tímu a
vytvorenie dokumentu

Lukáš 24.10.2013 Začatá

2.13 Navrhnutie stavov v TFS a napísanie
základnej metodiky k nim

Lukáš 24.10.2013 Začatá

2.14 Rozbehnutie servera na školskom clustri Lukáš,
Michal

24.10.2013 Začatá


