
Zápis z 9. stretnutia tímu č. 8 

Téma:  Plánovanie dokončovania prvej časti projektu 
Dátum:  05.12.2013 
Čas:  12:00 
Miestnosť: Jobsovo softvérové štúdio, FIIT STU 
Prítomní: Pedagóg:  doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
  Členovia: Bc. Michal Juranyi 

Bc. Ivan Košdy 
Bc. Jozef Marcin 
Bc. Tomáš Martinkovič 
Bc. Matej Noga 
Bc. Ján Podmajerský 
Bc. Juraj Rabčan 

 
Stretnutie viedol:  Bc. Ján Podmajerský 
Zápis  vypracoval:  Bc. Matej Noga 
Nasledujúci zápis vyhotoví: Bc. Ján Podmajerský 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

ID Zadanie úlohy 
Pridelenie 

úlohy 
Dátum 

pridelenia 
Stav 

4.3  
 

Vytvoriť 5 LOC metrík Tomáš 
Martinkovič 

28.11.2013 riešený 

4.4  
 

Vytvoriť rozšírenie na statické 
atribúty/metódy  

Ján 
Podmajerský 

28.11.2013 hotovo 

4.5  
 

Vytvoriť rozšírenie na riadiace 
premenné  

Jozef Marcin 28.11.2013 riešený 

4.6  
 

Zobrazenie nových dát v 
aplikácií  

Juraj Rabčan 28.11.2013 riešený 

4.7  
 

Získanie dát z nových metrík a 
ich uloženie do db  

Matej Noga 28.11.2013 riešený 

4.9 Agregacia vektorov Jozef Marcin 28.11.2013 hotovo 

5.0 Funkcionality pre tímy Michal Juranyi 28.11.2013 riešený 

5.1 Anonymný rebríček Ivan Košdy 28.11.2013 hotovo 

5.2 Chyba pri rebase Matej Noga 28.11.2013 hotovo 

 

Priebeh stretnutia: 

Na začiatku stretnutia sa vyhodnotili úlohy z predchádzajúceho tímového stretnutia. Následne sa 
riešili tieto problémy: 



- Po novom update UACA prestala logovať  

Ďalším bodom stretnutia bolo navrhnutie ďalších plánov ako pokračovať na projekte:  

 

- Grafický výstup zo zachytených softvérových metrík 
- Nutnosť opraviť a rozšíriť dokumentáciu 

- Sfunkčnenie listenerov 

- Určenie vektoru a operácií nad ním 

o  čas – aká je minimálne trvanie logu aby bolo akceptovane 

o  rozlíšiť jednotlivé zložky vektoru  

o  zvoliť farebnú reprezentáciu vektorov 

Ďalším bodom programu bola konzultácia odovzdanej dokumentácie, zistili sme, že sme nesprávne 
pochopili niektoré pokyny a dokumentácia nespĺňala základné požiadavky. Na úpravu a doplnenie 
dokumentácie sme vyčlenili tím piatich ľudí, kým zvyšný dvaja sa dostali za úlohu pracovať na 
programe. 
 
Ďalším bodom bola príprava na prezentáciu riadenia tímového projektu, ktorá sa koná v rámci 
predmetu MIS.   

 

Stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia: 

ID Zadanie úlohy 
Pridelenie 

úlohy 
Náročnosť úlohy Dátum pridelenia 

4.3  
 

Vytvoriť 5 LOC metrík Tomáš 
Martinkovič 

3 28.11.2013 

5.3 Dokumentácia Tomáš 
Martinkovič 

5 05.12.2013 

5.3 Dokumentácia Ján 
Podmajerský 

5 05.12.2013 

5.3 Dokumentácia Jozef Marcin 5 05.12.2013 

4.5  
 

Vytvoriť rozšírenie na riadiace 
premenné  

Jozef Marcin 3 28.11.2013 

5.5 Riešenie problému logovania 
UACA – riešiť s K. Rástočným 

Jozef Marcin 1 05.12.2013 

5.3 Dokumentácia Juraj Rabčan 5 05.12.2013 

4.7  
 

Získanie dát z nových metrík a ich 
uloženie do db  

Matej Noga 5 28.11.2013 

5.4 Testovanie  Matej Noga 5 05.12.2013 

5.0 Funkcionality pre tímy Michal 
Juranyi 

5 28.11.2013 

4.6  
 

Zobrazenie nových dát v aplikácií  Michal 
Juranyi 

3 05.12.2013 



5.3 Dokumentácia Ivan Košdy 5 05.12.2013 

5.6 Používateľská a inštalačná 
príručka 

Ivan Košdy 3 05.12.2013 

 

Poznámky: 

- 

Prílohy: 

- 


