Zapisnica - Stretnutie ¢.1

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Oboznamenie s minuloro€nym projektom, vysvetlenie funkcionality
existujuceho projektu a navrh smeru, ktorym bude projekt pokracovat.

Datum stretnutia: 03.10.2013

Cas stretnutia: 13:00-15:00

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo studio

Stretnutie viedol: Bc. Miroslav BIStak

Pritomni:

. Michael Gloger

. Tomas Janosik

. Daniel Kig

. Simon Kompas

. Rastislav Kostrab
. Michal Walder

Bc
Bc
Bc
Bc
Bc
Bc

Nepritomni:
Bc. Stanislav Kubica (choroba)

Zapisovatel: Bc. Tomas Janosik

Obsah stretnutia:

Vysvetlenie zakladnych pojmov publikaénej Cinnosti (citacia, ohlas, ISBN, ISSN)
Predstavenie minuloro¢ného projektu, oboznamenie s problémami ktoré sa
vyskytovali po€as vyvoja

Popis SCOPUS, WOS, Olib

Predstavenie MongoDB

Identifikacia uloh v projekte

Popis algoritmov porovnavania



Ulohy:

ID Popis ulohy Zodpovednost' | Stav

1.1 PreStudovat’ predoSly projekt, jeho webové rozhranie | Cely tim OK
a dokumentaciu

1.2 Rozdelit manazérske ulohy v time Cely tim OK

1.3 Vytvorit webovu prezentaciu timu, nainstalovat Bc. Michael
virtualny stroj Gloger

1.4 Definovat ciele projektu Cely tim

1.5 Vybrat vhodné technoldgie pre samotnu Cely tim
implementaciu

1.6 Navrhnut plagat a logo timu Cely tim OK




Zapisnica - Stretnutie ¢.2

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: HibSie oboznamenie sa s minuloro€nym projektom, ujasnenie cielov,
ktorymi sa ma projekt uberat’ a ktoru problematiku rieSit. Rozdelenie uloh na prvy Sprint.

Datum stretnutia: 10.10.2013

Cas stretnutia: 11:00-14:00

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo Studio
Stretnutie viedol: Ing. Nadezda Andrejcikova, PhD.

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Kig

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab
Bc. Michal Walder
Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Michael Gloger

Obsah stretnutia:
¢ Rozdelenie uloh na prvy Sprint

- Parovanie (refactoring): Bc. Daniel Ki¢, Bc. Tomas Janosik

- XML CREPC: Bc. Rastislav Kostrab, Bc. Stanislav Kubica

> Google Scholar: Bc. Simon Kompas, Bc. Michal Walder

> VM, webstranka: Bc. Michael Gloger

e Urcenie rozsahu projektu a ciefov
> ZlepSenie identifikacie entit
> Spracovanie dat z Google Scholar
> Grafové vizualizacie
> Pouzitie viaf.org na validaciu

> ZlepSenie testovania



Ulohy z predchadzajiceho stretnutia:

ID Popis ulohy Zodpovednost | Stav
1.1 Prestudovat predoSly projekt, jeho webové rozhranie | Cely tim OK
a dokumentaciu
1.2 Rozdelit manazérske ulohy v time Cely tim OK
1.3 Vytvorit webovu prezentaciu timu, nainstalovat Bc. Michael
virtualny stroj Gloger
1.4 Definovat’ ciele projektu Cely tim OK
1.5 Vybrat vhodné technoldgie pre samotnu Cely tim OK
implementaciu
1.6 Navrhnut plagat a logo timu Cely tim OK
Zostavajuce ulohy:
ID | Popis ulohy Zodpovednost | Stav
1.3 Vytvorit webovu prezentaciu timu, nainstalovat virtualny | Bc. Michael
stroj Gloger
Nové ulohy v ramci Sprintu €. 1:
ID | Popis ulohy Zodpovednost | Stav
2.1 Vytvorit webovu prezentaciu timu, nainStalovat Bc. Michael
virtualny stroj Gloger
2.2 Zefektivnenie algoritmov parovania (Refactoring) Bc. Daniel Kig¢,
Bc. Tomas
Janosik
2.3 Stadie XML CREPC Bc. Rastislav
Kostrab,
Bc. Stanislav
Kubica
24 Navrh moznosti ziskavania dat z Google Scholar Bc. Simon
Kompas,
Bc. Michal

Walder




Zapisnica - Stretnutie ¢.3

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Revizia uloh z 1. tyzdfia 1. Sprintu ,Amstel“. Spresnenie Uloh vyzadujicich
konzultaciu a zadanie novych uloh na 2. tyzden Sprintu.

Datum stretnutia: 17.10.2013

Cas stretnutia: 11:00-15:00

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo Studio

Stretnutie viedol: Ing. Nadezda Andrejcikova, PhD.

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Kig

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab
Bc. Michal Walder
Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Simon Kompas

Obsah stretnutia:

o

Revizia uloh z 1. Sprintu ,Amstel “ (1. tyzden)

Parovanie (refactoring): v minuloroénom projekte boli pouzité 2-gramy, ktoré su
pre potreby projektu nepostadujuce. Riesitelia (KI¢, Janosik) analyzovaly iné
spbsoby 3-gramy, de Brujin-ove grafy. 3-gramy suU sami o sebe nepostacujuce,
preto by bolo vhodné doplnit’ Levenshtein-ovu vzdialenost.

XML CREPC: Riesitelia (Kostrab, Kubica) analyzovali xml schému
z dokumentécie minuloroéného projektu a mapovanie do mongoDB. Dalej
analyzovali, ktoré poli neboli mapované vébec a rozdelili tieto polia do dvoch
skupin: tie, ktoré sa budu mapovat’ a tie, ktoré sa mapovat nebudu. Je potrebné
dorobit’ tabulku mapovania.

Google Scholar: RieSitelia (Walder) vytvorili zakladny prototyp crawlera na portal
Google Scholar, ktory extrahuje zakladné entity (autor, dielo, ...). Je potrebné
doplnit o extrakciu ohlasov na toto dielo, ktoré bude potvrdené stiahnutim PDF
suboru a vyparsovanim referencie na povodné dielo.

VM, webstranka: RiesSitel (Gloger) vytvoril zakladny navrh prezentacnej stranky
projektu, ktora musi byt doplnena o ¢lenov timu a celkovy obsah.




o

Nastroje na podporu vyvoja a manazmentu: RieSitel (Kompas) nainstaloval tieto
produkty (Jira, Confluence, Cruicible + FishEye) na server a vytvoril zakladnu
konfiguraciu tychto nastrojov. Vytvoril uzivatelské ucty a role pre ¢lenov timu.
K produktom vytvoril databazy. Integroval tieto produkty ako aj uzivatelské ucty
v ramci tychto nastrojov.

Rozdelenie uloh na prvy Sprint ,Amstel” (2. tyzden)

o

Editacia projektovych dennikov : (v8etci) je potrebné editovat’ projektové denniky
na presnejSie Urovni

Parovanie (refactoring): (KIé, Janosik) analyzovat nové metédy: 3-gramy +
Levenshtein, alebo pouZit neuronové siete.

XML CREPC: (Kubica, Kostrab) mapovanie tagov do mongoDB, moznosti
parovania do datového modelu.

Google Scholar: (Walder, Kompas) stiahnut citované diela a rozparsovat
potrebné entity.

Webstranka: (Gloger) doplnit ¢lenov timu a obsah.
TP-cup : (Kostrab) zozbierat vyjadrenia ¢lenov a podla potreby vytvorit prihlasku.

Nastroje na podporu vyvoja a manazmentu : (Kompas, Gloger) prestavenie
niektorych konfiguracii, vytvorenie SMTP servera, otvorenie portov k danym
aplikaciam, vytvorit’ sluzby pre tieto nastroje.

Ulohy z predchadzajuceho stretnutia:

ID Popis ulohy Zodpovednost | Stav
2.1 Vytvorit webovu prezentaciu timu, nainstalovat Bc. Michael OK
virtualny stroj Gloger
2.2 Zefektivnenie algoritmov parovania (Refactoring) Bc. Daniel Kig, | OK
Bc. Tomas
Janos$ik
2.3 Studie XML CREPC Bc. Rastislav | OK
Kostrab,
Bc. Stanislav
Kubica
24 Navrh moznosti ziskavania dat z Google Scholar Bc. Michal OK
Walder

Doplnené ulohy pocas behu Sprintu:

ID

Popis ulohy Zodpovednost | Stav

25

Intalacia nastrojov pre podporu vyvoja a manazmentu | Bc. Simon OK

Kompas




Nové ulohy v ramci Sprintu €. 1:

ID | Popis ulohy Zodpovednost | Stav
3.1 Doplnit obsah, ¢lenov timu do webovej prezentacie Bc. Michael
timu Gloger
3.2 Navrh novych spdsobov efektivnejSieho parovania Bc. Daniel Kig,
Bc. Tomas
Janosik
3.3 Mapovanie XML CREPC a navrh datového modelu Bc. Rastislav
Kostrab,
Bc. Stanislav
Kubica
3.4 VylepSenie prototypu crawler/parser nad portalom Bc. Simon
Google Scholar Kompas,
Bc. Michal
Walder
3.5 Konfiguracia nastrojov pre podporu vyvoja, SMTP Bc. Simon
server a prerekvizit Kompas,
Bc. Michael

Gloger




Zapisnica - Stretnutie ¢.4

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Koniec 1. Sprintu, zhodnotenie jeho vysledkov. Urenie a rozdelenie uloh
do 2. Sprintu.

Datum stretnutia: 24.10.2013

Cas stretnutia: 11:00-14:00

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo studio
Stretnutie viedol: Ing. Nadezda AndrejCikova, PhD.

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Kig

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab
Bc. Michal Walder
Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Michal Walder

Obsah stretnutia:
e Zhodnotenie uloh 1. Sprintu

- Parovanie (refactoring) : Riesitelia - Janosik, Kig. Vysledkom je analyza.
Skumanie 4 metdd parovania, ktoré budu v 2 Sprinte testovat - 1 z metéd bola
navrhnuta interne. Skimanie WSDL technoldgii. InStalacia Mongo DB drivera a
vytvorenie ndvodu na instalaciu

> XML CREPC : Riesitelia - Kostrab, Kubica. Analyza XML schémy z dokumentacie
minuloro¢ného projektu a mapovanie do mongoDB. Doplnenie tabulky
mapovania. Analyza ako su role parované na seba, ako su parovaneé vztahy.
Vyber mapovanych atribitov bude potrebné rozsirit z XSD schémy CREPC-u.
Navrh ¢o mame k dispozicii, na ¢om sa da stavat, ¢o je vyplnené na 100% a ¢o je
verifikované.

> VM, webstranka, nastroje na podporu vyvoja a manazmentu : Instalacia VM bola
dokoncena. Vybrana distribucia je Ubuntu. Vytvorena zékladna verzia webovej
stranky - chybaju popisy k jednotlivym ¢lenom, plan projektu, vystupy a popis
projektu (Bude doplnené). Instalacia Jiry, Confluence. Boli vytvorené uzivatel'ské




ucty, je mozné prihlasit’ sa, su vytvorené issues.V ramci 2. Sprintu bude
naplanované skolenie o Jire.

> Google Scholar Parser : RieSitel - Walder. Zakladna verzia parsera bola
prepisana do Javy kvéli zameraniu ¢lenov timu. Bola navrhnuté prva verzia PDF
downloadera. Zo stranky daného vyskumnika boli ziskané informacie - Meno a
priezvisko, spoluautori, nazov publikacie, rok vydania, zdrojovy dokument a pocet
ohlasov na dané dielo. Nasledne bol vystup vhodne sformatovany pre pouzitie v
dalSom Sprinte.

Komunikacia o vybere databazy, jednotného IDE a jednotného chatovacieho nastroja
Komunikacia o Git-e a spdsobe akym ho pouzivat
1. Sprint nebol na 100% splneny

Planovanie 2. Sprintu

Ulohy z prvého $printu:

ID [ Popis ulohy Zodpovednost | Stav
3.1 Doplnit obsah, &lenov timu do webovej prezentacie Bc. Michael 50%
timu Gloger
3.2 Navrh novych spbsobov efektivnejSieho parovania Bc. Daniel Kig, [ OK
Bc. Tomas
Janosik
3.3 Mapovanie XML CREPC a navrh datového modelu Bc. Rastislav 50%
Kostrab,
Bc. Stanislav
Kubica
3.4 VylepSenie prototypu crawler/parser nad portalom Bc. Michal OK
Google Scholar Walder
3.5 Konfiguracia nastrojov pre podporu vyvoja, SMTP Bc. Simon OK
server a pre rekvizit Kompas,
Bc. Michael
Gloger

Zostavajuce ulohy:

ID | Popis ulohy Zodpovednost | Stav
3.1 Doplnit obsah, ¢lenov timu do webovej prezentacie Bc. Michael 50%
timu Gloger
3.3 Mapovanie XML CREPC a navrh datového modelu Bc. Rastislav 50%
Kostrab,
Bc. Stanislav
Kubica




Nové ulohy do 2. Sprintu :

ID [ Popis ulohy Zodpovednost | Stav
4.1 Analyza front-endu systému, skimanie jeho prepojenia | Bc. Michael
na DB a navrh rieSenia (pouzijeme vytvoreny vs. Gloger
vytvorime novy)
4.2 Implementacia porovnavacich metéd a ich porovnanie | Bc. Daniel Kig,
na syntetickych datach Bc. Tomas
Janosik
4.3 Vytvorenie datového modelu v PostgreSQL a naplnenie | Bc. Rastislav
realnymi datami. Pripravenie Toméasovi a Danovi data Kostrab,
pre porovnavanie Be. Stanislav
Kubica
4.4 VylepSenie prototypu crawler/parser o ziskanie Bc. Michal
zoznamu ohlasov na dielo a ziskanie samotnych PDF | Walder, Bc.
suborov diel, ktoré dané dielo cituji. Analyza citagnych | Simon Kompas
Stylov
4.5 Zorganizovat' Skolenie o pouzivani Jiry Bc. Simon
Kompas,
Bc. Michael

Gloger




Zapisnica - Stretnutie €.5

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Prezentovanie Atlassian produktov (JIRA, Confluence)

Datum stretnutia: 29.10.2013

Cas stretnutia: 11:00-13:00

Miesto stretnutia; Jobsovo softvérovo studio

Stretnutie viedol: Ing. Nadezda Andrejcikova, PhD.

Pritomni:

Bc. Michael Gloger

Bc. Tomas Janosik

Bc. Daniel Ki¢ (pritomny cez Skype)
Bc. Simon Kompas

Bc. Rastislav Kostrab

Bc. Michal Walder

Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Simon Kompas

Obsah stretnutia:
Prezentovanie metodiky vytvarania, spravy a ukon€ovania uloh v nastroji Atlassian JIRA.
Vytvaranie zaznamov (dokumentacie) pre ukonéené moduly v nastroji Atlassian Confluence.

Metodiky su spisane aj na wiki projektu.

Ulohy z predchadzajlceho stretnutia:

ID Popis ulohy Zodpovednost | Stav
2.1 Vytvorit webovu prezentaciu timu, nainstalovat Bc. Michael OK
virtualny stroj Gloger
2.2 Zefektivnenie algoritmov parovania (Refactoring) Bc. Daniel Ki¢, | OK
Bc. Tomas
Janosik
2.3 Studie XML CREPC Bc. Rastislav | OK
Kostrab,
Bc. Stanislav
Kubica
24 Navrh moznosti ziskavania dat z Google Scholar Bc. Simon OK
Kompas,
Bc. Michal

Walder




Zapisnica - Stretnutie ¢€.6

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Koniec 2. Sprintu, zhodnotenie jeho vysledkov. Uréenie a rozdelenie uloh
do 3. Sprintu.

Datum stretnutia: 7.11.2013

Cas stretnutia: 11:00-14:00

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo studio

Stretnutie viedol: Ing. Nadezda AndrejCikova, PhD.

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Kig

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab
Bc. Michal Walder
Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Daniel Ki¢

Obsah stretnutia:

Zhodnotenie uloh 2. Sprintu

Tomas - Implementoval a testoval Jaro-Winkler, Levehnstein, dostal autorov, teraz
spracovava vstupy a chce v dalSom Sprinte otestovat veci na realnych datach
Dano - Zanalyzoval KJ_algoritmus, urobil Strukturované testovanie, pripravil
podmienky na parametrizovanie KJ_algoritmu. V dalSom Sprinte ma v plane dalej
testovat’ algoritmus.

Rasto - Parsoval XML crepc, rieSil nad tym datovy model. V dalSom Sprinte ma v
plane importovat data z XML crepc do databazy.

Miso W - Google scholar prototyp rozsiril o parsovanie autorov a vSetkych jeho
publikacii a ¢lanky, ktoré tie publikacie citovali stahuje vo forme full-textu na do
suborového systému. Problém je, Zze nie vSetky publikacie maju priamy odkaz na
PDF. V dalSom Sprinte sa chce zaoberat analyzou citanych Stylov a tvorby ORM pre
data z Google Scholar.

Diskusia o architekture systému

Komunikacia o Git-e

Diskusia o navrhu fornt-endu

2. $print nebol na 100% splneny



e Planovanie 2. Sprintu

e Priradovanie uloham priority a vyber uloh jednotlivymi ¢lenmi timu

Ulohy z druhého $printu:

ID | Popis ulohy Zodpovednost | Stav
4.1 Analyza front-endu systému, skimanie jeho prepojenia | Bc. Michael OK
na DB a navrh rieSenia (pouzijeme vytvoreny vs. Gloger
vytvorime novy)
4.2 Implementacia porovnavacich metéd a ich porovnanie | Bc. Daniel Kig, 75%
na syntetickych datach Bc. Tomas
Janosik
4.3 Vytvorenie datového modelu v PostgreSQL a naplnenie | Bc. Rastislav OK
redlnymi datami. Pripravenie Tomasovi a Danovi data | Kostrab,
pre porovnavanie Be. Stanislav
Kubica
4.4 VylepS$enie prototypu crawler/parser o ziskanie Bc. Michal OK
zoznamu ohlasov na dielo a ziskanie samotnych PDF | Walder, Bc.
suborov diel, ktoré dané dielo citujd. Analyza citagnych | Simon Kompas
Stylov
4.5 Zorganizovat' Skolenie o pouzivani Jiry Bc. Simon OK
Kompas,
Bc. Michael
Gloger
Zostavajuce ulohy:
ID | Popis ulohy Zodpovednost | Stav
4.2 Implementéacia porovnavacich metdd a ich porovnanie | Bc. Daniel Kig, | 75%
na syntetickych datach Bc. Tomas

Janosik




Nové ulohy do 3. Sprintu :

ID [ Popis ulohy Zodpovednost | Stav

5.1 Google blokovanie Bc. Tomas
Janosik

5.2 Analyza citaénych Stylov Bc. Michal
Walder

5.3 ORM na import s XML crepc Bc. Rastislav
Kostrab

54 Experiment a vyber algoritmu pre porovnavanie Bc. Daniel Ki¢

5.5 Parsovanie Google Scholar, Vytvorenie ORM pre Bc. Michal

parsovanie ziskanych dat do databaz. Walder

5.6 Navrh front endu Bc. Michael
Gloger

5.7 Realizacia zakladnej funkcionality front endu Bc. Simon
Kompas

5.8 Navrh normalizacie dat Bc. Tomas
Janosik

5.9 Sprava pouzivatelov (Prihlasenia, registracie) Bc. Stanislav

Kubica




Zapisnica - Stretnutie ¢.7

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),
prezentacia vybranej architektiry pre produkt a kontrola splnenia uloh

Datum stretnutia: 14.11.2013

Cas stretnutia: 11:00-13:00

Miesto stretnutia; Jobsovo softvérovo studio

Stretnutie viedol: Bc. Michael Gloger

Pritomni:
Ing. Nadezda Andrejcikova, PhD.

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

Bc.

Michael Gloger
Tomas Janosik
Daniel Ki¢

Simon Kompas
Rastislav Kostrab
Michal Walder

Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Tomas$ Janosik

Obsah stretnutia:

Zakaznikovi bola odprezentovana navrhovana architektonicky Styl, ktory bude
aplikovany na nas systém, zakaznik nenamietal, idea oddelenych implementacii je
prenho vyhovujuca

Zakaznikovi bol odprezentovany navrh frontendu aplikacie, ktory bude podobny ako
v minuloroénom projekte, chybali presné popisy grafickych prvkov, ktoré budu navyse
Prebehla diskusia na tému parovania zadznamov, kde bol odprezentovany vybrany
algoritmus parovania, bolo navrhnuté, ako bude vyzerat testovanie tohto algoritmu
Zakaznik mal vyhrady k spdsobu testovania, kde by mala byt ina preferencia
ddlezitosti porovnavanych poli

Zakaznik poznamenal, Ze bude potrebné rozliSovat, ¢i udaj chyba v zazaname alebo
je odlisny

Taktiez bude potrebné porovnat vysledky novo vyvinutého algoritmu na parovanie

s minuloro€nym projektom, €i je to rychlejSie, lepSie, efektivnejSie...

Zakaznikovi bola poloZena otazka, ako by si prial rieSit zaznamy, ktoré maju
vyplnené polia inak, nez by bolo ofakavané, bolo dohodnuté, Ze tieto zaznamy
nechdme na manualne porovnavanie



e Zakaznikovi chybali informéacie zapisané v Confluence, pretoZe ostatni ¢lenovia timu
nemali prehlad o vysledkoch inych ¢lenov

e Boli odprezentované problémy s analyzou citacnych Stylov, pretoze je ich vela na
jedného ¢loveka, tento problém ma byt vyrieSeny efektivnym vyselektovanim
pouzivanych citacnych Stylov v Google Scholar

e Boli zistené nedostatky v timovej komunikacii a absencia dostatocného poctu
pravidelnych stretnuti

Ulohy z predchadzajticeho $printu:

ID Popis ulohy Zodpovednost | Stav

5.1 Google blokovanie Bc. Tomas 0%
Janosik

5.2 Analyza citatnych Stylov Bc. Michal 50%
Walder

5.3 ORM na import s XML crepc Bc. Rastislav 50%
Kostrab

5.4 | Experiment a vyber algoritmu pre porovnavanie Bc. Daniel Ki¢ | OK

5.5 | Parsovanie Google Scholar, Vytvorenie ORM pre Bc. Michal 0%

parsovanie ziskanych dat do databaz. Walder

5.6 | Navrh frontendu Bc. Michael 50%
Gloger

5.7 | Realizacia zakladnej funkcionality front endu Bc. Simon 50%
Kompas

5.8 | Navrh normalizacie dat Bc. Tomas 40%
Janosik

5.9 | Sprava pouzivatelov (Prihlasenia, registracie) Bc. Stanislav 50%
Kubica

Zostavajuce ulohy:

ID Popis ulohy Zodpovednost’ | Stav
6.1 Google blokovanie Bc. Tomas

Janosik
6.2 Analyza citaénych Stylov Bc. Michal

Walder




6.3 ORM na import s XML crepc Bc. Rastislav
Kostrab

6.4 | Parsovanie Google Scholar, Vytvorenie ORM pre Bc. Michal

parsovanie ziskanych dat do databaz. Walder

6.5 | Navrh frontendu Bc. Michael
Gloger

6.6 | Realizacia zakladnej funkcionality front endu Bc. Simon
Kompas

6.7 | Navrh normalizacie dat Bc. Tomas
Janosik, )
Bc. Daniel KI¢

6.8 | Sprava pouzivatelov (Prihlasenia, registracie) Bc. Stanislav

Kubica




Zapisnica - Stretnutie ¢.8

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),
prezentacia vybranej architektiry pre produkt a kontrola splnenia uloh

Datum stretnutia: 21.11.2013

Cas stretnutia: 11:00-14:00

Miesto stretnutia; Jobsovo softvérovo studio

Stretnutie viedol: Bc. Michael Gloger

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik

Bc. Daniel Ki¢

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab
Bc. Michal Walder

Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Tomas Janosik

Obsah stretnutia:

e V ramci stretnutia boli zhodnotené stavy uloh, vysledky su nasledovné:

@)

Frontend — je pripraveny graficky navrh, podobny Stylu, ktory mame na
stranke, je vytvoreny s vyuzitim bootstrap, html, css, tieto kody budeme davat
do GWT, hotova prihlasovacia obrazovka a zobrazovanie autorov, tieto
obrazovky su vo forme nenasadenych kédov, oproti minuloroénému rieSeniu
budu lepsSie filtre

Navrh pouzivatelov — hotovy datovy model pouzivatelov, ktory sa nachadza
v PostGre, vSetky informacie su v Confluence, datovy model je navrhnuty na
to, aby bol lahko menitelny, lahké pridavanie novych skupin pouzivatefov
Databazovy model publikacii a ostatnych entit — menili sa chyby, na ktoré sa
prislo poas implementovania ORM (kardinalita...)

Zakladna funkcionalita kodu bola presunuta do dalSieho Sprintu
Bola realizovana priprava prostredi na realizaciu review kodov
Analyza citaénych Stylov — splenené, styly definované Google Scholar su tri,
su analyzované, avsak v praxi nedodrziavané, preto realizacia vyhfadavania
v referenciach bude musiet byt jednoduchSia ako rozparsovanie na jednotlivé
polia



o Parovanie publikacii — zistovalo sa pouzitie minuloroénych kédov na
ziskavanie udajov z WoS a Scopus, zacali sme pracovat na mapovaci do
PostGre, tato ¢ast sa bude menit kvoli zjednotenia pristupu do databazy
o ORM z XML CREPC je hotové, zabralo raz tolko ¢asu kvéli nedostatkom
v databdzovom modeli
e Urobili sme detailny naért architektury, rozvinuli sme jednotlivé moduly na podstatné
Casti, ktoré treba realizovat, aby bol prototyp vyhotovitelny, na zaklade tohto modelu
sme si rozdelili ulohy na dalSi Sprint zamerané na to, aby sme mali fungujuci prototyp
e Zadali sme aj ulohy, ktoré v tomto Sprinte nebudeme rieSit, avdak budu realizované
v dalSich Sprintoch

Ulohy z predchadzajticeho $printu:

ID Popis ulohy Zodpovednost | Stav

6.1 Google blokovanie Bc. Tomas 0%
Janosik

6.2 Analyza citatnych Stylov Bc. Michal OK
Walder

6.3 ORM na import s XML crepc Bc. Rastislav OK
Kostrab

6.4 | Parsovanie Google Scholar, Vytvorenie ORM pre Bc. Michal 0%

parsovanie ziskanych dat do databaz. Walder

6.5 | Navrh frontendu Bc. Michael OK
Gloger

6.6 | Realizacia zakladnej funkcionality front endu Bc. Simon 70%
Kompas

6.7 | Navrh normalizacie dat Bc. Tomas 80%
Janosik

6.8 | Sprava pouzivatelov (Prihlasenia, registracie) Bc. Stanislav OK
Kubica

Ulohy pre d'alsi $print:

ID Popis ulohy Zodpovednost’ | Stav
7.1 Pridanie stlpca pre indikaciu nespracovanych zaznamov | Bc. Stanislav
Kubica
7.2 Pridat tabulku historii zmien v DB Bc. Stanislav
Kubica
7.3 | Pridanie stlpca zdroja a tabulky obsahujucej zdroje Bc. Stanislav
Kubica




7.4 | Ziskanie licencie k Bamboo Bc. Michael
Gloger

7.5 | Vytvorenie package pre GWT v java projekte Bc. Rastislav
Kostrab

7.6 | Instalacia Tomcat servera na arl Bc. Rastislav
Kostrab

7.7 | Vytvorenie serverovej casti v GWT package pre spravu Bc. Michael

prihlasenia pouzivatelov Gloger
7.8 | Zistenie moznosti volania C programov z javy Bc. Daniel Kig
7.9 | Definicia komunikacneho rozhrania medzi komparatormi | Bc. Daniel Kig
a javou

7.10 | Vytvorit package v jave pre Scheduler Bc. Tomas
Janosik

7.11 | Navrh normalizacie dat Bc. Tomas
Janosik

7.12 | Realizacia zakladnej funkcionality front endu Bc. Simon
Kompas, Bc.
Michal Walder

Retrospektiva

START DOING STOP DOING KEEP DOING

vytvorit backlog vSeobecné nazvy, ulohy denné stretnutia

code-review neinformovanie klienta o komunikécia

nestihani

priebezné technické
dokumentovanie

dodrziavanie metodik

filtrovanie pozZiadaviek




Zapisnica - Stretnutie ¢.9

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),
prezentacia funkcionality front endu, planovanie Sprintu

Datum stretnutia: 20.2.2014

Cas stretnutia: 10:00-13:00

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo studio
Stretnutie viedol: Bc. Tomas JanoSik

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Ki¢

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab
Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Tomas JanoSik

Obsah stretnutia:
¢ Kontrola uloh a review zo strany zakaznika. Nasledujuce pripomienky je treba
zapracovat:
o Paradigma systému — nie kazdy si m6ze vyhladavat, autentifikacia
o Paradigma systému — je jeden spracovatel za ustav, bude mat plny pristup
ku vSetkym zaznamom pracoviska, autor ma plny pristup len k svojim dielam
Parser — Google Scholar, prebrat ¢o spravil MiSo Walder
Databaza — Oddelenie necistej a Cistej databazy
Frontend — Viac info k zoznamu autorov
Frontend — integrovat podporu cudzieho jazyka
Frontend — konfigurovat aké stipce zaznamov su viditelné
Frontend — pridat’ rozSirené vyhladavanie
Backend — ziskat Ciselnik pracovisk

O O O O O O O

Otvorené ulohy:

ID Popis ulohy Zodpovednost | Stav Zalozené

TP-69 Vytvorit v Java package pre Bc. Tomas Reopened 21.11.2013
Scheduler Janosik




TP-70 Ziskanie udajov zo Scopusu Bc. Rastislav In Progress | 21.11.2013
Konstrab
TP-98 Vypadky Tomcat servera Bc. Michael Unresolved | 3.2.2014
Gloger
TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo Bc. Michael Unresolved | 6.2.2014
"navrat spat” plati pre Gloger
author/publication list
TP-107 Premapovat kéd nazvu Bc. Stanislav Unresolved 6.2.2014
pracoviska na cely nazov Kubica
TP-113 Dalsia vina importu XML crepc | Bc. Simon Unresolved | 10.2.2014
Kompas
TP-114 Prelozit chybove hlasky Bc. Michael Unresolved 10.2.2014
validacie formularov do Gloger
slovenciny
TP-116 Pridanie obsahu do backendu | Bc. Michael In Progress | 10.2.2014
po prihlaseni Gloger
Ulohy pre d'alsi $print:
ID Popis ulohy Zodpovednost
TP- | Refactoring hibernate ORM Bc.Simon Kompas
120
TP- | Pridat moznost pre administratora menit role | Bc.Michael Gloger
121 | pouzivatelom
TP- [ Pridat autentifikaciu na vsetky podstranky - Bc.Michael Gloger
122 | len prihlaseny a schvaleny pouzivatel moze
pristupovat do DB
TP- | Oddelit cistu a necistu DB Bc.Stanislav Kubica
123
TP- | Pridat moznost konfiguracie zobrazovanych Bc.Michael Gloger
124 | stlpcov pri zoznamoch
TP- | Rozsirit filter Bc.Simon Kompas
125
TP- [ Pridat fazety na filtrovanie Bc.Michael Gloger
126
TP- | Ziskat ciselnik pracovisk od danych institucii - | Bc.Michael Gloger
127 | riadkovy MARC
TP- | Premenovat Suvisiaci autori na Spoluautori. Br.Michael Gloger
128
TP- | Pridat zoznam citujucich autorov Bc.Michael Gloger
129
TP- | Pridat moznosti vyhladavania ohlasov podla | Bc.Michael Gloger
130 | percenta zhody
TP- | Pouzivat externe autority viaf.org, Bc.Michael Gloger
131 | dbpedia.org




132

TP- [ Parovanie z "necistej" DB do "cistej"

Bc.Tomas Janosik

133

TP- | Pridat frontend rozhranie pre rucne parovanie

Bc.Michael Gloger

134 | v zozname

TP- | Dat priezvisko pred krstne meno autora

Bc.Michael Gloger

135 | porovnavania

TP- | Pridat strukturu do DB na evidenciu

Bc.Stanislav Kubica

Retrospektiva

START DOING

STOP DOING

KEEP DOING

Pisat do jiri pri log work
kolko ¢asu odhadom ostava

vSeobecné nazvy, ulohy

denné stretnutia

code-review

neinformovanie klienta o
nestihani

komunikacia




Zapisnica - Stretnutie ¢€.10

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),

prezentacia funkcionality front endu

Datum stretnutia: 27.2.2014

Cas stretnutia: 10:00-13:00

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo studio
Stretnutie viedol: Bc. Tomas JanoSik

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Ki¢

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab
Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Tomas JanoSik

Obsah stretnutia:

¢ Kontrola uloh a review zo strany zakaznika. Nasledujuce pripomienky je treba

zapracovat:

o Backend —WoS a Scopus — vyhladat' udaje podfla pracoviska a sparovat

s udajmi s CREPC

O O O O O

Otvorené ulohy:

Backend — je treba rozmysliet variantné formy pracoviska
Backend — vytvorit podporu pre ru¢né parovanie

Backend — podla DOI ziskat full texty zo Scopusu
Databaza — ukladat % zhody v tabulkach po parovani
Parser — ziskat’ udaje zo Scopusu a vytvorit na nich parser

ID Popis ulohy Zodpovednost' | Stav ZaloZené
TP-69 Vytvorit v Java package pre Bc. Tomas Reopened 21.11.2013
Scheduler Janosik
TP-70 Ziskanie udajov zo Scopusu Bc. Rastislav In Progress | 21.11.2013
Konstrab




TP-98 Vypadky Tomcat servera Bc. Michael Unresolved | 3.2.2014
Gloger
TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo Bc. Michael Unresolved 6.2.2014
"navrat spat” plati pre Gloger
author/publication list
TP-107 Premapovat kod nazvu Bc. Stanislav Unresolved | 6.2.2014
pracoviska na cely nazov Kubica
TP-113 Dal3ia vina importu XML crepc | Bc. Simon Unresolved | 10.2.2014
Kompas
TP-114 Prelozit chybove hlasky Bc. Michael Unresolved 10.2.2014
validacie formularov do Gloger
slovenciny
TP-116 Pridanie obsahu do backendu | Bc. Michael In Progress | 10.2.2014
po prihlaseni Gloger
TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky | Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
podstranky - len prihlaseny a Gloger
schvaleny pouzivatel moze
pristupovat do DB
TP-124 Pridat moznost konfiguracie Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
zobrazovanych stlpcov pri Gloger
zoznamoch
TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
Gloger
TP-129 Pridat zoznam citujucich Bc. Michael Unresolved 20.2.2014
autorov Gloger
TP-130 Pridat moznosti vyhladavania Bc. Michael Unresolved 20.2.2014
ohlasov podla percenta zhody | Gloger
TP-131 Pouzivat externe autority Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
viaf.org, dbpedia.org Gloger
TP-133 Pridat frontend rozhranie pre Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
rucne parovanie Gloger
TP-138 Analyza WS Scopus Bc. Rastislav In Progress | 25.2.2014
Kostrab
Ulohy pre d'alsi $print:
| ID | Popis tlohy | Zodpovednost
Retrospektiva
| START DOING | STOP DOING | KEEP DOING




Pisat do jiri pri log work
kolko ¢asu odhadom ostava

v8eobecné nazvy, ulohy

denné stretnutia

code-review

neinformovanie klienta o
nestihani

komunikacia




Zapisnica - Stretnutie ¢.11

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),
prezentacia funkcionality front endu, naplanovanie nového Sprintu

Datum stretnutia: 6.3.2014

Cas stretnutia: 10:00-13:00

Miesto stretnutia; Jobsovo softvérovo studio

Stretnutie viedol: Bc. Tomas Janosik

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Ki¢

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab
Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Michael Gloger

Obsah stretnutia:
¢ Kontrola uloh a review zo strany zakaznika. Nasledujuce pripomienky je treba
zapracovat:

o Front end — vacsie pismo v tabulke

O O O O O O O

Otvorené ulohy:

Front end — filter a indexaciu upravit’ aby ignorovali diakritiku
Front end — v publikacii by sa mali zobrazovat len publikacie
Front end — pripravit simulaciu vysledkov prace

Front end — vo fronende je treba ukazat’ ¢o bolo naparované
Front end — upravit menenie stran
Front end — opravit funkcionalitu filtrov
Databaza — integrovat’ indikator toho, Zze zaznam uz bol spracovany

Konstrab

ID Popis ulohy Zodpovednost | Stav Zalozené

TP-69 Vytvorit v Java package pre Bc. Tomas Reopened 21.11.2013
Scheduler Janosik

TP-70 Ziskanie udajov zo Scopusu Bc. Rastislav In Progress | 21.11.2013




TP-98 Vypadky Tomcat servera Bc. Michael Unresolved | 3.2.2014
Gloger
TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo Bc. Michael Unresolved 6.2.2014
"navrat spat” plati pre Gloger
author/publication list
TP-107 Premapovat kod nazvu Bc. Stanislav Unresolved | 6.2.2014
pracoviska na cely nazov Kubica
TP-113 Dal3ia vina importu XML crepc | Bc. Simon Unresolved | 10.2.2014
Kompas
TP-114 Prelozit chybove hlasky Bc. Michael Unresolved 10.2.2014
validacie formularov do Gloger
slovenciny
TP-116 Pridanie obsahu do backendu | Bc. Michael In Progress | 10.2.2014
po prihlaseni Gloger
TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky | Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
podstranky - len prihlaseny a Gloger
schvaleny pouzivatel moze
pristupovat do DB
TP-124 Pridat moznost konfiguracie Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
zobrazovanych stlpcov pri Gloger
zoznamoch
TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
Gloger
TP-129 Pridat zoznam citujucich Bc. Michael Unresolved 20.2.2014
autorov Gloger
TP-130 Pridat moznosti vyhladavania Bc. Michael Unresolved 20.2.2014
ohlasov podla percenta zhody | Gloger
TP-131 Pouzivat externe autority Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
viaf.org, dbpedia.org Gloger
TP-133 Pridat frontend rozhranie pre Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
rucne parovanie Gloger
TP-138 Analyza WS Scopus Bc. Rastislav In Progress | 25.2.2014
Kostrab
Ulohy pre d'alsi $print:
ID Popis ulohy Zodpovednost

TP- | Zobrazovanie a filtrovanie podla Workplace
143 | autorov

Bc.Simon Kompas




TP- | Implementacia Scopus Loader Bc.Rastislav Kostrab
144

TP- | Vyhladavanie podla nazvu pracoviska Bc.Rastislav Kostrab
145

TP- | Skontrolovat dokumentaciu k projektu Bc.Daniel Ki¢

146

TP- | Vizualizacia percenta zhody pre parované Bc.Simon Kompas
147 | objekty

TP- | Pripravit select do db pre vizualizaciu Bc.Tomas Janosik
148 | podobnosti

TP- | Naparsovat nove institucie z exportov Bc.Tomas Janosik
149 | CREPC do cistej db

TP- | Vytvorit novl schému s Cistymi tabulkami Bc.Stanislav Kubica
150

TP- | Otestovat funkénost parsera XML CREPC Bc.Tomas Janosik
151 | po refaktoringu

TP- | Upravit algoritmus parovania tak, aby ukladal | Bc.Tomas Janosik
152 | podobnosti do tabulky

TP- | Premapovat source na original_id Bc.Michael Gloger
153

TP- | Fix strankovania po zadani filtra Bc.Michael Gloger
154

TP- | Ziskanie udajov z WoS Bc.Stanislav Kubica
155

TP- | Filtorvanie publikacie Bc.Simon Kompas
159

Retrospektiva

START DOING STOP DOING KEEP DOING

Pisat do jiri pri log work vSeobecné nazvy, ulohy denné stretnutia

kolko ¢asu odhadom ostava

code-review neinformovanie klienta o komunikacia
nestihani




Zapisnica - Stretnutie ¢.12

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),
prezentacia funkcionality front endu

Datum stretnutia: 13.3.2014

Cas stretnutia: 10:00-13:00

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo studio
Stretnutie viedol: Bc. Tomas JanoSik

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Ki¢

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab

Nepritomni:
Bc. Stanislav Kubica

Zapisovatel: Bc. Rastislav Kostrab

Obsah stretnutia:
¢ Kontrola uloh a review zo strany zakaznika. Nasledujuce pripomienky je treba
zapracovat’
o Front end — pridat join a merge moznosti
o Front end — zmenit font a zvacsit pismo
o Front end — pridat akademicke dimenzie:
= Publication workplace — univerzita, fakulta, ustav, pracovisko
o Front end — pridat neakademické dimenzie:
= Akademia vied = univerzita, ustav = fakulta, pracoviska na Ustave =

katedra

o Back end — ekonomicka univerzita EUBA, polnohospodarska univerzita SPU,
SLDK, UMB

o Back end — Scopus parser — pridat moznost na zjednotenie variantov mena
pracoviska

o Back end — Scopus parser — upravit pre mapovanie do DB

o Databaza — pridat tabulku na variantni formu mena pracoviska

o Databaza — do tabulka document_type pridat’ atribut subtype

o Databéaza — Vytvorenie tabulky variantnych mien pre autorov

Otvorené ulohy:
| D | Popis tlohy | Zodpovednost | Stav | Zalozené |




TP-69 Vytvorit v Java package pre Bc. Tomas Reopened 21.11.2013
Scheduler Janosik
TP-70 Ziskanie udajov zo Scopusu Bc. Rastislav In Progress | 21.11.2013
Konstrab
TP-98 Vypadky Tomcat servera Bc. Michael Unresolved | 3.2.2014
Gloger
TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo Bc. Michael Unresolved | 6.2.2014
"navrat spat" plati pre Gloger
author/publication list
TP-107 Premapovat kéd nazvu Bc. Stanislav Unresolved 6.2.2014
pracoviska na cely nazov Kubica
TP-113 Dalsia vina importu XML crepc | Bc. Simon Unresolved | 10.2.2014
Kompas
TP-114 Prelozit chybove hlasky Bc. Michael Unresolved | 10.2.2014
validacie formularov do Gloger
slovenciny
TP-116 Pridanie obsahu do backendu | Bc. Michael In Progress | 10.2.2014
po prihlaseni Gloger
TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky [ Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
podstranky - len prihlaseny a Gloger
schvaleny pouzivatel moze
pristupovat do DB
TP-124 Pridat moznost konfiguracie Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
zobrazovanych stlpcov pri Gloger
zoznamoch
TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Bc. Michael Unresolved 20.2.2014
Gloger
TP-129 Pridat zoznam citujucich Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
autorov Gloger
TP-130 Pridat moznosti vyhladavania | Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
ohlasov podla percenta zhody | Gloger
TP-131 Pouzivat externe autority Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
viaf.org, dbpedia.org Gloger
TP-133 Pridat frontend rozhranie pre Bc. Michael Unresolved | 20.2.2014
rucne parovanie Gloger
TP-138 Analyza WS Scopus Bc. Rastislav In Progress | 25.2.2014
Kostrab
TP-144 Implementacia Scopus Loader | Bc. Rastislav Unresolved | 8.3.2014

Kostrab




TP-145 Vyhladavanie podfla nazvu Br. Rastislav Unresolved | 8.3.2014
pracoviska Kostrab
TP-146 Skontrolovat dokumentaciu Bc. Daniel Ki¢ | In Progress | 8.3.2014
k projektu
TP-147 Vizualizacia percenta zhody Bc. Michael Unresolved | 8.3.2014
pre parované objekty Gloger
TP-148 Pripravit’ select do db pre Bc. Tomas Unresolved | 8.3.2014
vizualizaciu podobnosti Janosik
TP-149 Naparsovat nove institucie z Bc. Tomas Unresolved | 8.3.2014
exportov CREPC do distej db Janosik
TP-150 Vytvorit nova schému s Cistymi | Bc. Stanislav In Progress | 9.3.2014
tabulkami Kubica
Tp-151 Otestovat funkCnost parsera Bc. Tomas Unresolved | 9.3.2014
XML CREPC po refaktoringu Janosik
TP-152 Upravit algoritmus parovania Bc. Tomas Unresolved | 9.3.2014
tak, aby ukladal podobnosti do | Janosik
tabulky
TP-153 Premapovat source na Bc. Michael Unresolved | 9.3.2014
original_id Gloger
TP-154 Fix strankovania po zadani Bc. Michael Unresolved | 9.3.2014
filtra Gloger
TP-155 Ziskanie udajov z WoS Bc. Stanislav Unresolved | 9.3.2014
Kubica
TP-157 Implementacia Parsera WoS Bc. Stanislav In Progress | 9.3.2014
Kubica
TP-158 Implementacia Loadera WoS Bc. Michael Unresolved | 9.3.2014
Gloger
TP-162 Vytvorenie tried pre ciselniky Bc. Michael Unresolved | 10.3.2014
Gloger
Ulohy pre d'alsi $print:
ID Popis ulohy Zodpovednost | Stav Zalozené




Retrospektiva

START DOING

STOP DOING

KEEP DOING

Pisat do jiri pri log work
kolko ¢asu odhadom ostava

vSeobecné nazvy, ulohy

denné stretnutia

code-review

neinformovanie klienta o
nestihani

komunikacia

priebezné technické
dokumentovanie

Pisat' v log work obsiahlejsie
komentare s vacsou
vypovednou hodnotou




Zapisnica - Stretnutie ¢€.13

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),
prezentacia funkcionality front endu, naplanovanie dalSieho Sprintu

Datum stretnutia: 20.3.2014

Cas stretnutia: 10:00-13:00

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo studio
Stretnutie viedol: Bc. Tomas JanoSik

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Ki¢

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab

Nepritomni:
Bc. Stanislav Kubica

Zapisovatel: Bc. Daniel Ki¢

Obsah stretnutia:
e Kontrola uloh a review zo strany zakaznika. Nasledujuce pripomienky je treba
zapracovat’:
o Pre buducnost musi stranka na stretnuti fungovat

o Treba pombct TomaSovi s organizaciou stand up meetingov

o Optimalizovat parovanie autorov

o Source je institucia, to treba upravit v DB

o Reviziu kédu

o Spracovat aj iné roky ako 2013 na komparatore

o Zdrojové dokumenty oznacit, neparovat

o Presli sme testy pre parovanie a urobili sme navrh pre Upravu algoritmu na
zaklade pridania zdrojového dokumentu a v pripade zhody bude v dal$ej urovni
aj ISSN

o  Odfiltrovat zdrojové dokumenty = tie sa pouzivaju len pri porovnavani
publikacie

e IIT.SRC

o chybicky v rozSirenom abstrakte opravit

o pridat odsek na infrastruktdru na hodnotenie vedy

o pridat ciel = navrhnut infrastruktiru na hodnotenie vedy s normalizovanym
datovym modelom, vytvorit nastroje ktoré umoznia naplnit tento model



z heterogénnych zdrojov a prepajat’ informacie zo zdrojov na zaklade sémantiky
a tym umoznit pohfad na komplexnejSie data z réznych uhlov

¢ Vyhodnotenie posledného Sprint

@)

Posledny Sprint z technického hladiska bol relativne kompletny. Zlyhali sme
v tom predviest funkénu funkcionalitu nakoniec zakaznikovi v plnom rozsahu.
Inymi slovami sme podcenili pripravu na stretnutie. PoCas stretnutie sme viac
menej vSetko nakoniec ukazali, ale poucenie plynie z toho také, ze sa treba
nabuduce dopredu dékladnejSie pripravit.

V ramci Sprintu pretrvavali urcité komunikacné problémy, ktoré mali svoju ucast
pri niekolkych problémov, ktoré sa predovSetkym prejavili pri stretnuti so
zakaznikom. Poucenie je z toho také, ze vyvinieme viacej Usilia na priebezné
stretnutia, aby sme posilnili tento aspekt nasho timu.

Podarilo sa nam dosiahnut’ ciele v oblasti porovnavania publikacii a autorov.
Ukazali sme zékaznikovi vykon porovnavacich algoritmov a vdaka tomu sme
ziskali dolezitu spatnu vazbu ako aj Specifikaciu experimentov, ktoré mame
vykonat.

Podarilo sa nam importovat’ idaje zo Scopusu. Napriek tomuto Uspechu ciel
nie celkom bol spineny, v désledku chyby komunikacie so zakaznikom z nase;j
strany. Désledok bol taky, ze sa Udaje zacali stahovat az poc€as stretnutia.
Poucenie z toho je také, Ze sa treba aktivnejSie pytat zakaznika, ked si nie€im
nie sme isty.

Podarilo sa nam namodelovat rozhranie pre ru¢né parovanie publikacii. Zase
je tento uspech poznaleny tym, ze sme neskoro spustili import udajov do
databazy, désledkom ¢oho to sice pripravované bolo, alebo nebolo to
prezentovatefné v dobe, kedy zacalo stretnutie so zakaznikom (i ked pocas
stretnutia to bolo spojazdnené). Poucenie je také, Ze ak sa nie€o oneskori, tak
treba skorej a intenzivnejSie komunikovat' aby sa prediSlo takymto trapnym
situaciam.

Podarilo sa nam preniest viac Gdajov z XML CREPC do databazy, avsak toto
je len Ciasto€ny uspech, kedZe zakaznik nebol uplne spokojny s objemom
prenesenych udajov. Dokoncenie tejto ulohy je naplanované na dalSi Sprint. Je
to dosledok chyby komunikacie so zakaznikom kedy sme to, ¢o zakaznik
oznacil za minimum, zobrali ako optimum.

Import udajov z WOS je rozrobena uloha. Bc. Stanislav Kubica je uz druhy
tyzden chory, ¢o by samo o sebe nebol problem, ale désledkom chybnej
komunikacie a zle odhadnutého objemu prace zostala uloha dokoncena len
CiastoCne.

Podarilo sa CiastoCne revitalizovat dokumentaciu, ktorej poslednou dobou
troSku upadla uroven. Vytvorila sa kompletna dokumentacia C komparatora
a taktiez sa urobila revizia dokumentacia a na chyby boli autori danej Casti
dokumentacie upozorneny. Kontroly dokumentacie a jej kompletizacia bude so
zvySenym usilim pokracovat dalSi Sprint.

Nepodarilo sa nam dosiahnut droveri komunikacie aku sme si stanovili
zacCiatkom Sprintu a to medzi navzajom tak aj so zakaznikom. Aj ked sa jej
objem zvysil, je potrebné aby bol jej objem este vacsi. Nasledkom tejto chyby
vznikli vaésina problémov s ulohami.

Niektoré menSie ulohy, sme nedavali do Jiri, €o je vo svojej esencii chyba
a treba to taktiez zlepsit.



O

Nepodarilo sa nam odhadnut objem prace, ktori dokazeme za jeden Sprint
urobit’ aj ked vacsina funkcionality bola implementovana. Nasledkom tohto sme
sice skoro vSetku funkcionalitu mali, ale zlyhali sme v jej prezentacii, kedze
nakoniec sa nestihol prave ten prezentacny aspekt ulohy (ale bolo zopar uloh,
ktoré sa nestihli realizovat).

Celkovo 3print prebehol celkom hladko, zlyhavali sme vSak v niekolkych
délezitych aspektoch a na tom treba pracovat. Po technickej stranke bol Sprint
skorej uspesny, po timovej stranke nebol vyslovene nelspesny, ale je velky
priestor na zlepSovanie sa. Po stranke komunikacie so zakaznikom sme skorej
boli neuspesny.

V buducom Sprinte treba zlepSit odhad objemu prace, zvySit objem
komunikacie medzi nami navzajom a aj medzi nami a zdkaznikom a nakoniec
je délezité sa dokladnejSie pripravovat na stretnutie so zakaznikom.

e User story na Sprint Heineken

(@)

Otvorené ulohy & backlog:

ID Popis ulohy Zodpovednost | Stav Zalozené

TP-69 Vytvorit v Java package pre Backlog 21.11.2013
Scheduler

TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo Backlog 6.2.2014
"navrat spat" plati pre
author/publication list

TP-113 Dalsia vina importu XML crepc Backlog 10.2.2014

TP-114 Prelozit chybove hlasky Backlog 10.2.2014
validacie formularov do
slovenciny

TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky Backlog 20.2.2014
podstranky - len prihlaseny a
schvaleny pouzivatel moze
pristupovat do DB

TP-124 Pridat moznost konfiguracie Backlog 20.2.2014
zobrazovanych  stlpcov  pri
zoznamoch

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Backlog 20.2.2014

TP-129 Pridat zoznam  citujucich Backlog 20.2.2014
autorov

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania Backlog 20.2.2014
ohlasov podla percenta zhody

TP-131 Pouzivat externe  autority Backlog 20.2.2014
viaf.org, dbpedia.org




TP-149 Naparsovat noveé institucie z | Bc. Tomas | Unresolved | 8.3.2014
exportov CREPC do distej db Janosik
TP-153 Premapovat source na | Bc. Michael | Unresolved | 9.3.2014
original_id Gloger
TP-155 Ziskanie udajov z WoS Bc. Stanislav | Unresolved | 9.3.2014
Kubica
TP-158 Implementacia Loadera WoS Bc. Michael | Unresolved | 9.3.2014
Gloger
TP-162 Vytvorenie tried pre Ciselniky Backlog 10.3.2014
Ulohy pre d'alsi $print:

ID Popis ulohy Zodpovednost

TP-168 | Pridat prepojenie publication na compared Bc. Simon Kompas
publication

TP-98 | Vypadky Tomcat servera Bc. Simon Kompas

TP-169 | Zamysliet sa nad vylepSenim frontend
rozhrania pre ru¢ne parovanie

TP-170 | Pridanie field handleru pre pocet podobnych Bc. Michael Gloger
publikacii

TP-172 | Nahranie udajov inétitucii Bc. Rastislav Kostrab

TP-173 | Spustit Scopus s dal§imi parametrami Bc. Rastislav Kostrab

TP-174 | Pridat do publikacii parovanie merge join Bc. Tomas Janosik

TP-175 | Namapovanie autorov v ramci porovnanych Bc. Tomas Janosik
publikacii

TP-176 | Pozmenit algoritmus parovania publikacii Bc. Daniel Ki¢

TP-177 | Zalogovat ¢asy porovnani Bc. Daniel Ki¢




Retrospektiva

START DOING

STOP DOING

KEEP DOING

Pisat do jiri pri log work kolko
Casu odhadom ostava

vSeobecné nazvy, ulohy

denné stretnutia

code-review

neinformovanie
nestihani

klienta o

komunikacia

Pre buducnost musi stranka
na stretnuti so zakaznikom
funk&na aj online

Urobit CastejSie stand up
meetingy

Robit tasky aj k menSim
fixom a  manazérskym
Ulohdm




Zapisnica - Stretnutie ¢.14

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),
prezentacia funkcionality front endu

Datum stretnutia: 27.3.2014

Cas stretnutia: 10:00-13:00

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo Studio
Stretnutie viedol: Bc. Tomas JanoSik

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Ki¢

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab
Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Daniel Ki¢

Obsah stretnutia:
e Kontrola uloh a review zo strany zakaznika. Nasledujuce pripomienky je treba
zapracovat’:
o Kratka prezentacia naSich stand up meetingov - ok
o Prezentacia front endu:
=  Problém mapovania parovania — problém mazania tak, Ze sa chybne
snazila databaza vymazat prili§ vela zaznamov
Pridat pracovisko k autorovi do publikacii
Spristupnit’ konfiguracny subor ktory definuje fieldy su viditelné
Doélezité su fieldy ISSN, ISBN, autor, pod autor, nazov, pod nazov,
zdroj. Dokument — nazov + rok, rocnik Cislo + strany, typ zdrojového
dokumentu, zdroj
. Konzultacie k porovnavani publikacii — zjednotenie vizualizacie
publikacie pre ktoru hfadame duplikaty a kandidatov na zjednotenie.
= Review algoritmu merge — treba dorobit’ — daju sa pridavat’ veci len ktoré
su replikovatelné resp. tie ktoré si nezhoduju a mbzu sa pridat — v tom
pripade je treba upravit ru¢ne
= Na boku pri porovnavani méze byt odkaz na vyhladavanie
= Ak nie s podobné publikacie ako to treba zobrazit'? — nie je treba stipce
len zaznam v zobrazovacom formate



= Pri zobrazovani a indexovani publikacii sa nemaju brat' také ktoré maju
v linked publication ID v linked_publication_ID

= Doplnit k publikacii zdrojovy dokument

= Pridat zalozku zdrojové dokumenty tam bude ina Sabléna a vedla toho
bude pocet publikacii ktoré tam s = moznost' sa previazat' inu uroven
zdrojového dokumentu

= Pri vyhladavani podla zdrojového dokumentu tak nech sa ukazu
publikacie ktoré su v tom zdrojovom dokumente

o Prezentacia vykonu komparatora

= C komparator = velmi vykonny

= J komparator = problém je pri zoradovani autorov kde trva skoro 3
sekundy zoradit vyber kandidatov

= Vyhladavanie ohlasov na zaklade WoS ID
= Je spravené hladanie publikacii

= Ja urobeny parser

= Je treba spravit Citanie do databaz

= Problém — variantné formy

= Problém — zlé vysledky searchu

Otvorené ulohy & backlog:

ID Popis ulohy Zodpovednost’ | Stav Zalozené

TP-69 Vytvorit v Java package pre Backlog 21.11.2013
Scheduler

TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo Backlog 6.2.2014
"navrat spat" plati pre
author/publication list

TP-114 Prelozit chybove hlasky Backlog 10.2.2014
validacie formularov do
slovenciny

TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky Backlog 20.2.2014
podstranky - len prihlaseny a
schvaleny pouzivatel moze
pristupovat do DB

TP-124 Pridat moznost konfiguracie Backlog 20.2.2014
zobrazovanych  stlpcov  pri
zoznamoch

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Backlog 20.2.2014

TP-129 Pridat zoznam  citujucich Backlog 20.2.2014
autorov

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania Backlog 20.2.2014
ohlasov podla percenta zhody

TP-131 Pouzivat externe  autority Backlog 20.2.2014

viaf.org, dbpedia.org




TP-153 Premapovat source na | Bc. Michael | Unresolved | 9.3.2014
original_id Gloger
TP-155 Ziskanie udajov z WoS Bc. Stanislav | Unresolved | 9.3.2014
Kubica
TP-158 Implementacia Loadera WoS Bc. Michael | Unresolved | 9.3.2014
Gloger
TP-162 Vytvorenie tried pre Ciselniky Backlog 10.3.2014
Ulohy pre d'alsi $print:
ID Popis ulohy Zodpovednost
Retrospektiva
START DOING STOP DOING KEEP DOING

Pisat do jiri pri log work kolko
Casu odhadom ostava

denné stretnutia

Konsolidovat nas spésob
komunikacie

komunikacia

Code-review




Zapisnica - Stretnutie €.15

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),
prezentacia funkcionality front endu, naplanovanie dalSieho Sprintu

Datum stretnutia: 3.4.2014

Cas stretnutia: 10:00-13:00

Miesto stretnutia; Jobsovo softvérovo studio

Stretnutie viedol: Bc. Tomas Janosik

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik

Bc. Daniel Ki¢

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab
Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Daniel Ki¢

Obsah stretnutia:
e Ukoncenie Sprintu:

o

V Sprinte Heineken sa podarilo zmenit’ rozhranie ruéného parovania publikacii
tak, ze informacie o publikacii, ktorej duplikat hlfadame, sa pri prezerani
rozhrania a rolovani udrzuju v hornej Casti liSty. Takto sa docielilo to, ze pri
parovani su informacie publikacie stale k dispozicii bez rolovania stranky.

Pri samotnom napajani ruéného parovania sa v3ak vyskytol systémovy problém
v zjednoteni duplikadtov v databaze. Tato chyba bude odstranena v dalSom
Sprinte.

Pocas Sprintu sa taktiez skumala nestabilita servera, ktora sa nakoniec vSak
nepotvrdila.
Taktiez sa upravoval a optimalizoval datovy model, a komponent
ORM(objektovo relacny mapovac). Zmeny boli zamerané na zvysenie rychlosti
komunikacie s databazou.

V databdaze pribudli nové informéacie zo zdroja WoS. Bol pripraveny a odladeny
automatizovany parser a loader do databazy, ktory komunikuje s webovou
sluzbou WoS a ziskava z nej informacie. Parser bol doladeny, kedZze v rieSeni
z minulého Sprintu sa objavila chyba pri praci s WSDL.

Do databazy boli pridané publikacie z EUBA a SPU zo zdroja WoS.



(¢]

Boli preskimané moznosti zrychlenia databazy. Doslo sa k zaveru, ze dalSie
optimalizacie pri povahe prace s databazou by neboli vhodné.

Boli preskimané udaje stiahnuté zo zdroja Scopus. Pri publikaciach z TUKE
boli zistené nedostatky nasledkom ktorych boli publikacie z TUKE stiahnuté
esSte raz. Problém bola drobna chyba v kéde.

Do systému na stahovanie udajov zo sluzby Scopus sa spravil kontrolny
systém na zistovanie Scopus ID. Toto je optimalizacia systému, ktory tak
stahuje relevantnejsie udaje. Udaje zo zdroja Scopus boli pomocou tohto
systému nasledne obohatené.

Boli preskimané moznosti optimalizacie vyberu kandidatov na parovanie.
Skumali sa optimalizacie na strane databazy ako je indexacia ale aj na strane
samotného algoritmu. Na zaklade pokusov bolo rozhodnuté optimalizovat
samotny algoritmus na zaklade pisomného navrhu. Tento navrh bol
implementovany, av8ak k jeho testovaniu nedoSlo nasledkom chyby
prostrednika s databazou, ktorej rieSenie je naplanované na dalsi Sprint.
TaktieZ sa dokoncil import zo zdroja Crep¢, ktory by teraz mal byt kompletny.
Bol implementovany systém do komponentu C Komparator, ktory meria jeho
vykon a mé vystup do suboru. Na zaklade udajov nasledne zozbieranych z C
koparatora bolo rozhodnuté, Ze je potrebné optimalizovat J Komparator, lebo
vykon C komparatora je dostacujuci.

Bola vykonana formalna inSpekcia zdrojovych kédov. Na zaklade tejto
inSpekcie bol vypracovany dokument s pripomienkami pre jednotlivé zdrojové
subory.

Bola vykonana refaktorizacia dokumentacie. Nova Struktura viacej vyhovuje
vSeobecnym Standardom. Vzhladom na to, ze pribudla povinnost uviest
pomerne velki mnozinu informacii, nie je dokumentacia plne doplnena podla
novej Struktury. DokoncCenie tejto ulohy bolo presunuté na dalsi Sprint.

Celkovo boli ulohy Sprintu splnené, avSak jedna z hlavnych uloh a to je
manualne parovanie zostala nedokoncena. To kvéli neoCakavanému problému
v nastroji na spajaniu publikacii (Join publikacii). Dokon&enie tejto ulohy je
naplanované na dalsi Sprint.

Podarilo sa ndm dosiahnut’ lepSiu Uroven vo vykonavani nasich manazérskych
uloh.

Celkovo Sprint nebol spineny na 100%, ale i tak si myslime, Ze bol Uspesny
v mnohych aspektoch, ¢i uz idem o manazovanie, timovu pracu alebo aj
v mnohych ulohach.

e IIT.SRC TP cup;

o

Vzhladom na bliziaci sa termin [IT.SRC sa na stretnuti diskutovalo

a dokumentoch a nalezitostiach, ktoré je potrebné odovzdat. Dohodlo sa, Ze sa
fotka timu, ktora je vyzadovana urobi v pondelok, 7.4.2014 pri neformalnom
timovom stretnuti.
V suvislosti s IIT.SRC sa po diskusii prijalo rozhodnutie, Ze ¢lenovia timu pridu
na dalSie timové stretnutie vo Stvrtok 10.4.2014 s napadmi na poster, spoloCny
znak, ktory budu ¢lenovia timu na lIT.SRC nosit a s napadmi na prezentaciu na
IIT.SRC.

Dotaznik, ktory je potrebné vyplnit do 10.4.2014 bude vyplneni po
neformalnom stretnuti 7.4.2014. Spolu s fotkou budu zaslané na reviziu
pedagogickému veducemu timu.



e Uznesenia timu:

o Stand up meeting v piatok a sobotu su od tohto datumu dobrovolné. Stand up
stretnutia budd v povinné v nedelu, pondelok, utorok a stredu. Stvrtok je
nepovinny, pretoze vo Stvrtky byvavaju oficialne stretnutia timu.

e Kontrola uloh a review zo strany zakaznika. Nasledujuce pripomienky je treba
zapracovat’

o Je nutné upravit obsah databazy, kvéli dodrzaniu formalnej zrozumitelnosti
jednotlivych nazvu poli, kedze to v momentalnej verzii je sémanticky nejasné.

Otvorené ulohy & backlog:

ID Popis ulohy Zodpovednost | Stav Zalozené
TP-114 Prelozit chybove hlasky Backlog 10.2.2014
validacie formularov do
slovenciny
TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky Backlog 20.2.2014

podstranky - len prihlaseny a
schvaleny pouzivatel moze
pristupovat do DB

TP-124 Pridat moznost konfiguracie Backlog 20.2.2014
zobrazovanych  stlpcov  pri
zoznamoch

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Backlog 20.2.2014

TP-129 Pridat zoznam  citujucich Backlog 20.2.2014
autorov

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania Backlog 20.2.2014
ohlasov podla percenta zhody

TP-131 Pouzivat externe  autority Backlog 20.2.2014
viaf.org, dbpedia.org

TP-185 Opravit moznosti filtrovania Backlog 26.3.2014
bez diakritiky

TP-203 Autocitacie Backlog 3.4.2014

TP-207 Napojenie vyberu atributov na Backlog 3.4.2014
DB

Ulohy pre d'alsi $print:

ID Popis ulohy Zodpovednost
TP-69 | Vytvorit package v java pre Scheduler Bc. Daniel Ki¢




TP-153 | Premapovat source na original_id Bc. Tomas Janosik
Tp-162 | Vytvorenie tried pre ciselniky Bc. Rastislav Kostrab
TP-174 | Pridat do publikacii parovanie merge join Bc. Tomas Janosik
TP-175 | Namapovanie autorov v ramci porovnanych Bc. Tomas Janosik
publikacii
TP-178 | Vytvorenie ANT scriptu na zrychlenie deployovania | Bc. Rastislav Kostran
na server
TP-196 | Kompozicia navrhu na optimalizaciu vyberu Bc. Daniel Kig
kandidatov
TP-199 | Napisat join toool na rucne parovanie vo frontende | Bc. Tomas Janosik
TP-200 | Spustit parovanie publikacii Bc. Tomas Janosik
TP-201 | Stiahnut WoS ohlasy Bc. Stanislav Kubica
TP-202 | Scopus ohlasy Bc. Rastislav Kostrab
TP-204 | Zobrazovanie citacii vo frontende Bc. Michael Gloger
TP-205 | Odelenie publikacie a zdrojovej publikacie Bc. Simon Kompas
TP-206 | Rozhranie na zobrazovanie atributov Bc. Michael Gloger
TP-208 | Pridat k rucnemu parovaniu potvrdenie Bc. Michael Gloger

Retrospektiva

START DOING

STOP DOING

KEEP DOING

Pisat do jiri pri log work kolko
Casu odhadom ostava

Pridavat novy task ktory nie
je v user story Sprintu

denné stretnutia

Konsolidovat’
komunikacie

nas spdsob

komunikacia

Code-review

LepsSia uroven dokumentacie




User stories na d'alsi Sprint:
User story 1 - Pripravit databazu, parovacie algoritmy a frontend na testovanie
zakaznikom

KedZze nemame normalizovanu testovaciu mnozinu, na ktorej by sme overili vlastnosti
a spravnost parovacich algoritmov, tuto c&innost musi vykonat zakaznik (zastupca
naparsovanych institacii). My mu k tomu musime pripravit podklady a poskytnut podporu
v naSej aplikacii. Zahffia to dokoncit parsovanie exportov minimalne z univerzit SPU, EU
a TUKE, dokoncit parovacie algoritmy, otestovat ich spravnu funkénost a nasledne vycislit
hodnoty parovania pre vSetky zaznamy v databaze. KedZe zdkaznik nebude odbornik na
databazu, potrebujeme dokongit zobrazovanie podobnosti na frontende tak, aby si to mohol
jednoducho poprezerat’ a zistit, ktoré publikacie by mali byt naparované a nie su. UzZito¢né
bude zistit’ aj Statistiky k jednotlivym algoritmom ohladne ich trvania a efektivity.

User story 2 - Hl'adanie ohlasov, aktualizacia udajov

Vzhladom na to, Ze systém ma predov8etkym sluzit vyskumnikom na hfadanie ohlasov, je
potrebné pripravit zakaznikovi rozhranie na zobrazenie ohlasov, ktoré bude jednoduché
a intuitivne na poskytnutie relevantnej informacie ohfadom ohlasov. Na zobrazovanie realnych
ohlasov je potrebné tieto stiahnut zo zdrojov ako si WoS a Scopus. Ohlasy je potrebné
stiahnut aspori pre SPU, EU a TUKE. Pouzivatel chce tieto ohlasy mat bez autocitacii a taktiez
bez duplikdtov. Na to je potrebné pripravit subsystém a pripravit potrebné rutiny na
deduplikaciu ohlasov ako aj rutiny na detekciu autocitacii. Je potrebné dohodnut spésob, akym
sa budu ohlasy ukladat do databazy.

User story 3 - Personalizacia rozhrania

Zakaznik by rad vedel ovplyvnit spésob, akym sa mu zobrazuju udaje a zaroven chce, aby mu
zobrazovalo len tie udaje, ktoré ho zaujimaju. Vzhladom na to, Ze pouzivatel nebude
technologicky expert, tak mu musi byt poskytnuté jednoduché intuitivne rozhranie na selekciu
toho, €o si praje mat zobrazené a ¢o nie. Na toto je potrebné pripravit rozhranie a zaroven
implementovat uloZenie do databazy. Ked sa pouzivatel pripoji, chce, aby sa mu jeho
nastavenia obnovili a preto je potrebné urobit rutinu na znovu nacitanie udajov z databazy.



Zapisnica - Stretnutie ¢€.16

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),
prezentacia funkcionality front endu

Datum stretnutia: 10.4.2014

Cas stretnutia: 10:00-13:00

Miesto stretnutia; Jobsovo softvérovo studio

Stretnutie viedol: Bc. Tomas Janosik

Pritomni:

. Michael Gloger
. Tomas Janosik

Bc
Bc
Bc
Bc
Bc
Bc

Nepritomni:

. Daniel Ki¢

. Simon Kompas
. Rastislav Kostrab
. Stanislav Kubica

Zapisovatel: Bc. Daniel Ki¢

Obsah stretnutia:
Prehlad vykonanej prace

@)
O

Stano — opravoval WoS parser, spravil parser citacii, odskusal ho zatial lokalne.
Simon — oddelil publikécie od zdrojovych dokumentov, otestoval to. Bude treba
prerobit existujuce parsery aby sa ukladalo ¢i je to zdrojovy dokument alebo
nie.

Rast'o — urobil ANT skript na frontend, upravil dokumentaciu, opravoval udaje
v databaze, upravil Scopus parser

Mi8o — urobil zmenu architektury field handlerov vo frontende, vytvoril ORM na
to aby sa v databaze ukladali field handlery, doraba konfiguraéne rozhranie,
vytvoril navrh rozhrania

Tomas — rieSil parovanie publikacii, doSiel na to ze to musi prerobit tak, aby n
to m vztah entit parovalo inak ako 1 to n, pracoval na Castiach oficialnych
nalezitosti potrebnych na IIT.SRC

Daniel — kontroloval dokumentaciu, upravoval uvodnu €ast podfa poznamok
veduceho, analyzoval, aké moznosti v oblasti schedulerov pre Javu su a zistilo
sa ze quartz schedule je najvhodnejSi pre nase ucely

Identifikovali sme

O
O

Session problém, kedy sa zahlcuje databaza, tento problém pozrie Simon
Join fix, n to m verzus n to 1 parovanie, fix vykona Tomas



e Pridelenie prace
o Stano — spravi stahovanie ohlasov pre WoS
o MiSo — spravi rozhranie pre ru¢ne parovanie; rutinu na zistenie poc¢tu ohlasov
o Simon — doplni view publikacie podla poznamok veducej, rutiny na pracu s
ohlasmi a zistovanie ich poctu
Rast'o — vyrieSi stahovanie ohlasov zo sluzby Scopus a vyrobi Ciselniky
Tomas — parovanie publikacii vyskusa a opravi identifikovanu chybu, spusti
automatické parovanie, algoritmus kandidatov
o Daniel — implementuje scheduler na jednotlivé podprogramy v Jave
e Kontrola uloh a review zo strany zakaznika. Nasledujuce pripomienky je treba
zapracovat’
(]

O O

Otvorené ulohy & backlog:

ID Popis ulohy Zodpovednost’ | Stav Zalozené
TP-114 Prelozit chybove hlasky Backlog 10.2.2014
validacie formularov do
slovenciny
TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky Backlog 20.2.2014

podstranky - len prihlaseny a
schvaleny pouzivatel moze
pristupovat do DB

TP-124 Pridat moznost konfiguracie Backlog 20.2.2014
zobrazovanych  stlpcov  pri
zoznamoch

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Backlog 20.2.2014

TP-129 Pridat zoznam  citujucich Backlog 20.2.2014
autorov

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania Backlog 20.2.2014
ohlasov podla percenta zhody

TP-131 Pouzivat externe  autority Backlog 20.2.2014
viaf.org, dbpedia.org

TP-185 Opravit moznost filtrovania bez Backlog 26.3.2014
diakritiky

TP-203 Autocitacie Backlog 3.4.2014

Ulohy pre d'alsi $print:

ID Popis ulohy Zodpovednost




Retrospektiva

START DOING

STOP DOING

KEEP DOING

Pisat do jiri pri log work kolko
Casu odhadom ostava

denné stretnutia

Konsolidovat nas spésob
komunikacie

komunikacia

Code-review




Zapisnica - Stretnutie ¢.17

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),
prezentacia funkcionality front endu, naplanovanie dalSieho Sprintu

Datum stretnutia: 24.4.2014

Cas stretnutia: 10:00-13:00

Miesto stretnutia; Jobsovo softvérovo studio

Stretnutie viedol: Bc. Tomas Janosik

Pritomni:

. Michael Gloger
. Tomas Janosik

Bc
Bc
Bc
Bc
Bc
Bc

Nepritomni:

. Daniel Ki¢

. Simon Kompas
. Rastislav Kostrab
. Stanislav Kubica

Zapisovatel: Bc. Daniel Ki¢

Obsah stretnutia:
Ukoncenie Sprintu:

oV 8printe Imperial Eclipse Stout sa podarilo vyrazne urychlit automatizované
parovanie. Parovanie nad celou databazou teraz zbehne za jednu noc.

o Dalej bolo spristupnené ruéne parovanie pre pouzivatela. Pomocou tohto
systému je mozné zobrazit hodnoty automatického parovania a potom rucne
spojit dve diela dokopy.

o Ohlasy zo zdrojov znalosti WoS a Scopus je teraz mozné importovat do
databazy a zobrazit vo fronende. V buducich Sprintoch treba z tychto udajov
odstranit autocitacie.

o V projekte je implementovany teraz quatz scheduler, ktory spusti jednotlivé
Casti systému periodicky podla nastavenia.

o Viaceré Casti projektu boli optimalizované tak, aby sa dosiahol ¢o najvyssi
vykon z hladiska pouzivatela. Taktiez bolo opravenych viacero technickych
problémov, ktoré obCasne destabilizovali systém.

o Pocas Sprintu bol vyprodukovany poster na [IT.SRC. Bolo vo&i nemu
vznesenych niekolko pripomienok, ktoré zapracujeme este pred IIT.SRC.

IIT.SRC —TP cup:
o Poster Other sources do DB
o Poster lavy horny roh logo FIIT



o Poster pridat text
o Poster knowledge base zvacsit
o Poster zmensit meno timu a zvaésit meno prace
e Kontrola uloh a review zo strany zakaznika. Nasledujuce pripomienky je treba
zapracovat:
o K nazvu pridat dalSie informacie ako zdrojovy dokument, strany a dalSie
informacie
Zobrazuje sa len jeden zdroj ID 970
Zaznamy bez ID od 86150 po 97115
Natahat SLDK, SAV do citacii
Novy Sprint priprava na TP cup prvy tyZzden, navrh vizualizacie vztahov

O O O O

Otvorené ulohy & backlog:

ID Popis ulohy Zodpovednost | Stav Zalozené

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Backlog 20.2.2014

TP-129 Pridat  zoznam citujucich Backlog 20.2.2014
autorov

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania Backlog 20.2.2014
ohlasov podla percenta zhody

TP-131 Pouzivat externe  autority Backlog 20.2.2014
viaf.org, dbpedia.org

TP-185 Opravit moznosti filtrovania Backlog 26.3.2014
bez diakritiky

TP-203 Autocitacie Backlog 3.4.2014

TP-216 Rozdelit *.jsp sablony do Backlog 4.4.2014
podadresarov

TP-218 Rozhranie pre zobrazenie Backlog 4.4.2014
historie zmien

TP-222 Umoznit pouzivatelom zmenit Backlog 11.4.2014
jazyk

TP-223 Pridanie Captcha alebo ineho Backlog 11.4.2014
obmedzenia po viac
neuspesnych prihlaseniach

TP-225 Menit obsah <title> tagu Backlog 11.4.2014
stranky na zaklade aktualnej
podstranky

TP-228 Pridat tlacitko ,Zobrazit menej* Backlog 12.4.2014

po expandovani zoznamu
autorov v publikacii




Ulohy pre d'alsi $print:

1D Popis ulohy Zodpovednost
TP-122 | Pridat autentifikaciu na vsetky podstranky - len | Bc. Michael Gloger
prihlaseny a schvaleny pouzivatel moze
pristupovat do DB
TP-200 | Spustit parovanie publikacii Bc. Tomas Janosik
TP-204 | Zobrazovanie ohlasov vo frontende Bc. Michael Gloger
TP-227 | Dorobit autentifikaciu na admin stranky Bc. Michael Gloger
TP-237 | Vytvorenie plagatu Bc. Michael Gloger
TP-238 | Rucne parovanie - pridanie informacii Bc. Michael Gloger
TP-239 | Upravit zobrazovanie zdrojoveho dokumentu Bc. Michael Gloger
TP-240 | Zaznami bez ID zdroja Bc. Stanislav Kubica
TP-241 | WoS Citacie SLDK, SAV Bc. Stanislav Kubica
TP-242 | Scopus SLDK, SAV citacie Bc. Rastislav Kostrab
TP-243 | IIT.SRC priprava prezentacie Bc. Tomas Janosik
TP-244 | Navrh zobrazovania vztahov Cely tim
Retrospektiva
START DOING STOP DOING KEEP DOING
Pisat do jiri pri log work kolko | Pridavat novy task ktory nie | denné stretnutia
C¢asu odhadom ostava je v user story Sprintu
Konsolidovat na$ spbsob komunikacia
komunikacie
Code-review
LepSia urovern dokumentacie

User stories na d'alSi Sprint:
User story 1 - prezentacia potencialnym klientom na IIT.SRC




Zakaznik chce prezentovat produkt potencionalnym zakaznikom na Studentskej vedecke;j
konferencii IIT.SRC 2014. Na to je potrebné vytvorit poster a prezentaciu. Taktiez je potrebné,
aby tieto zaujali formou prezentacie a obsahom. Je potrebné na prilakanie klientov aby
Clenovia prezenta¢ného timu poznali dobre prezentované materialy, ako aj aby vedeli dopredu
ktoré vyhody a fakty chcu zdéraznit alebo na ne chcu poukazat. Nakoniec na dalSiu
prezentaciu projektu je potrebné, aby cElenovia timu nosili poas konferencie dopredu
pripravené tricka, ktoré maju taktiez potencionalneho klienta zaujat.

User story 2 - vizualizacia vztahov medzi udajmi v databaze

Klient chce zisti dalSie vztahy medzi publikaciami. Na to potrebujem definovat aké vztahy
mdzu byt zaujimave. Nasledne potrebuje navrh vizualizacie. Tento navrh zahrriuje technicku
realizaciu v databaze, na frontende a taktieZz vypodtové jadro tohto vztahu. Dalej musi
obsahovat navrh modelovania tychto vztahov. V idealnom pripade by zakaznik chcel, aby
tento proces bol parametrizovatelny a vztah aby bolo mozné modelovat dynamicky podfa
poziadavky klienta.



Zapisnica - Stretnutie ¢.18

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Stretnutie ¢lenov timu prostrednictvom e-mailu ohladom progresu
a pripomienok zo strany pedagogického veduceho.

Datum stretnutia: 1.5.2014

Cas stretnutia: 10:00-13:00

Miesto stretnutia; E-mail

Stretnutie viedol: Bc. Tomas Janosik

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Ki¢

Bc. Simon Kompas
Bc. Rastislav Kostrab
Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Daniel Ki¢

Obsah stretnutia:
e Prehlad vykonanej prace

o

Konsenzom vaésiny sme prijali uznesenie, Ze preplanujeme druhu polovicu
Sprintu Jai Alai IPA z momentalneho ciela ,Vytvorenie dokumentu na
zobrazovanie vztahov medzi publikaciami“ na ,Testovanie diela®“. Tento plan je
nasledkom kontinualnych pripomienok zo strany pedagogického veduceho na
chyby v systéme, a tym, Ze zobrazovanie vztahov sa do konca semestra nema
kedy stihnut.

TaktieZ sa prijalo uznesenie, Ze do konca semestra sa budeme venovat tomu,
aby bolo dielo ku 23.5, kedy je odovzdanie, pripravené na odovzdanie buducej
generacii Studentov. To znamena, Ze sa budeme venovat dokon&eniu
rozrobenych uUkonov, vyhladavaniu a odstrafiovaniu chyb a konsolidacii
dokumentacie.

Poslednym prijatym rozhodnutim bolo konsolidacia backlogu tak, aby bolo ¢o
najviac issues momentalneho systému zaznamenanych pre buduce generacie.

Otvorené ulohy & backlog:

ID Popis ulohy Zodpovednost | Stav Zalozené

TP-114

Prelozit chybove hlasky Backlog 10.2.2014
validacie formularov do
slovenciny




TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Backlog 20.2.2014

TP-129 Pridat  zoznam citujucich Backlog 20.2.2014
autorov

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania Backlog 20.2.2014
ohlasov podla percenta zhody

TP-131 Pouzivat externe  autority Backlog 20.2.2014
viaf.org, dbpedia.org

TP-153 Premapovat source na Backlog 20.3.2014
original_id

TP-185 Opravit moznost filtrovania bez Backlog 26.3.2014
diakritiky

TP-203 Autocitacie Backlog 3.4.2014

TP-216 Rozdelit *.jsp sablony do Backlog 4.4.2014
podadresarov

TP-218 Rozhranie pre zobrazenie Backlog 4.4.2014
historie zmien

TP-222 Umoznit pouzivatelom zmenit Backlog 11.4.2014
jazyk

TP-223 Pridanie Captcha alebo ineho Backlog 11.4.2014
obmedzenia po viac
neuspesnych prihlaseniach

TP-225 Menit obsah <title> tagu Backlog 11.4.2014
stranky na zaklade aktualnej
podstranky

TP-228 Pridat tlacitko ,Zobrazit menej“ Backlog 12.4.2014
po expandovani zoznamu
autorov v publikacii

TP-244 Navrh zobrazovania vztahov Backlog 24.4.2014

TP-250 Scheduler, modelovanie taskov Backlog 24.4.2014

TP-253 compare publications - nie je Backlog 27.4.2014
vidiet ostatne publikacie iba
master

Ulohy pre d'alsi $print:

| D | Popis tlohy | Zodpovednost




Retrospektiva

| START DOING | STOP DOING | KEEP DOING




Zapisnica - Stretnutie ¢€.19

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),
prezentacia funkcionality front endu

Datum stretnutia: 5.5.2014

Cas stretnutia: 16:00-18:00

Miesto stretnutia; Jobsovo softvérovo studio

Stretnutie viedol: Bc. Tomas Janosik

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Ki¢

Bc. Simon Kompas
Bc. Stanislav Kubica

Nepritomni:

Bc. Rastislav Kostrab

Zapisovatel: Bc. Daniel Ki¢

Obsah stretnutia:
e Kontrola uloh a review zo strany zakaznika. Nasledujuce pripomienky je treba
zapracovat’:

@)
@)

O O O O O

Dlho sa nacitava stranka, treba optimalizovat SQL dotazy

Novy vystup porovnavania treba poslat medzi ohodnotenim a marge Autori,

zdrojovy dokument + info k tomu, nazov

Parovanie titulov publikacii podla Jara-Winklera

Parovanie keywords — winkler
Parovanie rok, roénik, ¢islo a rozsah stran

XML CREPC - refactoring — chyba source publication

Pretahat databazu

Otvorené ulohy & backlog:

ID Popis ulohy Zodpovednost’ | Stav ZaloZené
TP-114 Prelozit chybove hlasky Backlog 10.2.2014
validacie formularov do
slovenciny
TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Backlog 20.2.2014




TP-129 Pridat zoznam  citujucich Backlog 20.2.2014
autorov

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania Backlog 20.2.2014
ohlasov podla percenta zhody

TP-131 Pouzivat  externe  autority Backlog 20.2.2014
viaf.org, dbpedia.org

TP-153 Premapovat source na Backlog 20.3.2014
original_id

TP-185 Opravit moznost filtrovania bez Backlog 26.3.2014
diakritiky

TP-203 Autocitacie Backlog 3.4.2014

TP-216 Rozdelit *.jsp sablony do Backlog 4.4.2014
podadresarov

TP-218 Rozhranie pre zobrazenie Backlog 4.4.2014
historie zmien

TP-222 Umoznit pouzivatelom zmenit Backlog 11.4.2014
jazyk

TP-223 Pridanie Captcha alebo ineho Backlog 11.4.2014
obmedzenia po viac
neuspesnych prihlaseniach

TP-225 Menit obsah <title> tagu Backlog 11.4.2014
stranky na zaklade aktualnej
podstranky

TP-228 Pridat tlacitko ,Zobrazit menej* Backlog 12.4.2014
po expandovani zoznamu
autorov v publikacii

TP-244 Navrh zobrazovania vztahov Backlog 24.4.2014

TP-250 Scheduler, modelovanie taskov Backlog 24.4.2014

TP-253 compare publications - nie je Backlog 27.4.2014
vidiet ostatne publikacie iba
master

Ulohy pre d'alsi $print:

ID Popis ulohy Zodpovednost




Retrospektiva

START DOING

STOP DOING

KEEP DOING

Pisat do jiri pri log work kolko
C¢asu odhadom ostava

denné stretnutia

Konsolidovat nas spésob
komunikacie

komunikacia

Code-review




Zapisnica - Stretnutie ¢€.20

Tim: 10 - Research RANK

Téma stretnutia: Konzultacia problémov pedagogickému vedicemu timu (zakaznikovi),
prezentacia funkcionality front endu

Datum stretnutia: 15.5.2014

Cas stretnutia: 16:00-18:00

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo studio
Stretnutie viedol: Bc. Tomas JanoSik

Pritomni:

Bc. Michael Gloger
Bc. Tomas Janosik
Bc. Daniel Ki¢

Bc. Simon Kompas
Bc. Stanislav Kubica
Bc. Rastislav Kostrab

Nepritomni:

Zapisovatel: Bc. Daniel Ki¢

Obsah stretnutia:
e |IT.SRC zaverec€na sprava
o Poznamky veducej k overeniu a zaveru
e Kontrola uloh a review zo strany zakaznika. Nasledujuce pripomienky je treba
zapracovat’
o Kontrola udajov v databaze

Otvorené ulohy & backlog:

ID Popis ulohy Zodpovednost’ | Stav Zalozené

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Backlog 20.2.2014

TP-129 Pridat  zoznam citujucich Backlog 20.2.2014
autorov

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania Backlog 20.2.2014

ohlasov podla percenta zhody

TP-131 Pouzivat externe  autority Backlog 20.2.2014
viaf.org, dbpedia.org




TP-153 Premapovat source na Backlog 20.3.2014
original_id

TP-185 Opravit moznost filtrovania bez Backlog 26.3.2014
diakritiky

TP-203 Autocitacie Backlog 3.4.2014

TP-216 Rozdelit *.jsp sablony do Backlog 4.4.2014
podadresarov

TP-218 Rozhranie pre zobrazenie Backlog 4.4.2014
historie zmien

TP-222 Umoznit pouzivatelom zmenit Backlog 11.4.2014
jazyk

TP-223 Pridanie Captcha alebo ineho Backlog 11.4.2014
obmedzenia po viac
neuspesnych prihlaseniach

TP-225 Menit obsah <title> tagu Backlog 11.4.2014
stranky na zaklade aktualnej
podstranky

TP-228 Pridat tlacitko ,Zobrazit menej* Backlog 12.4.2014
po expandovani zoznamu
autorov v publikacii

TP-244 Navrh zobrazovania vztahov Backlog 24.4.2014

TP-250 Scheduler, modelovanie taskov Backlog 24.4.2014

TP-253 compare publications - nie je Backlog 27.4.2014
vidiet ostatne publikacie iba
master

Ulohy pre d'alsi $print:

ID Popis ulohy Zodpovednost

Retrospektiva

START DOING STOP DOING KEEP DOING

Pisat do jiri pri log work kofko
Casu odhadom ostava

denné stretnutia

Konsolidovat nas spbsob
komunikacie

komunikacia

Code-review







