Zapisnica ¢. 7.

Téma
Planovanie 6. Sprintu

Datum
18.11.2013

Cas
18:00

Miesto
Jobsovo softvérové studio

Pritomni ¢élenovia

Be. Filip Bednarik
Be. Rébert Cerny
Be. Marek Lencés
Be. Miroslav Molnar
Be. Patrik Strba

Bc. Martin Toma
Be. Miroslav Vojtus

Veduci stretnutia

Ing. Dusan Zelenik

Zapisovatel

Be. Patrik Strba

Priebeh stretnutia

e Vyhodnotenie piateho Sprintu

— Vyhodnotenie splnenia zadanych tloh

— Diskusia o problémoch pri Sprinte

— Zhodnotenie doterajsej prace
— Pripomienky k zlepseniu fungovania timu
Predvedenie splnenych tloh a zhodnotenie tiplnosti

e Diskusia o projekte

— Prezentacia metodik

— Diskusia a pripomienky k metodikam

— Potreba rebrandingu pre nasadenie produkénej verzie
— Diskusia k dokumentéacii, a ¢astiam potrebnym pre vypracovanie

e Naplanovanie dalsieho Sprintu

— Potreba zmenit vytvaranie tilohy na viackrokové formulére

— Zmenif organizaciu tdajov v profile
— Moznost komentovania a lajkovania Youtube videa

— Pouzitie dalsich informécii z LinkedIn profilu
Lokalizacia aplikacie do viacerych jazykov

Spravit rebranding produktu - zmena nazvu, loga
— Prerobenie timového webu popri rebrandingu




Stav tloh z piateho Sprintu

ID | Popis tlohy Pridelené | Datum Predpokl. | Stav
¢lenovi zadania ukoncenie

5.1] Vytvaranie dokumentacie Spolo¢na | 11.11.2013 | 17.11.2013 | Riesena

5.2] Vytvorenie Ul dizajnu apli- | Robo 11.11.2013 | 17.11.2013 | Splnena
kacie

5.3| Integracia s Google uc¢tom | Marek 11.11.2013| 17.11.2013 | Splnena
+ referral odkazy dokoncit

5.4| Integracia s Twitter a¢tom | Miro M. | 11.11.2013| 17.11.2013 | Riesena

5.5| Facebook lajky a komen- | Patrik, 11.11.2013 | 17.11.2013 | Splnena
tare, zmena profilu pouziva- | Martin
tela

5.6| Vymysliet, implementovat | Miro V. | 11.11.2013| 17.11.2013 | Splnena
achievmenty - merit gem

Rozdelenie tloh
ID | Popis tlohy Pridelené | Datum Predpokl. | Stav
¢lenovi zadania ukoncenie

6.1| Vytvorenie viackrokovych | Filip 18.11.2013 | 24.11.2013 | Riesena
formularov  pre zadanie
ulohy

6.2| Home, prava na stranky Robo 18.11.2013 | 25.11.2013 | RieSena

6.3| Spojenie dokumentacie Marek 18.11.2013 | 24.11.2013 | Riesena

6.4| Youtube videa - like, ko- | Miro M. | 18.11.2013| 24.11.2013 | Riesena
mentar, moznost pozretia
celého videa

6.5| Udaje z LinkedIn - vzdela- | Patrik 18.11.2013 | 24.11.2013 | Riesena
nie, praca, zrucnosti

6.6| Rebranding - web timu, di- | Marek, 18.11.2013 | 24.11.2013 | RieSena
zajn Martin

6.7| Zmena organizacie profilu, | Miro V. | 18.11.2013| 24.11.2013 | RieSena

dizajn profilu




