
 

ID      Status     Priority      Subject     Asignee     Participants     Updated     Estimated     v     

 New Normal Dokuemntácia riadenia Miroslav Kudláč Francisc Juras 27.11.2014 14d 05 

 New Normal Používateľská priučka Micahl Valovič  27.11.2014 14d 05 

33 New Normal Ing. Dielo Lukáš Markovič  27.11.2014 14d 05 

32 New Normal Technická dokumentácia Lukáš Markovič  27.11.2014 14d 05 

31 In 
progress 

Critical Select Andrej Železňák  27.11.2014 2d 04 

30 In 
progress 

Critical Delete Andrej Železňák  27.11.2014 2d 04 

29 In 
progress 

Critical Insert Andrej Železňák  27.11.2014 2d 04 

28 Closed Crititcal Ozrejmenie architektúry Martin Melis  27.11.2014 4h 03 

27 Closed Crititcal Štúdium grafiky Lukáš Markovič Michal Valovič 27.11.2014 1d 03 

26 Closed Crititcal Naplnenie metamodelu 
funkcionalitou 

Miroslav Kudláč Francisc Juras, 
Andrej Železňák 

27.11.2014 1d 03 

25 Closed Crititcal Implementácia MVC Andrej Železňák Miroslav Kudláč, 
Francisc Juras 

27.11.2014 1d 03 

24 Closed Crititcal Návrh vhodnej štruktúry 
MVC 

Andrej Železňák Miroslav Kudláč, 
Francisc Juras 

20.11.2014 3h 03 

23  Closed  Critical  Dokumentácia  
inžinierske dielo  

Michal Valovič  Lukáš  
Markovič  

12.10.2014  20h  03  

22  Closed  Critical  Dokumentácia riadenia  Hana  
Baranovičová  

Miroslav  
Kudláč  

3.11.2014  20h  03  

21    Closed   Critical     oživenie  activity 
diagramu  - zmena 
branche    

Andrej Železňák    Hana     
Baranovičová,    
Michal Valovič    

30.10.2014     16h     02     

20   Closed  Normal    Implementácia   a  
testovanie merge, join, 
fork   

Lukáš Markovič      10.8.2014   8h   02   

19   Closed  Normal   Vytvorenie 
prezentácie   

Martin Melis      10.8.2014   3h   02   

18  Closed  Normal   Implementácia 
metamodelu    

Andrej Železňák   Martin Melis,  
Miroslav Kudláč   

10.8.2014   12h   03   

17  Closed  Normal   Testovanie 
aktuálneho 
riešenia   

Michal Valovič      10.8.2014   4h   02   

16   Closed  Normal   Vytvorenie  
 dokumentácie   k  

zdrojovému kódu   

Hana   
Baranovičová   

   10.8.2014   4h   02   

15   Closed   Normal   Spísanie 
retrospektívy   

Miroslav Kudláč   Francisc Juras   10.8.2014   2h   03   



14   Closed    Normal    Vytvorenie dokumentu 
s analyzou tried a 
funkcii v prototype    

Andrej Železňák        30.10.2014    3h    02    

13    Closed Normal    Analyzuj testovacie 
nastroje c++ nad eclipse   

Francisc Juras    
  

    30.10.2014    2d    02    

12    Closed Normal    Rozbehanie nástroja na 
code review (Sonar)    

Lukáš Markovič        30.10.2014    5d    02    

11   Closed    Normal    Analýza existujúceho 
riešenia Activity    

Miroslav Kudláč        30.10.2014    4h    02    

10   Closed     Normal     Vytvorenie našej branche     Andrej Železňák         22.10.2014     1h     01     

9    Closed    Normal     Analýza fragmentu a 
metamodelu     

Lukáš Markovič     Martin Melis     30.10.2014     40h     02     

8    Closed     Normal     Prihláška na TP-Cup     Michal Valovič     Miroslav Kudláč     22.10.2014     6h     02     

7     Closed     Normal     Spísanie Backlogu     Francisc Juras     Miroslav Kudláč     22.10.2014     4h     01     

6     Closed   Normal     Korekcia architektúry 
prototypu     

všetci          30.10.2014     7d     02     

5     Closed     Normal     Vytvoriť poster     Michal Valovič     
     

8.10.2014     1d     01     

4     Closed     Normal     Vytvoriť webstránku     Miroslav Kudláč    Michal Valovič     8.10.2014     3d     01     

3    Closed     Normal     [AR] git     Martin Melis     
     

15.10.2014     2d     01     

2     Closed     Normal     [AR] jira     Francisc Juras     
     

15.10.2014     7d     01     

1     Closed     Normal     Rozbehanie prototypu     Andrej Železňák    Lukáš Markovič     15.10.2014     5d     01     

     


