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Zapis z retrospektivneho stretnutia po 1. Sprinte

Datum: 29.10.2014

Miesto stretnutia:  U80

Cas: 16:30

Utastnici: Clenovia timu: Bc. Juraj Kochjar Bc. Martin Kassay
Bc. Matej Kloska Bc. Patrik Gallik
Be. Pavol Curilla Bc. Roman Rostar

Vypracoval: Bc. Martin Kassay

Téma stretnutia:  Zhodnotenie prace pocas prvého Sprintu.

Vystup zo stretnutia:

Okruh + -

e nedostatocné
nacasovanie postupov

e stile vel'mi nejasné a

e grafické navrhy rozhrani abstraktné, co vlastne
aplikacie budeme robit’

e nejasné, ako
automatizovat’ procesy

e nedostatocnd analyza

Analyza a navrh

e inStalacia a konfiguracia
nutnych prostredi
a samotného BOINC
prostredia
Konfiguracia e relativne rychle vyrieSenie
podpornych systémov,
virtudlnych operacnych
systémov a nutnych
prerekvizit

Planovanie e (Casovy sklz
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e iba 1 teambuilding

e vel'mi slaba komunikacia

e pri slabej navyse ¢asto
neefektivna komunikacia

Tim a stretnutia o mogalkg timu a timové . nedos:tatf)cna kvahte}
zlozenie spolo¢nych stretnuti
e 7I¢ vyhodnotenie
agilnych metdéd vyvoja —

hlavne priebeh a vedenie
scrum metodiky

e ocakavand vyssia
produktivita a vystupy
timu

e velmivela

Programovanie e spolocné programovanie administrativy brzdi
pokrok na projekte

e malo ¢asu venovaného
programovaniu a praci
na projekte

Zhodnotenie stretnutia:

Na stretnuti sme sa zhodli, Ze prvy Sprint vobec nedopadol podla naSich predstdv. Mame
problémy s koncentraciou na stretnutiach a konstruktivnou diskusiou. Konfiguracia prostredi
prebehla v poriadku, avSak Co sa tyka programovania v prvom Sprinte, zaostavalo za
ocakavaniami.



