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Zapis z retrospektivneho stretnutia po 2. Sprinte

Datum: 12.11.2014

Miesto stretnutia:  U80

Cas: 16:30

Utastnici: Clenovia timu: Bc. Juraj Kochjar Bc. Martin Kassay
Bc. Matej Kloska Bc. Patrik Gallik
Be. Pavol Curilla Bc. Roman Rostar

Vypracoval: Bc. Martin Kassay

Téma stretnutia:  Zhodnotenie prace poc¢as druhého Sprintu.

Vystup zo stretnutia:

Okruh

Analyza a ndvrh

e proces navrhovania
e navrhy rozhrani aplikacie
e wireframes

nedostatocné
nacasovanie postupov
nejasné, ako
automatizovat’ procesy
nedostatocna analyza

Planovanie

e ukladanie Gloh v ramci
systému Jira

planovanie Sprintov
ohodnocovanie tloh
zI¢ vytvaranie backlogu

Tim a stretnutia

e moralka timu

e zlepSenie efektivity
a vystupov timu
V porovnani Z predoslym
Sprintom

e lepSia komunikacia ako v
minulom Sprinte

celkova komunikacia v
time

neskoré uverejiiovanie
dokumentov

chybajica motivacia
nedodrziavanie terminov
zle vyuZity Cas na
stretnutiach

produktivne vakuum v
prvej polovici $printu
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¢ nedostatocné vytvaranie
testov

e rozdiely medzi SPA
a REST
implementaciami,
nekompatibilita

Programovanie e pokrok v implementacii

Zhodnotenie stretnutia:

Hoci druhy $print dopadol lepSie ako ten prvy, stile pocitujeme zlyhavanie komunikécie v
time. Aj ked’ nastal pokrok Vv oblasti implementacie, samotné programovanie funkcionality
v ramci SPA a REST modulov je ¢asovo posunuté. Vznika ako Casovy, tak aj kvantitativny
rozdiel medzi tymito modulmi. Co sa tyka grafickych navrhov vysledného rozhrania SPA
aplikacie, tie markantne pokrodili. Zistili sme, ze sme nespravne pouzivali systém Jira, ¢o
v kone¢nom dosledku sposobilo nekorekiné exporty nasej prace.



