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Zapis z retrospektivneho stretnutia po 3. Sprinte

Datum: 20.11.2014
Miesto stretnutia:  Jobsovo softvérové studio
Cas: 12:30
Utastnici: Clenovia timu: Bc. Juraj Kochjar Bc. Martin Kassay
Bc. Matej Kloska Bc. Patrik Gallik
Bc. Pavol Curilla Bc. Roman Rostar
Vypracoval: Bc. Martin Kassay
Téma stretnutia:  Zhodnotenie prace pocas tretieho Sprintu.
Vystup zo stretnutia:
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Programovanie | pokrok v implementacii rozdiely medzi SPA a REST
implementaciami, nekompatibilita

Zhodnotenie stretnutia:

Moézeme skonStatovat’, ze treti Sprint z hladiska komunikécie dopadol zatial' najlepSie. V
polovici Sprintu sme zlepsili procesy suvisiace s manazmentom pridavania a zadavania Gloh v
nastroji JIRA tak, aby sme mali aj korektné vystupy v podobe Burndown grafov. Na strene
REST modulu sa vyskytli nezrovnalosti s databazou a bolo potrebné zasiahnut’ a upravit’ jej
Struktiru. V module SPA pokrocila implementacia ako v oblasti vytvarania vyslednych
pouzivatel'skych rozhrani, tak aj pri implementacii klientskych nastaveni, ¢i uz sa jedna o
nastavenie pouzivatel'ského profilu, alebo samotnej platformy BOINC.



