
Zapisnica: 
Viktoria Lovasova 

 naimplementovane manazovanie projektov 
 testy nie su 

Peter Kis 
 stihli sa agregovane dopyty, je to otestovane 
 zacal sa robit manazer, ktory zbiera data a vytvara agregacie 
 testovat cez simulator, ale on nie je prepojeny s anotaciami 

Peter Kusnir 
 vytvoril dokumenty na zdokumentovany kod 
 treba otestovat nejako  

Simon 
 bojoval so serverom, pisal na fakultny mail ale neodpisali  
 nemal iny task 

Marek sulek 
 spravil tasky localne 
 nema testy 
 ani code review 

Martin svrek 
 pocuvanie v alefe javasript 
 otestovanie 
 analyza otazkovaca 

 
Retrospektiva 
Robo  

 dufas ze, na konci kazdeho sprintu bude vzdy nasadenie testy sa spustia  
 koniec sprintu a tasky nie su uplne skoncene 
 snazit sa uzavriet 
 hlavne testy 

Martin Svrcek 
 rozdelovat tasky uz na stretnuti, nie len user story 
 nabuduci tyzden v stredu prejdeme si dalsie user stories a ohodnotime to aj na dalsom 

stretnuti uz len vybrat a rozbit na tasky a takto by sme to stihali 
Marek Sulek 

 viazne komunikacia 
 
 
Zaciatok 4. sprintu 
Planovanie 
API 

 Sessions 
 Users 

 previazat usera so systemom druhym, vytvorit usra a zapamat idcko 



 AOI 
 Agregacie 

 get fix count, fix duration 
AGREGACIE 

 prerobit tabulku v casti statistics 
  a zobrazi pre tychto pouzivatelov taketo pocty  
 kludne aj viac tabuliek 
 nemusi to byt user friendly 

 Vytvaranie agreacii 
JS KNIZNICe 

 evaluation questions 
 bud volanie z kodu 
 alebo definovat v administracii custom pravidla 

 urobit trigger cez tu otazku 
AOI 

 URL 
 ako to funguje, ignorujem vsetko za / napr ze dam tam *  zanalyzovat ci to tak 

funguje, ak ano ci to anotacny worker zohladnuje  
 xpath 

 nevratit len jeden ale viac 
 


