Retrospektiva 2. Sprintu

Tim #4 - alphaReach

Co sa nam podarilo poéas $printu

* Dokoncili sme vsetky dokumenta¢né ulohy a dokazali sme posunat’ va¢sinu
implementacnych tloh do revidacnej fazy

Co neslo podra nasich predstav
* Ani jedna implementacna tloha nepresla revidovanim kodu a nebola
dokoncena
* 'V time bola nedostatocnd komunikéacia medzi jednotlivymi ¢lenmi, skupinou a
vlastnikom produktu
* Nedostatocnd komunikécia zapricinila, Ze:
o Nedohodli sme sa na tom, kto bude vykonavat’ revidovanie kodu, preto
ulohy nepresli revidovanim do sekcie dokoncenych uloh
o Neskoro sme sa zacali pytat’ vlastnika produktu a vediceho na rady,
ako postupovat’ pri rieSeni uloh

Co mézeme zmenit’ a zlepsit’ do budiiceho Sprintu

* Uvedomili sme si, ze by sme sa mali aktivne pytat’ vlastnika produktu a
veduceho, kedykol'vek nevieme jednoznac¢ne urcit, ako postupovat’ v rieSeni
uloh

* Nebudeme si odkladat’ rieSenie uloh na poslednu chvil'u, aby sa stihli
zrevidovat’



