
 

 
Tímový projekt 2015/2016 

 

Zápisnica zo 4. stretnutia 

A. Účastníci stretnutia 

Dátum:​ 21.9.2015  Čas: ​18:00 ­ 19:30  MIestnosť:​ 5.45 

Vedúci tímu:  Ing. Rastislav Bencel 

Členovia tímu:  Bc. Vladimír Čápka 

Bc. Roman Kopšo 

Bc. Kristián Košťál 

Bc. Patrik Krajča 

Bc. Patrik Pernecký 

Bc. Peter Radványi 

Bc. Dalibor Turay 

Vypracoval:  Bc. Dalibor Turay 

 

B. Plán stretnutia 
● Prerokovanie stavu úloh z predchádzajúceho stretnutia 

● Výmena znalostí medzi členmi tímu 

● Prerokovanie bodov z časti D 

● Zadanie úloh do ďalšieho stretnutia 



 

 

C.Stav plnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Úloha  Zodpovedná osoba  Stav 

Vymyslieť user  stories  Všetci členovia tímu  vymyslené 

Vytvoriťnávrh kostry projektu  Všetci členovia tímu  12.10.2015 

Vytvorenie product backlog  Všetci členovia tímu  12.10.2015 

Vytvoriť Webovú stránku 

tímu 

Vladimír Čápka, Peter Radványi  12.10.2015 

Spojazdnenie OpenVSwitch 

na Routri 

Kristián Košťál  12.10.2015 

Pridanie funkcionality Wifi 

testovania do mininetu 

Patrik Pernecký, Peter Radványi, Dalibor 

Turay 

12.10.2015 

Rozdelenie kompetencií v 

tíme 

Všetci členovia tímu  12.10.2015 

Spojazdnenie softvérového 

kontrolóra RYU 

Roman Kopšo, Patrik Krajča  12.10.2015 

 
 

D.  Rokovanie 

BOD ROKOVANIA  VÝSLEDOK  

Prerokovanie vymyslených user stories  Vytvorené user stories, potrebné ešte upraviť 

Návrh kostry projektu  Predstavený a upravený návrh kostry 



 

projektu 

Webová stránka  Vytvorená webová stránka, potrebné ešte 
doladiť niektoré aspekty. 

Spojazdnenie OpenVSwitch na rootery  Nepodarilo sa spojazdniť, je potrebné 
odstrániť buggy. 

Pridanie funkcionality Wifi testovania do 

mininetu 

Ukážka a oboznámenie sa s prácou 
wifi­mininetu  

Rozdelenie kompetencií v tíme  Kompetencie boli rozelené na základe výberu 
členmi tímu 

Spojazdnenie softvérového kontrolóra RYU  Oboznámenie ostatných členov s 
kontrolórom 

Vytvorenie predbežného plánu šprintov  High level pohľad na beh šprintov 

Prerokovanie hardvérových požiadaviek  Hardvérové požiadavky prerokované pre 
kontrolór RYU 

Zadelenie úloh do ďalieho týždňa  Úlohy boli zadelené a k nim boli priradený 
členovia. 

 

E. Úlohy do ďalšieho stretnutia 
Príprava 1. šprintu. Úlohy boli zaznamenané do manažovacieho systému Trello. 


