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Téma stretnutia

| Editacné funkcie sekvenéného diagramu, insert a delete

Datum 17.3.2016
Miestnost 3D Lab (FIIT STU)
Vyhotovil Bc. Adam Kulisek

Pritomni ¢lenovia:

Veduci projektu

Ing. Ivan Polasek, PhD.

Clenovia timu

Bc. Boris Bucéek

Bc. Matej Jenis

Bc. Patrik Kolek

Bc. Adam KuliSek

Bc. Rami Mtier

Bc. Tomas Hnojcik

Bc. Miro Safarik

Zhrnutie uloh z predchadzajuceho stretnutia:

i Popis Glohy Zodpovedne | Datum | g0 | points
osoby dokoncéenia
1, | Vertikdlny pohyb | MatejJenis, | 7 35446 In 1
lifelines po vrstve Tomas HnojCik progress
o Pohyb !lfellnes po Mat’evj Jenli,' 17.3.2016 In 3
vrstve (vlfavo-vpravo) | Tomas Hnojcik progress
Vertikalny pohyb -
3. message po vrstve A(?an%r:/lltlise?k’ 17.3.2016 rolr:ess 5
(hore/dole) brog
5 Zmena ciela pre Adam !(ull§ek, 17.3.2016 TODO 1
message Rami Mtier
Vykres'c‘j"’a”'e. Boris Bugek, |
4, operandov pri Miro Safarik, | 17.3.2016 " 3
kombinovanych . progress
Patrik Kolek
fragmentoch
Pohyb fragmentov po Boris Bucek,
7. Patrik Kolek, 17.3.2016 TODO 5
vrstve (hore/hole) R s
Miro Safarik
8. Zapisnica zo Tomas Hnojéik | 10.3.2016 In ;
stretnutia progress

Priebeh stretnutia

V uvode stretnutia sme si ukazali rieSenia jednotlivych pouzivatelskych
pribehov. Ciary Zivota aspravy dokdZeme presivat po vrstve v ramci
kontextu. Kombinované fragmenty vizualne vieme natahovat, no zatial tato
funkcionalita nie je prepojena s metamodelom. UrCili sme si postup pre
vytvaranie a doplifianie insert a delete funkcii jednotlivych elementov. Ukazali
sme si a vysvetlili si detailne spésob, akym je potrebné odstranit premenné
z C++ Stack, Heap alebo Data blocku. Zhodnotili sme siedmy Sprint pomocou
retrospektivy, zhodnotili sme klady a zapory timovej prace. Zistili sme, ze
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zvykneme pouzivatel'ské pribehy podhodnocovat aj napriek tomu, ze
v hrani¢nych pripadoch (5 bodov pre pribeh nam pride velfa a 3 zas malo)
pridelujeme vzdy vacsi pocCet bodov. Preto sme sa rozhodli pri planovacom
pokri detailnejSie rozoberat problematiku konkrétnych pribehov, ¢o by nam
v danom momente malo pomdct rozsirit spektrum problémovych situacii,
ktoré sa v priebehu rieSenia pribehu mézu vyskytnat, a tym vylepsit pohfad
jednotlivych ¢lenov na vec.

Rozvrhli sme si pracu na funkciach delete a insert a na tato tému sme taktiez
viedli rozsiahlu diskusiu. Stanovili sme si pribehy, na ktorych chceme
v 6smom Sprinte pracovat a Standardne pripravili tabulu v nastroji Trello.
Posledné tyZzdne sa nam prestava pacit praca v komunikaChom nastroji
HipChat z dévodu vyskytu mnozZstva bugov (vyhodenie ¢lena timu z
miestosti), alebo aj neuplnym notifikdciam vramci integracii so
sluzbami Trello, Ci Bitbucket. Tie su akoby stiSené, a teda v pripade vyskytu
novych prispevkov pochadzajucich z integrovanych sluzieb v ramci miestnosti
nie je pouzivatel o tychto prispevkoch vizualne a ani nijak inak notifikovany,
ateda musi aktivitu vramci miestnosti pravidelne sledovat prichodom do
miestnosti.

Zoznam uloh

# Popis lohy Zodpovedne | Datum | g0 | poings
osoby dokoncéenia
1, | Vertkanypohyb —j MatejJenis, | 4735015 | poNE 1
lifelines po vrstve Tomas HnojCik
p. | Pohyblifelinespo | Matejenis, | 4735416 | pone | 3
vrstve (vfavo-vpravo) | Tomas HnojCik
Vertikalny pohyb -
3. message po vrstve AdRaar?nﬁJ/lltlise?k, 17.3.2016 rolr:ess 5
(hore/dole) brog
5 Zmena ciela pre Adam !(ull§ek, 17.3.2016 In 1
message Rami Mtier progress
Vykrestovanie | Boris Busek,
4, operandov p Miro Safarik, | 17.3.2016 | DONE 3
kombinovanych .
Patrik Kolek
fragmentoch
Pohyb fragmentov Bori_s Bucek,
7. o vrstve (hore/hole) Patrik Kolek, 17.3.2016 TODO 5
P Miro Safarik
8. Zapisnica zo Tomas Hnojéik | 10.3.2016 | DONE -
stretnutia
[Messages] Spisanie .
9. testovacich Adam !(ull§ek, 31.3.2016 In -
. Rami Mtier progress
scenarov
Rozdelenie draw
10. algoritmu v IDEAS
MessageAlgorithm
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- [C°Tbige‘?' | Boris Bugek,
11. rag{"e{‘ ] ,p'hsan'e Patrik Kolek, | 31.3.2016 | TODO ;
estovacic Miro Safarik
scenarov
[Lifelines] Spisanie Matei .
. atej Jenis, In
12. testovgmch Tomas Hnoj&ik 31.3.2016 progress -
scenarov

Prilohy:

Obr. 1 — Nacrt insert a delete operacii
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Obr. 2 — Retrospektivne zhodnotenie prace na Sprinte



