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Zhodnotenie Sprintu:

« Vyskusat pisat dokumentaciu vo OneDrive
« Vyber nastroja na kontinualnu integraciu

START | .« Konfiguracia systémovej integracie
« Vyuzivat "Code reviewer" - nova
funkcionalita na GitHube
KEEP « Pokracovat v pisani testov
STOP e Prestat pouzivat WordOnline




Burndown chart:

@ideal Bumdown @Remaining Effort @ Overdue effort

10 Dec 2016
»

Sprinttimeline

Zelena krivka znazornuje idealny priebeh a progres Sprintu. Modra krivka
predstavuje nas redlny progres, ktorym sa nasa praca pocas prvych dvoch
tyzdnov uberala. V prvej polovici Sprintu sme na vacsine Gloh mali vo faze
rozrobenia, preto sa nadm modrd krivka nehybala. V druhej polovici sa
zacali postupne jednotlivé tasky presivat do sekcie "To Verify", ¢o spbsobili
kladné zmeny v grafe. Na konci Sprintu sa nam dokonca podarilo
predbehnut idedlnu pracu pocas Sprintu a vaplnom zdvere sme UspesSne
dokoncili vsetky stanovené Uulohy a dodali kvalitne spracovanu novi
iteraciu projektu.



Comulative flow:

Dve najbledSie oranzové farby reprezentuju tasky, na ktorych sa stdle
pracuje. Bledomodra farba predstavuje tasky, ktoré su pripravené na
otestovania a zaradenie do sekcie "Done". TmavSia modra predstavuje
tasky, ktoré je potrebné verifikovat zo strany produkt ownera. Posledné
zelena farba predstavuj tasky, ktoré su splnené. Uz v polovici Sprintu sa
nam podarilo Uplne dokoncit niektoré z Uloh a presunut do sekcie "Done".
V tomto Sprinte sa ndm v dostato¢nom predstihu podarilo zvlddnut vSetky
tasky, ¢o znamenalo, Zze uz par dni pred ukoncenim Sprintu bola vacsina
taskov posunutd na verifikaciu alebo bola dokoncena.

Celkové zhodnotenie:

ISlo sice len o tyzdnovy, ale nijako sa to neodrazilo nad kvalitou v dodanej
iteracii. PoCas Sprintu sme vsSetci pracovali na svojich taskoch a UspeSne
sme ich zvladli vSetky dokoncit. Vo velkej miere sa pracovali hlavne na
vytvarani testov a spravnym a hlavne rychlim najdenim idedlnej cesty v
sklade. Obe tieto primarne ulohy boli zvladnuté. Hladanie cesty v sklade
bola predvedené product ownerovi a schvalené z jeho strany. Celkovo
tento kratky Sprint povazujeme za vel'mi Uspesny.



