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1.Uvod

Bc. Jakub Chalachan

RoboCup je poprednou a najvac¢sou medzinarodnou stutazou pre autondmnych, inteligentnych
robotov a jedna z najvyznamnejsich technologickych udalosti v oblasti vyskumu a vzdelavania. Tato
sutaz spaja narocné vedecké problémy z robotiky, umelej inteligencie, informatiky, elektronického a
mechanického inzinierstva. Je mozne sutazit v réznych kategériach, medzi jednu z ktorych patri aj 3D
simulaény futbal, ktorému sa venuju timy Studentov na FIIT od roku 2000.

Kazdoroc¢ne je v ramci timového projektu jedna téma, ktord sa venuje RoboCup-u a pokracuje
na praci predchadzajuceho timu, pricom k dispozicii su aj rézne bakaldrske a diplomové prace
Studentov, ktori sa v rdmci zaverecnych prac venovali tejto téme. Ziskany pokrok a vedomosti, z tychto
prac, su nasledne zapracovavané do timového projektu, vdaka comu sa kazdorocne posivame smerom
k timu, ktory by mohol dokazat porazit stpera.

Napredovanie je mozné, vdaka odovzdavaniu nadobudnutych technickych a manazérskych
skdsenosti medzi novym a starym timom. KedZe sa pracuje v time, je potrebné riadit jednotlivé dlohy
tak, aby kazdy ¢len timu bol zodpovedny za konkrétnu oblast timového projektu z hladiska riadenia.
Tymto rozdelenim mézeme dosiahnut kvalitnejsi kod, prehladni dokumentaciu, efektivne vyuZitie
Casu ako aj vyhnutie sa moznym rizikdm. Pocas timového projektu vzniknd metodiky k riadeniu, podla
ktorych sa tim riadi v r6znych situaciach. Jednotlivé metodiky a spdsoby riadenia sa pocas trvania
timového projektu skusaju a upravuju, aby boli ¢o najlepsie. Vdaka vzniknutym metodikam, je mozné
predat skusenosti nasledujicim timom, aby mohli hned od zaciatku éerpat potrebné informacie pre
timovy projekt a jeho riadenie.

Dokumentacia riadenia sa nevenuje technickej casti projektu, ale opisuje jednotlivé
manazérske pozicie vtime andpln ich price, vytvorené metodiky k praci na projekte, ako aj
zhodnotenie ich aplikovania. Dokumentacia obsahuje taktiez popis, zhodnotenie, priebeh a vysledky
jednotlivych Sprintov, spolu popis konkrétnych uloh v rdmci Sprintov, so vzniknutymi problémami
a stavom ich riesenia.



2.Manazérske ulohy

Bc. Jozef Blazi¢ek, Bc. Jan Durica, Bc. Jakub Chalachdn
Bc. Matus Ivanoc, Bc. Maryna Kovalenko, Bc. Milog Steféak

V tejto Casti dokumentu su opisané vytvorené manazérske ulohy a sp6sob manazimentu
v timovom projekte akademického roku 2016/2017 timu cislo 7 sixPack.

2.1. Identifikované ulohy

Bolo identifikovanych a vytvorenych nasledujdcich devat manazérskych uloh, niektory ¢lenovia
timu maju spojené ulohy:
e Hlavny projektovy manazér
e ManaZérka planovania a uloh
e Manazér verziovania

e Manazér testovania

e ManaZér nasadzovania

e Manazér kvality

e ManaZér dokumentovania

e Manazér rizik

e Manazér komunikacie a spravy dat

2.2. Opis uloh

Blizsi popis jednotlivych manazérskych uloh:

2.2.1. Hlavny projektovy manazér
Bc. Jan Durica

e celkovy vystup projektu (funkénost, gramatickad bezchybnost),
e priebeh formalnych aj neformalnych stretnuti,

e bezproblémovy priebeh na praci na Ulohach v Sprintoch,

e aktudlny stav Sprintu v nastroji JIRA.

Hlavnou ulohou hlavného projektového manazéra je vedenie a motivacia celého timu, aby sa
mu v kone¢nom dosledku podarilo spinit ciele projektu v ¢o najlepsej forme.

Okrem tychto vSeobecne platnych zodpovednosti od zaciatku viedol tim a prebral iniciativu vo
volbe ndstroja na evidenciu uloh (JIRA), tiez komunikaény nastroj HipChat, ktoré medzi sebou
spolupracuju. Spolu s manaZérom nasadzovania tieto nastroje nasadili na interny Skolsky server, kedze
povodné cloud rieSenie bolo ¢asovo obmedzené. TieZ timu predviedol nastroj SourceTree, ktory sluzi
na verziovanie a commitovanie, v snahe o zlepsSenie prace na projekte.

2.2.2. Manazérka planovania a uloh
Bc. Maryna Kovalenko

e Naplnenie backlogu v JIRE



e Vytvaranie Uloh
e Vytvaranie Sprintov
e Vytvorenie exportov Uloh pre ucely dokumentacie

Zaobera sa pldnovanim cinnosti a motivaciou timu.

2.2.3. Manazér verziovania
Bc. Matus lvanoc

e Spravuje Git repozitar
e Kontrola vytvarania vetiev v repozitari
e Kontrola mergovania do hlavnej stabilnej vetvy

Manazér verziovania ma na starosti repozitar projektu a kontroluje vytvaranie jednotlivych
vetiev pocas vyvoja. Zaroveri ma za ulohu dohliadat na poriadok v repozitari a na priebeh mergovania
jednotlivych pull requestov.

2.2.4. Manazér testovania
Bc. Matus lvanoc

e Spravuje vytvaranie testovacich planov a ich vyhodnocovanie
e M4 na starosti Uvod k vytvaraniu testov
e Integracia Unit testov do testovacieho planu

Manazér testovania ma za ulohu planovat a nastavovat spustanie testov pocas vyvoja. Na
tento ucel sa vyuZiva Specializovany nastroj Bamboo, ktory je stéastou nastrojov od Atlassianu.
Manazér dohliada na funkcénost testovacich planov a ich spustanie po jednotlivych commitoch.
Zaobera sa tiez vytvdranim Unit testov.

2.2.5. Manazér nasadzovania
Bc. Matus lvanoc

e Sprava virtudlneho stroja a jeho instalované sucasti
e Nasadzovanie jednotlivych komponentov prostredia podpory vyvoja (Jira stack)
e Nasadenie webovej stranky a produkéného web servera

K nasadzovaniu doslo v prvych tyZzdfioch semestra, kde sa nasadil Linux Ubuntu 16.04 na
virtudlny stroj. Dalej sa pripravil webovy server a spustila prva verzia prezentaéného webu. Po analyze
nastrojov pre Scrum sa pracovalo na nasadeni lJira stacku, ¢o bola asi najviac ¢asovo naroc€na uloha.

2.2.6. Manazér kvality
Bc. Milos Steféak
e kvalitu vyvijaného softvéru
e dodrziavanie metodik

e proces code review

Zaobera sa kvalitativnymi standardmi vyvijaného produktu.



2.2.7. Manazér dokumentovania
Bc. Jozef Blazicek

e Stav dokumentacie a jej konzistentnost.

e Vytvaranie pravidiel pre formu dokumentacie.

e Finalizuje Struktdru dokumentacie pred odovzdanim.
e Odovzdava dokumenty.

2.2.8. Manazér rizik?!:
Bc. Jakub Chalachan

e |dentifikacia vSseobecné rizika (napr.: odchod clena timu, zIé pochopenie poZiadaviek, ...).
e Upozoriovanie na mozné rizika a ich odstranenie

Manazér rizik je zodpovedny za odhadnutie rizika a uréenie krokov na zamedzenie jeho vzniku.
Ak riziko uz nastalo, je potrebné, aby navrhol kroky, aby boli dopady rizika ¢o najmensie. V metodike
rizik bolo identifikovanych par generalnych rizik ako napriklad odchod ¢lena z timu alebo nepritomnost
¢lena na dlhsiu dobu. K danym rizikdm sme stanovili kroky na minimalizaciu ich dopadu na timovy
projekt. Pocas jedného zo stretnuti bolo dohodnuté, Ze kazdy manazér bude odhadovat rizika pre
oblast, za ktoru je zodpovedny, samostatne.

2.2.9. Manazér komunikacie a spravy dat
Bc. Jakub Chalachan

e Sprava UloZiska: Google Drive
e Aktualizacia webovej stranky a nahravanie aktudlnych dokumentov
e Sprava skupinového e-mailu

Manazér komunikacie je zodpovedny za spravu komunikaénych prostriedkov a ulozZiska dat,

ktoré su pouzivané. Cielom je aby bol systém a Struktira komunikdcie a uloZzenych dat prehladna
a efektivna. TaktieZ je zodpovedny za aktualizaciu a nahravanie dokumentov na webovu stranku timu.

2.3. Pridelenie uloh

| Manazérska rola | Clen timu
Hlavny projektovy manazér Bc. Jan Durica
Manazérka pldanovania a uloh Bc. Maryna Kovalenko
Manazér verziovania, testovania a integracie Bc. Matus Ivanoc
Manazér kvality Bc. Milo$ Stefedk
Manazér dokumentovania Bc. Jozef Blazi¢ek
Manazér rizik, komunikacie a spravy dat Bc. Jakub Chalachan

Tabulka 1 Pridelenie tUloh ¢lenom timu

1 Rizika pre konkrétne ulohy sa riesia v ramci konkrétnych uloh



3.Metodiky

Bc. Jozef Blazi¢ek, Bc. Jan Durica, Bc. Jakub Chalachdn
Bc. Matus Ivanoc, Bc. Maryna Kovalenko, Bc. Milog Steféak

Bolo vypracovanych 9 metodik.
e Metodika k priebehu formalnych stretnuti
e Metodika vytvdrania zdpisov z formalnych stretnuti
e Metodika pisania dokumentov
e Metodika commitovania a verziovania
e Metodika revizie kédu
e Metodika testovania
e Metodika komunikacie
e Metodika vykazovanie prdc v ndstroji JIRA
e Metodika rizik

3.1. Metodika k priebehu formalnych stretnuti

Bc. Maryna Kovalenko

Formdlne stretnutia su kfucové pre smerovanie timu a dosiahnutie zadefinovanych cielov. Na
stretnutiach sa stanovuju ulohy, na ktorych jednotlivi ¢lenovia pracujud, kontroluje sa stav ich splnenia
a riesSia sa problémy vzniknuté priich rieSeni. Tato metodika popisuje sp6sob ako prebiehaju formdlne
stretnutia timu sixPack. Tento dokument obsahuje informacie:

e datum, cCas a miesto prebehnutia stretnutia,

e priebeh stretnutia,

e roly jednotlivych ¢lenov timu v suvislosti s formdalnymi stretnutiami.

Tato metodiku maju dodrziavat vsetci ¢lenovia timu, aby ¢as straveny na stretnuti bol vyuZity
¢o najefektivnejsie.
Roly:

e Scrum Master

e Manazérka planovania a uloh

e Manazér kvality

Scrum Master kontroluje stav plnenia Uloh aktudlne beZiaceho Sprintu.

ManaZérka pldnovania a uloh priddva ulohy, ktoré boli zadefinované na aktualnom stretnuti
do JIRY a priraduje ich jednotlivym ¢lenom timu.

Manazér kvality kontroluje efektivnost vyuZitia ¢asu na stretnuti, zabezpecuje to, aby sa nas
tim stihol venovat vSetkému dolezitému.

3.2. Metodika vytvarania zapisov z formalnych
stretnuti

Bc. Maryna Kovalenko

Sucastou formalneho stretnutia je vypracovanie zéapisu, nad ¢im podla vytvorenej $ablony
pracuju vsetci ¢lenovia podla poradia. Zapis detailne popisuje priebeh stretnutia, obsahuje vsetky



.....

¢lenov timu.

Roly:

e Zapisovatel

e Manazér dokumentacie

e Hlavny projektovy manazér

e Manazér rizik, komunikacie a spravy dat

Zapisovatel vytvara zdpisnicu pocas stretnutia.

Manazér dokumentdcie kontroluje zapisnicu na zodpovednost stanovenému formatu.
Hlavny projektovy manaZér kontroluje zapisnicu na mensie chyby a gramatiku.
ManaZzér rizik, komunikdcie a sprdvy ddt prida zapisnicu na Web timu.

3.3. Metodika pisania dokumentov

Bc. Jozef Blazicek

Zjednocuje ndstroj na pisanie dokumentov, formu vypracovavanych dokumentov.
Definuje obsah Uvodnej strany, poradie a Cislovanie strdan ako aj povolend mnoZinu typov
textov.

3.4. Metodika commitovania a verziovania

Bc. Matus Ivanoc

Metodika pojedndva o procese ako pisat commit spravy, ako vytvarat vetvy a ich
pomenovanie. V metodike je tieZ opisany proces ako spravne mergovat. Oboznamuje s pouzivanim
nastroja SourceTree, ktory sluzi ako grafickd nadstavba nastroja Git. Je to preferovany ndstroj pred
pluginom v Eclipse a slizZi na ulahenie prace s verziovacim nastrojom Git.

3.5. Metodika revizie kodu

Bc. Milo3 Steféak

Kazdy vystup implementacnej dlohy by mal zodpovedat nejakym kvalitativnym Standardom.
To znamen3, Ze zdrojovy kdd by mal byt funkény, lahko Citatelny, rozumne okomentovany a dodrZiava
dohodnuté konvencie. Pre zaistenie tychto Standardov bol zavedeny proces code review (proces
revizie kddu). V metodike je jasne popisany postup, ako postupovat pri procese code review. Prva Cast
metodiky popisuje zédkladné informacie a principy. Druha ¢ast metodiky popisuje proces code review
krok po kroku. Tento proces je zaloZeny na principe komentovania kédu v pripade nejakych
nedostatkov alebo nedodrzani niektorych z kvalitativnych Standardov.

Roly:
e Riesitel - ten, kto pisal zdrojovy kdd = robil implementacnu ulohu.
e Posudzovatel — ten, kto posudzuje, &i zdrojovy kdd spiiia kvalitativne $tandardy.



3.6. Metodika testovania

Bc. Matus Ivanoc

Metodika opisuje nastroj Bamboo a vytvaranie testovacich planov v niom. Existujlce testy
v projekte je tak mozné zahrnut do vyvojového procesu. Aktualne nie je potrebné pisat nové Unit testy,
ale v buducnosti sa planuje dokument dalej rozsirovat.

3.7. Metodika komunikacie a spravy dat
Bc. Jakub Chalachan

Aby sme vedeli v rdmci projektu fungovat ako tim, je potrebné aby fungovala komunikacia
medzi jednotlivymi clenmi timu. Tato metodika sa venuje spésobom formalnej a neformalnej
komunikacie vrdmci timu, ako aj mimo neho. Metodika obsahuje popis nastrojov, ktorymi
komunikujeme, udloZisko na dokumenty. Metodika sa zatial nevenuje blizSie Wiki, na ktoru bude
ukladané know-how pre nasledujuci tim, avSak jej dalSia verzia bude rozsSirena o popis prace s Wiki.

3.8. Metodika vykazovania prac v nastroji JIRA

Bc. Jan Durica

Pre Co najlepsiu evidenciu prace v ramci timu sme si zvolili nastroj JIRA, kde vyuzivame modul
JIRA Agile pre agilny vyvoj softvéru. Pre pracu vtomto nastroji bola vypracovand metodika, ktora
hovori o typoch uloh, atributoch jednotlivych uloh, popisuje Zivotny cyklus ulohy, ktory je dolezité
dodrziavat. TieZ sa tam pojednava o spdsobe vykazovania prace na jednotlivych alohach, aby sa potom
dalo z odpracovanych hodin dal uréit pomer prace jednotlivych ¢lenov timu. Pre lepsiu prehladnost
uloh je tam vysvetlené a odporucané, aby sa vytvarali zavislosti medzi jednotlivymi ulohami, a tiez Ze
v pripade potreby je dobré Glohu okomentovat poznatkami, ktoré sa mézu zist ostatnym ¢lenom timu.

3.9. Metodika rizik

Bc. Jakub Chalachan

V ramci timového projektu je potrebné, zaoberat sa rizikami, identifikovat ich a nasledne riesit
alebo im predist. Predchadzat a riesit rizika je potrebné, pretoze vzniknuté riziko moze zvysit cenu
a potrebnu dobu na Uspesné dokoncenie projektu. Metodika rizik v kratkosti popisuje ako mézeme
identifikovat rizika, aké kroky je potrebné podniknut, aby sme im vedeli predist a taktiez zobrazuje aku
je potrebné pridelit rizikdm prioritu.

Metodika obsahuje definicie rizik, ktoré boli identifikované:
e Odchod ¢lena z timu

e Vzniknuté konflikty pri rieseni uloh

e Nepritomnost ¢lena na viacero dni

e Nesplnitelné plany a rozvrhy

K danym rizikdm s uvedené kratke definicie a mozné kroky, ktoré je potrebné podniknut, aby
riziko neovplyvnilo Uspesnost projektu a nezatazilo prili$ ostatnych ¢lenov timu.



4.Sprinty

Bc. Milos Stefeak
4.1. Pomenovavanie Sprintov

Nazvy pre Sprinty na zimny (0-6) aj letny (7-12) semester. Nazvy su odvodené od nazvov jedal.

Sprint &. 0:

e Ohladance s makom
Sprint &. 1:

e KoloZvdrska kapusta
Sprint &. 2:

e Bryndzové halusky
Sprint &. 3:

e Kuracie s anandsom
Sprint &. 4:

e Bravcové na mede
Sprint &. 5:

e Penne ltaliana
Sprint &. 6.0:

e Grilované filety z lossosa
Sprint &. 6:

e Hamburger v Zemli
Sprint &. 7:

e Grilovany encian
Sprint &. 8:

e Pecend kacica s lokSami
Sprint €. 9:

e Hovéadzia svieckova
Sprint &. 10:
e Kuracie stehno



5.Sumarizacia Sprintu €. 1 (Kolozvarska kapusta)

5.1.

Zakladné informacie

Zaciatok:

Koniec:

Product owner:

Scrum master:

Tim:

5.2.

Ulohy

12.10.2016
26.10.2016

Ing. Ivan Kapustik, v z. Bc. Jozef Zatko

Bc. Jan Durica

Bc. Jozef Blazicek

Bc. Jan Durica

Bc. Jakub Chalachan
Bc. Matus Ivanoc

Bc. Maryna Kovalenko
Bc. Milog Stefeak

Bc. Jan Durica

Ulohy k $printu boli stanovené na formalnom stretnuti diia 12.10.2016, no niektoré vznikli aj
v priebehu Sprintu.

Issue Type Key Summary Assignee Priority
Task FUTBAL3D-1 Metodika dokumentovania Jozef Blazicek High
Task FUTBAL3D-2 Metodika komunikacie Jakub Chalachan High
Task FUTBAL3D-3 Metodika k zapisom z formalnych | Maryna Kovalenko High

stretnuti
Task FUTBAL3D-4 Metodika k priebehu formalnych Maryna Kovalenko High
stretnuti
Task FUTBAL3D-5 Neformalne stretnutie vSetkych vietci Medium
¢lenov timu
Task FUTBAL3D-8 Vytvorit prezentacny web timu Matus lvanoc High
Task FUTBAL3D-11 | Poskytnutie osobnych informaciia | vSetci High
fotografie
Task FUTBAL3D-12 | Metodika vykazovania prac vJIRE | Jan Durica High
Task FUTBAL3D-13 | Metodika code review Milo$ Stefedk High
Bug FUTBAL3D-14 | Preklepy na stranke Matus lvanoc Medium
Task FUTBAL3D-15 | Zapisnica z 3. stretnutia Jan Durica Medium
Story FUTBAL3D-16 | Dokumentacia - metodiky Jan Durica High
Task FUTBAL3D-17 | Metodika testovania Matus Ivanoc Medium
Task FUTBAL3D-18 | Metodika commitovania a Matus Ivanoc Medium
verziovania
Task FUTBAL3D-19 | Zanalyzovat logiku projektu vsetci High
Task FUTBAL3D-26 | Zapisnica zo 4. stretnutia Jozef Blazicek Medium
Task FUTBAL3D-28 | Metodika rizik Jakub Chalachdn High



http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-1
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-2
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-3
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-3
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-4
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-4
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-5
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-5
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-8
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-11
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-11
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-12
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-13
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-14
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-15
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-16
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-17
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-18
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-18
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-19
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-26
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-28

Task

Sfunkénenie serveru, instalacia Matus Ivanoc, Jan
Atlassian produktov Durica

5.2.1.

Tabulka 2: dlohy Sprintu ¢. 1

Opis jednotlivych uloh

Ulohy boli zanalyzované a podla toho boli vytvorena story, ktord obsahovala dalsie podulohy
= tasky, a tie boli pridelené medzi jednotlivych ¢lenov timu. Niektoré tasky neboli pridelené k story, ¢o
sme neskoér zhodnotili ako nespravny krok.

Task: FUTBAL3D-1 Metodika dokumentovania — Pri praci na timovom projekte sa veci
dokumentuju a neskér odovzdavaju, preto sme povaZovali za potrebné vytvorenie
metodiky k dokumentovaniu, aby sme pouzivali jednotny Styl.

Task: FUTBAL3D-2 Metodika komunikacie — Pri timovej spolupraci je nevyhnutné mat
zvladnutd komunikaciu. Zakladné pravidla su ustanovené vo vytvorenej metodike.

Task: FUTBAL3D-3 Metodika k zapisom z formalnych stretnuti — KedZe sa na kazdom
formalnom stretnuti piSe zapisnica, je tiez dobré, aby mala jednotné pravidld, k comu slizi
tato metodika.

Task: FUTBAL3D-4 Metodika k priebehu formalnych stretnuti — Pre kazdé formalne
stretnutie sa vytvorili pravidla o jeho priebehu.

Task: FUTBAL3D-5 Neformalne stretnutie vSetkych ¢lenov timu — Stretnutie vSetkych
¢lenov timu mimo Skolského rozvrhu za ucelom préce na projekte.

Task: FUTBAL3D-8 Vytvorit prezentaény web timu — Je potrebné, aby nas tim mal viastni
webovu stranku, kde budu zakladné informacie o ¢lenoch timu a kam budeme davat nase
vystupy.

Task: FUTBAL3D-11 Poskytnutie osobnych informacii a fotografie — Kazdy ¢len nech
0 sebe napise par viet, ktoré budu zverejnené na timovej stranke spolu s fotografiou.
Task: FUTBAL3D-12 Metodika vykazovania prac v JIRE — Treba si urdit pravidla pre
vytvaranie Uloh a vykazovanie prac na tychto Ulohéch a spisat ich do dokumentu. Naplfiou
tejto ulohy bolo aj vytvorenie upraveného Zzivotného cyklu ulohy a prehladovej ,agilnej
nastenky”.

Task: FUTBAL3D-13 Metodika code review — Pre udrzanie kvality vystupu projektu je
dolezité udrziavat kod v pozadovanej kvalite, k Comu slizi najma code review. Jeho
zakladné pravidld su zadefinované v suvisiacej metodike.

Bug: FUTBAL3D-14 Preklepy na stranke — Na nasej webovej stranke sa objavili preklepy,
ktoré bolo treba opravit.

Task: FUTBAL3D-15 Zapisnica z 3. stretnutia — Na kazdom stretnuti sa spisuje zapisnica,
ktord musi zapisovatel po konci stretnutia v ¢o najkratsej dobe upravit podla dohodnutej
formy a poskytnut ostatnym ¢lenom.

Story: FUTBAL3D-16 Dokumentacia - metodiky — Vytvorenad story na vSetky metodiky.
Task: FUTBAL3D-17 Metodika testovania — Naimplementované Casti treba vZdy otestovat.
Metodika pojednava o Unit testoch a automatickom testovani pri commite.

Task: FUTBAL3D-18 Metodika commitovania a verziovania — Tdto metodika pojednava
o pravidlach commitovania a verziovania, hlavne o commit spravach, vytvarani vetiev
a pull requestoch.

Task: FUTBAL3D-19 Zanalyzovat logiku projektu — Je potrebné, aby si vetci ¢lenovia timu
presli logiku projektu, aby potom pri rieSeni tloh vedeli, ¢o ako funguje a kde to najst.
Task: FUTBAL3D-26 Zapisnica zo 4. stretnutia — Na kazdom stretnuti sa spisuje zapisnica,
ktord musi zapisovatel po konci stretnutia v ¢o najkratsej dobe upravit podla dohodnutej
formy a poskytnut ostatnym ¢lenom.
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e Task: FUTBAL3D-28 Metodika rizik — Pri praci stale hrozia nejaké rizika. Ich identifikovanie
a rieSenie su napliou tejto metodiky.

e Task: Sfunkcénenie serveru, instalacia Atlassian produktov — Instalacia operacného
systému Ubuntu na poskytnuty Skolsky server. Instalacia Atlassian produktov na tento
server — JIRA, HipChat. Na tuto ulohu nebola vytvorena uloha v JIRE.

5.3. Zhodnotenie

V tomto $printe sa nam nepodarilo splnit plan, ktory sme si na zaciatku urcili. Dévod bol ten,
Ze pri implementdcii jednej z tloh sa vyskytli ne¢akané problémy, ktoré nebolo mozné rychlo vyriesit,
a to sposobilo to, Ze dalSia implementaéna dloha nemohla byt splnena.

5.3.1. Plnenie uloh
Issue Key Summary Worked Status Logged
Type Work
Task FUTBAL3D-1 Metodika dokumentovania Jozef (2h) Closed | 2 hodiny
Task FUTBAL3D-2 Metodika komunikacie Jakub (3h) Closed | 3 hodiny
Task FUTBAL3D-3 Metodika k zapisom z Maryna (3h) | Closed | 3 hodiny
formalnych stretnuti
Task FUTBAL3D-4 Metodika k priebehu Maryna (3h) | Closed | 2 hodiny
formalnych stretnuti
Task FUTBAL3D-5 Neformalne stretnutie Vsetci po 45m | Closed | 4 hodiny,
vsetkych ¢lenov timu 30 minut
Task FUTBAL3D-8 Vytvorit prezentacny web Matus (4h) Closed | 4 hodiny
timu
Task FUTBAL3D-11 | Poskytnutie osobnych Jan (30m) Closed | 2 hodiny,
informdcii a fotografie Jakub (15m) 17 minat
Milos (30m)
Maryna (7m)
Jozef (45m)
Matus (10m)
Task FUTBAL3D-12 | Metodika vykazovania préc Jan (4h) Closed | 4 hodin
v JIRE
Task FUTBAL3D-13 | Metodika code review Milos (1h Closed | 1 hodina,
30m) 30 minut
Task FUTBAL3D-14 Preklepy na stranke Jakub (2m) Closed | 10 minat
Matus (8m)
Task FUTBAL3D-15 | Z&pisnica z 3. stretnutia Jan (4h) Closed | 4 hodiny
Story FUTBAL3D-16 | Dokumentacia - metodiky Neuvedené Closed | Neuvedené
Task FUTBAL3D-17 Metodika testovania Neuvedené Closed | Do
dalsieho
Sprintu
Task FUTBAL3D-18 | Metodika commitovania a Matus (1h) Closed | Do
verziovania dalsieho
Sprintu
Task FUTBAL3D-19 | Zanalyzovat logiku projektu | Vsetci okrem | Closed | 5 hodin
Matusa po 1h
Task FUTBAL3D-26 | Zéapisnica zo 4. stretnutia Jozef (1h) Closed | 1 hodina
Task FUTBAL3D-28 | Metodika rizik Jakub (2h) Closed | 2 hodiny
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http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-1
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-2
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-3
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-3
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-4
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-4
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-5
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-5
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-8
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-8
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-11
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-11
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-12
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-12
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-13
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-14
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-15
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-16
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-17
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-18
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-18
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-19
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-26
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-28

Task Sfunkénenie serveru, Matus (4h Done | 8 hodin, 30
inStaldcia Atlassian 30m) mindt
produktov Jan (4h)

Tabulka 3: Plnenie uloh Sprintu €. 1
5.3.2. Podiel prace ¢lenov timu
Formalne Neformalne
Clen timu Ulohy stretnutia stretnutia Spolu Spolu (%)
Bc. Jozef Blazicek 4:45 5h 0:45 10:30 13
Bc. Jan Durica 13:30 5h 0:45 19:15 24
Bc. Jakub Chalachan 6:17 5h 0:45 12:02 15
Bc. Matus Ivanoc 9:48 5h 0:45 15:38 20
Bc. Maryna Kovalenko 7:07 5h 0:45 12:52 17
Bc. Milog Steféak 3:00 5h 0:45 8:45 11

bolo dobré zmenit.

Ostatni sa nevyjadrili.

poucime a dalsie Sprinty odhadneme lepsie.

5.3.3.

Tabulka 4: Podiel prace clenov timu pocas Sprintu ¢.1

Retrospektiva

V ramci formalneho stretnutia dna 26.10.2016 prebehla retrospektiva k tomuto Sprintu. Scrum
master (Jan) vyzval tim, aby vyjadril svoj nazor na tento Sprint, ¢o sa mu pacilo, ¢o nie, ¢o by mozno

Jan: ,Mo6zZeme vidiet, Ze viacero Uloh sa nestihlo spravit, preto by bolo lepsie, kebyZe tlohy
robime priebezne a ddvame si na to pozor. Bol to prvy Sprint, preto som vas aZz tak neupozornoval,
myslel som si, Ze to mate ¢asovo rozvrhnuté.”
Jakub: ,Neriadime sa podla metodik, ale je to fajn. A nerobme veci na poslednu chvilu!“

KedZe to bol prvy Sprint, ktory zasiahol aj prechod JIRY z cloudového riesenia na lokalny server,
vela prace bolo s tym. Zrejme to u fudi vyvolalo mensi zméatok a mierne rozsirilo ,scope” Sprintu. Par
Uloh sa nestihlo spravit, moZno toho bolo aj trochu vela na jeden Sprint. Verime, Ze sa z tejto skisenosti
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6.Sumarizacia Sprintu €. 2 (Bryndzové halusky)

6.1.

6.2.

Zaciatok:
Koniec:

Product owner:
Scrum master:

Tim:

Ulohy

Zakladné informacie

27.10.2016
02.11.2016

Ing. Ivan Kapustik, v z. Bc. Jozef Zatko

Bc. Jan Durica

Bc. Jozef Blazicek

Bc. Jan Durica

Bc. Jakub Chalachan
Bc. Matus Ivanoc

Bc. Maryna Kovalenko
Bc. Milog Stefeak

Ulohy k $printu boli stanovené na formalnom stretnuti diia 26.10.2016

Bc. Milos Steféak

Issue Key Summary Assignee Priority | Story

Type points

Story | FUTBAL3D-36 Rozsirenie parseru - Highest

Task | FUTBAL3D-39 FUTBAL3D-36 - RozSirenie Jozef Blazicek Medium 5
parseru

Task | FUTBAL3D-40 FUTBAL3D-36 - Rozsirenie Maryna Medium
parseru Kovalenko

Task | FUTBAL3D-49 FUTBAL3D-36 — Code review Jakub Chalachan | Highest

Story | FUTBAL3D-37 Prepocditanie relativnej pozicie z - Highest 8
parsera

Task | FUTBAL3D-45 FUTBAL3D-37 - Prepocitanie Jan Durica Medium

relativnej pozicie z parsera
Task | FUTBAL3D-46 FUTBAL3D-37 - Prepocitanie Milo$ Stef¢ak Medium
relativnej pozicie z parsera

Task | FUTBAL3D-50 FUTBAL3D-37 — Code review Jozef Blazicek Highest

Story | FUTBAL3D-38 Vykreslovanie Ciar - High 8

Task | FUTBAL3D-47 | FUTBAL3D-38 - Vykreslovanie Ciar | Jakub Chalachan | Medium

Task | FUTBAL3D-48 | FUTBAL3D-38 Vykreslovanie Ciar Matus lvanoc Medium

Task | FUTBAL3D-42 Metodika testovania Matus Ivanoc Medium

Task | FUTBAL3D-51 Kontrola dokumentu Jan Durica Medium

Task | FUTBAL3D-60 Kontrola dokumentu Jan Durica Medium

Task | FUTBAL3D-43 Metodika commitovania a Matus Ivanoc Medium

variovania
Task | FUTBAL3D-41 Metodika code review Milo$ Stefedk Medium
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‘ Task ‘ FUTBAL3D-44 ‘ Zapisnica z 5 stretnutia ‘ Jakub Chalachan ‘ Medium ‘ ‘
Tabulka 5: dlohy Sprintu €. 2

6.2.1. Opis jednotlivych uloh

Ulohy boli zanalyzované a podla toho boli vytvorené STORY, ktoré obsahovali dalsie pod Glohy
TASKY, a tie boli pridelené medzi jednotlivych ¢lenov timu.

e Story: FUTBAL3D-36 Rozsirenie parseru — Tato story obsahovala tasky FUTBAL3D-39,
FUTBAL3D-40, FUTBAL3D-49 a je blizSie popisana nizsie.

e Story: FUTBAL3D-37 Prepocitanie relativnej pozicie z parsera - Tato story obsahovala tasky
FUTBAL3D-45, FUTBAL3D-46, FUTBAL3D-50 a je blizsSie popisana nizsie.

e Story: FUTBAL3D-38 Vykreslovanie ¢iar - Tato story obsahovala tasky FUTBAL3D-47,
FUTBAL3D-48 a je blizSie popisana nizsie.

e Task: FUTBAL3D-42 Metodika testovania — Kazdd implementacna uloha by mala byt aj
otestovana. Aby si kazdy netestoval po svojom, je potrebné mat vytvoreny nejaky postup,
podla ktorého sa kazdy ¢len timu bude drzat.

e Task: FUTBAL3D-51, FUTBAL3D-60 Kontrola dokumentu — Kazda uloha ma vystup v podobe
dokumentu. KedZe kazdy robi chyby, tak je potrebné, aby pred odovzdanim bola
skontrolovand gramatika a forma dokumentu.

e Task: FUTBAL3D-43 Metodika commitovania a variovania — Kazdu implementacnu ulohu je
potrebné commitnit do spolo¢ného repozitara, aby kazdy ¢len timu mal vidy aktudlnu verziu.
Aby bol vtom poriadok je potrebné mat vytvoreny postup, podla ktorého sa ¢lenovia timu
budd riadit.

e Task: FUTBAL3D-41 Metodika code review — V prvom $printe bola vytvorena metodika code
review, no po formalnom stretnuti sa zmenili niektoré veci a bolo potrebné aktualizovat tlto
metodiku.

e Task: FUTBAL3D-44 Zapisnica z 5 stretnutia — Po kazdom formdlnom stretnuti je vytvorena
zapisnica, v ktorej si spomenuté vsetky dolezité veci, ktoré boli prebraté alebo spomenuté na
tomto stretnuti.

6.2.2. RozSirenie parseru

KedZe spravy zo serveru obsahovali aj informacie o bodoch na ¢iarach, rozhodli sme sa, Ze by
bolo dobré tieto informacie spracovat, aby boli dostupné. Tato tloha mala tieto informacie spracovat,
aby nasledne vo WordModeli boli k dispozicii. Tieto informacie su nasledne pretransformované na 2D
Ciary, ktoré sa pouzivaju dalej.

6.2.3. Prepocitanie relativnej pozicie z parsera

Predchddzajlca uloha FUTBAL3D-36 - RozSirenie parseru nam spracovala informacie zo servera
a dostali sme sa k 2D ¢iaram. Tie vsak bolo potrebné spracovat na realne vypocty, ¢o znamena, ze ako
tie Ciary redlne vyzeraju a ako si mysli robot, Ze ich vidi. Po spracovani tychto Ciar je nasledne mozné
vykreslit ich v TF.

6.2.4. Vykreslenie Ciar

Cielom tejto ulohy bolo vykreslit ¢iary v grafickom rozhrani TF. Vykreslit realne Ciary, ktoré vidi
robot a eSte aj ako si mysli, Ze kde ich vidi. Ale kedZe pri implementacnej ulohe FUTBAL3D-37 -
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Prepoditanie relativnej pozicie z parsera nastali komplikacie (k vypocitanym ¢iaram sa nedalo pristipit
na strane TF), ktoré nebolo mozné odstranit okamzite, tak sa tato Gloha nevyriesila a presunula sa do
dalSieho Sprintu.

6.3. Zhodnotenie
6.3.1. Plnenie uloh
Issue Key Summary Worked Status | Logged | Story
Type Work points
Story | FUTBAL3D-36 Rozsirenie parseru Jan (10m) Closed 10m
Task | FUTBAL3D-39 FUTBAL3D-36 - Jozef (5h30m) | Closed | 5h30m 2.5
Rozsirenie parseru
Task | FUTBAL3D-40 FUTBAL3D-36 - Maryna Closed | 4h30m 2.5
Rozsirenie parseru (4h30m)
Task | FUTBAL3D-49 FUTBAL3D-36 — Code Jakub (30m) | Closed 30m
review
Story | FUTBAL3D-37 Prepocitanie relativnej Milos (30m) Closed 1h
pozicie z parsera Jan (30m)
Task | FUTBAL3D-45 FUTBAL3D-37 - Jan (4h30m) Closed | 4h30m 4
Prepocitanie relativnej
pozicie z parsera
Task | FUTBAL3D-46 FUTBAL3D-37 - Milo$ (4h30m) | Closed | 4h30m 4
Prepocitanie relativnej
pozicie z parsera
Task | FUTBAL3D-50 FUTBAL3D-37 — Code Jozef (30m) Closed 30m
review
Story | FUTBAL3D-38 Vykreslovanie Ciar - Closed -
Task | FUTBAL3D-47 FUTBAL3D-38 - Jakub (2h) Closed 2h 0
Vykreslovanie Ciar
Task | FUTBAL3D-48 FUTBAL3D-38 Matus Closed 1h30m 0
Vykreslovanie Ciar (1h30m)
Task | FUTBAL3D-42 Metodika testovania Matus Closed | 1h30m
(1h30m)
Task | FUTBAL3D-51 Kontrola dokumentu Jan (20m) Closed 20m
Task | FUTBAL3D-60 Kontrola dokumentu Jan (20m) Closed 20m
Task | FUTBAL3D-43 | Metodika commitovania Matus (3h) Closed 3h
a variovania
Task | FUTBAL3D-41 Metodika code review Milos (15m) | Closed 25m
Jan (10m)
Task | FUTBAL3D-44 | Zapisnica z 5 stretnutia Jakub (2h) Closed | 2h15m
Jan (15m)
Tabulka 6: PInenie uloh Sprintu €. 2
6.3.2. Podiel prace clenov timu

Na zaklade vykazovania prace v JIRE bola vytvorena tabulka sumarizacie vykonanej prace

jednotlivymi ¢lenmi timu.
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Formalne | Neformalne Spolu | Story | Spolu (%)

Clen timu Ulohy | stretnutia | stretnutia | Spolu | (%) | pointy

Bc. Jozef Blazicek 6h 4h 1h 11h 17,6% 2.5 11,90%
Bc. Jan Durica 6,25h 4h 1h 11,25h | 18,0% 4 19,05%
Bc. Jakub Chalachan 4,5h 4h 1h 9,5h 15,2% 0 0%
Bc. Matus Ivanoc 6h 4h 1h 11h 17,6% 0 0%
Bc. Maryna Kovalenko 4,5h 4h 1h 9,5h 15,2% 2.5 11,90%
Bc. Milo$ Stefeak 5,25h 4h 1h 10,25h | 16,4% 4 19,05%

Tabulka 7: Podiel prace ¢lenov timu pocas Sprintu ¢.2

6.3.3. Retrospektiva

Vramci formdlneho stretnutia dia 26.10.2016 prebehla retrospektiva k tomuto Sprintu.
Zucastneni boli vietci okrem Maryny a Matusa. Ti boli na stretnuti pritomni prostrednictvom Skype
hovoru. Kazdy dostal moznost vyjadrit svoj nazor na otazku ¢o sa mu pacilo a ¢o nie na Sprinte. Vyjadrili
sa vSetci a mozem zhodnotit, Ze tento Sprint dopadol celkom pozitivne.

Jan: ,Bol to kratky sSprint, ale to, ¢o sme si stanovili, sme sa pokusili spravit a vo vac¢sej Casti sa
nam to aj podarilo.”

Jakub: ,Neriadime sa podla metodik, ale je to fajn. A nerobme veci na poslednu chvilu!“

Milos: ,VSetko dobre, len k tloham musime déavat popis, lebo ¢asom som ani nevedel, ¢o mam
na danej Ulohe robit. Plus vytvarajme ulohy hned po stretnuti.”

Jozef: ,Zla komunikacia, musime sa viacej zaujimat. Mali sme problém s code review a nikto sa
nam na otdzku nevyjadril.”

Matus: ,Mohol by som mat skér spravené tlohy, ¢o by som aj rad zlepsil, ale inak vsetko okej.”

Maryna: ,,Stihli sme toho vela, bolo to dobré a budem sa snazit viac, aby som nerobila chyby.”

Hodnotim teda tento $print za celkom dobre zvladnuty. Zhodli sme sa, ze treba robit Glohy
v predstihu, a tak vSetko p6jde dobre. Za negativum sme sa zhodli, Ze treba davat popisy k tloham.
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7.Sumarizacia Sprintu €. 3 (Kuracie s ananasom)

Bc. Matus Ilvanoc

7.

1.

Zaciatok:
Koniec:

Product owner:

Scrum master:

Zakladné informacie

03.11.2016
16.11.2016

Ing. Ivan Kapustik, v z. Bc. Jozef Zatko

Bc. Jan Durica

Tim: Bc. Jozef Blazicek
Bc. Jan Durica
Bc. Jakub Chalachan
Bc. Matus Ivanoc
Bc. Maryna Kovalenko
Bc. Milos Stefeak
7.2. Ulohy
Issue Key Summary Assignee Priority
Type
Story | FUTBAL3D-52 | Dokumentacia k riadeniu Jozef Blazicek Highest
Story | FUTBAL3D-53 | Dokumentdcia k inZinierskemu dielu Jozef Blazicek Highest
Story | FUTBAL3D-54 | Analyza vyuzitia informdcii o Ciarach Maryna Kovalenko | Medium
v zahrani¢nych timoch
Story | FUTBAL3D-55 | Komunikdcia JIMa s testFrameworkom Milos Steféak Highest
Task | FUTBAL3D-56 | Aktualizacia web stranky Jakub Chalachdn Highest
Story | FUTBAL3D-58 | Sumarizacia Sprintov Matus lvanoc High
Story | FUTBAL3D-59 | Uvod k dokumentdcii k riadeniu Jakub Chalachan High
Story | FUTBAL3D-61 | Globdlna retrospektiva za prvé tri $printy | Jan Durica Medium
Story | FUTBAL3D-62 | Vygenerovat export z Jiry Maryna Kovalenko High
Story | FUTBAL3D-63 | Kapitoly manazérske roly a metodiky Jozef Blazicek High
Task | FUTBAL3D-64 | FUTBAL3D-63 Kapitoly manaZérske roly a | Jakub Chalachan High
metodiky
Task | FUTBAL3D-65 | FUTBAL3D-63 Kapitoly manazérske roly a | Jozef BlaZicek High
metodiky
Task | FUTBAL3D-66 | FUTBAL3D-63 Kapitoly manazérske roly a | Jan Durica High
metodiky
Task | FUTBAL3D-67 | FUTBAL3D-63 Kapitoly manazérske roly Matus lvanoc High
a metodiky
Task | FUTBAL3D-68 | FUTBAL3D-63 Kapitoly manazérske roly Milos Steféak High
a metodiky
Task | FUTBAL3D-69 | FUTBAL3D-63 Kapitoly manazérske roly Maryna Kovalenko High
a metodiky
Story | FUTBAL3D-70 | Preberaci protokol Milo$ Stefedk High
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Story | FUTBAL3D-71 | Uvod k inZinierskemu dielu Maryna Kovalenko High
Story | FUTBAL3D-72 | Kapitola Ciary Jozef Blazicek High
Story | FUTBAL3D-73 | Opis pouzitych pluginov Matus lvanoc High
Story | FUTBAL3D-74 | Vykreslovanie Ciar Jakub Chalachén High
Task | FUTBAL3D-75 | FUTBAL3D-74 Vykreslovanie Ciar Jakub Chalachén High
Task | FUTBAL3D-76 | FUTBAL3D-74 Vykreslovanie Ciar Matus Ilvanoc High
Task | FUTBAL3D-78 | Zapisnica z 6. stretnutia Milo$ Steféak Medium
Task | FUTBAL3D-79 | Zapisnica z 7. stretnutia Maryna Kovalenko | Medium
Task | FUTBAL3D-82 | Kontrola dokumentu Jan Durica Medium
Task | FUTBAL3D-84 | Kontrola dokumentu Jan Durica Medium
Bug | FUTBAL3D-85 | Poradie zapisnic na webovej stranke Jakub Chalachén Medium
Task | FUTBAL3D-86 | Kontrola dokumentu Jan Durica Medium
Task | FUTBAL3D-87 | Sumarizdcia Sprinut ¢. 2 Milo$ Steféak High
Task | FUTBAL3D-88 | Sumarizdcia Sprinut ¢. 1 Jan Durica High
Task | FUTBAL3D-89 | Sumarizdcia Sprinut €. 3 Matus lvanoc High
Task | FUTBAL3D-91 | FUTBAL3D-55 Komunikacia JIMa Milos Steféak High
s testFrameworkom
Task | FUTBAL3D-92 | FUTBAL3D-55 Komunikacia JIMa Jan Durica High
s testFrameworkom
Task | FUTBAL3D-94 | Code review Jan Durica Medium
Tabulka 8: ulohy Sprintu ¢. 3
7.2.1. Opis jednotlivych uloh

Po analyze sa vytvorili jednotlivé story, ktorych naro¢nost sa odhlasovala cez scrum poker.

Jednotlivé story sa rozdelili na tasky a tykali sa prevazne vykreslovania Ciar a dokumentacie,

ktord sa odovzdava k prvému kontrolnému bodu.

Story: FUTBAL3D-52 Dokumentdacia kriadeniu Velka story ktora pozostava z napisania
dokumentdcie ku prvému kontrolnému bodu. Obsahuje ¢asti: Uvod, definované manazérske
roly, popis ich zodpovednosti, opisy metodik, podiel prace a globalnu retrospektivu.

Story: FUTBAL3D-53 Dokumentacia kinZinierskemu dielu Story dokumentacie
k inZinierskemu riadeniu, ktorej vystupom je dokument zloZeny z nasledujucich ¢asti: globalne
zameranie projektu, aktualny stav projektu, teoreticky Uvod k orientdcii podla ciar, kapitolu
o testovani a pouzité pluginy na podporu vyvoja.

Story: FUTBAL3D-54 Analyza vyuZitia informdcii o ¢iarach v zahraniénych timoch Uloha sa
zamerala na zanalyzovanie vyuZitie Ciar pre orientaciu agenta v timoch. Story neobsahovala
Ziadnu podulohu a bola teoreticky zamerana.

Story: FUTBAL3D-55 Komunikacia JIMa s testFrameworkom Story, v ktorej sa vylepsila dalej
komunikdcia JIMa s testFrameworkom. V minulom Sprinte tato komunikacia nefungovala,
preto tato story bola opat rozdelena na 2 tasky: FUTBAL3D-91 a FUTBAL3D-92.

Task: FUTBAL3D-56 Aktualizacia web stranky Uloha sa tykala nahratia dal$ich dokumentov
na stranku v sekcii Dokumentdcia a vytvorenie tabuliek s pldnom na zimny semester a tabulky
uloh.

Story: FUTBAL3D-58 Sumarizacia Sprintov Story sumarizdcie prvych 3 Sprintov nasho
timového projektu. Rozdeleny na tasky: FUTBAL3D-87, FUTBAL3D-88 a FUTBAL3D-89.

Story: FUTBAL3D-59 Uvod k dokumenticii k riadeniu Sekcia ktorej vystupom bol Gvodny
text k dokumentacii k riadeniu.

18



Story: FUTBAL3D-61 Globalna retrospektiva za prvé tri Sprinty — Story, kde vystupom bol
dokument s retrospektivou za prvé 3 Sprinty, ako boli organizované a ¢o sa urobilo v kazdom
z nich.

Story: FUTBAL3D-62 Vygenerovat export z Jiry — V tejto story sa vygenerovali exporty uloh
z Jiry a jej vystupom boli 3 dokumenty podla Sprintov (0,1,2). Tieto exporty sa pripajaju ku
dokumentdcii k riadeniu.

Story: FUTBAL3D-63 Kapitoly manazérske roly a metodiky Story pre cast dokumentacie
kontrolného bodu. Kazdy ¢len timu rozpisal svoju manazérsku rolu a metodiky, ktorych je
autorom. Story bola rozdelend na 6 taskov od FUTBAL3D-64 az 69.

Story: FUTBAL3D-70 Preberaci protokol Napisanie preberacieho protokolu, ktory sa
odovzdava spolu s vytlatenou dokumentdciou v dni odovzdania prvého kontrolného bodu.
Story: FUTBAL3D-71 Uvod kinZinierskemu dielu Sekcia, ktorej vystupom bola ¢&ast
dokumentdcie inZinierskeho diela pojedndvajlica o aktudlnom stave projektu, pracu ktorej sa
chceme venovat v buddcnosti a nedostatky projektu.

Story: FUTBAL3D-72 Kapitola Ciary Story teoretického vystupu, ktory analyzuje ako sa
ziskavaju data, ¢o agent vidi, ich parsovanie a predavanie do testFrameworku.

Story: FUTBAL3D-73 Opis pouzitych pluginov Vystupom bola ¢ast dokumentécie kontrolného
bodu, ktora pojedndva o pouZiti pluginov pre podporu vyvoja v nastroji Eclipse.

Story: FUTBAL3D-74 Vykreslovanie Ciar Story vykreslovania Ciar, ktory pokracuje tam, kde sa
skoncilo v 2. $printe. Po opraveni komunikacie testFramework zacal kone¢ne dostavat data
o Ciarach zo servera. Rozdelené to bolo na tasky FUTBAL3D-75 a FUTBAL3D-76. Vystupom bol
pull request s fungujucim vykreslovanim ciar podla toho, kde sa agent nachadza.

Task: FUTBAL3D-78 Zapisnica z 6. stretnutia Task na napisanie zapisnice zo 6. formalneho
stretnutia.

Task: FUTBAL3D-79 Zapisnica z 7. stretnutia Task na napisanie zapisnice zo 7. formalneho
stretnutia.

Bug: FUTBAL3D-85 Poradie zapisnic na webovej stranke Na stranke nasho timu sa
nezobrazovali dokumenty zapisnic v sprdvnom poradi. Vystup bol opraveny zoznam.

Task: FUTBAL3D-82, FUTBAL3D-84 a FUTBAL3D-86 Kontrola dokumentu Tento task pokryval
gramaticku kontrolu dokumentov zo stories a viacerych taskov.

Task: FUTBAL3D-94 Code review Uloha, kde sa sledoval ¢as straveny nad code review. Po
kazdej programatorskej tlohe to bola ddleZita sucast v zdujme udrZiavania kvality kédu.

7.3. Zhodnotenie

V tomto Sprinte sa nam podarilo naplnit plan, ktory bol stanoveny. Aj ked sa pocas

implementacie vyskytli problémy, podarilo sa ndm dosiahnut stav dokoncenej tlohy.

7.3.1. Plnenie uloh

Issue Key Summary Worked Status | Logged | Story
Type Work | points
Story | FUTBAL3D-52 | Dokumentdcia k riadeniu | Jozef Blazi¢ek Closed 3h
45m 5

Story | FUTBAL3D-53 | Dokumentdcia Jozef Blazicek Closed 3h

k inZinierskemu dielu 7
Story | FUTBAL3D-54 | Analyza vyuZitia Maryna Closed 4h

informacii o Ciarach Kovalenko

v zahraniénych timoch 5
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Story | FUTBAL3D-55 | Komunikacia JIMa Milo$ Steféak Closed 0
s testFrameworkom 0
Task | FUTBAL3D-56 | Aktualizacia web stranky | Jakub Chalachdn Closed 3h
30m 0
Story | FUTBAL3D-58 | Sumarizacia Sprintov Matus lvanoc Closed 12h 0
Story | FUTBAL3D-59 | Uvod k dokumentacii Jakub Chalachén Closed 2h
k riadeniu 1
Story | FUTBAL3D-61 | Globalna retrospektiva Jan Durica Closed 1h
za prvé tri Sprinty 3
Story | FUTBAL3D-62 Vygenerovat export z Maryna Closed 2h
Jiry Kovalenko 30m 3
Story | FUTBAL3D-63 Kapitoly manazérske roly | Jozef Blazicek Closed 0
a metodiky 0
Task | FUTBAL3D-64 FUTBAL3D-63 Kapitoly Jakub Chalachan Closed 2h
manazérske roly
a metodiky 1
Task | FUTBAL3D-65 FUTBAL3D-63 Kapitoly Jozef Blazicek Closed | 30m
manazérske roly
a metodiky 1
Task | FUTBAL3D-66 FUTBAL3D-63 Kapitoly Jan Durica Closed | 40m
manazérske roly
a metodiky 1
Task | FUTBAL3D-67 FUTBAL3D-63 Kapitoly Matus Ivanoc Closed 1h
manazérske roly 30m
a metodiky 1
Task | FUTBAL3D-68 FUTBAL3D-63 Kapitoly Milo§ Stef¢ak Closed 1h
manazérske roly
a metodiky 1
Task | FUTBAL3D-69 FUTBAL3D-63 Kapitoly Maryna Closed 1h
manazérske roly Kovalenko
a metodiky 1
Story | FUTBAL3D-70 | Preberaci protokol Milos Steféak Closed | 15m 2
Story | FUTBAL3D-71 | Uvod k inZinierskemu Maryna Closed | 3h
dielu Kovalenko 2
Story | FUTBAL3D-72 | Kapitola Ciary Jozef BlazZicek Closed 8h 2
Story | FUTBAL3D-73 | Opis pouZitych pluginov | Matus Ivanoc Closed | 45m 2
Story | FUTBAL3D-74 | Vykreslovanie Ciar Jakub Chalachdn Closed 0 0
Task | FUTBAL3D-75 FUTBAL3D-74 Jakub Chalachan Closed 3h
Vykreslovanie Ciar 4
Task | FUTBAL3D-76 FUTBAL3D-74 Matus Ivanoc Closed 2h
Vykreslovanie ¢iar 45m 4
Task | FUTBAL3D-78 | Zépisnica z 6. stretnutia | Milo3 Steféak Closed 1h 0
Task | FUTBAL3D-79 | Zdpisnica z 7. stretnutia | Maryna Closed 2h
Kovalenko 0
Task | FUTBAL3D-82 Kontrola dokumentu Jan Durica Closed | 15m 0
Task | FUTBAL3D-84 | Kontrola dokumentu Jan Durica Closed 5m 0
Bug | FUTBAL3D-85 | Poradie zdpisnic na Jakub Chalachdn Closed | 30m
webovej stranke 0
Task | FUTBAL3D-86 | Kontrola dokumentu Jan Durica Closed 2h
45m 0
Task | FUTBAL3D-87 | Sumarizacia $printu €. 2 | Milo3 Steféak Closed 4h 1
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Task | FUTBAL3D-88 | Sumarizacia $printu¢. 1 | Jan Durica Closed 3h
30m 1
Task | FUTBAL3D-89 | Sumarizacia Sprintu ¢. 3 | Matus lvanoc Closed 4h
30m 1
Task | FUTBAL3D-91 | FUTBAL3D-55 Milos Stefeak Closed 2h
Komunikacia JIMa
s testFrameworkom 6,5
Task | FUTBAL3D-92 FUTBAL3D-55 Jan Durica Closed 2h
Komunikacia JIMa
s testFrameworkom 6,5
Task | FUTBAL3D-94 | Code review Jan Durica Closed | 15m 0

Tabulka 9: Plnenie uloh Sprintu €. 3

7.3.2. Podiel prace ¢lenov timu

Na zaklade vykazovania prace v JIRE bola vytvorena tabulka sumarizacie vykonanej prace
jednotlivymi ¢lenmi timu.

Formalne Story Spolu (%)

Clen timu Ulohy stretnutia Spolu Spolu (%) | pointy

Bc. Jozef Blazi¢ek 15h 15m 5h 20h 15m 20,9 % 15 24,2 %
Bc. Jan Durica 10h 30m 5h 15h 30m 16 % 11,5 18,5 %
Bc. Jakub Chalachan 11h 5h 16h 16,5 % 6 9,7%
Bc. Matus Ivanoc 9h 30m 5h 14h 30m 15% 8 12,9 %
Bc. Maryna Kovalenko | 12h 30m 5h 17h 30m 18 % 11 17,7 %
Bc. Milo$ Stefédk 8h 15m 5h 13h 15m 13,7 % 10,5 17 %

Tabulka 10: Podiel prace ¢lenov timu pocas Sprintu ¢.3
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8.Sumarizacia Sprintu €. 4 (BravCové na mede)

3.1.

Zaciatok:
Koniec:

Product owner:

Scrum master:

Zakladné informacie

16.11.2016
30.11.2016

Ing. Ivan Kapustik, v z. Bc. Jozef Zatko

Bc. Jan Durica

Bc. Milog Steféak

Tim: Bc. Jozef Blazicek
Bc. Jan Durica
Bc. Jakub Chalachan
Bc. Matus Ivanoc
Bc. Maryna Kovalenko
Bc. Milos Stefeak
8.2. Ulohy
Ulohy k $printu boli stanovené na formalnom stretnuti diia 16.11.2016
Issue Key Summary Assignee Priority | Story
Type Points
Story | FUTBAL3D-108 Zmena Struktary wiki Jakub Chalachdn | Highest 8
Story | FUTBAL3D-107 Vytvorenie navodu na Matus Ivanoc High 2
export/import z wiki
Story | FUTBAL3D-98 | Zistenie, v ktorej Stvrti ihriska sa Jan Durica High 8
nachadza agent
Task FUTBAL3D-99 FUTBAL3D-98- Zistenie, v ktorej Jan Durica High
Stvrti ihriska sa nachadza agent
Task | FUTBAL3D-100 | FUTBAL3D-98- Zistenie, v ktorej Milo$ Stef¢ak High
Stvrti ihriska sa nachadza agent
Task | FUTBAL3D-131 FUTBAL3D-98- Code review Jakub Chalachan | Highest
Story | FUTBAL3D-124 | Wiki analyza fyzikalneho modelu | Jakub Chalachdn High 5
Task FUTBAL3D-125 FUTBAL3D-124— Wiki analyza Jakub Chalachan High
fyzikdlneho modelu
Task | FUTBAL3D-126 FUTBAL3D-124- Wiki analyza Matus lvanoc High
fyzikdlneho modelu
Story | FUTBAL3D-112 Overenie T Matus Ilvanoc High 3
Task | FUTBAL3D-113 FUTBAL3D-112—- Overenie T Jakub Chalachan High
Task | FUTBAL3D-114 FUTBAL3D-112—- Overenie T Matus lvanoc High
Task | FUTBAL3D-133 FUTBAL3D-112- Code review Jan Durica Highest
Story | FUTBAL3D-109 Kategorizovanie Ciar Jozef Blazicek High 13
Task | FUTBAL3D-110 | FUTBAL3D-109 - Kategorizovanie | Jozef Blazic¢ek High
Ciar
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Task | FUTBAL3D-111 | FUTBAL3D-109 - Kategorizovanie Maryna High
Ciar Kovalenko
Task | FUTBAL3D-134 FUTBAL3D-109 - Code review Matus lvanoc Highest
Story | FUTBAL3D-116 Wiki dokumentovanie prace Jan Durica High 13
sixPack
Task | FUTBAL3D-117 FUTBAL3D-116 - Wiki Jan Durica High
dokumentovanie prace sixPack
Task | FUTBAL3D-118 FUTBAL3D-116 - Wiki Jakub Chalachan High
dokumentovanie prace sixPack
Task FUTBAL3D-119 FUTBAL3D-116 - Wiki Maryna High
dokumentovanie prace sixPack Kovalenko
Task FUTBAL3D-120 FUTBAL3D-116 - Wiki Matus Ivanoc High
dokumentovanie prace sixPack
Task FUTBAL3D-121 FUTBAL3D-116 - Wiki Jozef Blazicek High
dokumentovanie prace sixPack
Task FUTBAL3D-123 FUTBAL3D-116 - Wiki Milo§ Stef¢ak High
dokumentovanie prace sixPack
Story | FUTBAL3D-95 Porovnanie line2D a line3D Jozef Blazicek High 5
Task FUTBAL3D-96 FUTBAL3D-95- Porovnanie Jozef Blazicek High
line2D a line3D
Task FUTBAL3D-97 FUTBAL3D-95- Porovnanie Maryna High
line2D a line3D Kovalenko
Story FUTBAL3D-83 Vytvdranie testov Jan Durica High 21
Task | FUTBAL3D-101 | FUTBAL3D-83- Vytvaranie testov Maryna High
Kovalenko
Task FUTBAL3D-102 | FUTBAL3D-83- Vytvdranie testov | Jakub Chalachan High
Task | FUTBAL3D-103 | FUTBAL3D-83- Vytvaranie testov Jozef Blazicek High
Task | FUTBAL3D-104 | FUTBAL3D-83- Vytvaranie testov Matus Ilvanoc High
Task | FUTBAL3D-105 | FUTBAL3D-83- Vytvaranie testov Milo$ Stef¢ak High
Task | FUTBAL3D-106 | FUTBAL3D-83- Vytvaranie testov Jan Durica High
Task | FUTBAL3D-132 FUTBAL3D-83- Code review Jan Durica Highest
Story | FUTBAL3D-122 Plugin pre wiki Matus lvanoc High 2
Story | FUTBAL3D-127 Analyza pouzivania histérie Jan Durica High 8
Task | FUTBAL3D-128 FUTBAL3D-127- Analyza Jan Durica High
pouZzivania historie
Task | FUTBAL3D-129 FUTBAL3D-127- Analyza Milo$ Stef¢ak High
pouZzivania historie
Task | FUTBAL3D-136 Aktualizacia webstranky Jakub Chalachan | Medium
Task FUTBAL3D-80 Zapisnica z 8. stretnutia Matus lvanoc Medium
Task FUTBAL3D-81 Zapisnica z 9. stretnutia Matus lvanoc Medium
Task | FUTBAL3D-137 Kontrola dokumentu Jan Durica Highest
Tabulka 11: Pridelené ulohy jednotlivym ¢lenom
8.2.1. Opis jednotlivych uloh

Ulohy boli zanalyzované a podla toho boli vytvorené STORY, ktoré obsahovali dal$ie pod Glohy
TASKY a tie boli pridelené medzi jednotlivych ¢lenov timu.

e Story: FUTBAL3D-108 - Zmena Struktury wiki - Tato story je blizSie popisana nizsie.
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e Story: FUTBAL3D-107 - Vytvorenie navodu na export/import z wiki — Kedze bola vytvorena
nova struktdra wiki, bolo nutné vytvorit navod na pracu s fiou. Cely navod je dostupny na:
http://147.175.149.213/dokuwiki/doku.php?id=wiki:export_import wiki

e Story: FUTBAL3D-98- Zistenie, v ktorej Stvrti ihriska sa nachadza agent - Tato story
obsahovala tasky FUTBAL3D-99, FUTBAL3D-100, FUTBAL3D-131. Cielom bolo zistit, kde, v akej
Stvrtine, sa nachadza hra¢, pricom ihrisko bolo rozdelené na stvrtiny a piata Cast bola stredovy
kruh.

e Story: FUTBAL3D-124- Wiki analyza fyzikalneho modelu — Tato story obsahovala tasky
FUTBAL3D-125, FUTBAL3D-126. Zmenit vSetko, o uzZ neplati v analyze fyzikdlneho modelu a
pridat kapitolu Jim — oprava bugov (teamBender).

e Story: FUTBAL3D-112- Overenie T — Tato story obsahovala tasky FUTBAL3D-113, FUTBAL3D-
114, FUTBAL3D-133. Uloha spoc¢ivala v tom, Ze bolo potrebné zistit, &i je to naozaj T, ak vidim
2 ciary a nevidim kontrolny bod (vlajku, branku, loptu...)

e Story: FUTBAL3D-109 - Kategorizovanie Ciar — Tato story obsahovala tasky FUTBAL3D-110,
FUTBAL3D-111, FUTBAL3D-134. Bolo potrebné vytvorit novy model ,Line“, ktory bude mat
,Line3D a Flagy”. Kategorizacia spociva v tom, ¢i Ciara ktoru hrac vidi, je kompletna alebo
nekompletna.

e Story: FUTBAL3D-116 - Wiki dokumentovanie prace sixPack — Tato story obsahovala tasky
FUTBAL3D-117, FUTBAL3D-118, FUTBAL3D-119, FUTBAL3D-120, FUTBAL3D-121, FUTBAL3D-
123. Cielom tejto story bolo pridat vsetky dokumentacie implementacnych uloh, ktoré boli
v tomto semestri, na novu wiki.

e Story: FUTBAL3D-95- Porovnanie line2D a line3D — Tato story obsahovala tasky FUTBAL3D-
96, FUTBAL3D-97. Cielom bolo otestovat, ¢i pouzitie line2D alebo line3D je vhodnejsie pre nase
Ucely, ¢o sa tyka vo vykreslovani v ,GameView".

e Story: FUTBAL3D-83- Vytvaranie testov — Tato story obsahovala tasky FUTBAL3D-101,
FUTBAL3D-102, FUTBAL3D-103, FUTBAL3D-104, FUTBAL3D-105, FUTBAL3D-106. Nakolko bolo
do teraz implementovanych uZz niekolko uloh a pre zvySenie kvality bolo vhodné, priam
nevyhnutné vytvorit JUnit testy. Cielom bolo aj, aby sa kazdy ¢len zoznamil s tymito testami.

e Story: FUTBAL3D-122- Plugin pre wiki— Pre efektivne vyuZivanie dokuwiki bolo potrebné najst
nejaky vhodny plugin, ktory tu pracu este viacej ulahci. Bol zvoleny sidebar, ktory bol vo
findlnom produkte sucastou.

e Story: FUTBAL3D-127- Analyza pouzivania historie — Tato story obsahovala tasky FUTBAL3D-
128, FUTBAL3D-129. Cielom bolo analyzovat, ako a ¢i vbbec sa pouziva histdria pozicii hraca.
Historia je dobra pri tom, ked hrac spadne a nevie, kde sa nachadza.

e Task: FUTBAL3D-137- Kontrola dokumentu — Kontrola gramatiky aStylu dokumentov
vytvorenych pri taskoch.

e Task: FUTBAL3D-80- Zapisnica z 8. stretnutia, FUTBAL3D-81- Zapisnica z 9. stretnutia - Po
kazdom formalnom stretnuti je vytvorena zapisnica, v ktorej su spomenuté vsetky doélezité
veci, ktoré boli prebraté alebo spomenuté na stretnuti.

e Task:FUTBAL3D-131,FUTBAL3D-133,FUTBAL3D-134,FUTBAL3D-132-Code review — Kazda
implementaéna uloha musela prejst kontrolou, ¢ dany kod spifia vietky poZiadavky a je
funkény.

8.2.2. Zmena Struktury wiki

Nas tim ziskal na oboznamenie s projektom aj Wiki timového projektu, kde boli
uchovavané znalosti nadobudnuté po minulé roky. Tato Wiki ma slizit ako baza znalosti pre
vsetkych, ktori na danej téme robia bud ako bakalari, diplomanti, alebo v rdmci TP. Na zaciatku
boli problémy sinStalaciou Wiki, kde chybala databdza od posledného timu a nebolo
jednoduché ziskat minuloro¢nd verziu. Po vyrieSeni pociatoénych problémov, sme sa na
porade timu zhodli, Ze Wiki potrebuje prepracovat, ak sa ma zacat pouzivat poriadne.
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Problémy v Mediawiki:

e chybajuca struktura stranok v akejkolvek forme,
e chybajuce naviga¢né menu,

e Skaredy dizajn prostredia,

e neaktudlne informacie.

Dohodlo sa na potrebe vypracovania Struktury s kategdriami pre jednotlivé stranky
a pridani jednoduchého navigaéného pola v menu paneli. Pri tejto diskusii padol navrh prejst
na lepsi engine Dokuwiki, ktory nativne podporuje tato funkcionalitu a stromovu Struktdrou
kategorii.

Dokuwiki takisto podporuje mnoZstvo rozsireni, ktoré pridavaju uzito¢né funkcionality
do zékladnej verzie:

e stromova Struktura menu (IndexMenu Plugin),

e zalohovaci plugin (Backup Tool),

¢ WYSIWYG pisanie textu (Ckgedit),

* pristupové prava (ACL Manager),

e vytvaranie pouzivatelov (User Manager),

¢ vytvaranie stranok do menu Struktury (Add New Page).

Ku koneénému rozhodnutiu prejst na Dokuwiki sme sa rozhodli po otestovani, ze
nebude problém presundt stranky zo starej mediawiki. Zaroven sa pri tom vypracuje Struktura
stranok a obsah spristupni pre upravovanie obsahu.

8.3. Zhodnotenie

V tomto Sprinte sme si naloZili celkom dost Gloh, ktoré sme ani necakali, Ze vietky stihneme.
No vysledok bol pozitivny a stihli sme spravit vsetko, ¢o sme chceli. Celkovo sme mali Ulohy
ohodnotené 88 story pointami. Niektoré ulohy boli ohodnotené na menej a v kone¢nom dosledku
boli zloZitejSie ako tie, ktoré sme ohodnotili na viac a nebol s nimi az taky problém. Z tohto Sprintu
si vezmeme ponaucenie do dalsich $printov a budeme sa snazit lepsie ohodnocovat ulohy.

8.3.1. Plnenie uloh

Issue Key Summary Worked Status | Logged | Story
Type Work Points
Story | FUTBAL3D-108 Zmena Struktury wiki Jakub (12h) | Closed 12h 8
Story | FUTBAL3D-107 Vytvorenie navodu na Matus Closed 30m 2
export/import z wiki (30m)
Story | FUTBAL3D-98 Zistenie, v ktorej Stvrti Closed
ihriska sa nachadza agent
Task | FUTBAL3D-99 FUTBAL3D-98- Zistenie, v Jan Closed | 2h30m 4
ktorej Stvrti ihriska sa (2h30m)
nachadza agent
Task | FUTBAL3D-100 | FUTBAL3D-98- Zistenie, v Milos Closed | 2h30m 4
ktorej Stvrti ihriska sa (2h30m)
nachadza agent
Task | FUTBAL3D-131 FUTBAL3D-98- Code Jakub Closed 30m
review (30m)
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Story | FUTBAL3D-124 | Wiki analyza fyzikalneho Jakub Closed 30m
modelu (30m)
Task | FUTBAL3D-125 FUTBAL3D-124— Wiki Jakub Closed | 1h30m 2.5
analyza fyzikdlneho modelu (1h30m)
Task | FUTBAL3D-126 FUTBAL3D-124— Wiki Matus Closed | 1h30m 2.5
analyza fyzikdlneho modelu (1h30m)
Story | FUTBAL3D-112 Overenie T Closed
Task | FUTBAL3D-113 | FUTBAL3D-112—- Overenie T Jakub Closed | 6h30m 1.5
(6h30m)
Task | FUTBAL3D-114 | FUTBAL3D-112— Overenie T Matus Closed | 6h30m 1.5
(6h30m)
Task | FUTBAL3D-133 FUTBAL3D-112- Code Jan (15m) Closed 15m
review
Story | FUTBAL3D-109 Kategorizovanie Ciar Closed
Task | FUTBAL3D-110 FUTBAL3D-109 - Jozef Closed | 4h30m 6.5
Kategorizovanie Ciar (4h30m)
Task | FUTBAL3D-111 FUTBAL3D-109 - Maryna Closed 3h 6.5
Kategorizovanie Ciar (3h)
Task | FUTBAL3D-134 FUTBAL3D-109 - Code Matus Closed 25m
review (25m)
Story | FUTBAL3D-116 Wiki dokumentovanie Closed
prace sixPack
Task | FUTBAL3D-117 FUTBAL3D-116 - Wiki Jan (30m) Closed 30m 2
dokumentovanie prace
sixPack
Task | FUTBAL3D-118 FUTBAL3D-116 - Wiki Jakub Closed 30m 2
dokumentovanie prace (30m)
sixPack
Task | FUTBAL3D-119 FUTBAL3D-116 - Wiki Maryna Closed | 1h10m 2
dokumentovanie prace (1h10m)
sixPack
Task | FUTBAL3D-120 FUTBAL3D-116 - Wiki Matus Closed 30m 2
dokumentovanie prace (30m)
sixPack
Task | FUTBAL3D-121 FUTBAL3D-116 - Wiki Jozef Closed | 2h30m 3
dokumentovanie prace (2h30m)
sixPack
Task | FUTBAL3D-123 FUTBAL3D-116 - Wiki Milos Closed 30m 2
dokumentovanie prace (30m)
sixPack
Story | FUTBAL3D-95 | Porovnanie line2D a line3D Closed
Task | FUTBAL3D-96 | FUTBAL3D-95- Porovnanie | Jozef (1h) | Closed 1h 2.5
line2D a line3D
Task | FUTBAL3D-97 | FUTBAL3D-95- Porovnanie Maryna Closed 1h 2.5
line2D a line3D (1h)
Story | FUTBAL3D-83 Vytvdranie testov Closed
Task | FUTBAL3D-101 | FUTBAL3D-83- Vytvaranie Maryna Closed 1h 4
testov (1h)
Task | FUTBAL3D-102 | FUTBAL3D-83- Vytvaranie Jakub Closed 30m 3
testov (30m)
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Task | FUTBAL3D-103 | FUTBAL3D-83- Vytvaranie Jozef (1h) | Closed 1h 4
testov
Task | FUTBAL3D-104 | FUTBAL3D-83- Vytvaranie Matus Closed 30m 3
testov (30m)
Task | FUTBAL3D-105 | FUTBAL3D-83- Vytvaranie Milos Closed | 1h10m 4
testov (1h10m)
Task | FUTBAL3D-106 | FUTBAL3D-83- Vytvaranie Jan (50m) | Closed 50m 3
testov
Task | FUTBAL3D-132 | FUTBAL3D-83- Code review | Jan (15m) Closed 15m
Story | FUTBAL3D-122 Plugin pre wiki Matus Closed 30m 2
(30m)
Story | FUTBAL3D-127 | Analyza pouZivania histérie Closed
Task | FUTBAL3D-128 FUTBAL3D-127- Analyza Jan (1h) Closed 1h 4
pouZivania histérie
Task | FUTBAL3D-129 FUTBAL3D-127- Analyza Milos (1h) | Closed 1h 4
pouZivania histérie
Task | FUTBAL3D-136 Aktualizacia webstranky Jakub (1h) | Closed 1h
Task | FUTBAL3D-80 Zapisnica z 8. stretnutia Matus Closed | 2h15m
(2h15m)
Task | FUTBAL3D-81 Zapisnica z 9. stretnutia Matus Closed | 1h30m
(1h30m)
Task | FUTBAL3D-137 Kontrola dokumentu Jan Closed | 1h05m
(1h05m)
Tabulka 12: Podiel prace ¢lenov timu na ulohach a ziskane story pointy
8.3.2. Podiel prace ¢lenov timu

Na zaklade vykazovania prace v JIRE bola vytvorena tabulka sumarizacie vykonanej prace
jednotlivymi ¢lenmi timu.

Formalne | Neformalne Spolu | Story | Spolu
Clen timu Ulohy | stretnutia | stretnutia | Spolu (%) | pointy | (%)
Bc. Jozef Blazicek 9h 6h 2h 17h 15,19% 16 18,18%
Bc. Jan Durica 6h25m 6h 2h 14,42h | 12,88% 13 14,72%
Bc. Jakub Chalachan 23h 6h 2h 31h 27,7% 17 19,32%
Bc. Matus Ivanoc 14h10m 6h 2h 22,17h | 19,81% 13 14,72%
Bc. Maryna Kovalenko | 6h10m 6h 2h 14,17h | 12,66% 15 17,05%
Bc. Milog Steféak 5h10m 6h 2h 13,17h | 11,77% 14 15,91%

Tabulka 13: Podiel prace ¢lenov timu pocas Sprintu ¢.4

8.3.3. Retrospektiva

Retrospektiva k tomuto Sprintu prebehla online formou na nasom oficidlnom komunikaénom
kandly dna 2.12.2016. Vyjadrili sa vSetci v rozmedzi 24 hodin, kedZe nie kazdy bol prave online.
Jednotlivi ¢lenovia sa takto vyjadrili:

Jan: ,Je dobré, Ze sme opat splnili vSetky Ulohy zo Sprintu, no nemuseli sme si to nechavat az
po Uplny koniec. Opéat tu boli niektoré ulohy zavislé od inych, a tie blokujice boli vyriesené dost
neskoro. Pricinu vidim aj v slabej komunikacii, musime byt ¢astejSie online na HipChate (aspori raz za
den ho zapnut, najlepsie mat nainstalovanu aplikaciu, ktora sa zapina pri Starte Windowsu). TaktieZ sa
mi osvedcCilo Unit testovanie, takZze pri novo implementovanych funkciach, ku ktorym sa budu dat
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spravit testy, by sme ich mali spravit. Taktiez si treba davat pozor, na akej vetve robite a Ze nestaci len
commit, ale aj push. Ak ste si nie¢im nie isty, tak sa ma v kfude opytajte.”

Jakub: ,,No treba si dat pozor na ten SourceTree a inac len to odhadovanie Gloh ma kusok Skrie,
lebo napr. tie técka mali par story pointov a zabili sme tym 7 hodin a i tak to nie je ono ... neviem, ¢i sa
to da prepocitavat alebo nie ... len mi to pride od veci.”

Milos: ,,Ja som bol viac menej spokojny. Len by sa tie story mohli assignovat rovnomerne, tak
aby kazdy ¢len mal nejaku na seba.”

Jozef: ,Nezabudat na commit message a lepsSie pomenovavat funkcie.”

Matus: ,Je fajn, Ze sa nakoniec postihali vSetky ulohy. S odhadovanim uloh nie je velmi ¢o
menit, to sa ¢asom bude zlepSovat. Negativa moc nemam na tento $print, zle sa odhadli tie técka a
skor riesit tie dlohy.”

Maryna: ,Vsetko ok, komunikdacia ok, nestracali sme vela ¢asu na stretnutiach, viac sme sa
venovali dolezitym veciam.”

Hodnotim teda tento $print za celkom dobre zvladnuty. Musime sa zlepsit pri ohodnocovani
uloh, lebo ako sa niektori ¢lenovia vyjadrili, zle ohodnotena Uloha moéze spdsobit jej nelspech pri
rieSeni. Druha negativna vec, musime si davat lepsi pozor pri commitovani, pushovani a celkovo pri
praci so SourceTree. Za pozitivum by som asi spomenul, Ze sa nam podarilo spinit celkom déleZité dlohy
ako bolo napriklad preklopenie Wiki na dokuWiki a kategorizacia Ciar.

A mozno takd mensia poznamka, kazdym Sprintom si ddvame viac a viac Uloh a dovolim si
povedat, Ze sa nam ich Uspesne dari dokondit.
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9.Sumarizacia Sprintu €. 5 (Penne Italiana)

Bc. Jakub Chalachan

9.1.

Zakladné informacie

Zaciatok:
Koniec:

Product owner:

Scrum master:

Tim:

9.2.

Ulohy

17.11.2016
14.11.2016

Ing. Ilvan Kapustik, v z. Ing. Marian Lekavy, PhD.

Bc. Jan Durica

Bc. Jozef Blazicek

Bc. Jan Durica

Bc. Jakub Chalachan
Bc. Matus Ivanoc

Bc. Maryna Kovalenko
Bc. Milog Stefeak

Issue Key Summary Assignee Priority | Story
Type Points

FUTBAL3D- Kapitoly vytvorenie Struktury

Task 161 wiki a aktualizovane informacie | Jozef BlaZi¢ek High
FUTBAL3D-

Task 157 Sumarizdcia Sprintu 5 Jakub Chalachan | High 3
FUTBAL3D-

Task 156 Sumarizécia $printu 4 Milo$ Steféak High 3
FUTBAL3D-

Task 155 Globalna retrospektiva Jan Durica High 3
FUTBAL3D- Maryna

Task 154 Export z jiry Sprint 4 Kovalenko High 2
FUTBAL3D- Maryna

Task 153 Export z jiry Sprint 5 Kovalenko High 2
FUTBAL3D- Kontrola dokumentov pre

Task 152 riadenie Jan Durica High 3
FUTBAL3D- Dokoncenie Sumarizacie

Task 151 Sprintu 3 Matus lvanoc High 2
FUTBAL3D- Doplnenie stfpca story points

Task 150 Sprint 3 Matus lvanoc High 1
FUTBAL3D- Doplnenie stfpca story points

Task 149 $print 2 Milog Steféak High 1
FUTBAL3D- Uprava preberacieho

Task 148 protokolu Jozef Blazicek Highest 1
FUTBAL3D-

Task 147 Kvalitativne Standardy Milo§ Steféak High 2
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FUTBAL3D- Dokoncenie dokumentdcie

Story 146 riadenia Jozef Blazicek Highest 21
FUTBAL3D-

Task 145 Zaverecna kapitola Jozef Blazicek High
FUTBAL3D- Kontrola dokumentov pre

Task 144 inZinierske dielo Jan Durica High 2
FUTBAL3D-

Task 143 Dovod pouzitia SourceTree Jan Durica High 1
FUTBAL3D-

Task 142 D6vod prechodu na dokuwiki Matus lvanoc Highest 1
FUTBAL3D- Dokoncenie dokumentacie

Story 141 inZinierske dielo Jozef Blazicek Highest 8
FUTBAL3D-

Story 140 Aktualizacia stranky Jakub Chalachan | High 2
FUTBAL3D-

Task 139 Zapisnica z 11. stretnutia Matus Ivanoc Medium
FUTBAL3D- Maryna

Task 138 Zapisnica z 10. stretnutia Kovalenko Medium

Tabulka 14: dlohy Sprintu ¢. 5
9.2.1. Opis jednotlivych uloh

Ulohy boli zanalyzované a podla toho boli vytvorené STORY, ktoré obsahovali dalsie pod Glohy

TASKY a tie boli pridelené medzi jednotlivych ¢lenov timu.

Task: FUTBAL3D-138 - Zapisnica z 10. stretnutia — Po kazdom formalnom stretnuti je
vytvorend zapisnica, v ktorej su spomenuté vsetky délezité veci, ktoré boli prebraté alebo
spomenuté na stretnuti.

Task: FUTBAL3D-139 - Zipisnica z 11. stretnutia — Po kazdom formalnom stretnuti je
vytvorena zapisnica, v ktorej si spomenuté vietky dolezité veci, ktoré boli prebraté alebo
spomenuté na stretnuti.

Story: FUTBAL3D-140 — Aktualizacia stranky — Aktualizovanie webovej stranky timu sixPack.
Story: FUTBAL3D-141 — Dokoncenie dokumentdcie inZinierske dielo — Kvoli odovzdaniu
inZinierskeho diela je potrebné tento dokument vytvorit. Tato story sa sklada z viacerych
taskov.

Task: FUTBAL3D-142 - D6vod prechodu na dokuwiki — Je potrebné vytvorit dokument
a zdovodnit prechod na DokuWiki.

Task: FUTBAL3D-143 - Do6vod pouZitia SourceTree — Je potrebné vytvorit dokument
a zdovodnit, preco pouzivame SourceTree.

Task: FUTBAL3D-144 - Kontrola dokumentov pre inZinierske dielo — Kontrola gramatiky a
Stylu.

Task: FUTBAL3D-145 - Zaverecna kapitola — Je potrebné vytvorit zavereénu kapitolu
inZinierskeho diela.

Story: FUTBAL3D-146 — Dokoncenie dokumentacie riadenia - Kvoli odovzdaniu dokumentacie
riadenia je potrebné tento dokument vytvorit. Tato story sa sklada z viacerych taskov.

Task: FUTBAL3D-147 - Kvalitativne Standardy — V tomto tasku bol vytvoreny dokument
s kvalitativnymi Standardami.

Task: FUTBAL3D-148 - Uprava preberacieho protokolu — Bolo potrebné aktualizovat preberaci
protokol.
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Task: FUTBAL3D-149 - Doplnenie stipca story points $print 2 — Pre lep$iu moznost sledovania
odpracovanej roboty bolo potrebné doplnit stipec so storypointami do sumarizacie $printu.
Task: FUTBAL3D-150 - Doplnenie stipca story points $print 3 — Pre lep$iu moznost sledovania
odpracovanej roboty bolo potrebné doplnit stipec so storypointami do sumarizacie $printu.
Task: FUTBAL3D-151 - Dokonéenie Sumarizacie Sprintu 3 — V tomto tasku bola dokoncend
sumarizacia 3. Sprintu.

Task: FUTBAL3D-152 - Kontrola dokumentov pre riadenie — Kontrola gramatiky a Stylu.

Task: FUTBAL3D-153 - Export z jiry Sprint 5 — Pre potreby sumarizaciu Sprintu bol vytvoreny
export Uloh za dany Sprint.

Task: FUTBAL3D-154 - Export z jiry Sprint 4 — Pre potreby sumarizaciu Sprintu bol vytvoreny
export uloh za dany Sprint.

Task: FUTBAL3D-155 - Globalna retrospektiva — Sucastou dokumentu inZinierskeho diela je
globdlna retrospektiva za zimny semester, ktora bola vytvorena v ramci tohto tasku.

Task: FUTBAL3D-156 - Sumarizacia Sprintu 4 — V tomto tasku bola vytvorend sumarizacia
prislusného Sprintu.

Task: FUTBAL3D-157 - Sumarizacia Sprintu 5 — V tomto tasku bola vytvorend sumarizacia
prislusného Sprintu.

Task: FUTBAL3D-161 - Kapitoly vytvorenie Struktury wiki a aktualizovane informacie -

Vznikol dokument popisujuci, ktoré stranky boli vytvorené a zmenené na Wiki.

9.3.

Zhodnotenie

Vramci tohto Sprintu sme sa venovali dokoncovaniu potrebnych dokumentov, ktoré
odovzddvame na konci semestra, preto sme nezaradili ziadne implementacné Glohy. Dal3i dévod bol
aj skrateny Sprint, ktory trval len 10 dni. Z tohto Sprintu by sme si chceli vziat ponaucenie, ze je
potrebné ohodnotit aspor informativne aj jednotlivé tasky.

9.3.1. Plnenie uloh
Issue Key Summary Worked Status Logged Story
Type Work Points
Kapitoly vytvorenie Struktary
Task | FUTBAL3D-161 | wiki a aktualizované informacie | Jozef Blazicek | Open 35 minutes
Jakub
Task | FUTBAL3D-157 | Sumarizacia Sprintu 5 Chalachan Open 3
4 hours, 45
Task | FUTBAL3D-156 | Sumarizacia Sprintu 4 Milo$ Steféak | Closed minutes 3
Task | FUTBAL3D-155 | Globalna retrospektiva Jan Durica Open 3
Maryna 1 hour, 20
Task | FUTBAL3D-154 | Export z jiry Sprint 4 Kovalenko Resolved | minutes 2
Maryna
Task | FUTBAL3D-153 | Export z jiry Sprint 5 Kovalenko Open 2
Kontrola  dokumentov  pre
Task | FUTBAL3D-152 | riadenie Jan Durica Open 35 minutes 3
Dokoncenie Sumarizacie Sprintu
Task | FUTBAL3D-151 | 3 Matus lvanoc | Open 2
Doplnenie stfpca story points
Task | FUTBAL3D-150 | Sprint 3 Matus lvanoc | Resolved | 30 minutes 1
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Doplnenie stfpca story points
Task | FUTBAL3D-149 | Sprint 2 Milo$ Stef¢ak Closed 20 minutes 1
Task | FUTBAL3D-148 | Uprava preberacieho protokolu | Jozef BlaZicek | Open 1
1 hour, 20
Task | FUTBAL3D-147 | Kvalitativne Standardy Milo$ Steféadk | Closed minutes 2
Dokoncéenie dokumentacie
Story | FUTBAL3D-146 | riadenia Jozef Blazi¢ek | Open 35 minutes 21
Task | FUTBAL3D-145 | Zaverecna kapitola Jozef Blazicek | Open
Kontrola  dokumentov  pre
Task | FUTBAL3D-144 | inZinierske dielo Jan Durica Open 5 minutes 2
Task | FUTBAL3D-143 | D6vod pouzitia SourceTree Jan Durica Closed 1 hour 1
Task | FUTBAL3D-142 | D6vod prechodu na dokuwiki Matus lvanoc | Closed 55 minutes 1
Dokoncéenie dokumentacie
Story | FUTBAL3D-141 | inZinierske dielo Jozef Blazicek | Open 20 minutes 2
Jakub In
Story | FUTBAL3D-140 | Aktualizacia stranky Chalachan Progress 30 minutes 2
Task | FUTBAL3D-139 | Zapisnica z 11. stretnutia Matus lvanoc | Resolved | 2 hours
Maryna 1 hour, 30
Task | FUTBAL3D-138 | Zapisnica z 10. stretnutia Kovalenko Closed minutes

9.3.2.

Na zaklade vykazovania prace v JIRE bola vytvorena tabulka sumarizacie vykonanej prace
jednotlivymi ¢lenmi timu, k poc¢tu ddtumu: 11.12.2016

Tabulka 15: Plnenie uloh Sprintu €. 5

Podiel prace clenov timu

Formalne | Neformdlne Spolu | Story | Spolu
Clen timu Ulohy | stretnutia | stretnutia | Spolu (%) | pointy | (%)
Bc. Jozef Blazicek 3h 6h 2h 11h 16.65% 5 15,15%
Bc. Jan Durica 1h40m 6h 2h 9,67h | 14,67% 9 27,28%
Bc. Jakub Chalachan 2h 6h 2h 10h 15,14% 5 15,15%
Bc. Matus Ivanoc 3h30m 6h 2h 11,5h | 17,41% 4 12,12%
Bc. Maryna Kovalenko 1h20m 6h 2h 9,37h | 14,18% 4 12,12%
Bc. Milog Steféak 6h30m 6h 2h 14,5h | 21,95% 6 18,18%

9.3.3.

Retrospektiva k tomuto Sprintu zatial neprebehla, pretoZe tento dokument je pisany pred

Tabulka 16: Podiel prace ¢lenov timu pocas Sprintu ¢.5

Retrospektiva

oficidlnym ukonéenim Sprintu, kvoli odovzdaniu dokumentacie.
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10. Globalna retrospektiva za Zimny semester

Bc. Jan Durica

Ku driu odovzdania tohto dokumentu sme za prvych 12 tyZdriov absolvovali 5 Sprintov v zmysle
agilného vyvoja Scrum. Prvy Sprint zacal 12.10.2016 a piaty koncil v den odovzdavania, t.j. 14.12.2016.
Pre kazdy Sprint je vypracovanad dokumentdcia, ktord obsahuje zdkladné informacie o trvani, dlohach
a nakoniec aj retrospektive.

10.1. Organizacia Sprintov

Na zaciatku sme sa dohodli, Ze nase $printy budu trvat 2 tyZzdne. Od zaciatku prvého $printu do
datumu prvého kontrolného bodu by ndm to vSak nevychadzalo, preto jeden Sprint bol 1-tyZdriovy. Do
Sprintov boli aktivne zapojeni vsetci ¢lenovia timu.

Timové formalne stretnutia sa konali vZdy v stredu od 11:00 a v tento den sa Sprinty sa zacinali
aj kondili. Tim sa este stretal aj na seminaroch z Timového projektu, no vtedy sa aktivne nepodielal na
rieSeni uloh Sprintu, ale informovali sme sa o ich stave. ,Daily standup meeting” sme nerealizovali,
nakolko mdme slabé ¢asové prekryvy a spominané stretnutia nam boli dostacujuce. Hlavny projektovy
manazér a Scrum master v jednej osobe vSak denne sledoval a dohliadal na plnenie uloh.

Ulohy do jednotlivych $printov sme si vytvarali sami, no podla poZiadaviek Product ownera,
kym bol Ing. Ivan Kapustik, v zastupeni Bc. Jozef Zatko, neskér Ing. Marian Lekavy, PhD.. V pripade
naplnenia Sprintu sme identifikované ulohy pridali do backlogu.

Ulohy, konkrétne stories, sme vyhodnocovali na zaciatku $printu pomocou planovacieho pokru
v zmysle metodiky Scrum. Vaésinou sme sa zhodli do 2 iteracii.

10.2. Sumarizacia vykonanej prace

ESte pred zacdiatkom 1. Sprintu , KoloZvarska kapusta” sme absolvovali 0. Sprint ,,Ohladance s
makom®, pre zozndmenie sa s projektom, Jirou, ale aj Scrumom ako takym. Vytvoril sa timovy plagat
a zacalo sa aj s tvorbou webového sidla ndsho timu. Najzasadnejsie vysledky z tohto obdobia su:

e Vytvorenie webovej stranky timu.
e Vytvorenie timového plagatu.
e Vytvorenie komunikacného kanalu
o timovy e-mail na formdlnu komunikaciu,
o  skupinovu konverzaciu pre komunikdciu v ramci timu.
e Rozdelenie si manazérskych rol.
e Prvy pohlad na projekt a jeho spojazdnenie na vlastnych pocitacoch.

Potom uz prisli na rad oficidlne Sprinty.

10.2.1. Sprint 1 — KoloZvarska kapusta

KedZe to bol prvy Sprint a nemali sme aZ tak konkrétne poziadavky od PO, ktory bol v tu dobu
PN, rozhodli sme sa vypracovat vsetky potrebné metodiky, pretoze ¢im skoér ich vymyslime a spiseme,
tym skoér sa nimi zaéneme riadit a tym skér budeme pracovat ako tim. TaktieZz sme v tomto Sprinte
pokracovali na vylepSovani webovej stranky. Na virtudlny stroj sa nainstalovala Jira a prepojila sa
s komunikaénym programom HipChat. Po skoncéeni tohto Sprintu sme si priznali a zhodnotili, Ze ulohy
si nembzeme nechavat na poslednu chvilu a zacat sa riadit metodikami.
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10.2.2. Sprint 2 — Bryndzové halugky

V druhom Sprinte sme dokoncili metodiky, ktoré neboli sfinalizované v predchadzajucom
Sprinte a zacali sme s prvou implementacnou ulohou v snahe o zlepSenie orientdcie hrdca na ihrisku.
Problém sme si dékladne zanalyzovali a vytvorili 3 user stories,

1. Rozsirenie parseru — zo spravy zo servera vyparsovat Udaje o Ciarach, ktoré hrac vidi.

2. Prepoditanie relativnej pozicie z parsera — sprasované Udaje treba prepoditat na stradnice
ihriska.

3. Vykreslovanie ¢iar — nakoniec tieto Ciary s absolUtnymi suradnicami rozumne vykreslit do

TestFrameworku.

Nakolko tieto Ulohy na seba nadvazovali a bol to len jednotyzdriovy Sprint, poslednd story sa
nepodarila zrealizovat, pretoze nastal problém, ked' k vypocitanym hodnotam na strane TF nemohli
pristupit. V tomto $printe sme si tiez ujasnili, Ze vytvorené Ulohy v Jire musia mat spravne vyplnené
vsetky atributy, aby [udia vedeli, ¢o maju robit.

10.2.3. Sprint 3 — Kuracie s ananasom

V tomto Sprinte sa pokracovalo na vykreslovani Ciar, ¢o sa nakoniec v istej miere podarilo
a vysledky su viditelné. Taktiez sme svoje Usilie venovali najma pisaniu dokumentacie k inZinierskemu
dielu a riadeniu a vSetkych suvisiacich ¢asti.

10.2.4. Sprint 4 — Brav€ové na mede

V tomto Sprinte sa ndm podarilo zaviest nova Wiki - dokuwiki. VSetky nové zmeny budeme
priebezne dopliiat na nej, nech maju dalsie timy vietky dolezité informacie na jednej prehladnej
stranke. Tiez sme si vSetci vyskasali JUnit testy, ktoré budeme od tohto $printu implementovat pri
kazdej ulohe, kde bude mozné spravit takyto test. Vie to predist chybam, na ktoré by sa manualne
nemuselo prist. Boli splnené dalSie Ulohy, ktoré je moiné si detailnejSie prestudovat v sUvisiacej
sumarizacii. Tu by som uz len chcel spomenut, ze vSetky ulohy sa nam, nakoniec, podarilo splnit,
celkovo sme splnili 88 story pointov. Niektoré ulohy vsak neboli spravne ohodnotené, proces
ohodnocovania uloh sa v3ak zlepsuje kazdym Sprintom.

10.2.5. Sprint 5— Penne Italiana

V poslednom S3printe vzimnom semestri sme si za hlavnd udlohu urcili dokoncenie
dokumentdcii, ktoré sa odovzddavaju v 2. kontrolnom bode. TaktieZz sme prerobili sumarizaciu z 3.
$printu, ked sme sa dohodli, Ze podiel prace budeme vyjadrovat aj pocet splnenych story pointov
v danom S3printe. TaktieZ sme upravili metodiku pre reviziu kédu, kde sme na uvod dopisali, Ze
v projekte sa budeme drzat zakladnych konvencii priamo od Oracle.

10.2.6. Celkovy podiel prace ¢lenov timu

V tabulke nizSie je uvedeny odpracovany cas kazdého clena timu, a od 3. Sprintu (vratane) aj
pocet spinenych story pointov. Udaje st z 5 $printov zimného semestra s vynimkou 0. $printu, ktory
bol viac menej len testovaci Sprint.
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Formalne | Neformalne Spolu | Story | Spolu
Clen timu Ulohy | stretnutia | stretnutia | Spolu (%) | pointy | (%)
Bc. Jozef Blazicek 36h45m 26h 5h 45m 68h30m | 16,47 36 19,67
Bc. Jan Durica 37h50m 26h 5h 45m 69h35m | 16,73 33,5 18,31
Bc. Jakub Chalachan 46h47m 26h 5h 45m 78h32m | 18,88 28 15,3
Bc. Matus Ivanoc 43h58m 26h 5h 45m 75h43m 18,2 25 13,66
Bc. Maryna Kovalenko | 31h37m 26h 5h 45m 63h22m | 15,24 30 16,39
Bc. Milog Steféak 28h25m 26h 5h 45m 60h10m | 14,47 30,5 16,67

Tabulka 17: Podiel prace ¢lenovtimu za zimny semester
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11. Sumarizacia Sprintu €. 6.0 (Grilované filety
Z lososa) a 6.1 (Hamburger v zemli)

Bc. Jan Durica

11.1. Z3kladné informacie

Zaciatok: 13.2.2017
Koniec: 6.3.2017

Product owner: Ing. Ivan Kapustik
Scrum master: Bc. Jan Durica
Tim: Bc. Jozef Blazicek

Bc. Jan Durica

Bc. Jakub Chalachan
Bc. Matus Ivanoc

Bc. Maryna Kovalenko
Bc. Milog Steféak

11.2. Ulohy

Ulohy k $printu 6.0 boli stanovené na formalnom stretnuti dfia 13.2.2017, tlohy k $printu 6.1 boli
stanovené na formalnom stretnuti dna 20.2.2017.

Issue Key Summary Assignee Priority | Story
Type points
Task FUTBAL3D-160 Navrh vyhodnocovania Maryna Kovalenko High
polohy hraca
Story | FUTBAL3D-164 | Dokumentacia matematickej Jan Durica High 20
logiky Ciar a bodov
Story | FUTBAL3D-165 Navrh vyhodnocovania Jan Durica High 8
polohy hraca
Task FUTBAL3D-166 Navrh vyhodnocovania Matus lvanoc High
polohy hraca
Task FUTBAL3D-167 Navrh vyhodnocovania Jan Durica High
polohy hraca
Task FUTBAL3D-168 Navrh vyhodnocovania Jozef Blazicek High
polohy hraca
Task FUTBAL3D-169 Navrh vyhodnocovania Milo$ Stef¢ak High
polohy hraca
Task FUTBAL3D-170 Navrh vyhodnocovania Jakub Chalachan High
polohy hraca
Task FUTBAL3D-171 | Dokumentacia matematicke;j Milog Stefeak High
logiky Ciar a bodov
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http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-160
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-160
http://147.175.149.213:8080/secure/ViewProfile.jspa?name=masini4ka
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-164
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-164
http://147.175.149.213:8080/secure/ViewProfile.jspa?name=jan.durica
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-165
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-165
http://147.175.149.213:8080/secure/ViewProfile.jspa?name=jan.durica
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-165
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-165
http://147.175.149.213:8080/secure/ViewProfile.jspa?name=matus.ivanoc1
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-165
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-165
http://147.175.149.213:8080/secure/ViewProfile.jspa?name=jan.durica
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-165
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-165
http://147.175.149.213:8080/secure/ViewProfile.jspa?name=j.blazicek17
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-165
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-165
http://147.175.149.213:8080/secure/ViewProfile.jspa?name=milos.stefcak
http://147.175.149.213:8080/secure/ViewProfile.jspa?name=j.blazicek17
http://147.175.149.213:8080/secure/ViewProfile.jspa?name=j.blazicek17
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-165
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-165
http://147.175.149.213:8080/secure/ViewProfile.jspa?name=chalachan.jakub
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-171
http://147.175.149.213:8080/browse/FUTBAL3D-171
http://147.175.149.213:8080/secure/ViewProfile.jspa?name=milos.stefcak

Task FUTBAL3D-172 | Dokumentacia matematickej | Maryna Kovalenko High
logiky Ciar a bodov
Task FUTBAL3D-173 | Dokumentacia matematicke;j Jozef Blazicek High
logiky Ciar a bodov
Task FUTBAL3D-174 | Dokumentacia matematicke;j Matus lvanoc High
logiky Ciar a bodov
Task FUTBAL3D-175 | Dokumentacia matematickej | Jakub Chalachan High
logiky Ciar a bodov
Task FUTBAL3D-176 | Dokumentacia matematickej Jan Durica High
logiky Ciar a bodov
Story | FUTBAL3D-90 Aktualizacia WIKI Jakub Chalachan High 5
Task | FUTBAL3D-93 Kontrola dokumentu Jan Durica Medium
Story | FUTBAL3D-162 Vytvorit historiu poléh Jozef Blazicek Medium 8
Story | FUTBAL3D-179 Refaktor vykresfovania Ciar Jakub Chalachan High 3
Task | FUTBAL3D-182 Refaktor vykresfovania Ciar Matus Ilvanoc High
Task | FUTBAL3D-183 Refaktor vykresfovania Ciar Jakub Chalachdn High
Story | FUTBAL3D-184 UT pre otestovanie kalman Nepriradeny High 3
filtra
Story | FUTBAL3D-185 UT k rotaciam Jan Durica High 5
Story | FUTBAL3D-186 UT pre mapovanie Ciar Matus Ivanoc High 5
Story | FUTBAL3D-187 Navrh transformacii Jozef Blazicek High 8
Story | FUTBAL3D-188 UT pre uréenie polohy Milo§ Stef¢ak High 2
agenta pomocou 3 vlajok
Story | FUTBAL3D-189 UT pre uréenie polohy Milo§ Stef¢ak High 2
agenta pomocou 2 vlajok
Story | FUTBAL3D-190 UT pre urcenie polohy Maryna Kovalenko High 2
agenta na zaklade 1 vlajky a
Ciar
Story | FUTBAL3D-191 UT pre urcenie polohy Jakub Chalachdn High 2
agenta na zdklade 1 ciary
Story | FUTBAL3D-192 UT pre urcenie polohy Maryna Kovalenko High 2
agenta na zaklade Ciar
Task | FUTBAL3D-193 Code review Nepriradeny High
Task | FUTBAL3D-194 Code review Nepriradeny High
Task | FUTBAL3D-195 Code review Nepriradeny High
Task | FUTBAL3D-196 Code review Nepriradeny High
Task | FUTBAL3D-197 Code review Nepriradeny High
Task | FUTBAL3D-198 Code review Nepriradeny High
Task | FUTBAL3D-199 Code review Nepriradeny High
Task | FUTBAL3D-200 Code review Nepriradeny High
Task | FUTBAL3D-201 Code review Nepriradeny High
Task | FUTBAL3D-202 Vytvorit histériu poloh Maryna Kovalenko High
Task | FUTBAL3D-203 Vytvorit histériu pol6h Jozef Blazicek High
Task | FUTBAL3D-208 Code review Jan Durica High

Tabulka 18: dlohy $printu ¢. 6.0 (prva cast) a 6 (druha cast)
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11.2.1.

11.3.

Opis jednotlivych uloh

Story: FUTBAL3D-164 Dokumentdcia matematickej logiky ciar a bodov -
Zanalyzovanie azdokumentovanie matematickej logiky pouzZivanej v projekte
pri vyhodnocovani polohy agenta (pomocou bodov a ¢iar).

Story: FUTBAL3D-165 Navrh vyhodnocovania polohy hra¢a — Logicky navrh sposobu
vyhodnocovania polohy hraca.

Task: FUTBAL3D-171 - 176 Dokumentdacia matematickej logiky iar a bodov — Tasky
k story €. 164 pre vsetkych ¢lenov timu.

Task: FUTBAL3D-160, 166-170 Navrh vyhodnocovania polohy hraca — Tasky k story
¢. 165 pre vsetkych ¢lenov timu.

Story: FUTBAL3D-90 Aktualizacia WIKI - Aktualizacia WIKI o dokumentaciu zo story
¢. 164.

Task: FUTBAL3D-93 Kontrola dokumentu - Kontrola dokumentov vytvorenych v rdmci
jednotlivych stories/taskov.

Story: FUTBAL3D-162 Vytvorit histériu poléh - Vytvorenie triedy na uchovévanie
predchadzajucich pol6h agenta.

Story: FUTBAL3D-179 Refaktor vykreslovania Ciar - Refaktor kddu na vykreslovanie
Ciar.

Task: FUTBAL3D-182,183 Refaktor vykreslovania Ciar - Tasky k story ¢. 179.

Story: FUTBAL3D-184 UT pre otestovanie kalman filtra - Vytvorenie Unit testu pre
Kalman filter.

Story: FUTBAL3D-185 UT k rotaciam - Vytvorenie Unit testu na rotacie suradnic
agenta.

Story: FUTBAL3D-186 UT pre mapovanie €iar - Vytvorenie Unit testu pre mapovanie
Ciar.

Story: FUTBAL3D-187 Navrh transformacii - Navrh transformadcii spravy zo servera na
videné objekty (Ciary, fixné body).

Story: FUTBAL3D-188 UT pre urcenie polohy agenta pomocou 3 vlajok - Vytvorenie
Unit testu pre urcenie polohy agenta pomocou 3 vlajok.

Story: FUTBAL3D-189 UT pre urcenie polohy agenta pomocou 2 vlajok - Vytvorenie
Unit testu pre urcenie polohy agenta pomocou 2 vlajok.

Story: FUTBAL3D-190 UT pre urcenie polohy agenta na zaklade 1 vlajky a Ciar -
Vytvorenie Unit testu pre uréenie polohy agenta na zaklade 1 vlajky a Ciar.

Story: FUTBAL3D-191 UT pre urcenie polohy agenta na zaklade 1 ciary - Vytvorenie
Unit testu pre urcenie polohy agenta na zéklade 1 ciary.

Story: FUTBAL3D-192 UT pre urcenie polohy agenta na zaklade ciar - Vytvorenie Unit
testu pre uréenie polohy agenta na zaklade viacerych diar.

Task: FUTBAL3D-193 - 201, 208 Code review - Prehliadka kédu k implementaénym
uloham.

Task: FUTBAL3D-202, 203 Vytvorit histériu poldh - Tasky k story ¢. 162.

Zhodnotenie

V tomto ,,dvojSprinte” sa nam nepodarilo splnit plan, ktory sme si na zaciatku urdili. Pri¢inou
boli hlavne nedostatocne pochopené ulohy a tiez slabda komunikacia.
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11.3.1. Plnenie uloh

Issue Key Summary Worked Status Logged Story
Type Work points
Task | FUTBAL3D-160 Navrh vyhodnocovania Maryna Closed | Neuvedeny
polohy hraca Kovalenko
Story | FUTBAL3D-164 | Dokumentacia matematickej Jan Durica Closed | Neuvedeny
logiky Ciar a bodov
Story | FUTBAL3D-165 Navrh vyhodnocovania Jan Durica Closed | Neuvedeny
polohy hraca
Task | FUTBAL3D-166 Navrh vyhodnocovania Matus lvanoc | Closed | 10m
polohy hraca
Task | FUTBAL3D-167 Navrh vyhodnocovania Jan Durica Closed | 30m
polohy hraca
Task | FUTBAL3D-168 Navrh vyhodnocovania Jozef Blazicek | Closed | 3h 8
polohy hraca
Task | FUTBAL3D-169 Navrh vyhodnocovania Milo$ Stefé¢ak | Closed | 30m
polohy hraca
Task | FUTBAL3D-170 Navrh vyhodnocovania Jakub Chalachdn | Closed | Neuvedeny
polohy hraca
Task | FUTBAL3D-171 | Dokumentacia matematickej Milo$ Stefédk | Closed | 2h 3
logiky Ciar a bodov
Task | FUTBAL3D-172 | Dokumentacia matematickej Maryna Closed | 2h 3
logiky Ciar a bodov Kovalenko
Task | FUTBAL3D-173 | Dokumentacia matematickej Jozef Blazicek | Closed | 2h, 30m 4
logiky Ciar a bodov
Task | FUTBAL3D-174 | Dokumentacia matematickej Matus lvanoc | Closed | 4h 3
logiky Ciar a bodov
Task | FUTBAL3D-175 | Dokumentacia matematickej | Jakub Chalachan | Closed | 2h 3
logiky ciar a bodov
Task | FUTBAL3D-176 | Dokumentacia matematickej Jan Durica Closed | 2h 4
logiky ciar a bodov
Story | FUTBAL3D-90 Aktualizacia WIKI Jakub Chalachdn | Moved | 1h 0
Task | FUTBAL3D-93 Kontrola dokumentu Jan Durica Closed | 35m
Story | FUTBAL3D-162 Vytvorit histériu pol6h Jozef BlazZi¢ek | Closed | Neuvedeny | O
Story | FUTBAL3D-179 | Refaktor vykreslovania ¢iar | Jakub Chalachan | Closed | Neuvedeny | O
Task | FUTBAL3D-182 | Refaktor vykresfovania Ciar Matus lvanoc | Closed | 1h 1
Task | FUTBAL3D-183 | Refaktor vykreslovania ¢iar | Jakub Chalachan | Closed | 2h 2
Story | FUTBAL3D-184 | UT pre otestovanie kalman Nepriradeny Closed | Neuvedeny | O
filtra
Story | FUTBAL3D-185 UT k rotacidm Jan Durica Moved | 2h, 30m 0
Story | FUTBAL3D-186 UT pre mapovanie Ciar Matus lvanoc | Moved | Neuvedeny | O
Story | FUTBAL3D-187 Navrh transformacii Jozef Blazicek | Closed | 2d,1h,30m | 8
Story | FUTBAL3D-188 UT pre urcenie polohy Milos Steféak | Moved | 1h 0
agenta pomocou 3 vlajok
Story | FUTBAL3D-189 UT pre urcenie polohy Milo$ Stefédk | Moved | 3h 0

agenta pomocou 2 vlajok
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Story | FUTBAL3D-190 UT pre urcenie polohy Maryna Moved | 2h
agenta na zaklade 1 vlajky a Kovalenko
Ciar
Story | FUTBAL3D-191 UT pre uréenie polohy Jakub Chalachan | Moved | 3h
agenta na zdklade 1 cCiary
Story | FUTBAL3D-192 UT pre uréenie polohy Maryna Moved | Neuvedeny
agenta na zdklade Ciar Kovalenko
Task | FUTBAL3D-193 Code review Nepriradeny Closed | Neuvedeny
Task | FUTBAL3D-194 Code review Nepriradeny Closed | Neuvedeny
Task | FUTBAL3D-195 Code review Nepriradeny Closed | Neuvedeny
Task | FUTBAL3D-196 Code review Nepriradeny Closed | Neuvedeny
Task | FUTBAL3D-197 Code review Nepriradeny Closed | Neuvedeny
Task | FUTBAL3D-198 Code review Nepriradeny Closed | Neuvedeny
Task | FUTBAL3D-199 Code review Nepriradeny Closed | Neuvedeny
Task | FUTBAL3D-200 Code review Nepriradeny Closed | Neuvedeny
Task | FUTBAL3D-201 Code review Nepriradeny Closed | Neuvedeny
Task | FUTBAL3D-202 Vytvorit histériu poléh Maryna Closed | 2h
Kovalenko
Task | FUTBAL3D-203 Vytvorit histériu poléh Jozef Blazicek | Closed | 2h
Task | FUTBAL3D-208 Code review Jan Durica Closed | 1h, 20m

Tabulka 19: Plnenie uloh Sprintov ¢. 6.0a 6

11.3.2. Podiel prace ¢lenov timu

Na zaklade vykazovania prace v JIRE bola vytvorena tabulka sumarizacie vykonanej prace
jednotlivymi ¢lenmi timu.

Formalne Spolu Story pointy | Spolu (%)

Clen timu Ulohy | stretnutia Spolu (%)

Bc. Jozef Blazicek 25h 6h 31h 33,48 24 51,06
Bc. Jan Durica 6h 55m 6h 12h 55m 13,95 4 8,51
Bc. Jakub Chalachan 8h 5h 13h 14,04 5 10,64
Bc. Matus Ivanoc 5h 10m 6h 11h 10m 12,06 4 8,51
Bc. Maryna Kovalenko 6h 6h 12h 12,96 7 14,89
Bc. Milos Stefeak 6h 30m 6h 12h 30m 13,5 3 6,38

Tabulka 20: Podiel prace ¢lenov timu pocas Sprintov 6.0 a 6

11.3.3. Retrospektiva

V rdmci formadlneho stretnutia dia 27.2.2017 prebehla retrospektiva k tomuto Sprintu.
Scrum master (Jan) vyzval tim, aby vyjadril svoj nazor na tento Sprint, ¢o sa mu pacilo, o nie,
¢o by mozno bolo dobré zmenit.
Jan: ,,Slaba komunikdcia, veci sa nechavali na poslednu chvilu a nakoniec sa ani nedokoncili.

MozZno sa pod to podpisali aj prazdniny, trosSku sme vysli z cviku.”

Milos: ,Musime zamakat, nechali sme si to na poslednu chvilu.”
Jakub: ,,Nepacdi sa mi smer, ktorym ideme - Ciary - nech radsej behd, sfunkénit pohyb.”
Maryna: ,,Chyba komunikacia.”
Matus: ,,Vela veci je na poslednu chvilu, moZno by pomohli tyZdriové Sprinty.”
Jozef: ,Vsetko v poriadku.”
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12. Sumarizacia Sprintu €. 7 (Grilovany encian)

Bc. Jan Durica

12.1. Zakladné informacie

Zaciatok:
Koniec:

Product owner:

Scrum master:

Tim:

12.2. Ulohy

6.3.2017
20.3.2017

Ing. Ivan Kapustik
Bc. Jan Durica

Bc. Jozef Blazicek

Bc. Jan Durica

Bc. Jakub Chalachan
Bc. Matus Ivanoc

Bc. Maryna Kovalenko
Bc. Milog Stefeak

Ulohy k $printu 7 boli stanovené na formalnom stretnuti dria 6.3.2017.

Issue Key Summary Assignee Priority | Story
Type points
Story FUTBAL3D-205 Vzory mapovanie Ciar Jozef Blazicek Medium 13
Story FUTBAL3D-211 Vykreslovanie historii Matus lvanoc High 5
polohy agenta
Story FUTBAL3D-212 Aktualizacia inZinierskeho Jozef Blazicek Medium 3
diela
Story FUTBAL3D-214 Kontrola dokumentu Jan Durica Medium 1
Story FUTBAL3D-215 Aktualizacia Web stranky Jakub Chalachan High 2
timu
Sub-task | FUTBAL3D-219 Code review pre 224 Jan Durica High
Story FUTBAL3D-220 UT pre uréenie polohy Milos Stefcak High 2
agenta pomocou 3 vlajok
Story FUTBAL3D-221 UT pre urcenie polohy Milog Stefeak High 2
agenta pomocou 2 vlajok
Sub-task | FUTBAL3D-223 Code review pre 221 Jan Durica High
Story FUTBAL3D-224 UT pre urcenie polohy Maryna Kovalenko High 2
agenta na zaklade 1 vlajky
a Ciar
Story FUTBAL3D-225 UT pre urcenie polohy Maryna Kovalenko High 2
agenta na zaklade ciar
Sub-task | FUTBAL3D-226 Code review pre 225 Jan Durica High
Story FUTBAL3D-227 Aktualizacia WIKI Milog Stefeak High 5
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Story FUTBAL3D-228 | Export z Jiry pre Sprint €. 0, | Maryna Kovalenko | Medium 2
1
Story FUTBAL3D-229 UT pre mapovanie Ciar Matus lvanoc High 5
Sub-task | FUTBAL3D-230 | Code review pre 229 a 211 Jan Durica High
Story FUTBAL3D-231 UT pre urcenie polohy Jakub Chalachén High 2
agenta na zaklade 1 Ciary
Sub-task | FUTBAL3D-232 Code review pre 220 Jan Durica High
Sub-task | FUTBAL3D-233 Code review pre 231 Jan Durica High
Story FUTBAL3D-234 Code review Nepriradeny High 13
Story FUTBAL3D-235 | UT pre prepocet relativnej Jan Durica High 5
pozicie
Sub-task | FUTBAL3D-236 Code review pre 235 Jan Durica High
Sub-task | FUTBAL3D-238 Vykreslovanie historii Jakub Chalachdn High
polohy agenta
Sub-task | FUTBAL3D-239 Vykreslovanie historii Matus lvanoc High
polohy agenta
Sub-task | FUTBAL3D-240 Code review pre 205 Jan Durica High
Tabulka 21 ulohy Sprintu €. 7
12.2.1. Opis jednotlivych udloh

Story: FUTBAL3D-205 Vzory mapovanie ¢iar — Identifikacia aimplementacia
zédkladnych vzorov mapovania Ciar (roh, ¢ast kruhu, kontrolny bod a ¢iara, 2 ciary).
Story: FUTBAL3D-211 Vykreslovanie historii polohy agenta - Vykreslovanie
poslednych N pozicii hraca to TestFramework-u.

Story: FUTBAL3D-212 Aktualizacia inZinierskeho diela — Doplnenie dokumentacie
k inZinierskemu dielu o novovzniknuté dokumentacie.

Story: FUTBAL3D-214 Kontrola dokumentu — Gramatickd aj obsahova kontrola
vytvorenych dokumentov.

Story: FUTBAL3D-215 Aktualizacia Web stranky timu — Aktualizovanie informacii na
webovej stranke nasho timu.

Sub-task: FUTBAL3D-219 Code review pre 224 — Prehliadka kddu pre story €. 224.
Story: FUTBAL3D-220 UT pre urcenie polohy agenta pomocou 3 vlajok — Vytvorenie
Unit testu pre uréenie polohy agenta pomocou 3 vlajok.

Story: FUTBAL3D-221 UT pre urcenie polohy agenta pomocou 2 vlajok — Vytvorenie
Unit testu pre urcenie polohy agenta pomocou 2 vlajok.

Sub-task: FUTBAL3D-223 Code review pre 221 — Prehliadka kddu pre story €. 221.
Story: FUTBAL3D-224 UT pre urcenie polohy agenta na zaklade 1 vlajky a Ciar —
Vytvorenie Unit testu pre uréenie polohy agenta na zaklade 1 vlajky a Ciar.

Story: FUTBAL3D-225 UT pre urcenie polohy agenta na zaklade ¢iar — Vytvorenie Unit
testu pre uréenie polohy agenta na zaklade viacerych diar.

Sub-task: FUTBAL3D-226 Code review pre 225 — Prehliadka kddu pre story €. 225.
Story: FUTBAL3D-227 Aktualizacia WIKI — Aktualizacia WIKI o novovzniknuté
poznatky/pridavky.

Story: FUTBAL3D-228 Export z Jiry pre Sprint €. 0, 1 — Export uloh z Jiry pre Sprint 6.0
a6.1.

Story: FUTBAL3D-229 UT pre mapovanie €iar — Vytvorenie Unit testu pre mapovanie
Ciar.

Sub-task: FUTBAL3D-230 Code review pre 229 a 211 — Prehliadka kodu pre story €.
229 a 211.
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12.3.

Story: FUTBAL3D-231 UT pre urcenie polohy agenta na zaklade 1 ¢iary — Vytvorenie
Unit testu pre urcenie polohy agenta na zdklade 1 Ciary.

Sub-task: FUTBAL3D-232 Code review pre 220 — Prehliadka kédu pre story €. 230.
Sub-task: FUTBAL3D-233 Code review pre 231 — Prehliadka kédu pre story €. 231.
Story: FUTBAL3D-234 Code review — Prehliadka kédu pre stories v tomto Sprinte.
Story: FUTBAL3D-235 UT pre prepocet relativnej pozicie — Vytvorenie Unit testu
na prepocet relativnej pozicie pomocou rotacie suradnic agenta.

Sub-task: FUTBAL3D-236 Code review pre 235 — Prehliadka kédu pre story €. 235.
Sub-task: FUTBAL3D-238 Vykreslovanie historii polohy agenta — Sub-task k story
¢. 211.

Sub-task: FUTBAL3D-239 Vykreslovanie historii polohy agenta — Sub-task k story
¢. 211.

Sub-task: FUTBAL3D-240 Code review pre 205 — Prehliadka kédu pre story €. 205.

Zhodnotenie

V tomto Sprinte sa nam podarilo splnit plan, ktory sme si na zaciatku urdili. Vysledkom su teda
dokoncéené unit testy zpredoslého Sprintu ataktiez vykreslovanie histdrie pozicii agenta
v TestFramework-u, nehovoriac o vzoroch mapovania ciar, ktoré budu potrebné v dalsich

Sprintoch.

12.3.1. Plnenie uloh

Issue Key Summary Worked Status | Logged | Story
Type Work points
Story FUTBAL3D-205 Vzory mapovanie Ciar Jozef Blazicek | Closed | 1d, 2h 13
Story FUTBAL3D-211 Vykreslovanie historii Matus lvanoc Closed 2h
polohy agenta
Story FUTBAL3D-212 | Aktualizacia inZinierskeho Jozef Blazicek Closed | 3h, 30m 3
diela
Story FUTBAL3D-214 Kontrola dokumentu Jan Durica Closed 40m 1
Story FUTBAL3D-215 | Aktualizdcia Web stranky | Jakub Chalachan | Closed | 1h, 30m 2
timu
Sub-task | FUTBAL3D-219 Code review pre 224 Jan Durica Closed 10m 1
Story FUTBAL3D-220 UT pre urcenie polohy Milo$ Stef¢ak Closed 3h 2
agenta pomocou 3 vlajok
Story FUTBAL3D-221 UT pre urcenie polohy Milo$ Stef¢ak Closed | 2h, 15m 2
agenta pomocou 2 vlajok
Sub-task | FUTBAL3D-223 Code review pre 221 Jan Durica Closed 10m 1
Story FUTBAL3D-224 UT pre urcenie polohy Maryna Closed | 2h, 30m 2
agenta na zaklade 1 vlajky Kovalenko
a Ciar
Story FUTBAL3D-225 UT pre urcenie polohy Maryna Closed 2h 2
agenta na zdaklade ciar Kovalenko
Sub-task | FUTBAL3D-226 Code review pre 225 Jan Durica Closed 10m 1
Story FUTBAL3D-227 Aktualizacia WIKI Milos Steféak Closed 4h 5
Story FUTBAL3D-228 | Export z Jiry pre Sprint C. Maryna Closed 2h 2
0,1 Kovalenko
Story FUTBAL3D-229 UT pre mapovanie Ciar Matus lvanoc Closed | 3h,35m 5
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Sub-task | FUTBAL3D-230 Code review pre 229 a Jan Durica Closed 30m 3
211
Story FUTBAL3D-231 UT pre urcenie polohy Jakub Chalachdn | Closed | 2h, 30m 1
agenta na zdklade 1 Ciary
Sub-task | FUTBAL3D-232 Code review pre 220 Jan Durica Closed 10m 1
Sub-task | FUTBAL3D-233 Code review pre 231 Jan Durica Closed 5m 1
Story FUTBAL3D-234 Code review Nepriradeny Closed | 1h,55m
Story FUTBAL3D-235 UT pre prepocet Jan Durica Closed | 1h,45m 5
relativnej pozicie
Sub-task | FUTBAL3D-236 Code review pre 235 Jakub Chalachan | Closed 10m 2
Sub-task | FUTBAL3D-238 Vykreslovanie historii Jakub Chalachan | Closed 1h 2,5
polohy agenta
Sub-task | FUTBAL3D-239 Vykreslovanie historii Matus Ivanoc Closed 1h 2,5
polohy agenta
Sub-task | FUTBAL3D-240 Code review pre 205 Jan Durica Closed 30m 3

Tabulka 22: Plnenie uloh Sprintu ¢. 7

12.3.2. Podiel prace ¢lenov timu

Na zaklade vykazovania prace v JIRE bola vytvorena tabulka sumarizacie vykonanej prace

jednotlivymi ¢lenmi timu.

Formalne Spolu Story pointy | Spolu (%)

Clen timu Ulohy | stretnutia Spolu (%)

Bc. Jozef Blazicek 13h 30m 4h 17h 30m 26,05 16 25,4
Bc. Jan Durica 4h 10m 4h 8h 10m 12,16 17 26,98
Bc. Jakub Chalachan 5h 10m 4h 9h 10m 13,65 7,5 11,9
Bc. Matus Ivanoc 4h 35m 4h 8h 35m 12,78 7,5 11,9
Bc. Maryna Kovalenko 6h 30m 4h 10h 30m 15,63 6 9,52
Bc. Milog Stefé¢ak 9h 15m 4h 13h 15m 19,73 9 14,29

Tabulka 23: Podiel prace ¢lenov timu pocas Sprintu €. 7

12.3.3. Retrospektiva

V rdmci formadlneho stretnutia dia 20.3.2017 prebehla retrospektiva k tomuto Sprintu.
Scrum master (Jan) vyzval tim, aby vyjadril svoj nazor na tento Sprint, ¢o sa mu pacilo, o nie,
¢o by mozno bolo dobré zmenit.
Jan: ,,V tomto $printe sa nam podarilo dokoncit viac veci ako v tom predoslom. Da sa povedat,
Ze vSetky. TieZ sa zlepsila komunikacia (na HipChate), i ked' este stale to nie je Uplne perfektné.

Mierne sa zabuda na metodiky - vykazovanie prace v Jire, mergovanie pull requestov.”
Milos: ,,Nemam co vytknut. Nechavali sme si veci na poslednut chvilu, treba zmenit pristup.

Jakub: ,,Podla mna fajn, nastala horibilna situacia, ale nic strasné. Nechal som si veci na koniec,

ale spravil som ich.”
Maryna: ,Moje Ulohy som si splnila, skoro vsetko sa spravilo, nemam k tomu ¢o povedat.”

Matus: ,,Standardne som robil poslednt tlohu v pondelok. Robili sme dvaja tu isti vec

paralelne (nevedeli sme o sebe).”
Jozef: ,Vsetko v poriadku.”
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13. Sumarizacia Sprintu €. 8 (PeCena kacica s
lokSami)

13.1. Zakladné informacie

Zaciatok:
Koniec:

Product owner:

Scrum master:

Tim:

13.2. Ulohy

20.3.2017
3.4.2017

Ing. Ivan Kapustik
Bc. Jan Durica

Bc. Jozef Blazicek

Bc. Jan Durica

Bc. Jakub Chalachan
Bc. Matus Ivanoc

Bc. Maryna Kovalenko
Bc. Milog Steféak

Ulohy k $printu 8 boli stanovené na formalnom stretnuti dfia 20.3.2017.

Bc. Jan Durica

Issue Key Summary Assignee Priority | Story
Type points
Story FUTBAL3D-115 | Hladanie priesec¢nikov (T,+) Matus lvanoc Highest 8
Story FUTBAL3D-216 Uprava FixedObject Jozef BlaZi¢ek Highest 5
Story FUTBAL3D-217 Priebezne cistenie WIKI Milos Stefcak Medium 5
Story FUTBAL3D-237 Sumarizacia Sprintu ¢.0 a Jan Durica Medium 2
¢.1
Story FUTBAL3D-242 | VyuzZivanie Akcelerometra Jozef Blazicek Highest 8
Story FUTBAL3D-243 Rozsirenie Ukladania Jakub Chalachdn Highest 5
Historie
Story FUTBAL3D-245 Uprava Unit testov s Maryna Kovalenko | Medium 2
histériou
Story FUTBAL3D-246 Code review Jan Durica Medium 5
Story FUTBAL3D-247 Aktualizacia Web stranky Jakub Chalachan | Medium 1
timu
Sub-task | FUTBAL3D-248 Code review pre 242 Jan Durica Medium
Sub-task | FUTBAL3D-249 Code review pre 243 Jan Durica Medium
Sub-task | FUTBAL3D-250 Code review pre 216 Jan Durica Medium
Sub-task | FUTBAL3D-251 Code review pre 245 Jan Durica Medium
Story FUTBAL3D-254 Kontrola dokumentu Jan Durica Medium 2
Sub-task | FUTBAL3D-255 Uprava Unit testov s Maryna Kovalenko | Medium
histériou
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Sub-task | FUTBAL3D-256 Uprava Unit testov s Jakub Chalachdn | Medium

histdriou

Sub-task | FUTBAL3D-257 | VyuZivanie Akcelerometra | Maryna Kovalenko | Highest

Sub-task | FUTBAL3D-258 | VyuZivanie Akcelerometra Jozef Blazicek Highest

Sub-task | FUTBAL3D-259 Uprava FixedObject Milog Stefeak Highest

Sub-task | FUTBAL3D-260 Uprava FixedObject Jozef Blazicek Highest

Sub-task | FUTBAL3D-262 Rozsirenie Ukladania Matus lvanoc Highest
Historie

Sub-task | FUTBAL3D-263 Rozsirenie Ukladania Jakub Chalachdn Highest
Historie

Sub-task | FUTBAL3D-264 | Hladanie priese¢nikov (T,+) | Jakub Chalachan Highest

Sub-task | FUTBAL3D-265 | Hladanie priesecnikov (T,+) Matus Ilvanoc Highest

13.2.1.

Tabulka 24: dlohy Sprintu ¢. 8
Opis jednotlivych uloh

Story: FUTBAL3D-115 Hladanie priesecnikov (T,+) — Doimplementovanie funkcii na
najdenie , T -¢ok”, ,,+ -iek” a prieniku.

Story: FUTBAL3D-216 Uprava FixedObject — Vytvorenie novej triedy sdvomi
premennymi typu Vector3D na reprezentovanie realnych (ihriskovych) suradnic a ako
ich vidi agent.

Story: FUTBAL3D-217 Priebezne cistenie WIKI — Vycistenie WIKI od neaktudlnych
stranok, hlavne ohladom Ruby.

Story: FUTBAL3D-237 Sumarizacia Sprintu €.0 a ¢.1 — Vytvorenie sumarizacie Sprintu
6.0a6.1.

Story: FUTBAL3D-242 \VvyuZivanie Akcelerometra - Analyzovat hodnoty
akcelerometra, pridanie hodnoty z akcelerometra do histérie.

Story: FUTBAL3D-243 Rozsirenie Ukladania Histérie — Neaktualizovat historiu, ak
agent spadol/vstava/lokalizuje.

Story: FUTBAL3D-245 Uprava Unit testov s histériou — Doplnit unit testy o vyuZivanie
histérie.

Story: FUTBAL3D-246 Code review — Prehliadka kédu pre stories v tomto Sprinte.
Story: FUTBAL3D-247 Aktualizacia Web stranky timu — Aktualizovanie informacii na
webovej stranke nasho timu.

Sub-tasky: FUTBAL3D-248-251 Code review — Prehliadka kédu pre story ¢.242, 243,
216 a 245 resp..

Story: FUTBAL3D-254 Kontrola dokumentu — Gramatickd aj obsahova kontrola
vytvorenych dokumentov.

Sub-tasky: FUTBAL3D-255,256 Uprava Unit testov s histériou — Sub-tasky k story
¢. 245.

Sub-tasky: FUTBAL3D-257,258 Vyuzivanie Akcelerometra — Sub-tasky k story €. 242.
Sub-tasky: FUTBAL3D-259,260 Uprava FixedObject — Sub-tasky k story &. 216.
Sub-tasky: FUTBAL3D-262,263 RozSirenie Ukladania Histérie — Sub-tasky k story
¢. 243.

Sub-tasky: FUTBAL3D-264,265 Hl'adanie priesecnikov (T,+) — Sub-tasky k story ¢. 115.
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13.3. Zhodnotenie

V tomto $printe sa nam podarilo splnit plan, ktory sme si na zaciatku urcili. Vysledkom je teda

viacero implementacnych Uloh, ktoré prispeju v dalsej prdci na projekte.

13.3.1. Plnenie uloh

Issue Key Summary Worked Status Logged Story
Type Work points
Story FUTBAL3D-115 | Hladanie priese¢nikov Matus Ivanoc Closed 1d
(T,+)
Story FUTBAL3D-216 Uprava FixedObject Jozef Blazicek Closed 4h
Story FUTBAL3D-217 | Priebezne cistenie WIKI Milo§ Stef¢ak Closed 3h 5
Story FUTBAL3D-237 | Sumarizacia Sprintu ¢.0 Jan Durica Closed 3h 2
ac.l
Story FUTBAL3D-242 VyuZivanie Jozef Blazicek Closed 1d, 4h
Akcelerometra
Story FUTBAL3D-243 Rozsirenie Ukladania Jakub Chalachan | Closed 6h
Historie
Story FUTBAL3D-245 Uprava Unit testov s Maryna Closed 50m
histériou Kovalenko
Story FUTBAL3D-246 Code review Jan Durica Closed 45m 5
Story FUTBAL3D-247 Aktualizacia Web Jakub Chalachan | Closed 30m 1
stranky timu
Sub-task | FUTBAL3D-248 Code review pre 242 Jan Durica Closed 10m
Sub-task | FUTBAL3D-249 Code review pre 243 Jan Durica Closed 10m
Sub-task | FUTBAL3D-250 Code review pre 216 Jan Durica Closed 10m
Sub-task | FUTBAL3D-251 Code review pre 245 Jan Durica Closed 15m
Story FUTBAL3D-254 Kontrola dokumentu Jan Durica Closed 10m 2
Sub-task | FUTBAL3D-255 Uprava Unit testov s Maryna Closed 20m 1
histériou Kovalenko
Sub-task | FUTBAL3D-256 Uprava Unit testov s Jakub Chalachan | Closed 30m 1
histériou
Sub-task | FUTBAL3D-257 VyuZivanie Maryna Closed Sh 4
Akcelerometra Kovalenko
Sub-task | FUTBAL3D-258 VyuZivanie Jozef Blazicek | Closed 7h 4
Akcelerometra
Sub-task | FUTBAL3D-259 | Uprava FixedObject Milo3 Stefédk | Closed 2h 2,5
Sub-task | FUTBAL3D-260 Uprava FixedObject Jozef Blazicek Closed 2h 2,5
Sub-task | FUTBAL3D-262 Rozsirenie Ukladania Matus Ivanoc Closed 3h 2,5
Historie
Sub-task | FUTBAL3D-263 Rozsirenie Ukladania Jakub Chalachan | Closed 3h 2,5
Historie
Sub-task | FUTBAL3D-264 | Hladanie priese¢nikov | Jakub Chalachan | Closed 2h 3
(T,+)
Sub-task | FUTBAL3D-265 | Hladanie priesecnikov Matus Ilvanoc Closed 6h 5
(T,+)

Tabulka 25: Plnenie uloh Sprintu ¢. 8
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13.3.2. Podiel prace ¢lenov timu

Na zaklade vykazovania prace v JIRE bola vytvorena tabulka sumarizacie vykonanej prace
jednotlivymi ¢lenmi timu.

Formalne Spolu Story pointy | Spolu (%)

Clen timu Ulohy | stretnutia Spolu (%)

Bc. Jozef Blazicek 9h 4h 13h 20,88 6,5 15,12
Bc. Jan Durica 3h 55m 4h 7h 55m 12,72 9 20,93
Bc. Jakub Chalachan 6h 4h 10h 16,06 7,5 17,44
Bc. Matus Ivanoc 9h 4h 13h 20,88 7,5 17,44
Bc. Maryna Kovalenko 5h 20m 4h 9h 20m 14,99 5 11,63
Bc. Milo3 Stefé¢ak 5h 4h 9h 14,46 7,5 17,44

Tabulka 26: Podiel prace ¢lenov timu pocas Sprintu €. 8

13.3.3. Retrospektiva

V ramci formdlneho stretnutia dnia 3.4.2017 prebehla retrospektiva k tomuto Sprintu.
Scrum master (Jan) vyzval tim, aby vyjadril svoj nazor na tento Sprint, o sa mu pacilo, ¢o nie,

¢o by mozno bolo dobré zmenit.
Jan: ,V principe fajn, ale vela Uloh sa opat robilo na poslednu chvilu.”

Milos: ,,Vsetko OK.“
Jakub: ,,Pridlo mi zbyto¢né dopifiat 2 riadky do unit testu. Miestami sa projekt sprava
zaujimavo. Riesit vykreslovanie a zasumenie by si mohol skusit aj niekto iny.”
Maryna: ,,Vsetko OK.”
Matus: ,,Mal by si tie implementacné ulohy ohladom Cciar skusit aj niekto iny.”
Jozef: ,,Podarilo sa mi to za prvy tyzden, vyskytli sa nejaké problémy, ale relativne sa vSetko

stihlo.”

48




14. Sumarizacia Sprintu €. 9 (Parené buchty

s lekvarom)

14.1. Z3kladné informacie

Zaciatok:
Koniec:

Product owner:

Scrum master:

Tim:

14.2. Ulohy

3.4.2017
19.4.2017

Ing. Ivan Kapustik
Bc. Jan Durica

Bc. Jozef Blazicek

Bc. Jan Durica

Bc. Jakub Chalachan
Bc. Matus Ivanoc

Bc. Maryna Kovalenko
Bc. Milog Steféak

Ulohy k $printu 9 boli stanovené na formalnom stretnuti dria 3.4.2017.

Bc. Jan Durica

Issue Key Summary Assignee Priority | Story

Type points

Story FUTBAL3D-206 Mapovanie Ciar 1 Jozef Blazicek High 8

Story FUTBAL3D-207 | Vyhodnocovanie polohy na Jozef Blazic¢ek High 8

zaklade jednej Ciary
Story FUTBAL3D-213 Dokumentacia inZinierske Jozef Blazicek Medium 2
dielo
Story FUTBAL3D-218 | Aktualizacia dokumentacie Jozef Blazicek Medium 1
k riadeniu
Story FUTBAL3D-241 | Oddelenie rozmerov ihriska | Maryna Kovalenko | Medium 3
do nastaveni projektu

Story FUTBAL3D-261 Aktualizovanie AllTests Milos Stefcak Low 3

Story FUTBAL3D-266 Sumarizacia Sprintu ¢.7, 8 Jan Durica High 3

Story FUTBAL3D-267 | Export tloh zJIRY - Sprint 7 | Maryna Kovalenko High 3

a8

Story FUTBAL3D-268 | Mapovanie Ciar 2: priprava | Jakub Chalachan Highest 5

Story FUTBAL3D-269 Kontrola dokumentu Jan Durica Medium 2

Story FUTBAL3D-270 Code review Jan Durica Medium 2

Story FUTBAL3D-271 Aktualizacia stranky Jakub Chalachdn | Medium 1
Sub-task | FUTBAL3D-272 | Mapovanie Ciar 2: priprava | Jakub Chalachan High
Sub-task | FUTBAL3D-273 | Mapovanie Ciar 2: priprava Matus lvanoc High
Sub-task | FUTBAL3D-274 Mapovanie Ciar 1 Milos Stefcak High
Sub-task | FUTBAL3D-275 Mapovanie Ciar 1 Matus lvanoc High
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Sub-task | FUTBAL3D-276 Mapovanie Ciar 1 Jozef Blazicek High
Sub-task | FUTBAL3D-277 Code review pre 261 Jan Durica Medium
Sub-task | FUTBAL3D-285 Code review pre 241 Jan Durica High
Sub-task | FUTBAL3D-286 Code review pre 206 Jan Durica High

14.2.1.

14.3.

Tabulka 27: dlohy Sprintu €. 9
Opis jednotlivych uloh

Story: FUTBAL3D-206 Mapovanie Ciar 1 — Mapovanie realnych a relativnych stradnic
videnych ¢iar, ak agent vidi aspon jeden kontrolny bod.

Story: FUTBAL3D-207 Vyhodnocovanie polohy na zdklade jednej ciary -
Vyhodnotenie polohy agenta, ked'vidi jednu ¢iaru (ré6zne situacie, postup v prezentacii)
Story: FUTBAL3D-213 Dokumentacia inZinierske dielo — Doplnenie Casti patriacich
do dokumentdcie o inZinierskom diele.

Story: FUTBAL3D-218 Aktualizacia dokumentacie kriadeniu — Aktualizovanie
dokumenticie k riadeniu.

Story: FUTBAL3D-241 Oddelenie rozmerov ihriska do nastaveni projektu - Oddelenie
rozmerov ihriska do konfiguracného properties suboru, ndhrada sucasného
nacitavania novym (zo suboru).

Story: FUTBAL3D-261 Aktualizovanie AllTests — Aktualizovanie AllTests, aby
zodpovedali projektovej Strukture, doplnenie novovytvorenych testov.

Story: FUTBAL3D-266 Sumarizacia Sprintu ¢.7, 8 — Vytvorenie sumarizacii zo Sprintov
7a8.

Story: FUTBAL3D-267 Export uloh z JIRY - Sprint 7 a 8 — VVytvorenie exportu Uloh z JIRY
za Sprint 7 a 8.

Story: FUTBAL3D-268 Mapovanie Ciar 2: priprava — Priprava algoritmu druhej Casti
mapovania Ciar.

Story: FUTBAL3D-269 Kontrola dokumentu — Gramatickd aj obsahova kontrola
vytvorenych dokumentov.

Story: FUTBAL3D-270 Code review — Prehliadka kédu pre stories v tomto Sprinte.
Story: FUTBAL3D-271 Aktualizacia stranky — Aktualizovanie informacii na webovej
stranke nasho timu.

Sub-tasky: FUTBAL3D-272-3 Mapovanie Ciar 2: priprava — Sub-tasky k story ¢. 268.
Sub-tasky: FUTBAL3D-274-6 Mapovanie Ciar 1 — Sub-tasky k story ¢. 206.

Sub-tasky: FUTBAL3D-277,285-6 Code review pre 261, 241, 206 — Prehliadka kédu
k story €. 261, 241 a 206 resp..

Zhodnotenie

V tomto Sprinte sa nam podarilo splnit plan, ktory sme si na zaciatku urcili. Vysledkom je teda
viacero implementacnych uloh, ktoré prispeju v dalSej praci na projekte. Pocas tohto Sprintu sme
odovzdavali produkt na testovanie a tiez dokumentacie o inZinierskom diele aj o riadeni.

14.3.1. Plnenie uloh
Issue Key Summary Worked Status Logged Story
Type Work points
Story FUTBAL3D-206 Mapovanie Ciar 1 Jozef Blazicek | Closed 5h,45m
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Story FUTBAL3D-207 | Vyhodnocovanie polohy | Jozef Blazicek | Closed 1h 8
na zaklade jednej Ciary
Story FUTBAL3D-213 Dokumentacia Jozef Blazicek | Closed 45m 2
inZinierske dielo
Story FUTBAL3D-218 Aktualizacia Jozef Blazicek | Closed 30m 1
dokumentdcie k
riadeniu
Story FUTBAL3D-241 Oddelenie rozmerov Maryna Reope 3h, 30m 3
ihriska do nastaveni Kovalenko ned
projektu
Story FUTBAL3D-261 | Aktualizovanie AllTests Milo§ Stef¢ak | Closed 1h, 30m 3
Story FUTBAL3D-266 | Sumarizacia Sprintu ¢.7, Jan Durica Closed 3h 3
8
Story FUTBAL3D-267 Export uloh z JIRY - Maryna Closed 2h, 30m 3
Sprint7a8 Kovalenko
Story FUTBAL3D-268 Mapovanie Ciar 2: Jakub Chalachan | Closed 4h
priprava
Story FUTBAL3D-269 Kontrola dokumentu Jan Durica Closed 20m 2
Story FUTBAL3D-270 Code review Jan Durica Closed 40m 2
Story FUTBAL3D-271 Aktualizacia stranky Jakub Chalachan | Closed 30m 1
Sub-task | FUTBAL3D-272 Mapovanie Ciar 2: Jakub Chalachan | Closed 2h 2,5
priprava
Sub-task | FUTBAL3D-273 Mapovanie Ciar 2: Matus Ivanoc | Closed 2h 2,5
priprava
Sub-task | FUTBAL3D-274 Mapovanie Ciar 1 Milo§ Steféak | Closed 1h 2,5
Sub-task | FUTBAL3D-275 Mapovanie Ciar 1 Matus Ivanoc | Closed 1h, 15m 2,5
Sub-task | FUTBAL3D-276 Mapovanie Ciar 1 Jozef Blazi¢ek | Closed 3h, 30m 3
Sub-task | FUTBAL3D-277 Code review pre 261 Jan Durica Closed 10m
Sub-task | FUTBAL3D-285 Code review pre 241 Jan Durica Closed 10m
Sub-task | FUTBAL3D-286 Code review pre 206 Jan Durica Closed 20m

Tabulka 28: Plnenie uloh Sprintu €. 9

14.3.2. Podiel prace ¢lenov timu

Na zaklade vykazovania prace v JIRE bola vytvorena tabulka sumarizacie vykonanej prace
jednotlivymi ¢lenmi timu.

Formalne Spolu Story pointy | Spolu (%)

Clen timu Ulohy | stretnutia Spolu (%)

Bc. Jozef Blazicek 5h 45m 2h 50m 8h 35m 21,64 14 32,18
Bc. Jan Durica 4h 2h 50m 6h 50m 17,23 7 16,09
Bc. Jakub Chalachan 2h 30m 2h 50m 5h 20m 13,45 3,5 8,05
Bc. Matus Ivanoc 3h 15m 2h 50m 6h 5m 15,34 7,5 17,24
Bc. Maryna Kovalenko 6h 2h 8h 20,17 6 13,79
Bc. Milo§ Steféak 2h 30m 2h 20m 4h 50m 12,18 5,5 12,64

Tabulka 29: Tabulka 26: Podiel prace ¢lenov timu pocas Sprintu ¢. 9
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14.3.3. Retrospektiva

V ramci formalneho stretnutia dria 24.4.2017 prebehla retrospektiva k tomuto Sprintu.
Scrum master (Jan) vyzval tim, aby vyjadril svoj nazor na tento $print, ¢o sa mu pacilo, ¢o nie,
¢o by mozno bolo dobré zmenit.
Jan: ,,Celkom fajn, niektoré dlohy sa nedokoncili, lebo sa vyskytli neocakavané chyby, mozno
aj kvoli neobycajnému koncu Sprintu v strede tyzdna.”
Milos: ,,Svoje tlohy som splnil, jednu az ku koncu, myslim, Ze v pohode, mali by sme sa zamerat
na jednu vec, ktord by sme mali dokondit, nech je vidiet, Ze po nas nieco ostalo.”
Jakub: ,UZ nas nebavi robit tie ¢iary.”
Maryna: ,Nemam ¢o k tomu povedat.”
Matus: ,,S hladanim T-Cok bolo vela roboty, oproti zimnému semestru to nie je o vela lepsie,
neda sa to spravit za jeden $print alebo ind rozumnd dobu.”
Jozef: ,Sprint zbytoc¢ne (oficidlne) skonéil v stredu.”
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15. Sumarizacia Sprintu €. 10 (Losos na
smotane)

15.1. Zakladné informacie

Zaciatok:
Koniec:

Product owner:

Scrum master:

Tim:

15.2. Ulohy

24.4.2017
9.5.2017

Ing. Ivan Kapustik
Bc. Jan Durica

Bc. Jozef Blazicek

Bc. Jan Durica

Bc. Jakub Chalachan
Bc. Matus Ivanoc

Bc. Maryna Kovalenko
Bc. Milog Steféak

Ulohy k $printu 10 boli stanovené na formalnom stretnuti dria 24.4.2017.

Bc. Jan Durica

Issue Key Summary Assignee Priority | Story
Type points
Story FUTBAL3D-244 Mapovanie Ciar 2 Matus lvanoc High 13
Story FUTBAL3D-278 Oprava testov Jozef Blazicek Medium 2
Story FUTBAL3D-279 Doplnit linky na wiki do Unassigned Medium 8
kodu
Story FUTBAL3D-280 | Export tloh z JIRY - $print 9 | Maryna Kovalenko | Medium 2
Story FUTBAL3D-281 Sumarizacia Sprintu ¢.9 Jan Durica Medium 1
Story FUTBAL3D-283 Kontrola dokumentu Jan Durica Medium 5
Story FUTBAL3D-284 Code review Jan Durica Medium 2
Story FUTBAL3D-287 Vytvorenie dokumentu s Jozef Blazicek Medium 1
testami
Story FUTBAL3D-291 | Oddelenie rozmerov ihriska | Maryna Kovalenko | Medium 1
do nastaveni projektu
Story FUTBAL3D-292 Oprava ¢lankov na WIKI Jan Durica Medium 8
Story FUTBAL3D-293 Aktualizacia Web stranky Jakub Chalachdn | Medium 1
timu
Sub-task | FUTBAL3D-294 Oprava ¢lankov na WIKI Maryna Kovalenko | Medium
Sub-task | FUTBAL3D-295 Oprava c¢lankov na WIKI Matus lvanoc Medium
Sub-task | FUTBAL3D-296 Oprava ¢lankov na WIKI Milos Stefcak Medium
Sub-task | FUTBAL3D-297 Oprava c¢lankov na WIKI Jozef Blazicek Medium
Sub-task | FUTBAL3D-298 Oprava c¢lankov na WIKI Jakub Chalachan | Medium
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Sub-task | FUTBAL3D-299 Oprava c¢lankov na WIKI Jan Durica Medium
Sub-task | FUTBAL3D-300 Doplnit linky na wiki Jan Durica Medium
Sub-task | FUTBAL3D-301 Doplnit linky na wiki Jakub Chalachdn | Medium
Sub-task | FUTBAL3D-302 Doplnit linky na wiki Matus Ilvanoc Medium
Sub-task | FUTBAL3D-303 Doplnit linky na wiki Milog Stefeak Medium
Sub-task | FUTBAL3D-304 Doplnit linky na wiki Maryna Kovalenko | Medium
Sub-task | FUTBAL3D-305 Doplnit linky na wiki Jozef Blazicek Medium
Sub-task | FUTBAL3D-307 Mapovanie Ciar 2 Matus lvanoc Medium
Sub-task | FUTBAL3D-308 Mapovanie Ciar 2 Unassigned Medium
Sub-task | FUTBAL3D-309 Code review pre 291 Jan Durica Medium
Sub-task | FUTBAL3D-312 Code review pre 279 Jan Durica Medium
Tabulka 30: ulohy Sprintu ¢. 10
15.2.1. Opis jednotlivych dloh

15.3.

Story: FUTBAL3D-244 Mapovanie Ciar 2 — Ziskat namapované redlne a relativne
suradnice bodov, ak agent vidi iba Ciary.

Story: FUTBAL3D-278 Oprava testov — Opravit JUnit test (AgentModelTest), ktory
momentalne nefunguje spravne.

Story: FUTBAL3D-279 Doplnit linky na wiki do kodu — Doplnit k novovytvorenym
a analyzovanym triedam/metédam do komentara odkaz na Wiki.

Story: FUTBAL3D-280 Export tiloh z JIRY - Sprint 9 — Export uloh z JIRY z 9. Sprintu.
Story: FUTBAL3D-281 Sumarizacia Sprintu €.9 — Vytvorenie sumarizacie 9. Sprintu.
Story: FUTBAL3D-283 Kontrola dokumentu — Gramatickd aj obsahova kontrola
vytvorenych dokumentov.

Story: FUTBAL3D-284 Code review — Prehliadka kédu pre stories v tomto Sprinte.
Story: FUTBAL3D-287 Vytvorenie dokumentu s testami — Vytvorenie dokumentu
na otestovanie nasho produktu tretou stranou.

Story: FUTBAL3D-291 Oddelenie rozmerov ihriska do nastaveni projektu —
Dokoncéenie oddelenia rozmerov ihriska do konfiguracného suboru.

Story: FUTBAL3D-292 Oprava ¢lankov na WIKI — Restylizacia ¢lankov umiestnenych na
Wiki z formy dokumentacie na Wiki.

Story: FUTBAL3D-293 Aktualizacia Web stranky timu — Aktualizovanie informacii na
webovej stranke nasho timu.

Sub-tasky: FUTBAL3D-294-299 Oprava ¢lankov na WIKI — Sub-tasky k story ¢. 292.
Sub-tasky: FUTBAL3D-300-305 Doplnit linky na wiki — Sub-tasky k story ¢. 279.
Sub-tasky: FUTBAL3D-307-308 Mapovanie €iar 2 — Sub-tasky k story €. 244.
Sub-tasky: FUTBAL3D-309,312 Code review pre 291 a 279 — Prehliadka kédu pre story
€. 291 a 279 resp..

Zhodnotenie

V tomto $printe sa nam nepodarilo splnit plan, ktory sme si na zaciatku urcili. Vysledkom je
doplnenie odkazov na Wiki do kddu, tiez upravené ¢lanky, aby nezneli ako dokumentdcia. TieZz sme
opravili test, ktory uz dlhsiu dobu nefungoval. Nepodarilo sa spravit Mapovanie Ciar 2, pri ktorom
sa vyskytli implementacné problémy, s ktorymi sme si nevedel poradit.
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15.3.1. Plnenie uloh
Issue Key Summary Worked Status Logged Story
Type Work points
Story FUTBAL3D-244 Mapovanie Ciar 2 Matus lvanoc | Closed 3h
Story FUTBAL3D-278 Oprava testov Jozef Blazicek | Closed 15m 2
Story FUTBAL3D-279 | Doplnit linky na wiki do Unassigned Closed 2h, 50m
kodu
Story FUTBAL3D-280 Export uloh z JIRY - Maryna Closed 40m 2
Sprint 9 Kovalenko
Story FUTBAL3D-281 | Sumarizacia Sprintu ¢.9 Jan Durica Closed 1h, 30m 1
Story FUTBAL3D-283 Kontrola dokumentu Jan Durica Closed 15m 4
Story FUTBAL3D-284 Code review Jan Durica Closed 20m
Story FUTBAL3D-287 | Vytvorenie dokumentu Jozef Blazicek | Closed 1h, 30m 1
s testami
Story FUTBAL3D-291 Oddelenie rozmerov Maryna Closed 1h 1
ihriska do nastaveni Kovalenko
projektu
Story FUTBAL3D-292 | Oprava ¢lankov na WIKI Jan Durica Closed 2h, 20m
Story FUTBAL3D-293 Aktualizacia Web Jakub Chalachan | Closed 1h 1
stranky timu
Sub-task | FUTBAL3D-294 | Oprava clankov na WIKI Maryna Closed 1h 1
Kovalenko
Sub-task | FUTBAL3D-295 | Oprava c¢lankov na WIKI Matus lvanoc | Moved 0
Sub-task | FUTBAL3D-296 | Oprava c¢lankov na WIKI Milo$ Steféak | Closed 0
Sub-task | FUTBAL3D-297 | Oprava c¢lankov na WIKI Jozef Blazicek | Closed 15m 2
Sub-task | FUTBAL3D-298 | Oprava c¢lankov na WIKI | Jakub Chalachan | Moved 1h 0
Sub-task | FUTBAL3D-299 | Oprava clankov na WIKI Jan Durica Closed 5m 1
Sub-task | FUTBAL3D-300 Doplnit linky na wiki Jan Durica Closed 25m 1
Sub-task | FUTBAL3D-301 Doplnit linky na wiki Jakub Chalachdn | Moved 30m 1
Sub-task | FUTBAL3D-302 Doplnit linky na wiki Matus lvanoc | Closed 10m 1
Sub-task | FUTBAL3D-303 Doplnit linky na wiki Milos Steféak | Closed 20m 1
Sub-task | FUTBAL3D-304 Doplnit linky na wiki Maryna Closed 25m 1
Kovalenko
Sub-task | FUTBAL3D-305 Doplnit linky na wiki Jozef Blazicek | Closed 1h 3
Sub-task | FUTBAL3D-307 Mapovanie Ciar 2 Matus Ilvanoc | Closed 3h 2
Sub-task | FUTBAL3D-308 Mapovanie ¢iar 2 Unassigned Closed 0
Sub-task | FUTBAL3D-309 Code review pre 291 Jan Durica Closed 15m 1
Sub-task | FUTBAL3D-312 Code review pre 279 Jan Durica Closed 5m 1

15.3.2. Podiel prace ¢lenov timu

Na zaklade vykazovania prace v JIRE bola vytvorena tabulka sumarizdcie vykonanej prace

jednotlivymi ¢lenmi timu.
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Tabulka 31: PInenie uloh Sprintu €. 10




Formalne Spolu Story pointy | Spolu (%)

Clen timu Ulohy | stretnutia Spolu (%)

Bc. Jozef Blazicek 3h 2h 20m 5h 20m 18,18 8 29,63
Bc. Jan Durica 3h 45m 2h 20m 6h 5m 20,74 8 29,63
Bc. Jakub Chalachan 2h 2h 20m 4h 20m 14,77 2 7,41
Bc. Matus Ivanoc 3h 10m 2h 20m 5h 30m 18,75 3 11,11
Bc. Maryna Kovalenko 3h 05m 2h 20m 5h 25m 18,47 5 18,52
Bc. Milog Steféak 20m 2h 20m 2h 40m 9,09 1 3,7

Tabulka 32: Podiel prace ¢lenov timu pocas Sprintu €. 10

15.3.3. Retrospektiva

Retrospektiva k tomuto Sprintu sa neuskutocnila na timovom stretnuti, ale scrum
master (Jan) vyzval tim, aby vyjadril svoj nazor na tento Sprint, ¢o sa mu pécilo, ¢o nie, o by
mozno bolo dobré zmenit, na timovom chate.

Jan: ,Disciplina a praca na Timovom projekte bola v tomto Sprinte velmi nizka, ¢o urcite
sposobilo to, Ze sa konci semester a kazdy mdme aj iné povinnosti. Avsak kazdy by si to mal
zmanazovat tak, aby sa venoval aj TP. VacSina uloh sa spravila, no niektoré sa nespravili aj kvoli
tomu, Ze si ludia neprecitali inStrukcie v timovej konverzacii na HipChate.”

Milos: ,,Som rad, Ze to uz ideme odovzdat.“

Jakub: ,,Som rad, Ze s projektom za par dni skon¢ime.”

Maryna: ,,Ku koncu semestra sa aktivita na TP velmi zniZila (aspori HipChat a JIRA). Ulohy sa
nam nejako podarilo spravit (hovorim za svoje), viac k tomu neviem, ¢o povedat. TieZ som rada,
Ze to konecne ideme odovzdat.”

Matus: ,,Sprint bol fajn, planovanie zvladnuté, timovost pada na rie$eni naro¢nych problémouv.
Z povahy projektu sa ale ne¢udujem, sam na to nemam energiu.”

Jozef: ,VSetko v poriadku.”
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16. Sumarizacia Sprintu €. 11
(Hovadzia svieckova)

16.1. Zakladné informacie

Zaciatok:
Koniec:

Product owner:

Scrum master:

Tim:

16.2. Ulohy

9.5.2017
15.5.2017

Ing. Ivan Kapustik
Bc. Jan Durica

Bc. Jozef Blazicek

Bc. Jan Durica

Bc. Jakub Chalachan
Bc. Matus Ivanoc

Bc. Maryna Kovalenko
Bc. Milog Steféak

Ulohy k $printu 11 boli stanovené na formalnom stretnuti dria 9.5.2017.

Bc. Jan Durica

Issue Key Summary Assignee Priority | Story
Type points

Story FUTBAL3D-282 | Globalna Retrospektiva Jan Durica Medium | 2

Story FUTBAL3D-310 Finalizacia dokumentacie k | Jozef BlaZicek Medium | 1
riadeniu

Story FUTBAL3D-311 Finalizacia dokumentdcie k | Jozef BlaZicek Medium | 2
inZinierskemu dielu

Story FUTBAL3D-314 | Sumarizacia $printu €.10 a | Jan Durica Medium | 2
11

Story FUTBAL3D-315 Export uloh zJIRY - Sprint 10 | Maryna Kovalenko | Medium | 3
all

Story FUTBAL3D-316 Export na CD/DVD Unassigned Medium | 5

Story FUTBAL3D-317 InZinierske dielo - kapitola | Maryna Kovalenko | High 2
future work

Sub-task | FUTBAL3D-318 Export na CD/DVD Milo$ Stefeak Medium

Sub-task | FUTBAL3D-319 Export na CD/DVD Matus Ivanoc Medium

Story FUTBAL3D-320 Kontrola dokumentu Jan Durica High 1

Story FUTBAL3D-321 | Aktualizacia Stranky Jakub Chalachdn Highest | 1

Story FUTBAL3D-322 Priruc¢ka na stiahnutie kdédu | Jakub Chalachdn Medium | 2
- sourcetree

Story FUTBAL3D-327 Doplnit linky na wiki do | Jakub Chalachdn Medium | 1
kodu
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‘ Story ‘ FUTBAL3D-328 ‘ Oprava clankov na WIKI ‘ Jakub Chalachan ‘ Medium ‘ 1 ‘
Tabulka 33: dlohy Sprintu ¢. 11
16.2.1. Opis jednotlivych uloh

16.3.

Story: FUTBAL3D-282 Globalna Retrospektiva — Spisanie globalnej retrospektivy za
letny semester.

Story: FUTBAL3D-310 Finalizacia dokumentacie kriadeniu — Doplnenie veci
a dokoncenie dokumentacie k riadeniu.

Story: FUTBAL3D-311 Finalizdcia dokumentacie k inZinierskemu dielu — Doplnenie
veci a dokoncéenie dokumentdcie k inZinierskemu dielu.

Story: FUTBAL3D-314: Sumarizacia Sprintu ¢.10 a 11 — Vytvorenie sumarizacie za
Sprint ¢.10 a 11.

Story: FUTBAL3D-315 Export tloh z JIRY - Sprint 10 a 11 — Export Uloh z JIRY z Sprintov
¢.10a 11.

Story: FUTBAL3D-316 Export na CD/DVD - Export statickej verzie webu, zdrojovych
kédov, wiki a dokumentacie na elektronické médium, ktoré sa odovzdava.

Story: FUTBAL3D-317 InZinierske dielo - kapitola future work — Vytvorenie kapitoly
future work — prace, ktord by bolo vhodné na projekte spravit v budicnosti.
Sub-tasky: FUTBAL3D-318-319 Export na CD/DVD — Sub-tasky k story ¢. 316.

Story: FUTBAL3D-320 Kontrola dokumentu — Gramatickd aj obsahova kontrola
vytvorenych dokumentov.

Story: FUTBAL3D-321 Aktualizacia Stranky — Aktualizovanie informdcii na webove;j
stranke nasho timu.

Story: FUTBAL3D-322 Prirucka na stiahnutie kédu — sourcetree — Spisanie novej
priruc¢ky na stiahnutie projektu z repozitara pomocou SourceTree.

Story: FUTBAL3D-327 Doplnit linky na wiki do kodu — Dokoncenie ulohy z minulého
Sprintu.

Story: FUTBAL3D-328 Oprava ¢lankov na WIKI —Dokoncéenie ulohy z minulého Sprintu.

Zhodnotenie

V Case vytvarania tejto sumarizacie boli takmer vsetky planované ulohy spravené a zaratané
do tejto sumarizacie, ktoru bolo potrebné dokoncit, aby sa mohli dokondit ostatné ulohy.

16.3.1. Plnenie uloh
Issue Key Summary Worked Status Logged Story
Type Work points
Story FUTBAL3D-282 | Globalna Retrospektiva | Jan Durica Closed 1h 2
Story FUTBAL3D-310 | Finalizacia Jozef Blazicek Closed 20m 1
dokumentdcie k riadeniu
Story FUTBAL3D-311 | Finalizacia Jozef Blazicek Closed 20m 2
dokumentacie k
inZinierskemu dielu
Story FUTBAL3D-314 | Sumarizacia $printu €.10 | Jan Durica Closed 2h 30m 2
all
Story FUTBAL3D-315 | Export tloh zJIRY - Sprint | Maryna Closed 30m 3
10a11 Kovalenko
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Story FUTBAL3D-316 | Export na CD/DVD Unassigned Closed 5

Story FUTBAL3D-317 | InZinierske  dielo - | Maryna Closed 2h 2
kapitola future work Kovalenko

Sub-task FUTBAL3D-318 | Export na CD/DVD Milos Steféak Closed 1h 2

Sub-task FUTBAL3D-319 | Export na CD/DVD Matus lvanoc Closed 2h 3

Story FUTBAL3D-320 | Kontrola dokumentu Jan Durica Closed 30m 1

Story FUTBAL3D-321 | Aktualizacia Stranky Jakub Chalachan | Closed 30m 1

Story FUTBAL3D-322 | Prirucka na stiahnutie | Jakub Chalachan | Closed 1h 2
kédu - sourcetree

Story FUTBAL3D-327 | Doplnit linky na wiki do | Jakub Chalachan | Closed 35m 1
kodu

Story FUTBAL3D-328 | Oprava ¢lankov na WIKI | Jakub Chalachan | Closed 30m 1

Tabulka 34: Plnenie uloh Sprintu ¢. 11

16.3.2. Podiel prace ¢lenov timu

Na zaklade vykazovania prace v JIRE bola vytvorena tabulka sumarizacie vykonanej prace
jednotlivymi ¢lenmi timu.

Formalne Spolu Story pointy | Spolu (%)
Clen timu Ulohy | stretnutia Spolu (%)
Bc. Jozef Blazicek 40m 2h 15m 2h 55m 11,33 3 13,04
Bc. Jan Durica 4h 2h 15m 6h 15m 24,27 5 21,74
Bc. Jakub Chalachan 2h 35m 2h 4h 35m 17,8 5 21,74
Bc. Matus Ivanoc 2h 2h 15m 4h 15m 16,5 3 13,04
Bc. Maryna Kovalenko 2h 30m 2h 15m 4h 45m 18,45 5 21,74
Bc. Milog Steféak 1h 2h 3h 11,65 2 8,7
Tabulka 35: Podiel prace ¢lenov timu pocas Sprintu €. 11
16.3.3. Retrospektiva
Retrospektiva ktomuto Sprintu sa uskutocnila aZ po finalizacii a odovzdani

dokumentdcie na stretnuti, a preto tu nie je obsiahnuta.
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17. Globalna retrospektiva
po 6 Sprintoch v lethom semestri

Bc. Jan Durica

Ku dfiu odovzdania tohto dokumentu sme za 12 tyidiov absolvovali 6 Sprintov v zmysle
agilného vyvoja Scrum. Prvy Sprint zacal 13.2.2017 a posledny koncil v den odovzdavania, t.j.
15.5.2017. Pre kazdy Sprint je vypracovana dokumentacia, ktord obsahuje zdkladné informdacie
o trvani, Ulohdch a nakoniec aj retrospektive.

17.1. Organizacia Sprintov

Sprinty v letnom semestri boli organizované podla odporiéaného planu na stranke predmetu.
Do Sprintov boli aktivne zapojeni vietci ¢lenovia timu.

Timové formalne stretnutia sa konali vidy v pondelok od 18:00 a v tento den sa Sprinty sa
zacinali aj koncili. ,Daily standup meeting” sme nerealizovali, nakolko mame slabé casové prekryvy
a spominané stretnutia nam boli dostacujuce. Hlavny projektovy manazér a Scrum master v jednej
osobe vsak priebezne sledoval a dohliadal na plnenie uloh.

Ulohy do jednotlivych $printov sme si vytvarali sami, no podla poZiadaviek Product ownera,
kym bol Ing. lvan Kapustik, pocas jedného Sprintu aj Ing. Marian Lekavy, PhD.. V pripade naplnenia
Sprintu sme identifikované dlohy pridali do backlogu.

Ulohy, konkrétne stories, sme vyhodnocovali na zaciatku $printu pomocou planovacieho pokru
v zmysle metodiky Scrum. Vaésinou sme sa zhodli do 2 iteracii, no ¢asto uz aj na prvykrat.

17.2. Sumarizacia vykonanej prace

17.2.1. (dvoj)Sprint 6 — Grilované filety z lososa, Hamburger v Zemli

Tento (dvoj)sprint mal pod taktovkou Maridn Lekavy. Zamerali sme sa v iom na analyzovanie
matematickej logiky Ciar a bodov, ktorad sa pouziva v projekte, o sme zdokumentovali. TieZ sme sa
dohodli, Ze v iom vykoname testom riadeny vyvoj a vytvorime testy pre neskorsiu implementaciu
mapovania Ciar. Preto bolo aj potrebné premysliet samotny navrh vyhodnocovania polohy hraca. Tiez
sme tu vytvorili histériu pol6h agenta, ktora sa bude vyuzivat v buddcnosti.

Ulohy s testami sa viak v tomto $printe nepodarilo spravit, kedZe neboli pochopené v dostatoénej
miere a slabo sa odkomunikovali. TieZ to bol prvy Sprint po prazdninach, ¢o sa zrejme tieZ podpisalo
k nesplneniu stanovenych uloh.

17.2.2. Sprint 7 — Grilovany encian

V siedmom Sprinte sme si dali za Ulohu dokoncit nesplnené dlohy zo Siesteho Sprintu, ¢o sa nam
uz teraz podarilo. Histéria poloh je uz vykreslovand v TestFramework-u. Taktiez sme vypracovali vzory
mapovania Ciar, ktoré budu potrebné v dalSich Sprintoch. Vtomto Sprinte sa uZ spravili vsetky
stanovené ulohy, ¢o povazujem za pozitivne zlepsenie.
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17.2.3. Sprint 8 — Pedena kacica s lok§ami

V tomto Sprinte sa aktivne pokracovalo na pracach na vylep$eni vyhodnocovania polohy agenta,
ato v podobe ulohy na hladanie priese¢nikov (T, +). Tiez bolo potrebné upravit triedu FixedObject
a rozsirit ukladanie histdrie. Tiez sa vypracovali sumarizacie za predchadzajice Sprinty. Opat sa
podarilo splnit vSetky stanovené ulohy.

17.2.4. Sprint 9 — Parené buchty s lekvarom

V tomto Sprinte sme zacali s mapovanim Ciar — pripad, ked agent vidi aspon jeden kontrolny bod.
Okrem iného sme v tomto Sprinte doplnili dokumentacie a odovzdali produkt na testovanie tretej
strane. Opat sme si nepokazili trend a vetky stanovené Ulohy sme splnili

17.2.5. Sprint 10 — Penne Italiana

V desiatom Sprinte sme do kddu doplnili odkazy na Wiki pre lepSie orientovanie sa pre fudi, ktori
budu pokracovat na projekte. Taktiez sme prestylizovali ¢lanky na Wiki, aby mali skér formu Wiki a nie
dokumentdcie. Pri pokracovani na mapovani Ciar sa vyskytli implementacné problémy, pre ktoré sme
tuto ulohu nedokonéili. Zial, v tomto $printe sme nesplnili vietky Glohy, kedZe u niektorych élenov timu
klesla moralka a disciplina.

17.2.6. Sprint 11 — Hovadzia svie¢kova

Vtomto Sprinte sme sa venovali najmd dokonceniu dokumentdcii, sumarizacii a findlnemu
odovzdaniu.

17.2.7. Celkovy podiel prace ¢lenov timu

V tabulke nizSie je uvedeny odpracovany ¢as kazdého ¢lena timu a aj pocet splnenych story
pointov.

Formalne Spolu Story Spolu (%)

Clen timu Ulohy stretnutia | Spolu (%) pointy

Bc. Jozef Blazicek 56h 55m 21h 25m 78h 20m 26,07 71,5 29,01
Bc. Jan Durica 20h 30m 21h 25m 41h 55m 13,95 50 20,28
Bc. Jakub Chalachan 16h 15m 20h 10m 36h 25m 12,12 30,5 12,37
Bc. Matus Ivanoc 27h 10m 21h 25m 48h 35m 16,17 32,5 13,18
Bc. Maryna Kovalenko 29h 25m 20h 35m 50h 16,64 34 13,79
Bc. Milog Steféak 24h 35m 20h 40m 45h 15m 15,06 28 11,36

Tabulka 36: Podiel prace ¢lenovtimu za letny semester
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18.

Zoznam priloh

‘ Priloha | Nazov
Priloha A Metodika k priebehu formalnych stretnuti
Priloha B Metodika vytvarania zapisov z formadlnych stretnuti
Priloha C Metodika pisania dokumentov
Priloha D Metodika commitovania a verziovania
Priloha E Metodika revizie kédu
Priloha F Metodika testovania
Priloha G Metodika komunikacie
Priloha H Metodika vykazovania prac v nastroji JIRA
Priloha | Metodika rizik
Priloha J Kvalitativne standardy

Tabulka 37: Zoznam priloh
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Priloha A:
Metodika k priebehu formalnych stretnuti

Bc. Maryna Kovalenko

Tato metodika popisuje spdsob ako sa prebiehaju formadlne stretnutia timu sixPack pocas prace
nad timovym projektom v akad. roku 2016/2017.

A.1. Zakladné informdacie

e Datum - den, kedy sa stretnutie konalo.

e Miestnost - miestnost, v ktorej sa stretnutie uskutocnilo

e Cas- znazorfuje diZku stretnutia, zatiatok a koniec stretnutia.

e Zapisovatel - ¢len timu, ktory vytvaral zapis z daného stretnutia.
e  Pritomni - ¢lenovia timu, ktori sa zucastnili daného stretnutia.

A.2. Priebeh stretnutia

Stretnutie zacina o 11:00, v miestnosti 4.20 tym, Ze zapisovatel kontroluje stav iloh z minulého
stretnutia a ndsledne hlavny projektovy manazér prechddza stanovené ulohy aktivneho Sprintu a
zistuje aky pokrok spravil tim pocas tyzdna.

Clenovia kratko povedia vakom stave st ulohy, nad ktorymi aktualne pracuju. V pripade
problémov s rieSenim uUlohy, resp. vzniku nejasnosti zacina sa diskusia ¢lenov timu s cielom ndjdenia
rieSenia problému, resp. navrhnutia spdsobov ako sa podobnym problém vyhnuit v buddcnosti.

Ak Ziadne problémy nie su diskutuje sa o aktualnych Ulohach, a sp6soby ich rieSenia. V pripade

Ze vsetko je vyriesené, tato Cast konci. Ak stretnutie sa uskutolriuje na prelome Sprintov aktualny
Scrum Master zhodnoti aktualny Sprint. Nasledne prebehne diskusia o danom Sprinte, zhodnotia sa
jeho vysledky, zosumarizuje sa praca a progres timu v rieSeni stanoveného zadania, navrhni sa
spOsoby zlepsenia dalsich Sprintov. M6zZu byt navrhnuté zakladne ulohy na dalsi $print.
Zapisovatel doplni stanovené ulohy do zdpisnice a na konci stretnutia ich posle do HipChatu, aby
manazér planovania ¢o najskoér pridala nové ulohy do JIRY, s tym Ze na naroc¢nosti jednotlivych dloh sa
dohodne cely tim. V pripade potreby prebieha hlasovanie. Po stanoveni uloh, ich ohodnoteni a
pripadnej diskusii moze byt formalne stretnutie ukoncené.
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Priloha B:
Metodika vytvarania zapisov z formalnych
stretnuti

Bc. Maryna Kovalenko

Tato metodika popisuje spbsob ako vytvarat zapis z formalnych stretnuti timu sixPack pocas
prace na timovom projekte v akad. roku 2016/2017.

Pre vytvaranie zapisov zo stretnuti existuje Sabldna, do ktorej zapisovatel zapisuje dohodnuté
Ulohy, dohody, atd"

B.1. Zakladné informacie

= Datum - den, kedy sa stretnutie konalo.

=  Miestnost - miestnost, v ktorej sa stretnutie uskutocnilo

= (as- znazorfiuje dizku stretnutia, zaciatok a koniec stretnutia.

= Zapisovatel - ¢len timu, ktory vytvdral zapis z daného stretnutia.
= Pritomni - ¢lenovia timu, ktori sa zUcastnili daného stretnutia.

B.2. Opis stretnutia

Opis sa spravidla zacina vyhodnotenim Uloh z predchadzajuceho stretnutia v tvare tabulky
z ndzvom Ulohy a stavom jej splnenia. Dalej stru¢ne a v chronologickom poradi sa opisuju riesené
problémy, ndpady, diskusie atd.

B.3. Ulohy na dalSie stretnutie

= Tabulka zadanych uloh do najblizSieho formalneho stretnutia obsahuje nasledujuce
poloZzky:

= V tejto Casti su stanovené Ulohy na vypracovanie timom. PouZiva sa na to tabulka
s polozkami:

= Nazov Ulohy — obsahuje nazov(struc¢ny popis) ulohy.

= Termin — odhadovany cas riesenia ulohy, na ktorom sa dohodol tim.

= Riesitel - obsahuje meno ¢lena timu, ktorému dana uloha bola priradena.

B.4. Poznamky a odporucania

Obsahuje dopliujice informdacie, poznamky, resp. odporucenia v pripade stretnutia s ¢lenmi
minuloro¢ného timu. Tato ¢ast nemusi byt formalne a podrobne popisana.

64



Priloha C:
Metodika pisania dokumentov

Bc. Jozef Blazicek

Tato metodika popisuje zjednocuje Styl pisania dokumentov timu sixPack pocas prace na

timovom projekte v akad. roku 2016/2017.

Na vytvaranie dokumentov sa pouzZiva Microsoft Word vo verzii podporujicej .docx format.

V celych dokumentoch sa pouZziva Cierne pismo, modry text je pre hyperlinky.

C.

1. Uvodna strana

Uvodna strana neobsahuje &islo strany.

C.1.1. Obsah uvodnej strany

ounkwNneE

10.

11.

Uvodna strana obsahuje nasledujuce tdaje v danom poradi :
nazov univerzity —,,Slovenskd technicka univerzita v Bratislave”,
nazov fakulty - ,Fakulta informatiky a informacnych technolégii“,
Sest prazdnych riadkov,
nazov dokumentu,
nazov timu -, TimsixPack”
Prazdne riadky
a. Ak ma nazov dokumentu jeden riadok — 19
b. Ak md ndzov dokumentu dva riadky - 16
Abecedne zoradeny zoznam c¢lenov timu podla priezviska v tvare titul meno priezvisko,
oddelené jednou medzerou.
Prazdny riadok
Text ,Veduci projektu:” a meno veduceho projektu — ,Ing Ivan Kapustik” oddeleny jednym
znakom tab.
Text ,predmet: Timovy projekt I:“. Text je oddeleny dvoma znakmi tab, medzi znakom
dvojbodky a zaCiatkom slova Timovy
Text , Akademicky rok: 2016 / 2017“. Text je oddeleny dvoma znakmi tab, medzi znakom
dvojbodky a 2016 / 2017. Pred a za lomitkom sa nachadza jedna medzera.

C.1.2. Formatovanie uvodnej strany

Formdatovanie Uvodnej strany dokumentov, podla bodov uvedenych v kapitole ,,C.1.1. Obsah

uvodnej strany”:

1,2 (ndzov univerzity a fakulty):
Typ pisma: TimesNewRoman,
Velkost pisma: 14,

Medzera pred: Ob,
Medzera po: 8b
Zarovnanie na stred

3,6,8 (Prazdne riadky)
Typ pisma: TimesNewRoman,
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Velkost pisma: 12,
Medzera pred: Ob,
Medzera po: Ob

4 (Nazov dokumentu)
Typ pisma: TimesNewRoman,
Velkost pisma: 26,
Medzera pred: Ob,
Medzera po: 8b
Zarovnanie na stred

5 (Tim sixPack)
Typ pisma: TimesNewRoman,
Velkost pisma: 20,
Medzera pred: Ob,
Medzera po: 8b
Zarovnanie na stred

7 (zoznam clenov timu)
Typ pisma: Calibri,
Velkost pisma: 11,
Medzera pred: Ob,
Medzera po: 8b
Zarovnanie dolava
Kurziva

9,10,11
Typ pisma: Calibri,
Velkost pisma: 11,
Medzera pred: Ob,
Medzera po: 8b
Zarovnanie dolava

C.2. Obsah

Obsah sa nachadza na prazdnej strane, nasledujucej po Uvodnej strane. Format Cislovania stran
obsahu je nasledujuci ,,i“,“i“,“iii, ...

Prvy riadok obsahu je prazdny, nasleduje text ,,Obsah” ako nadpis prvej Urovne bez ¢isla a opéat
prazdny riadok.

Telo obsahu obsahuje kapitoly maximdlne po tretiu Uroven. Kazda uroven je v obsahu
odsadena. Za ndzvom kapitoly popripade podkapitoly sa nachadzaju znaky bodky pricom Cisla stran su
zarovnané vpravo.

Prazdne riadky a telo obsahu st normalnym Stylom.

C.3. Text

Normalny text:
Typ pisma: Calibri,
Velkost pisma: 11,
Medzera pred: Ob,
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Medzera po: Ob

Zarovnanie podla okrajov

Na zvyraznenie sa pouziva bud kurziva (/) alebo tu¢né pismo (B). Hypertextové odkazy
st modrim pismom a podciarknuté.

Kazdy odsek zac¢ina odsadenim zlava.

C.4. Nadpisy

Rozlisuju sa Styri Urovne nadpisov. Pred a za nadpisom sa nachddza jedna medzera.

V pripade ak ma dokument viac ako jedného autora, Mena autorov sa nachddzaju na riadku
pod nadpisom / podnadpisom normalnym textom zarovnané vpravo. Mena autorov sa uvadzaju na
najvyssej Urovni Casti, ktoru robili. (Ak kapitolu aj podkapitoly vytvoril jeden ¢len timu, meno bude iba
pri ndzve kapitoly, nie podkapitol)

Ak je autor iba jeden, meno autora sa nachadza na konci dokumentu (ak nie je jasné z textu
dokumentu — napr. zapisnica zo stretnutia).

1.Nadpis prvej urovne - dvaja autori

Autor 1, Autor 2

Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text, text

1.1. Nadpis druhej Gdrovne - autor 1
Autor 1

Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text, text

1.2. Nadpis druhej trovne — autor 2
Autor 2

Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text, text

1.2.1. Nadpis tretej urovne — autor 2

Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,
text, text, text

Obrazok 1: Ukazka r6znych urovni nadpisov a uvadzanie autorov jednotlivych ¢asti.
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Nadpis prvej urovne:
Typ pisma: Calibri,
Velkost pisma: 24
Medzera pred: Ob,
Medzera po: Ob
Zarovnanie dolava

Nadpis druhej Urovne:
Typ pisma: Calibri,
Velkost pisma: 20,
Medzera pred: Ob,
Medzera po: Ob
Zarovnanie dolava

Nadpis tretej Urovne:
Typ pisma: Calibri,
Velkost pisma: 16,
Medzera pred: Ob,
Medzera po: Ob
Zarovnanie dolava

Nadpis Stvrtej Urovne:
Typ pisma: Calibri,
Velkost pisma: 14,
Medzera pred: Ob,
Medzera po: Ob
Zarovnanie dolava

C.5. Pomenovanie a identifikovanie objektov

Pod kazdym obrazkom alebo tabulku sa musi nachadzat identifikator objektu a stru¢ny opis.
Normadlny text zarovnany na stred.
Identifikator objektu:
e Obrazok[¢islo] — pre obrazky
e Tabulka[¢islo] — pre tabulku
Cislo je ¢&islo predchadzajlceho objektu daného typu zvaéiené o 1, &islovanie zacina od &isla 1.

68



Priloha D:
Metodika commitovania a verziovania

Bc. Matus Ivanoc

Metodika je urcena vSetkym ktori pracuju na vyvojovej Casti timového projektu. Je dolezité
ovladat pritom funkcionalitu gitu, aby nevznikali problémy pri zdielani jednotlivych zmien v prostredi
Bitbucket.

Tato metodika sa venuje:

e sp6sobu commitovania
e vytvdraniu vetiev k jednotlivym uloham
pracou v prostredi SourceTree

D.1. Commitovanie

Kazdy commit musi mat commit spravu! Format commit sprav dodrzujte v tvare
FUTBAL3D_<id_task> , kratky opis ¢innosti”

Priklad: FUTBAL3D-37 oprava mensich chyb + doplnenie komentarov

ID_task je oznacenie ulohy z Jiry a sluzi na prehlad, ku ktorej tlohe dand zmena v kéde patri.

Graph Description Date Author Commit
0 Uncommitted changes 2710 2016 11:40 * *
LS PEITTTEREE Merged in TP_2015_TF_refactor (pull request #19) 189 201619:51 Daniel_Valocky <d  6c185ab
[m] [m Removed useless output 1892016 19:49 Daniel Valocky <dv 905847
Merge remote-tracking branch 'origin/TEAMBEMDER-348-Turnajova-disciplina-kop-na-branu’ into TP_2015_T 189 2016 19:17 Daniel Valocky <dv  4d255f9
(o] [TF] Uprava v discipline Utok na branku 162016 12:41 Jozef Zatko <jozefi b7236af
o} [TF] Logika k discipline Kop na branku s orientaciou 162016 12:40 Jozef Zatko <jozefi 1d315df
refaktor testov 3152016 16:14 Matej Kovac <kows 85c2ale
. refaktor testov 31520161611 Matej Kovac <flcu  b704344
Merged TEAMBENDER-356-zaciatok-prace-na-testoch into TP_2015_TF_refactor 2552016 11:52 Richard Pastorek < &chdlc3
agentmodeltest 2552016 9:53 Matej Kovac <flcu  0ee6f27
Merge branch 'TEAMBEMDER-356-zaciatok-prace-na-testoch’ of https://richardpastorek@bitbucket.org/robor 255 2016 0:38 richardpastorek <r  b404bd7
TEAMBENDER-356, Dokoncenie refaktoringu testov 2552016 0:35 richardpastorek <r  ec22515

[ I W TR 28 TR R0 RO IR RN SR SR SRS 1A £ A01E A Lo il immmfe  BOTANE~

Sorted by file status = || = v| : @

Commit: 6c185abdd505bb45f3b6asd6ab221703452b8bE1 [6c185ab]
Parents: d26b%b3322, 5053f47645 B
Author: Daniel_Valocky <dvalocky@gmail.com=
Date: 18. septembra 2016 15:51:55

Labels: HEAD, -=, master, origin/master

Merged in TP_2015_TF_refactor (pull request £19)
Tp 2015 tf refactor

Jim/.gitignore

Jim/.project

Jim/build3xml

Jim/build4 xml

Jim/moves/head_left_down.xml

Jim/moves/head_right_down.xml .
File Status Log / History Search

Obrazok 2: Hlavné okno SourcTree prostredia
Na ulohach pracuje zvycajne viacero ludi, takZe pred kazdym commitom je potrebné vidy

urobit Pull. Okno Pull prikazu obsahuje viacero informacii, medzi nimi je dobré vidy overit Ze pull
vykondvam z rovnakej vzdialenej vetvy do lokalnej vetvy.
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Pull from remote: [ origin v ]

| https://fingal@bitbucket.org/fingal/tpweb.git |

Remote branch to pull: [rnaster v” Refresh ]

Pull inte local branch: master

Options

Commit merged changes immediately

Include messages from commits being merged in merge commit

Create a new commit even if fast-forward is possible

Rebase instead of merge (WARNING: make sure you haven't pushed your changes)

| ok || Cancel

Obrazok 3: Okno menu pre operdciu pull

D.1.1. Postup commitovania v SourceTree

V SourceTree s necommitnuté zmeny oznacené v okne commitov ako Uncommited changes.

All Branches VJ Show Remote Branches IDate Crder v]

Graph Description Date
Uncommitted changes 1112016 20:24
© (1 master_](1r origin/master_| (1 origin/htmiLayout | (17 origin/HEAD | (Irtest ] removed oldviews 2910 2016 0:50
html layout 2610 2016 10:03
docs 1910 2016 10:47

Obrazok 4: Okno uncommited changes

V zozname Unstaged Files sa bud vyberu jednotlivé sibory alebo vsetky ktoré chceme
commitovat.

Unstaged files | Stage All | | Stage Selected |
(7] test.bet
File Status Log / History Search

Obrazok 5: Zoznam unstaged suborov

Nakoniec obrazovka commitu kde je potrebné vyplnit commit message a skontrolovat vybrané
subory, pripadne doplnit dalSie.

Po commite stadi vykonat git push a zmeny sa odo$lu na vzdialeny repozitar.
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[Pending files, sorted by file status ~ |[§ - |

Staged files Unstage All |

test.bxt

Unstaged files Stage All |

fingal <matus.ivanocl@gmail.com>

FUTBAL2D_XY Commit sprava

[] Push changes immediately to origin/master

File Status Log / History Search

Obrazok 6: Okno commitu

D.1.2. Prepinanie medzi vetvami

Pred akymkolvek commitom sa uistite, Ze pracujete na spravnej vetve. Prepnut medzi vetvou
sa da jednoducho v SourceTree kliknutim na jednu z vetiev v zozname.

agent b4

v [_] FILESTATUS
Working Copy
v |7 BRANCHES

rmaster

TP_2016

TP_2016_36_Rozsirenie_parseru

TP_2016_37 Prepocitanie_relativneg)_p
O TP_2016_XY_Ukazkova Brancha

£ TAGS

v 5 REMOTES

) origin
Obrazok 7: Prehlad vetiev lokalneho repozitara

Po prepnuti sa vam aktualizuje repozitar a je mozné pracovat.

D.1.3. Git Stash

Ak mate uz rozpracovanu uUlohu a potrebujete sa prepnut medzi vetvami, tak je mozné bud’
vykonat commit z Casti hotovej prace, alebo nedokoncent pracu odloZit pomocou Stash. Je to velmi
Sikovna funkcionalita ktora umoznuje prestvat zmeny ktoré este nie st Uplne pripravené na commit.

= . h il o [ . B,
= i ' : : & L L . .
Clone / New Commit Push Pull Fetch Branch  Merge Stash Discard Tag

Obrazok 8: Menu Git operdacii
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D.2. Vytvaranie vetiev

Projekt ma vytvorenu hlavld vetvu TP_2016 ktora je nastavena ako main. Do tejto vetvy sa
merguju postupne vsetky dokoncéené vetvy, alebo inak suvislé celky kédu. TP_2016 sa povazuje za
stable vetvu, to znamend Ze sa tam nesmuU mergovat Ziadne nedokoncéené casti kodu, alebo
netestované vetvy.

agent x
All Branches = | [¥] show Remote Branches |Date Order ~ | Jump to:
~ [] FLESTATUS Graph Description Date Author Commit

Warking Copy

Merged in TP_2015_TF_refactor (pull request #19) 1892016 19:51 Daniel Valocky <d  6cl85ab [

v {7 BRANCHES B[ 7P_2016 )1 origin/TP_2016 ]| 1 origin/TP_2015_TF _refactor_JIleirie b 18 9 2016 1949 Daniel Valocky <dv 9058f47
ester > Merge remote-tracking branch ‘origin/TEAMBENDER-348-Tumajova-disciplina-kop-na-branu’ into TP_201! 18920161917 Daniel Valocky <dh 4d255f0
T ¢ [TF] Uprava v discipline Utok ni branky 1620161241 Jozef Zatko <jozef: 672362
2 : ¢ [TF] Logiks k discipline Kop na branku s orientaciou 16201612:40 Jozef Zatko <jozef: 1d315df
P e e 1 refaktor testov 3152016 16:14 Matej Kova <kow 85c2aTe
U T E T S T refaktor testov 3152016 16:11 Matej Kovac <f0cu 5704344
€ TAGS > Merged TEAMBENDER-356-zaciatok-prace-na-testoch into TP_2015_TF refactor 255201611:52  Richard Pastorek < 8ch1c3
) agentmodeltest 2552016 8:53 Matej Kovac <f0cu Oee6i2l
v O EaE Merge branch ‘TEAMBENDER-356-zz ciatok-prace-na-testoch' of hitps://richardpastorek@bitbucket.org/rol 25 5 2016 0:38 richardpastorek <r  bAMbd7
> erigin TEAMBENDER-356, Dokoncenie refaktoringu testov 255 2016 0:35 tichardpastarek <1 2c22515
o3 [TF] Pridanie GUI k disciplne Kop na branku s orientaciou 195 2016 8:01 Jozef Zatko <jozef; B0TAGfa

Obrazok 9: Prehlad vetiev, a commitov v repozitdri

K samotnému postupu vytvarania vetiev je potrebné dodrziavat niekolko bodov:

e Vetvy sa vytvaraju pre kazdu ulohu, ktora sa tyka vyvoja. Na ulohach pracuje zvycajne
viacero ludi, takZe pred kazdym commitom je potrebné vidy urobit Pull.

e Nazov vetvy vytvarat v tvare: TP_2016_<id_ulohy>_<nazov_ulohy>, priklad na predstavu:
TP_2016_37_Prepocitavanie_relativnej_pozicie_z_parsera

e Po dokonéeni tasku sa commitnuté zmeny sa poslu do nastroja Bitbucket. Dokoncéend
uloha ide na Codereview, o ktorom pojednava samostatna metodika.

e Po zrevidovani a pripadnom otestovani sa vytvori novy pull request a vetva sa mergne do
hlavnej TP_2016 vetvy. Merge do master vetvy vykondva autor kddu, pretoZe on najlepsie
vie, aké zmeny sa v kéde vykonali.

Priklad vytvorenia vetvy v SourceTree. Vetvu mozno vytvorit na zéklade originalnej vetvy,
alebo priamo z urcitého commitu.

r .|

ij Mew Branch O Delete Branches

Current Branchd TP 2016
Mew Branch®l TP_2016_XY Ukazkova_Brancha

@ Working copy parent

C it:
emm ) Specified commit: | |

Checkout Mew Branch

[ Create Branch H Cancel

Obrazok 10: Okno vytvorenia novej vetvy
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D.3. Mergovanie vetiev

0

Master

Obrazok 11: Prehlad situacie pred merge

¥
/T\
Obrazok 12: Situdacia pred a po mergovani
e Mergovanie v zdsade prebieha dvoma sp6sobmi. Vykondva sa bud’ automaticky fast-forward

kde nie su Ziadne konflikty v kéde.

e Vacsinou ale fast-forward metédda nestaci, pretoZe viacero ludi robi nad rovnakymi zdrojovymi
subormi. Vtedy nastavaju konflikty ktoré treba ruéne vyriesit.

4] Java Source Compare ¥ = \:l 7| @l | M W 43
Local File Workspace Rernate File 24f9¢k5... (Daniel)
17 {0verride
public boolean gnCreateQptionsMenu(Meny. menu) {
19 J{ Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is presen
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
21
22 String toast = tret:l pokus 1.6 = prva uroven”
23 String toast2 = “treti pokus 1.7 - prva uru\rrn";
24 String toast? = "treti pokus 1.8 - prva uroven";
String toast? = “treti pokus 1.9 - prva uroven®;
26 String toast? = "treti pokus 2.8 - prva uroven”;
27 String tpastl = "treti pokus 2.1 - prva uroven”;
28 String toast2 = “treti pokus 2.7 - prva uroven”;
2 mscsmm

“treti pokus 3.99 - prva uroven";

String toast2 = “treti pokus 4.8 - prva uroven”;
35 xaxaxyr branch....prva_uroven. of https://bitbucket.org/robocup_tp@d/testivaci_p
; String toast2 = "treti pokus 5.89- prva uroven";
; Toast.makeText(this, toast, Toast.LEMGTH_LOMG).show();

return true;

[i0vwerride
public bwleun mtiqnartsmleﬁsd["m»;:m AS\GMJ {
/ act tem The acti

lnt :ld = item. g:tlte-.‘[d()
if (id == R.id.sction_settings) {
return true;

53 eatuen_cunas_annatisnsTrassalastad(itam) .

Obrazok 13: Priklad konfliktu v kdde
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Operacia merge nam spojila konfliktné riadky nasledovne :

<<<<< HEAD

V tejto Casti je kdd vetvy z lokdlneho repozitdra, a ten ¢o sme tu mali doteraz.

====== oznacuje oddelova¢ medzi lokdlnou (remote) a vzdialenou verziou.

V tejto Casti je kod zo vzdialeného repozitara. Vyberieme si, ktory z kddov, chceme ponechat a
ostatné riadky odstranime. Takisto je potrebné odstranit ohranicujlce znacky

>>>> branch ‘prva uroven’ — koncova znacka remote vetvy.

D.4. Prehlad prikazov

e Git clone — naklonovanie repozitara.

e Git pull — stiahnutie zmien z repozitéra.

e Git add — vloZenie suborov do stage area. Pred commitom je potrebné pridat zvolené
subory do stage, aby ich bolo mozné v dalSom kroku commitnut. Takisto touto cestou sa
volia presne subory, ktoré su relevantné pre dany commit.

e Git commit — commitnutie zmien ktoré su v stage area. Je potrebné pisat commit sprévy,
aby sa vedelo o ¢om dany commit je.

e Git push — uloZi zmeny na vzdialeny repozitar. Prikazy commit a push je mozné chéapat ako
ukladanie zmien na lokdlnom repozitari — commit a vzdialenom repozitari — push.

e Git checkout — prepinanie medzi vetvami alebo obnovenie siborov na pracovnej vetve.

e Git stash — sluzi na odkladanie zmien, ktoré nie st commitnuté, ale v budicnosti sa k nim
programator chce vratit.

e Git merge — prikaz na spdjanie dvoch vetiev. Neodporica sa pouzivat rebase, toto je
bezpecnejsi pristup ku rieSeniu problémov.

Jednotlivé prikazy samozrejme nie je potrebné pisat cez konzolu, na to sluzi bud' prostredie

Eclipse s Git pluginom, alebo preferovany SourceTree od Atlassianu. Uvazdané su len ako prehlad pre
rychlu orientdciu.
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Priloha E:
Metodika revizie kodu

Bc. Milog Steféak

Tato metodika popisuje postup pri procese revizie kddu (code review) timu SixPack pocas

prace na timovom projekte v akad. roku 2016/2017. Revizia kédu spociva na principe komentovania
kddu za ucelom maximalizovania kvality, funkénosti, prehladnosti a zrozumitelnosti kddu.

E.1. Zakladné informacie

Jeden z najdélezitejsich ciefov kazdého vyvojara je neustale zlepSovanie kvality svojej prace.

Kedze kazdy vyvojar ma svojské spdsoby pisania kddu, rozhodli sme sa zaviest revizie kddu aj do nasho
projektu. Vzhladom na to, Ze kéd projektu je umiestneny na repozitari sluzby Bitbucket a po zisteniach
od minuloro¢nych projektov, sme sa rozhodli pokracovat v pouzivani rozhrania tohto prostredia.

Na zdklade skusenosti jednotlivych ¢lenov timu sme vytvorili dvojice, ktoré tuto reviziu budu

vykonavat:

e Bc. Jakub Chalachdn & Bc. Maryna Kovalenko

e Bc. Jén Durica & Bc. Milos Stefédk

e Bc. Matus Ivanoc & Bc. Jozef Blazicek

Z toho vyplyva, zZe v kazdej dvojici bude aj riesitel, aj posudzovatel.

E.2. Priebeh revizie kédu

N

ol

8.

9.

Kontrola kédu bude prebiehat podla nasledujucich krokov:

Riesitel' odovzda kdd s rieSenim ulohy do prislusnej vetvy repozitara.

Riesitel vytvori ,pull request” prostrednictvom rozhrania ndstroja Bitbucket, do pola
,Reviewers" vloZi meno svojej dvojice a do Casti ,Description” napiSe kratky opis rieSenia
z vyzdvihnutim nejakych hlavnych &asti + nazov ulohy z JIRY.

Po vytvoreni ,,pull requestu” rieSitel v JIRE pridd komentar s informdciou, Ze kéd bol odoslany
na reviziu a zmeni stav ulohy na ,resolved”.

Posudzovatel si stiahne verziu kodu s vyrieSenou Ulohou a preveri kvalitu a funkénost kédu. Ak
boli vytvorené jednotkové testy, spustiich a vyhodnoti.

V pripade, Ze je vsetko v poriadku a kvalita a funkénost vyhovuje, posudzovatel potvrdi Glohu
stlacenim ,Accept”, napiSe komentar do JIRY, Ze je vSetko OK.

Po kontrole riesitel potvrdi spojenie vetiev vyberom volby ,,Merge” a zmeni stav ulohy na
,Closed"”.

V pripade nedostatkov posudzovatel vyjadri svoje pripomienky v komentaroch a ,,pull request”
zamietne volbou , Decline”.

Po zamietnuti ,,pull requestu”, posudzovatel napiSe komentar do JIRY s dévodom zamietnutia
a zmeni stav ulohy na ,,Reopened".

Riesitel nasledne opravi nedostatky a cely postup sa opakuje.

V pripade, Ze riesitel nemad svojho posudzovatela z nejakého vazneho dévodu ako napriklad

ochorenie, posudzovatel sa bude vyberat podla nasledujiceho poradia:
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Bc. Jdn Durica

Bc. Jakub Chalachdn
Bc. Matus Ivanoc

Bc. Jozef Blazicek

Bc. Milos Stefédk

Bc. Maryna Kovalenko

Poznamka: Vtakomto pripade nech sa rieSitel dopredu dohodne sndhradnym
posudzovatelom, aby nevznikol zbyto¢ny problém alebo nedorozumenie.

robocup_tp09 / agent R
@ Created 2013-10-09, updated 5 days ago robocup_ip09/agent

o master - o4 TP_2015_TF_refactor -

Title”™ Merged in TP_2015_TF_refactor (pull request #19)

Description wl w1l A @) |  Preview

Tp 2015 tf refactor

Reviewers ||

Close branch [ Close master after the pull request is merged

Obrazok 14: Ukazka obrazovky pre vytvorenie "pull requestu”
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Priloha F:
Metodika testovania

Bc. Matus Ivanoc
Tato metodika sa venuje sposobu, akym sa treba riadit pri testovani softvéru 3D Futbalu. Sluzi

vyvojarom a manazérovi testovania pri vytvarani planov v prostredi Bamboo a spustaniu jednotlivych
existujucich testov.

F.1  Vytvaranie planov v prostredi Bamboo

Cez tlacidlo Create v nastroji Bamboo a Create New Plan sa zobrazi nasledujuce okno.

Project and build plan name
Project name” | Futbal3D
Project key” | FUT
Eq. AT (for a project named Atlassian)
Plan name’ | MasterPlan
Plan key" | MASTER
Eq. WEB (for a plan named Website)
Plan description | testovanie
Link repository to new build plan
Repository host” | Git
Obrazok 15: Vytvorenie planu testovania

Nastavenie pripojenia na Bitbucket sa nastavi cez dropdown a moznost Git. Tam sa zvoli URL
na BitBucket repozitar. Ako prihlasovacie Udaje poslizia meno a heslo, ktorym sa prihlasuje na
BitBucket.

Po zadani vetkych udajov je vhodné otestovat konektivitu.
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Git details
Repository URL" hitps://bitbucket.org/robocup_tp09/agent.git @

The URL of your Git repository.

Authentication type Username and password v

Use shared credentials

® Provide username and password
Reuse predefined shared credentials or provide custom username/password pair for authentication.

Username | matus.ivanoc1@gmail.com

Username you want to use to authenticate with http(s) or SSH repositony.

Password | seessees

Password you want to use to authenticate with http(s) or SSH repository.

Branch | TP_2016

The name of a branch or a tag that contains the source code.

Test connection

' Connection successful

Obrazok 16: Pokracovanie nastaveni planu a SMTP
F.1.1. Vytvorenie skript tasku

Scrip1 conﬁguration How to use the Script task

Task description

Jednoduchy skript Test
I Disable this task
Interpreter

Shell ¥

An interpreter is chosen based on the shebang line of your script.
Script location

Inline ¥

Script body”

1 «cd TestFramework
2  ant -f Build3.xml]|

Obrazok 17: Okno vytvarania skriptu

Prikazom ant —f Build3.xml sa zbuilduje projekt TestFramework, a to je uUcel tejto ulohy.
Spustenim by mal byt Uspesny build projektu pomocou prikazu ant.
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Jednotlivé tasky je ale redlne potrebné naplnit JUnit testmi a vytvorit spustade po kazdom
commite do hlavnej vetvy.

F.1.2. Dashboard planov testovania

Plan Build Completed Tests Reason

bag

MasterPlan @# 34 seconds ago No tests found Manual run by sixPack Badmin ® &

Obrazok 18: Dashboard planov

Vidime jednu poloZzku, v ktorej testovanie buildu programu nezbehlo.
Podrobnejsi prehlad testovania sa zobrazi po kliknuti na ndzov planu.V novom okne je vidiet
sumar testov a bliz$i pohlad na Testy, Commity a Logy z danej ulohy.

Summary = Tests = Commits = Ardifacts Logs Metadata

Build result summary

Details
Completed 02 Mow 2016, 12:35:25 AM — 26 minutes ago
Duration 3 seconds
Labels None #
Agent Default Agent

Revision 88436bf2. =l

A Mo failed tests found, a possible compilation error occurred.

Obrazok 19: Priklad sumara testu
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Priloha G:
Metodika komunikacie a spravy dat

Bc. Jakub Chalachan

Tato metodika popisuje, ako by mala prebiehat komunikéacia v time, uréuje jej pravidla a
$pecifika pocas prace timu sixPack na timovom projekte v akademickom roku 2016/2017.

G.1 Zakladné informacie

Zoznam pouZitych nastrojov na komunikaciu timu:

o UloZisko dat: Jira, Google Drive

o Formalny komunikacny kanal: Osobné stretnutia, Gmail

o Neformalny komunikacny kanal: HipChat, Facebook, Skype, mobil
. Zaznamendvanie Know-How: Wiki

G.2 UlozZisko dat

G.2.1. lira

Primarne ulozisko dat je lJira, pretoze kazdy vzniknuty dokument pripada konkrétnej tdlohe v
Jire. Bude vytvorené konvencia pomenovania suborov, o ktorej je bude viac informdcii v metodike na
vykazovanie prace v Jire.

G.2.2. Google Drive

Google Drive sluzi ako zéloha dat, pricom budu data ukladané v pravidelnych intervaloch po
exporte s liry. Zverejnené linky s oficidlnymi dokumentami na webove] stranke, budi pochadzat
z Google Drive.

G.3 Formalny komunikacny kanal

G.3.1. Gmail

Sluzi ako oficidlna e-mailova schranka pre posielanie, prijimanie e-mailov a celkovu oficidlnu
komunikaciu za tim sixPack.

Pravidla pisania emailov:

e Oficidlne e-maily je potrebné pisat z tejto adresy

e Do kopie je potrebné vidy dat adresu: tim.sedem@gmail.com, kvéli automatickému

preposlaniu e-mailu na osobné e-mailové schranky ¢lenov timu za Uéelom notifikovania
e Predmet musi byt stru¢ny a vystizny
e Telo spravy by malo byt kvéli prehladnosti organizované do odstavcov
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G.3.2. Osobné stretnutie

Osobné stretnutia sa riadia metodikou k priebehu formalnych stretnuti.

G.4. Neformalny komunikacny kanal

G.4.1. HipChat

HipChat sluzi ako hlavny komunikacny prostriedok v rdmci timu. Obsahuje viacero miestnosti,
pricom kazda ma svoje uréenie:
e Teamse7en
o jeprepojeny s lirou, ktord automaticky priddva spravy o vytvoreni, zmene a uzatvoreni
jednotlivych uloh, stories a Sprintov
e Development
o sluzi na otazky a rady ohladom vyvoja
o ,lokalny stackoverflow”
e General
o sluzZi na neoficidlnu komunikaciu len medzi ¢lenmi timu
e Entertainment
o sldzi na pobavenie timu

G.4.2. Facebook

Na www.facebook.com sme si ako tim vytvorili spolo¢ny chat s ndzvom , TIMAK®, ktory sluzZil
ako prvotny komunikacny kanal timu. V stic¢asnosti sa tento chat vyuziva iba sporadicky, na neoficidlnu
komunikaciu.

G.4.3. Skype

Skype je pouzivany hlavne na hlasovi komunikaciu, ked nie je mozné aby bol ¢len timu fyzicky
pritomny na osobnom stretnuti. Manazér komunikacie je povinny mat vSetkych pridanych na Skype.

G.4.4. Mobil

Mobilnd komunikaciu pouzivame len v pripade nutnych pripadov, ked' je potrebné sa surne na
nie¢om dohodnut. Telefénne &isla si ¢lenovia timu vymenia prostrednictvom sikromného kanalu na
HipChate alebo na osobnom stretnuti.

G.5. Wiki

Na uchovévanie informacii pre nas a nasledovné rocniky TP pouzivame DokuWiki. Je mozné ju
najst na adrese: http://team07-16.studenti.fiit.stuba.sk/dokuwiki/doku.php
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Priloha H:
Metodika vykazovania prac v nastroji JIRA

Bc. Jan Durica
V tejto metodike je popisané, aké principy a postupy sa budu pouZivat pri praci s nastrojom
JIRA v time sixPack pocas prace na timovom projekte v akad. Roku 2016/2017. Tento nastroj slGzi na

manazovanie projektu — vytvaranie uloh, Sprintov, sledovanie stavu plnenia uloh, preto k tomu treba
pristupovat zodpovedne a jednotne.

H.1. Metodika vykazovania prac v nastroji JIRA

Od firmy Atlassian sme ako tim ziskali Classroom licenciu na vyuZivanie JIRA Core, JIRA Software
(sucastou Coho je aj JIRA Agile). Na nasom projekte sme sa rozhodli pracovat agilnym pristupom.

H.1.1. JIRA Agile

Oproti klasickej verzii JIRA Software obsahuje JIRA Agile prostriedky pre agilny vyvoj ako napr.
vytvaranie Sprintov, vytvdranie user stories a ich ohodnocovanie Story pointmi. TaktieZz sa v nej daju
vytvarat rézne prehladové grafy, ¢o viak potrebuje spravne vypliat potrebné poli¢ka.

H.1.2. Zivotny cyklus dloh v nastroji JIRA

Create

=N oo

Stop progress

Start progress Reopen

IN PROGRESS Start progress Reopen

Resolve

RESOLVED

Close

CLOSED

Obrézok 20: Zivotny cyklus tlohy v nastroji JIRA pre tim sixPack
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KedZe princip agilného vyvoja je identifikovanie aplnenie Uloh, Gloha modZe byt vidy
v prave jednom z tychto stavov:

e Open —vytvorena uloha, ktoru treba vypracovat,

e Inprogress — na vyrieSeni Ulohy v tomto ¢ase niekto pracuje,

e Resolved — ulohu povazuje riesitel za splnend,

e C(losed — uloha bola skontrolovana (presla reviziou kédu, gramatickou kontrolou),
otestovana a vysledok je pozitivny,

e Reopened — uloha nepresla jednym z kvalitativnych podmienok a bola vratend
rieSitelovi na prepracovanie.

Zivotny cyklus (workflow scheme), ktory budeme pouZivat u nas, je zobrazeny na Obrazku 20.
Je to mierne upraveny Standardny cyklus, kde zo stavu Open sa dé dostat do stavu In progress, z neho
nasledne do stavu Resolved alebo naspit do Open, podla toho, ¢i sa Glohu podarilo spravit, nasledne
zo stavu Resolved sa mdze dostat do stavu Closed a Reopened, podla toho, &i bolo splnenie ulohy
kvalitativne dostato¢né. Ako vynimocny prechod je este zo stavu Closed do Reopened, ked sa nahodou
najde dévod, preco Uloha nie je v dostatocnej kvalite.

H.2. Vytvaranie uloh

Ulohy st vytvarané na formélnych stretnutiach, kde ich tvorcom méze byt nas veduci, ktory je
aj majitel produktu (product owner), ale v pripade vlastnych napadov ich moézeme vytvorit sami. Ulohy
dohodnuté na stretnutiach vytvara do nastroja JIRA nasa manazérka pre planovanie, Bc. Maryna
Kovalenko, no v pripade napadu ich moze pridat kazdy ¢len po skonzultovani s hlavhym projektovym
manazérom, pripadne celym timom.

H.2.1. Atribdty uloh

Pri vytvarani dlohy (issue) je potrebné vyplnit nasledovné atributy:
e |Issue Type — typ Ulohy, mbze byt
o Story — uUloha, kde sa definuje Ucel a ciel z pohladu urcitej roly, je zloZzena
z viacerych taskov,
o Task — uloha, ktorej vysledok je blizsie definovany a sformulovany,
o Bug - chyba, ktord bola v projekte objaven3,
o Epic—uloha, ktorej zloZitost je velmi velka, sklada sa z viacerych stories a méze
trvat aj niekolko Sprintov.
e Summary — struény suhrn, o ¢o sa v lUlohe jedna,
e Description — detailnejsi popis naplne ulohy,
e Priority — dbleZitost ulohy, bliZsie vysvetlenie jednotlivych Urovni je tu:
o Highest — takuto Glohu treba ¢im skor vyriesit, pretoZze blokuje ostatné Glohy,
o High — zavaZny problém, ktory méze ohrozit postup,
o Medium — ma potencial ovplyvnit postup,
o Low —maly problém,
o Lowest —trivalny problém s minimalnym alebo Ziadnym dosahom na postup.
e Sprint — zaradenie ulohy do konkrétneho Sprintu,
e Assignee — osoba, ktord bude riesit tlohu,
e Reporter — osoba, ktora ulohu vytvara,
e Story points — ohodnotenie story v bodoch na zaklade spolo¢ného vyhodnotenia
narocnosti,
e Original estimate — pévodny ¢asovy odhad na vypracovanie Ulohy,
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e Remaining estimate —zostavajlci ¢asovy odhad; pre oba odhady sa vyuzivaju jednotky:
o m (minuta),
o h(hodina),
o d(pracovny den)=8h,
o w (pracovny tyzden) =5d =40 h.
e Due date — datum, do ktorého ma byt tloha hotova.

H.3. Vykazovanie prace

Pre ¢o najpresnejsie Statistiky je potrebné pravdivo vykazovat vsetku pracu, ktori sme
vynaloZili pri vykonavani uréitej ilohy. Na to sldzi v nastroji JIRA moznost Log Work, kde si kazdy, ktory
pracoval na uUlohe, vykdze Co najpresnejsi Casovy Usek, ktory venoval danej ulohe. Do pola Work
Description moze pri tom uviest poznamky, ¢o konkrétne spravil za dany ¢asovy Usek.

Praca sa vykazuje bud postupne, ako sa Uloha meni medzi stavmi Open/Reopened a In
Progress, alebo po kompletnom dokonceni ulohy.

H.4. Vztahy medzi Ulohami

Nastroj JIRA ponuka identifikovanie vztahov medzi jednotlivymi Ulohami. Tieto vztahy su
v principe 3:
1. Suvislost — jedna Uloha uréitym spdsobom suvisi s druhou, rovnocenny vztah (relates
to),
2. Zavislost — jedna uloha blokuje druht (blocks), ktora teda od nej zavisi (is blocked by),
3. Opakovanie —ak su vytvorené 2 ulohy s rovnakou naplriou, ta neskorsie vytvorena teda
duplikuje (duplicates) a skor vytvorena je duplikovana (is duplicated by).

H.5. Daldie informacie

H.5.1. Komentare

Pri vypracovavani Uloh je mozné v ktoromkolvek okamihu ulohu vecne okomentovat, nech
o nasich Umysloch alebo zisteniach vedia aj ostatni ¢lenovia timu.

H.5.2. Prilohy

Ku kaZzdej ulohe vytvorenej v nastroji JIRA je mozné priloZit sibory. Napr. pri zadavani chyby je
vhodné, ked'sa priloZi snimok obrazovky zachytavajuci vyskytnutd chybu. TaktieZ, ak je stibor vysledok
prace v danej ulohe, stbor sa prilozi s ndzvom XY_suhrn_ulohy, kde v pripade dokumentu sa prilozi
subor vo formate DOCX.

84



Priloha I:
Metodika rizik

Bc. Jakub Chalachan

Tato metodika popisuje ako efektivne predchadzat a riesit mozné vzniknuté rizika. Idedlne je
véas detegovat rizikd a nasledne ich riesit, v pripade, Ze sa to nepodari, tak tato metodika ma poméct
ako ich riesit. Napisané pre timovy projekt timu sixPack v akademickom roku 2016/2017.

1.1. Z3akladné informacie

V tejto sekcii je popisané, ako postupovat pri manazovani rizik
Identifikacia a popis rizika

Vyhodnotenie zranitelnosti

Urcenie dbsledku rizika

Urcenie pravdepodobnosti vzniku rizika

Identifikacia sposobu ako zniZit riziko

Stanovit prioritu zniZenia vzniku rizika na zaklade stratégie

oukwnNeE

1.2.  Identifikacia a popis rizika

Pre identifikaciu rizik je potrebné uréit, aké rizikd modzu vznikndt a ohrozit projekt alebo
jednotlivé Ulohy a zdokumentovat ich charakteristiky. Tato ¢innost by mala byt vykonavana priebezne
pocas celého Zivota projektu, prioritne vsak pri planovani, za ucelom skorej identifikacie a znizenia
vzniku rizik.

1.3. Znizenie rizika

Existuje viacero sp6sobov znizenia rizika:

e Prijatie opatrenia, ktoré znizia pravdepodobnost alebo zabrania vzniku rizika
e Vytvorenie planu na mitigaciu dopadov rizika

e Akceptovanie rizika, v pripade, Ze ho nevieme ovplyvnit

l.4.  Stanovenie priority rizika

Priorita rizika sa zvySuje s vySkou pravdepodobnosti vzniku rizika a jeho dopadom na produkt.
Na nasledujicom obrazku je mozné vidiet, ako urcit prioritu rizika.
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Stredna priorita Vysoka priorita
) Nizka priorita Stredna priorita
g Dopad g
>
Obrazok 21: Priority rizika
I.5. Definované rizika

Riziko Pravdepodobnost | Dopad
Odchod ¢lena timu 20% 8
Vzniknuté konflikty pri rieSeni Uloh 50% 1
Nepritomnost ¢lena na viacero dni 20% 5
Nesplnitelné plany a rozvrhy 40% 6

Tabulka 38: Definované rizika

[.5.1. Odchod ¢lena timu

Riziko moZe nastat, ak nejaky z ¢lenov timu skonci svoje pésobenie na skole. M6zZu vzniknut 2
situacie:

e Odchod na konci $printu —¢len timu odovzda vietky svoje ulohy, ktoré mu boli pridelené a jeho
manazérske roly a povinnosti musia byt rozdelené medzi zvysnych ¢lenov timu.

e (Odchod pocas Sprintu - ¢len timu odovzda vsetky svoje ulohy, informuje zvySnych ¢lenov timu
o splnenych a nesplnenych ulohach, ktoré mu boli pridelené ajeho manaZérske roly
a povinnosti musia byt rozdelené medzi zvysnych €lenov timu. Prioritne musia byt nasledne
rieSené Ulohy, ktoré blokuju ostatnych ¢lenov v priaci.

1.5.2.  Vzniknuté konflikty pri rieSeni uloh

Konflikty vznikaju stdle, ¢i uz medzi clenmi timu alebo pri pristupe k rieSeniu uloh. Pokial je to
mozné, treba sa riadit prostrednictvom vytvorenych metodik, v inych pripadoch po vzdjomnej dohode
medzi vSetkymi ¢lenmi timu, s ohladom na to, aby Ziadnemu clenovi timu nebolo Umyselne alebo
neumyselne uskodené.
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1.5.3. Nepritomnost ¢lena na viacero dni

Pri tomto riziku vie nastat viacero situacii, pricom je zakazdym klG¢ové, aby nepritomny ¢len

timu dal vediet zvy$ku timu o svojej nepritomnosti ¢o najskor. Ideélne je, aby vedel uréit aj dizku jeho
nepritomnosti.

Absencia od zaciatku $printu — nepritomny ¢len musi poskytnut informaciu, kolko hodin je
schopny odrobit poc¢as daného $printu a podla toho mu budu pridelené dlohy.

Absencia pocas Sprintu — v pripade, Ze ¢len timu zisti, Ze bude nepritomny pocas Sprintu, ale
stihne jeho ukoncenie a dokaze odrobit urcity pocet hodin, je potrebné, aby dany pocet hodin
odrobil, venujuc sa prioritne Gloham, ktoré by mohli blokovat ostatnych ¢lenov timu. Taktiez
je potrebné docasne prerozdelit jeho manazérske roly a ostatné ulohy medzi ostatnych,
pripadne ich preniest do budiceho $printu.

Absencia medzi Sprintami — v pripade, Ze ¢len timu zisti, Ze bude nepritomny pocas Sprintu
a taktiez nestihne jeho ukonéenie, musi dodat zoznam prioritnych (blokujicich zvy3nych
¢lenov) uloh aktualneho Sprintu, ktoré dokaze v danom case vyriesit. Zvysné ulohy budu
prerozdelené, pripadne prenesené do dalsieho $printu. Dalej sa pokracuje ako pri absencii od
zacCiatku Sprintu.

V kazdom zvys$sie spominanych pripadov musi ¢len timu neodkladne nahldsit svoju

nepritomnost a jej dizku!!!

1.5.4. Nesplnitelné plany a rozvrhy

Pritomto riziku vznikd moznost, Ze nebudu vsetky Glohy daného $printu dokonéené. Tento stav

sa moze vyskytnut hlavne pri prvych Sprintoch, kde este nie je ziskany spravny Gsudok, nasledne by sa
aviak nemal objavovat, kedze postupom &asu ziskame spravny odhad a cit pre stanovovanie dizky
$printu, zloZitosti a trvaniu jednotlivych uloh. Uréovaniu dizok sa venuje manazér planovania a uloh,
pri¢om mu pri uréovani dizky tlohy asistuje tim prostrednictvom scrum karti¢iek.
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Priloha J:
Kvalitativne standardy

10.

11.

12.

J.1.

Bc. Milog Stefeéak

Kazdy dokument ma mat svoju formu a $tyl, ako to je spomenuté v dokumente ,, Metodika
pisania dokumentov”.

Kazdy dokument ma byt spravne pomenovany, ako to je spomenuté v dokumente
»Metodika vykazovania prdc v ndstroji JIRA”.

Kazdy dokument ma prejst kontrolou dokumentu (formalna a gramaticka kontrola).

Kazdy dokument ma byt po uzatvoreni tGlohy v Jire nahraty na Google drive timu sixPack.
Kazda uloha v Jire ma mat vystup (popis, komentar, dokument ...).

Kazda implementacna Uloha ma mat dokumentaciu.

Na kazdd implementaént Glohu ma byt vytvoreny code review, ako to je spomenuté
v dokumente ,, Metodika code review”,

Kazda implementac¢na uloha ma mat vytvorend svoju vlastni vetvu s popisom, ako to je
spomenuté v dokumente ,, Metodika commitovania a verziovania®.

Kazda vetva sa merguje az po schvalenom code review.

Kéd musi spifiat vopred dohodnutd $tabnu kulturu, ako to je spomenuté v dokumente
»Metodika code review” alebo priamo cez odkaz:
http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconventions-150003.pdf

Ku kaZdej implementacnej ulohe by mal byt vytvoreny test, ktory overi funkcnost
a spravnost vysledkov, ako to je spomenuté v dokumente ,, Metodika testovania”.

Po kazdom stretnuti, ma byt vytvoreny zadpis zo stretnutia, ako to je spomenuté
v dokumente ,,Metodika vytvdrania zdpisov z formdlinych stretnuti”.

Zoznam nadvazujucich dokumentov

e Metodika pisania dokumentov

e Metodika vykazovania prac v nastroji JIRA
Metodika code review

Metodika commitovania a verziovania

Metodika testovania

Metodika vytvarania zapisov z formalnych stretnuti
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