
1. Sumarizácia šprintu č. 3 (Kuracie s ananásom) 
Bc. Matúš Ivanoc 

 

1.1. Základné informácie 
 

Začiatok:  02.11.2016 
Koniec:   16.11.2016 

  
 Product owner:  Ing. Ivan Kapustík, v z. Bc. Jozef Zaťko 
 
 Scrum master:   Bc. Ján Ďurica 
 
 Tím:   Bc. Jozef Blažíček 

Bc. Jakub Chalachán 
Bc. Matúš Ivanoc  
Bc. Maryna Kovalenko 
Bc. Miloš Štefčák  

 

1.2. Úlohy 
 
Úlohy k šprintu boli stanovené na formálnom stretnutí dňa 12.10.2016, no niektoré vznikli aj 
v priebehu šprintu. 

 

Issue Type Key Summary Assignee Priority 

Story FUTBAL3D-52 Dokumentácia k riadeniu Jozef Blažíček Highest 

Story FUTBAL3D-53 Dokumentácia k inžinierskemu 
dielu 

Jozef Blažíček Highest 

Story FUTBAL3D-54 Analýza využitia informácii 
o čiarach v zahraničných tímoch 

Maryna Kovalenko Medium 

Story FUTBAL3D-55 Komunikácia JIMa 
s testFrameworkom 

Miloš Štefčák Highest 

Task FUTBAL3D-56 Aktualizácia web stránky Jakub Chalachán Highest 

Story FUTBAL3D-58 Sumarizácia šprintov  Matúš Ivanoc High 

Story FUTBAL3D-59 Úvod k dokumentácii k riadeniu Jakub Chalachán High 

Story FUTBAL3D-61 Globálna retrospektíva za prvé tri 
šprinty 

Ján Ďurica Medium 

Story FUTBAL3D-62 Vygenerovať export z Jiry Maryna Kovalenko High 

Story FUTBAL3D-63 Kapitoly manažérske roly a 
metodiky 

Jozef Blažíček High 

Task FUTBAL3D-64 FUTBAL3D-63 Kapitoly manažérske 
roly a metodiky 

Jakub Chalachán High 

Task FUTBAL3D-65 FUTBAL3D-63 Kapitoly manažérske 
roly a metodiky 

Jozef Blažíček High 

Task FUTBAL3D-66 FUTBAL3D-63 Kapitoly manažérske 
roly a metodiky 

Ján Ďurica High 

Task FUTBAL3D-67 FUTBAL3D-63 Kapitoly manažérske 
roly a metodiky 

Matúš Ivanoc High 



Task FUTBAL3D-68 FUTBAL3D-63 Kapitoly manažérske 
roly a metodiky 

Miloš Štefčák High 

Task FUTBAL3D-69 FUTBAL3D-63 Kapitoly manažérske 
roly a metodiky 

Maryna Kovalenko High 

Story FUTBAL3D-70 Preberací protokol Miloš Štefčák High 

Story FUTBAL3D-71 Úvod k inžinierskemu dielu Maryna Kovalenko High 

Story FUTBAL3D-72 Kapitola čiary Jozef Blažíček High 

Story FUTBAL3D-73 Opis použitých pluginov Matúš Ivanoc High 

Story FUTBAL3D-74 Vykresľovanie čiar Jakub Chalachán High 

Task FUTBAL3D-75 FUTBAL3D-74 Vykresľovanie čiar Jakub Chalachán High 

Task FUTBAL3D-76 FUTBAL3D-74 Vykresľovanie čiar Matúš Ivanoc High 

Task FUTBAL3D-78 Zápisnica z 6. stretnutia Miloš Štefčák Medium 

Task FUTBAL3D-79 Zápisnica z 7. stretnutia Maryna Kovalenko Medium 

Task FUTBAL3D-82 Kontrola dokumentu Ján Ďurica Medium 

Task FUTBAL3D-84 Kontrola dokumentu Ján Ďurica Medium 

Bug FUTBAL3D-85 Poradie zápisníc na webovej 
stránke 

Jakub Chalachán Medium 

Task FUTBAL3D-86 Kontrola dokumentu Ján Ďurica Medium 

Task FUTBAL3D-87 Sumarizácia šprinut č. 2 Miloš Štefčák High 

Task FUTBAL3D-88 Sumarizácia šprinut č. 1 Ján Ďurica High 

Task FUTBAL3D-89 Sumarizácia šprinut č. 3 Matúš Ivanoc High 

Task FUTBAL3D-91 FUTBAL3D-55 Komunikácia JIMa 
s testFrameworkom 

Miloš Štefčák High 

Task FUTBAL3D-92 FUTBAL3D-55 Komunikácia JIMa 
s testFrameworkom  

Ján Ďurica High 

Task FUTBAL3D-94 Code review Ján Ďurica Medium 

 

1.2.1. Opis jednotlivých úloh 
 
Po analýze sa vytvorili jednotlivé story, ktorých náročnosť sa odhlasovala cez scrum poker.  
 
Jednotlivé story sa rozdelili na tasky a týkali sa prevažne vykresľovania čiar a dokumentácie, ktorá 
sa odovzdáva k prvému kontrolnému bodu. 
 

 Story: FUTBAL3D-52 Dokumentácia k riadeniu Veľká story, ktorá pozostáva z napísania 
dokumentácie ku prvému kontrolnému bodu. Obsahuje časti: úvod, definované manažérske 
roly, popis ich zodpovedností, opisy metodík, podiel práce a globálnu retrospektívu. 

 Story: FUTBAL3D-53 Dokumentácia k inžinierskemu dielu Story dokumentácie 
k inžinierskemu riadeniu, ktorej výstupom je dokument zložený z nasledujúcich častí:  globálne 
zameranie projektu, aktuálny stav projektu, teoretický úvod k orientácii podľa čiar, kapitolu 
o testovaní a použité pluginy na podporu vývoja. 

 Story: FUTBAL3D-54 Analýza využitia informácií o čiarach v zahraničných tímoch Úloha sa 
zamerala na zanalyzovanie využitie čiar pre orientáciu agenta v tímoch. Story neobsahovala 
žiadnu pod úlohu a bola teoreticky zameraná.  

 Story: FUTBAL3D-55 Komunikácia JIMa s testFrameworkom Story v ktorom sa vylepšila ďalej 
komunikácia JIMa s testFrameworkom. V minulom šprinte táto komunikácia nefungovala, 
preto táto story bola opäť rozdelená na 2 tasky: FUTBAL3D-91 a FUTBAL3D-92 

  Task: FUTBAL3D-56 Aktualizácia web stránky Úloha sa týkala nahratia ďalších dokumentov 
na stránku v sekcii Dokumentácia a vytvorenie tabuliek s plánom na zimný semester 
a tabuľky úloh.  



 Story: FUTBAL3D-58 Sumarizácia šprintov Story sumarizácie prvých 3 šprintov nášho 
tímoveho projektu. Rozdelený na tasky: FUTBAL3D-87, FUTBAL3D-88 a FUTBAL3D-89.  

 Story: FUTBAL3D-59 Úvod k dokumentácii k riadeniu Sekcia, ktorej výstupom bol úvodný 
text k dokumentácii riadenia. 

 Story: FUTBAL3D-61 Globálna retrospektíva za prvé tri šprinty – Story, kde výstupom bol 
dokument s retrospektívou za prvé 3 šprinty, ako boli organizované a čo sa urobilo v každom 
z nich.   

 Story: FUTBAL3D-62 Vygenerovať export z Jiry – V tejto story sa vygenerovali exporty úloh 
z Jiry a jej výstupom boli 3 dokumenty podľa šprintov (0,1,2). Tieto exporty sa pripájajú ku 
dokumentácii k riadeniu. 

 Story: FUTBAL3D-63 Kapitoly manažérske roly a metodiky Story pre časť dokumentácie 
kontrolného bodu. Každý člen tímu rozpísal svoju manažérsku rolu a metodiky ktorých je 
autorom. Story bola rozdelená na 6 taskov od FUTBAL3D-64 až 69.  

 Story: FUTBAL3D-70 Preberací protokol Napísanie preberacieho protokolu , ktorý sa 
odovzdáva spolu s vytlačenou dokumentáciou v dni odovzdania prvého kontrolného bodu.  

 Story: FUTBAL3D-71 Úvod k inžinierskemu dielu Sekcia, ktorej výstupom bola časť 
dokumentácie inžinierskeho diela pojednávajúca o aktuálnom stave projektu, prácu, ktorej sa 
chceme venovať v budúcnosti a nedostatky projektu.  

 Story: FUTBAL3D-72 Kapitola čiary Story teoretického výstupu ktorý analyzuje ako sa 
získavajú dáta čo agent vidí, ich parsovanie a predávanie do testFrameworku. 

 Story: FUTBAL3D-73 Opis použitých pluginov Výstupom bola časť dokumentácie 
kontrolného bodu, ktorá pojednáva o použití pluginov pre podporu vývoja v nástroji Eclipse. 

 Story: FUTBAL3D-74 Vykresľovanie čiar Story vykresľovania čiar, ktorý pokračuje tam, kde sa 
skončilo v 2. šprinte. Po opravení komunikácie testFramework začal konečne dostávať dáta 
o čiarach zo servera. Rozdelené to bolo na tasky FUTBAL3D-75 a FUTBAL3D-76. Výstupom bol 
pull request s fungujúcim vykresľovaním čiar, podľa toho, kde sa agent nachádza.  

 Task: FUTBAL3D-78 Zápisnica z 6. stretnutia Task na napísanie zápisnice zo 6. oficiálneho 
stretnutia 

 Task: FUTBAL3D-79 Zápisnica z 7. stretnutia  Task na napísanie zápisnice zo 7. oficiálneho 
stretnutia. 

 Bug: FUTBAL3D-85 Poradie zápisníc na webovej stránke Na stránke nášho tímu sa 
nezobrazovali dokumenty zápisníc v správnom poradí. Výstup bol opravený zoznam. 

 Task: FUTBAL3D-82, FUTBAL3D-84 a FUTBAL3D-86 Kontrola dokumentu  Tento task 
pokrýval gramatickú kontrolu dokumentov  zo stories a viacerých taskov . 

 Task: FUTBAL3D-94 Code review Úloha, kde sa sledoval čas strávený nad code review. Po 
každej programátorskej úlohe to bola dôležitá súčasť v záujme udržiavania kvality kódu.  
 

1.3. Zhodnotenie 
 

V tomto šprinte sa nám podarilo naplniť plán, ktorý bol stanovený. Aj keď sa počas 
implementácie vyskytli problémy, podarilo sa nám dosiahnuť stav dokončenej úlohy.  

  



1.3.1. Plnenie úloh 
 

Issue 
Type 

Key Summary Worked Status Logged 
Work 

Story 
points 

Story FUTBAL3D-52 Dokumentácia k riadeniu Jozef Blažíček Closed 3h 45m 5 

Story FUTBAL3D-53 Dokumentácia 
k inžinierskemu dielu 

Jozef Blažíček Closed 3h  
7 

Story FUTBAL3D-54 Analýza využitia informácii 
o čiarach v zahraničných 
tímoch 

Maryna 
Kovalenko 

Closed 4h 

5 

Story FUTBAL3D-55 Komunikácia JIMa 
s testFrameworkom 

Miloš Štefčák Closed 0 
0 

Task FUTBAL3D-56 Aktualizácia web stránky Jakub Chalachán Closed 3h 30m 0 

Story FUTBAL3D-58 Sumarizácia šprintov  Matúš Ivanoc Closed 12h 0 

Story FUTBAL3D-59 Úvod k dokumentácii 
k riadeniu 

Jakub Chalachán Closed 2h 
1 

Story FUTBAL3D-61 Globálna retrospektíva za 
prvé tri šprinty 

Ján Ďurica Closed 1h  
3 

Story FUTBAL3D-62 Vygenerovať export z Jiry Maryna 
Kovalenko 

Closed 2h 30m 
3 

Story FUTBAL3D-63 Kapitoly manažérske roly 
a metodiky 

Jozef Blažíček Closed 0 
0 

Task FUTBAL3D-64 FUTBAL3D-63 Kapitoly 
manažérske roly 
a metodiky 

Jakub Chalachán Closed 2h 

1 

Task FUTBAL3D-65 FUTBAL3D-63 Kapitoly 
manažérske roly 
a metodiky 

Jozef Blažíček Closed 30m 

1 

Task FUTBAL3D-66 FUTBAL3D-63 Kapitoly 
manažérske roly 
a metodiky 

Ján Ďurica Closed 40m 

1 

Task FUTBAL3D-67 FUTBAL3D-63 Kapitoly 
manažérske roly 
a metodiky 

Matúš Ivanoc Closed 1h 30m 

1 

Task FUTBAL3D-68 FUTBAL3D-63 Kapitoly 
manažérske roly 
a metodiky 

Miloš Štefčák Closed 1h 

1 

Task FUTBAL3D-69 FUTBAL3D-63 Kapitoly 
manažérske roly 
a metodiky 

Maryna 
Kovalenko 

Closed 1h 

1 

Story FUTBAL3D-70 Preberací protokol Miloš Štefčák Closed 15m 2 

Story FUTBAL3D-71 Úvod k inžinierskemu 
dielu 

Maryna 
Kovalenko 

Closed 3h 
2 

Story FUTBAL3D-72 Kapitola čiary Jozef Blažíček Closed 8h 2 

Story FUTBAL3D-73 Opis použitých pluginov Matúš Ivanoc Closed 45m 2 

Story FUTBAL3D-74 Vykresľovanie čiar Jakub Chalachán Closed 0 0 

Task FUTBAL3D-75 FUTBAL3D-74 
Vykresľovanie čiar 

Jakub Chalachán Closed 3h 
4 

Task FUTBAL3D-76 FUTBAL3D-74 
Vykresľovanie čiar 

Matúš Ivanoc Closed 2h 45m 
4 



Task FUTBAL3D-78 Zápisnica z 6. stretnutia Miloš Štefčák Closed 1h 0 

Task FUTBAL3D-79 Zápisnica z 7. stretnutia Maryna 
Kovalenko 

Closed 2h 
0 

Task FUTBAL3D-82 Kontrola dokumentu Ján Ďurica Closed 15m 0 

Task FUTBAL3D-84 Kontrola dokumentu Ján Ďurica Closed 5m 0 

Bug FUTBAL3D-85 Poradie zápisníc na 
webovej stránke 

Jakub Chalachán Closed 30m 
0 

Task FUTBAL3D-86 Kontrola dokumentu Ján Ďurica Closed 2h 45m 0 

Task FUTBAL3D-87 Sumarizácia šprintu č. 2 Miloš Štefčák Closed 4h 1 

Task FUTBAL3D-88 Sumarizácia šprintu č. 1 Ján Ďurica Closed 3h 30m 1 

Task FUTBAL3D-89 Sumarizácia šprintu č. 3 Matúš Ivanoc Closed 4h 30m 1 

Task FUTBAL3D-91 FUTBAL3D-55 
Komunikácia JIMa 
s testFrameworkom 

Miloš Štefčák Closed 2h 

6,5 

Task FUTBAL3D-92 FUTBAL3D-55 
Komunikácia JIMa 
s testFrameworkom  

Ján Ďurica Closed 2h 

6,5 

Task FUTBAL3D-94 Code review Ján Ďurica Closed 15m 0 

 
 

 

1.3.2. Podiel práce členov tímu 
 

Na základe vykazovania práce v JIRE bola vytvorená tabuľka sumarizácie vykonanej práce 
jednotlivými členmi tímu. 

 

Člen tímu Úlohy 
Formálne 
stretnutia 

Neformálne 
stretnutia Spolu Spolu (%) 

Bc. Jozef Blažíček 15h 15m 5h 0 20h 15m 20,9 % 

Bc. Ján Ďurica 10h 30m 5h 0 15h 30m 16 % 

Bc. Jakub Chalachán 11h 5h 0 16h 16,5 % 

Bc. Matúš Ivanoc  9h 30m 5h 0 14h 30m 15 % 

Bc. Maryna Kovalenko 12h 30m 5h 0 17h 30m 18 % 

Bc. Miloš Štefčák  8h 15m 5h 0 13h 15m 13,7 % 

Celkom 67 h 30 h 0 97 h 100% 

 
Vykázanie práce na základe Story Points 
 

Člen tímu Úlohy v SP Spolu (%) 

Bc. Jozef Blažíček 15 24,2 % 

Bc. Ján Ďurica 11,5 18,5 % 

Bc. Jakub Chalachán 6 9,7 % 

Bc. Matúš Ivanoc  8 12,9 % 

Bc. Maryna Kovalenko 11 17,7 % 

Bc. Miloš Štefčák  10,5 17 % 

Celkom 62 100% 

 


