
1. Sumarizácia šprintu č. 5 (Penne Italiana) 
Bc. Jakub Chalachán 

 

1.1. Základné informácie 
 

Začiatok: 1.12.2016 
Koniec:  14.12.2016 

 
 Tím:  Bc. Jozef Blažíček 

Bc. Ján Ďurica 
Bc. Jakub Chalachán 
Bc. Matúš Ivanoc  
Bc. Maryna Kovalenko 
Bc. Miloš Štefčák  

 

1.2. Retrospektíva 
 

Retrospektíva k tomuto šprintu zatiaľ neprebehla, pretože tento dokument je písaný 
pred oficiálnym ukončením šprintu, kvôli odovzdaniu dokumentácie. 

 
 

1.3. Úlohy 
 
Úlohy k šprintu boli stanovené na formálnom stretnutí dňa 30.11.2016  

 

Issue 
Type 

Key Summary Assignee Priority Story 
Points 

Task 
FUTBAL3D-
161 

Kapitoly vytvorenie štruktúry 
wiki a aktualizovane informácie Jozef Blažíček High  

Task 
FUTBAL3D-
157 Sumarizácia šprintu 5 Jakub Chalachan High 3 

Task 
FUTBAL3D-
156 Sumarizácia šprintu 4 Miloš Štefčak High 3 

Task 
FUTBAL3D-
155 Globálna retrospektíva Ján Ďurica High 3 

Task 
FUTBAL3D-
154 Export z jiry šprint 4 

Maryna 
Kovalenko High 2 

Task 
FUTBAL3D-
153 Export z jiry šprint 5 

Maryna 
Kovalenko High 2 

Task 
FUTBAL3D-
152 

Kontrola dokumentov pre 
riadenie Ján Ďurica High 3 

Task 
FUTBAL3D-
151 

Dokončenie Sumarizácie 
šprintu 3 Matúš Ivanoc High 2 

Task 
FUTBAL3D-
150 

Doplnenie stĺpca story points 
šprint 3 Matúš Ivanoc High 1 

Task 
FUTBAL3D-
149 

Doplnenie stĺpca story points 
šprint 2 Miloš Štefčak High 1 



Task 
FUTBAL3D-
148 

Úprava preberacieho 
protokolu Jozef Blažíček Highest 1 

Task 
FUTBAL3D-
147 Kvalitatívne štandardy Miloš Štefčak High 2 

Story 
FUTBAL3D-
146 

Dokončenie dokumentácie 
riadenia Jozef Blažíček Highest 21 

Task 
FUTBAL3D-
145 Záverečná kapitola  Jozef Blažíček High  

Task 
FUTBAL3D-
144 

Kontrola dokumentov pre 
inžinierske dielo Ján Ďurica High 2 

Task 
FUTBAL3D-
143 Dôvod použitia SourceTree Ján Ďurica High 1 

Task 
FUTBAL3D-
142 Dôvod prechodu na dokuwiki Matúš Ivanoc Highest 1 

Story 
FUTBAL3D-
141 

Dokončenie dokumentácie 
inžinierske dielo Jozef Blažíček Highest 8 

Story 
FUTBAL3D-
140 Aktualizácia stránky Jakub Chalachan High 2 

Task 
FUTBAL3D-
139 Zápisnica z 11. stretnutia Matúš Ivanoc Medium  

Task 
FUTBAL3D-
138 Zápisnica z 10. stretnutia 

Maryna 
Kovalenko Medium  

Tabuľka 1: Pridelené úlohy jednotlivým členom 
 

1.3.1. Opis jednotlivých úloh 
 

Úlohy boli zanalyzované a podľa toho boli vytvorené STORY, ktoré obsahovali ďalšie pod úlohy 
TASKY a tie boli pridelené medzi jednotlivých členov tímu. 

 

 Task: FUTBAL3D-138 - Zápisnica z 10. stretnutia – Po každom formálnom stretnutí je 
vytvorená zápisnica, v ktorej sú spomenuté všetky dôležité veci, ktoré boli prebraté 
alebo spomenuté na stretnutí. 

 Task: FUTBAL3D-139 - Zápisnica z 11. stretnutia – Po každom formálnom stretnutí je 
vytvorená zápisnica, v ktorej sú spomenuté všetky dôležité veci, ktoré boli prebraté 
alebo spomenuté na stretnutí. 

 Story: FUTBAL3D-140 – Aktualizácia stránky – Aktualizovanie webovej stránky tímu 
sixPack. 

 Story: FUTBAL3D-141 – Dokončenie dokumentácie inžinierske dielo – Kvôli 
odovzdaniu inžinierskeho diela je potrebné tento dokument vytvoriť. Táto story sa 
skladá z viacerých taskov. 

 Task: FUTBAL3D-142 - Dôvod prechodu na dokuwiki – Je potrebné vytvoriť dokument 
a zdôvodniť prechod na DokuWiki. 

 Task: FUTBAL3D-143 - Dôvod použitia SourceTree – Je potrebné vytvoriť dokument 
a zdôvodniť, prečo používame SourceTree. 

 Task: FUTBAL3D-144 - Kontrola dokumentov pre inžinierske dielo –  Kontrola 
gramatiky a štýlu. 

 Task: FUTBAL3D-145 - Záverečná kapitola – Je potrebné vytvoriť záverečnú kapitolu 
inžinierskeho diela. 

 Story: FUTBAL3D-146 – Dokončenie dokumentácie riadenia - Kvôli odovzdaniu 
dokumentácie riadenia je potrebné tento dokument vytvoriť. Táto story sa skladá 
z viacerých taskov. 



 Task: FUTBAL3D-147 - Kvalitatívne štandardy – V tomto tasku bol vytvorený 
dokument s kvalitatívnymi štandardami. 

 Task: FUTBAL3D-148 - Úprava preberacieho protokolu – Bolo potrebné aktualizovať 
preberací protokol. 

 Task: FUTBAL3D-149 - Doplnenie stĺpca story points šprint 2 – Pre lepšiu možnosť 
sledovania odpracovanej roboty bolo potrebné doplniť stĺpec so storypointami do 
sumarizácie šprintu. 

 Task: FUTBAL3D-150 - Doplnenie stĺpca story points šprint 3 – Pre lepšiu možnosť 
sledovania odpracovanej roboty bolo potrebné doplniť stĺpec so storypointami do 
sumarizácie šprintu. 

 Task: FUTBAL3D-151 - Dokončenie Sumarizácie šprintu 3 – V tomto tasku bola 
dokončená sumarizácia 3. šprintu. 

 Task: FUTBAL3D-152 - Kontrola dokumentov pre riadenie – Kontrola gramatiky a 
štýlu. 

 Task: FUTBAL3D-153 - Export z jiry šprint 5 – Pre potreby sumarizáciu šprintu bol 
vytvorený export úloh za daný šprint. 

 Task: FUTBAL3D-154 - Export z jiry šprint 4 – Pre potreby sumarizáciu šprintu bol 
vytvorený export úloh za daný šprint. 

 Task: FUTBAL3D-155 - Globálna retrospektíva – Súčasťou dokumentu inžinierskeho 
diela je globálna retrospektíva za zimný semester, ktorá bola vytvorená v rámci tohto 
tasku. 

 Task: FUTBAL3D-156 - Sumarizácia šprintu 4 – V tomto tasku bola vytvorená 
sumarizácia príslušného šprintu. 

 Task: FUTBAL3D-157 - Sumarizácia šprintu 5 – V tomto tasku bola vytvorená 
sumarizácia príslušného šprintu. 

 Task: FUTBAL3D-161 - Kapitoly vytvorenie štruktúry wiki a aktualizovane informácie  
– Vznikol dokument popisujúci, ktoré stránky boli vytvorené a zmenené na Wiki. 

 

1.4. Zhodnotenie 
 

V rámci tohto šprintu sme sa venovali dokončovaniu potrebných dokumentov, ktoré 
odovzdávame na konci semestra, preto sme nezaradili žiadne implementačné úlohy. Ďalší dôvod 
bol aj skrátený šprint, ktorý trval len 10 dní. Z tohto šprintu by sme si chceli vziať ponaučenie, že je 
potrebné ohodnotiť aspoň informatívne aj jednotlivé tasky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4.1. Plnenie úloh 
 

Issue Type Key Summary Worked Status Logged 
Work 

Story 
Points 

Task FUTBAL3D-161 

Kapitoly vytvorenie 
štruktúry wiki a 
aktualizované 
informácie Jozef Blažíček Open 

35 
minutes  

Task FUTBAL3D-157 Sumarizácia šprintu 5 Jakub Chalachán Open  3 

Task FUTBAL3D-156 Sumarizácia šprintu 4 Miloš Štefčák Closed 

4 hours, 
45 
minutes 3 

Task FUTBAL3D-155 Globálna retrospektíva Ján Ďurica Open  3 

Task FUTBAL3D-154 Export z jiry šprint 4 
Maryna 
Kovalenko Resolved 

1 hour, 
20 
minutes 2 

Task FUTBAL3D-153 Export z jiry šprint 5 
Maryna 
Kovalenko Open  2 

Task FUTBAL3D-152 
Kontrola dokumentov 
pre riadenie Ján Ďurica Open 

35 
minutes 3 

Task FUTBAL3D-151 
Dokončenie 
Sumarizácie šprintu 3 Matúš Ivanoc 

In 
Progress  2 

Task FUTBAL3D-150 
Doplnenie stĺpca story 
points šprint 3 Matúš Ivanoc Resolved 

30 
minutes 1 

Task FUTBAL3D-149 
Doplnenie stĺpca story 
points šprint 2 Miloš Štefčák Closed 

20 
minutes 1 

Task FUTBAL3D-148 
Úprava preberacieho 
protokolu Jozef Blažíček Open  1 

Task FUTBAL3D-147 Kvalitatívne štandardy Miloš Štefčák Closed 

1 hour, 
20 
minutes 2 

Story FUTBAL3D-146 
Dokončenie 
dokumentácie riadenia Jozef Blažíček Open 

35 
minutes  21 

Task FUTBAL3D-145 Záverečná kapitola  Jozef Blažíček Open   

Task FUTBAL3D-144 
Kontrola dokumentov 
pre inžinierske dielo Ján Ďurica Open 

5 
minutes  2 

Task FUTBAL3D-143 
Dôvod použitia 
SourceTree Ján Ďurica Closed 1 hour 1 

Task FUTBAL3D-142 
Dôvod prechodu na 
dokuwiki Matúš Ivanoc Closed 

55 
minutes  1 

Story FUTBAL3D-141 

Dokončenie 
dokumentácie 
inžinierske dielo Jozef Blažíček Open 

20 
minutes  2 

Story FUTBAL3D-140 Aktualizácia stránky Jakub Chalachán 
In 
Progress 

30 
minutes  2 

Task FUTBAL3D-139 
Zápisnica z 11. 
stretnutia Matúš Ivanoc Resolved 2 hours   

Task FUTBAL3D-138 
Zápisnica z 10. 
stretnutia 

Maryna 
Kovalenko Closed 

1 hour, 
30 
minutes  

Tabuľka 2: Podiel práce členov tímu na úlohách a získané story pointy 



 

1.4.2. Podiel práce členov tímu 
 

Na základe vykazovania práce v JIRE bola vytvorená tabuľka sumarizácie vykonanej práce 
jednotlivými členmi tímu, k počtu dátumu: 11.12.2016 

 

Člen tímu Úlohy 
Formálne 
stretnutia 

Neformálne 
stretnutia Spolu 

Spolu 
(%) 

Story 
pointy 

Spolu 
(%) 

Bc. Jozef Blažíček 3h 6h 2h 11h 16.65% 5 15,15% 

Bc. Ján Ďurica 1h40m 6h 2h 9,67h 14,67% 9 27,28% 

Bc. Jakub Chalachán 2h 6h 2h 10h 15,14% 5 15,15% 

Bc. Matúš Ivanoc  3h30m 6h 2h 11,5h 17,41% 4 12,12% 

Bc. Maryna Kovalenko 1h20m 6h 2h 9,37h 14,18% 4 12,12% 

Bc. Miloš Štefčák  6h30m 6h 2h 14,5h 21,95% 6 18,18% 

Tabuľka 1: Podiel práce členov tímu počas šprintu č.5 
 

 


