

Zápis zo stretnutia č. 10

Dátum: 9.12.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomní:

Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková

Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris,
Bc. Martin Virík

Neprítomní: -

Hostia: -

Zápis vyhotovil: Bc. Bálint Farkas

Téma stretnutia: Pokračovanie v implementácii prototypu a finalizovanie dokumentácie riadenia

Vyhodnotenie minulých úloh

Č.	Úloha	Osoba	Dátum zadania	Termín ukončenia	Skutočné ukončenie	Stav
8.3	Vytvoriť implementáciu tried identifikovaných v logickom modeli	Vojto	25.11.2008	2.12.2008		rieši sa
8.5	Implementácia rozhraní	Mišo	25.11.2008	2.12.2008		rieši sa
8.6	Tvorba statických / dynamických stránok	všetci	25.11.2008	2.12.2008		rieši sa
8.6.1	-Profil používateľa	Bálint	25.11.2008	2.12.2008		rieši sa
8.6.2	-Prehľad faktov viazaných na používateľa	Martin	25.11.2008	2.12.2008		rieši sa
8.6.3	-Pridanie faktu	Martin	25.11.2008	2.12.2008		rieši sa
8.6.4	-Prehľad znalostí používateľa	Vojto	25.11.2008	2.12.2008		rieši sa
9.1	Napísať vyjadrenie k posudku od tímu 15.	Mišo	02.12.2008	04.12.2008		rieši sa

Priebeh stretnutia

1. Pani Šimáková kontrolovala stav prototypu. Z dôvodu odovzdávania zadání z iných predmetov prototyp ešte nie je dokončený. Do budúceho stretnutia (15.12.2008) je potrebné dokončiť implementáciu prototypu.
2. Pondelok (15.12.2008) - odovzdávanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou.
3. Diskusia o možnom termíne prezentácie projektu. Zhodli sme sa, že bude v pondelok, ale presný čas ešte musíme dohodnúť s tímom 15.

4. Pani Šimáková pripomenula, že na budúce stretnutie donesie diplomovú prácu, ktorá ešte nebola obhájená. Vypracoval ju Bc. Juraj Šimon s podobnou tematikou, akú máme my na tímovom projekte. Možno obsahuje pre nás nové užitočné informácie.
5. Juraj a Maťo predstavili stav prototypu a všetci sme spoločne pokračovali v implementácii prototypu do konca stretnutia.
6. Na konci sme si rozdelili úlohy do nasledujúceho stretnutia, týkajúce sa dokumentácie a prototypu.

Nové úlohy

Č.	Úloha	Osoba	Termín ukončenia
10.1	Napísať preberací protokol k prototypu	Vojto	15.12.2008
10.2	Dohliadnuť na dokončenie vývoja prototypu	Juro	14.12.2008
10.3	Napísať dokumentáciu k prototypu	Mišo	14.12.2008
10.4	Napísať používateľskú príručku k prototypu	Bálint	14.12.2008
10.5	Vytvoriť junit testy pre prototyp	Mišo	14.12.2008