

## Zápisnica 12

### Téma stretnutia:

- Reprezentácia pluginov v systéme a ich správa. Voľba typu úložiska pre informácie o pluginoch. Návrh spôsobu akým bude používateľské rozhranie prezentovať možnosti pluginu pri jeho používaní ale aj pri jeho pridávaní do systému.
- Možnosti transformácie jednotlivých súborových štandardov na iné štandardy. Návrh ako zobrazovať údaje načítané zo súborov.
- Plán práce na projekte v letnom semestri, dlhodobé úlohy a formálna stránka dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
2.3. 2011	18:00	D124	Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen	Bc. Marián Bednár	Bc. Peter Jurík

### Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

### Ciele stretnutia:

- Navrhnuť prostriedky a spôsob pri implementácii systému a konkrétne pri správe pluginov.
- Navrhnuť niektoré prvky používateľského rozhrania.
- Zdokonaľiť spôsob tvorby dokumentácie (dokumentácia, riadenie projektu a zápisnice).

### Priebeh stretnutia:

- Kontrola plnenia jednotlivých úloh z predchádzajúceho stretnutia a upozornenie na nedostatky pri plnení týchto úloh.
- Diskusia o implementácii správy pluginov t.j. spôsob uloženia informácií o plugine a spôsob prezentácie funkcionality pluginu používateľovi.
- Diskusia o transformáciách medzi súborovými štandardmi, možnosti ich zobrazenia, upravovania a prípadné zvýraznenie syntaxe.
- Stanovenie a rozdelenie úloh do budúceho stretnutia.

**Kontrola plnenia úloh:**

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.1	Zhotoviť funkčnú špecifikáciu systému.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	9.3.2011
10.2	Zhotoviť plán na letný semester.	Bc. Peter Jurík	2.3.2011	
10.3	Návrh vhodnej XML štruktúry reprezentácie pluginov.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	9.3.2011
10.4	Vyhotovenie návrhu používateľského rozhrania pre transformačné pluginy.	Bc. Jozef Vicen	2.3.2011	
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	trvá	23.3.2011
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu	Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	11.5.2011
10.8	Tvorba dokumentácie	Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia	Bc. Peter Jurík	Dlhodobá úloha	20.4.2011

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.1	Zhotoviť funkčnú špecifikáciu systému.	Bc. Ján Janičkovič	9.3.2011
10.3	Návrh vhodnej XML štruktúry reprezentácie pluginov.	Bc. Ján Janičkovič	9.3.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	23.3.2011
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	11.5.2011
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Peter Jurík	20.4.2011
11.1	Analyzovať možnosti konverzie medzi jednotlivými súborovými štandardmi.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	9.3.2011
11.2	Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe.	Bc. Pavol Briš	9.3.2011