
Prítomní: Martin Hyben	Dátum a čas konania: 1.12.2011 9:00
Tomáš Jančiga (zapisovateľ)	Miesto konania: D124
Martin Kardoš	Trvanie: 60 minút
Ľubomír Maron	Vedúca tímu: Ing. Katarína Jelemenská
Zsolt Süll	

Téma stretnutia

Implementácia prototypu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo úlohy	Popis úlohy	Pridelenie	Termín splnenia	Stav
8.1	Vytvoriť testovací súbor. Doplnenie stromu štruktúry XML formátu.	Martin Hyben	1.12.2011	Splnená
8.2	Dokončiť úpravu .xhdl súboru. Spustenie simulácie GTKwave	Martin Kardoš	1.12.2011	Čiastočne splnená
8.3	Dokončenie parsovanie pre jazyk Verilog, spojenie s VHDL parsovaním.	Zsolt Süll	1.12.2011	Čiastočne splnená
8.4	Dokončenie parsovania XML do objektov programu.	Tomáš Jančiga	1.12.2011	Splnená
8.5	Spustenie vizualizácie objektov.	Ľubomír Maron	1.12.2011	Splnená

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie prototypu
- Identifikácia problémov
- Riešenie problémov
- rozdelenie úloh na ďalší týždeň

Úlohy na ďalšie stretnutie

Číslo úlohy	Popis úlohy	Pridelenie	Termín splnenia
9.1	Dokončenie implementácie parsovania jazykov do navrhnutého XML formátu a spojenie kódov pre parsovanie VHDL a Verilogu do jedného projektu.	Martin Kardoš, Zsolt Süll	8.11.2011
9.2	Vytvorenie scenárov testovania pre parser navrhnutého XML formátu, jeho otestovanie a zdokumentovanie testovania.	Martin Hyben	8.11.2011
9.3	Dokončenie práce na grafickej podobe objektov a pokus o ich rozmiestnenie a prepojenie.	Ľubomír Maron	8.11.2011
9.4	Doplnenie dokumentácie o ciele a výsledky prototypovania. Začiatok analyzovania spôsobu úpravy knižnice SystemC .	Tomáš Jančiga	8.11.2011

Spracoval: Tomáš Jančiga

Overila: Ing. Katarína Jelemenská